

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso n.1 - Erogazioni prestazioni per il lavoro	x	x	x			70.814.742,00 €	33.318	
Avviso n.2 - Percorso 4				x		31.162.635,00 €	5.326	5.326
Avviso n.3 - Formazione P2		x				11.855.561,83 €		6.086
Avviso n.5 - erogazione prestazioni per il lavoro	x	x	x			1.714.153,00 (di cui dell'avviso 1)		
Avviso 6 Politiche Attive_2023	x	x	x			25.059.000,00 €	38.000	

Avviso 7 Formazione digitale_2023	x	x				16.323.273,00 €		24.000
Avviso 8 - Formazione P2		x				6.510.000,00 €		n.d
Avviso 9 - Formazione P3		x				7.200.000,00 €		n.d

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
173.898	247.807	189.491	109,0	84,42	50,5	55,6	14,8

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	70,0	19,6	5,4	4,9	0,0

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formati (valore realizzato)	Di cui Formati Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
55.477	21.960	69.897	36.738	24.462	66,2	111,4

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli

avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
38	31	38	122,6%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
289.200.455,00 €	41.844.000,00 €	168.925.211,83 €	26.848.727,69 €	x			

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI

Tipologia	Nr	Data Emissione
Emilia R.	appr. piano prot. 44_11522	28/12/2023

Dettaglio delle attività

Regione Emilia-Romagna (Centri per l'impiego: 38)						
Sistemi informativi Risorse programmate (Aggiornamento Piano: € 7.421.174,48)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.522.126,74	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 3.399.047,74	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 1.500.000,00	

Dotazioni e Servizi ICT

<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>Acquisizione di nuove postazioni di lavoro desktop, notebook e relativi accessori. Sono state migliorate le dotazioni delle postazioni di lavoro dei dipendenti anche con devices portatili, per rendere più efficiente l'erogazione dei servizi in modalità di smart working.</p>	<p>462.184,80</p>	<p>199.088,39</p>		<p>Tutti (38)</p>	
<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>Acquisto di licenze d'uso software, servizi di manutenzione evolutiva e assistenza</p>	<p>2.029.941,94</p>				
<p>nuova attività prevista da Piano ex DD 2023</p>	<p>Acquisto di licenze d'uso software, servizi di manutenzione evolutiva e assistenza - Servizi di Data Management</p>	<p>30.000,00</p>		<p>1.500.000,00</p>		
<p>nuova attività prevista da Piano ex DD 2023</p>	<p>Digitalizzazione archivi CPI</p>					

<p>Rinnovamento del sistema gestionale dei CPI: unificazione dei SILER provinciali ed accentramento in unico sistema SILER, attivazione del nuovo sistema SARE di comunicazione. Ampliamento e qualificazione dei servizi fruibili online da parte dell'utenza</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>Rimodulazione dei processi operativi informatici che ha riguardato tutti i sistemi oggi in uso (SIL, SARE e portale "Lavoro per te"), al fine di rendere erogabili da parte dei Centri per l'Impiego del territorio regionale un maggior numero di servizi in modalità "on line". Sistemi di Autenticazione e Profilatura e ulteriori servizi fruibili online.</p>		<p>3.199.959,35</p>		<p>Tutti (38)</p>
--	---	---	--	---------------------	--	-------------------

**Comunicazione
Risorse programmate
(Aggiornamento Piano: € 481.873,60)**

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 481.873,60	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
<p>Realizzazione piano di comunicazione integrato</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>Immagine esterna coordinata che si avvalga di tutti i canali di comunicazione disponibile</p>		<p>481.873,60</p>		<p>Tutti (38)</p>

**Formazione
Risorse programmate
(Aggiornamento Piano: € 767.499,99)**

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 100.000,00	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 667.499,99	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Formazione al personale in servizio e neoassunto per LEP omogenei o per gruppi di lavoro	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Azione rivolta a tutti gli operatori dei Centri per l'Impiego. Tre edizioni del Master "Diritto dei servizi per l'impiego e delle politiche attive"		367.500,00		34 su 38 (Mancano: CPI Pavullo, Guastala, Montecchio e Scandiano)
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Percorso di formazione "ATELIER" (Ambiente di Training e E-learning per il Lavoro e l'Inclusione in Emilia-Romagna). Diversi cicli di formazione dedicati a personale neo-assunto e non, con moduli differenti (base e specialistici)	100.000,00	299.999,99		Tutti (38)
Osservatorio Risorse programmate						

(Piano di potenziamento: € Aggiornamento Piano: €)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
Adeguamento strumentale e infrastrutturale Risorse programmate (Aggiornamento Piano: € 51.215.585,78)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
			22.894.023,16	18.364.901,30	9.956.661,32	
Interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali	21.920.000,00			CPI Alto Ferrarese – Cento
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali				CPI Alto Reno Terme
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali				CPI Basso Ferrarese – Codigoro

prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Bologna
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Borgo Val di Taro
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Carpi
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Castel San Giovanni
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Castelfranco Emilia
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Castelnove' Monti
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Cesena
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Correggio
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Imola
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Faenza
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Fidenza
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Fiorenzuola
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Guastalla
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Langhirano
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali		CPI Lugo

prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Minerbio
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Mirandola
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Montecchio
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Pavullo nel Frignano
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Ravenna
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Rimini
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI San Giovanni in Persiceto
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Scandiano
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Sassuolo
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Savignano sul Rubicone
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Vignola
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Zola Predosa
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali	602.700,60	12.184.206,09	CPI Modena
prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali			CPI Ferrara

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali				CPI Forlì
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali				CPI Parma
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali				CPI Piacenza
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali	130.000,00		7.156.661,32	CPI Reggio Emilia
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali				CPI Riccione
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione Interventi infrastrutturali				CPI San Lazzaro di Savena
Layout CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Progetto di "layout tipo" per il Centro per l'Impiego al fine di garantirne la massima funzionalità per operatori e utenti	47.299,40			38 (Tutti)
Adeguamento strumentale dei CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Videoproiettori per i CPI	15.833,16			38 (Tutti)
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Fornitura e installazione di pannelli in plexiglass per i CP	48.190,00			
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Fornitura e installazione di mobili e arredi più funzionali per i Centri per l'Impiego	100.000,00	6.000.000,00		

	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Fornitura e installazione di mobili specifici per gli archivi dei Centri per l'Impiego	30.000,00		1.500.000,00	
Ricognizione e censimento degli archivi dei CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Servizio di ricognizione e censimento della documentazione presente negli archivi dei CPI		180.695,21		38 (Tutti)
Magazzino per i CPI	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Acquisto di un magazzino per lo stoccaggio di beni per i CPI del territorio			1.300.000,00	38 (Tutti)

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione.

Nella tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7BIS	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
Apr 2025	38	38					7	4	57%	2	28%	1	14%
lug-25	38	38					7	4	57%	2	28%	1	14%

*i dati si riferiscono sempre alla fine del mese precedente al periodo di rilevazione

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7BIS	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	38	38					45	5	11%	20	44%	20	44%
lug-25	38	38					45	5	11%	25	55%	15	33%

Note:

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è suddiviso in alto medio o basso, in relazione ad ogni singolo Cpi.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato previsto in relazione ad ogni singolo Cpi della

Regione.

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

LUGLIO

Target M5C1-7 al 10 LUG 2025										
Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante	alert basso	alert alto	alert medio	
Emilia-Romagna	CPI Alto Ferrarese – Cento	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Alto Reno Terme	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Basso Ferrarese – Codigoro	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Bologna	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Borgo Val di Taro	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Carpi	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Castel San Giovanni	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Castelfranco Emilia	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Castelnovo ne' Monti	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Cesena	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Correggio	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Imola	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Faenza	8	4	50%	2	50%	1	1	0	
Emilia-Romagna	CPI Fidenza	8	4	50%	2	50%	1	1	0	

Emilia-Romagna	CPI Fiorenzuola	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Guastalla	8	3	38%	2	40%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Langhirano	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Lugo	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Minerbio	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Mirandola	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Montecchio	8	3	38%	2	40%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Pavullo nel Frignano	8	3	38%	2	40%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Ravenna	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Rimini	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI San Giovanni in Persiceto	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Scandiano	8	3	38%	2	40%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Sassuolo	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Savignano sul Rubicone	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Vignola	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Zola Predosa	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Modena	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Ferrara	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Forlì	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Parma	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Piacenza	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Reggio Emilia	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI Riccione	8	4	50%	2	50%	1	1	0
Emilia-Romagna	CPI San Lazzaro di Savena	8	4	50%	2	50%	1	1	0

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7bis – adeguamento strumentale e infrastrutturale

Entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alla linea di intervento “adeguamento strumentale e infrastrutturale”.

Target M5C1-7bis al 10 LUGLIO 2025									
Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante	alert basso	alert medio	alert alto
Emilia-Romagna	CPI Alto Ferrarese – Cento	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Alto Reno Terme	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Basso Ferrarese – Codigoro	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Bologna	8	4	50%	1	25%	1	0	3
Emilia-Romagna	CPI Borgo Val di Taro	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Carpi	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Castel San Giovanni	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Castelfranco Emilia	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Castelnovo ne' Monti	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Cesena	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Correggio	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Imola	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Faenza	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Fidenza	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Fiorenzuola	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Guastalla	8	4	50%	1	25%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Langhirano	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Lugo	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Minerbio	8	5	63%	0	0%	0	0	3

Emilia-Romagna	CPI Mirandola	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Montecchio	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Pavullo nel Frignano	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Ravenna	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Rimini	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI San Giovanni in Persiceto	8	4	50%	1	25%	1	0	3
Emilia-Romagna	CPI Scandiano	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Sassuolo	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Savignano sul Rubicone	8	5	63%	0	0%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Vignola	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Zola Predosa	8	4	50%	2	50%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Modena	8	4	50%	2	50%	1	0	3
Emilia-Romagna	CPI Ferrara	8	4	50%	3	75%	0	0	2
Emilia-Romagna	CPI Forlì	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Parma	8	4	50%	0	0%	0	0	4
Emilia-Romagna	CPI Piacenza	8	4	50%	2	50%	0	0	2
Emilia-Romagna	CPI Reggio Emilia	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI Riccione	8	4	50%	1	25%	0	0	3
Emilia-Romagna	CPI San Lazzaro di Savena	8	4	50%	1	25%	0	0	3

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	Di cui PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
1. Avviso leFP - terza annualità 2022/2023	X							22.700.000,00 €	10.192.624,20 €	440
2. Avviso Extra diritto dovere (just in time) 22-23					X			2.000.000,00 €	2.419.757,46 €	190
Avviso leFP 2023 - 2024								25.000.000,00 €	20.079.606,04 €	4600
Avviso Extra diritto dovere (just in time) 23-24								1.265.000,00 €	1.265.000,00 €	2200
Avviso Extra diritto dovere (just in time) 23-24 (II edizione)								745.216,00 €	745.216,00 €	
Avviso leFP - seconda									8.553.540,00 €	

annualità 2024 - 2025									
Avviso leFP - terza annualità 2024 - 2025								25.000.000,00 €	32.236.734,32 €

AVANZAMENTO FINANZIARIO								
Riparto				Obiettivi 31.12.2025	Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGiS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
12.658.102,00 €	21.938.975,00 €	15.870.802,00 €	50.467.879,00 €	7569	50.467.879,00 €	76.710.216,00 €	9.493.576,50 €	36.820.555,09 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA	7569	5261	4071	70%	54%

AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE


TOTALE BASELINE	1820
TOTALE TARGET	5261
TOTALE TARGET con risorse RRF	4071

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF		TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
EMILIA ROMAGNA	0	477	1370	1288	0	1288	3414	2783	0	2783	5261	4071	77%	0	4071

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
EMILIA ROMAGNA	455	455	455	455	1820


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	7569	7569	7569	7569
TARGET	0	477	1847	5261
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	0	4071

AVANZAMENTO TARGET



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	50	50	50	50
BASELINE	0	0	10	30

AVANZAMENTO BASELINE



M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatorie, nonché l'introduzione di incentivi mirati.
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	
D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	

				<p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto

rischio di lavoro sommerso.

- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.

- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.

- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 “Piano Nuove Competenze – Transizioni”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. "Pact for skills", che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati ("accreditati") a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”

Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assetment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H22000300006	211.500,00 €	0,00 €	30	30	3	3	30	11	1	1
COMUNE DI FERRARA	B74H22000190001	211.500,00 €	2.256,57 €	30	20	3	2	30	0	1	0
COMUNE DI RAVENNA	C44H22000160006	211.500,00 €	121.762,72 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI RIMINI	C74H22000150006	211.500,00 €	73.795,56 €	45	Dato non validato	3	3	45	Dato non validato	1	1
COMUNE DI FORLI'	C84H22000230006	211.500,00 €	53.559,57 €	30	18	3	2	30	9	1	0
UNIONE RENO GALLIERA	D44H22000270006	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	0
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	D74H22000310006	211.500,00 €	0,00 €	30	20	3	2	30	6	1	0
COMUNE DI CODIGORO	D84H22000190006	211.500,00 €	0,00 €	30	20	3	2	30	10	1	0
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	E14H22000200006	211.500,00 €	103.123,14 €	30	30	3	2	30	8	1	0

UNIONE DEI COMUNI VAL D ENZA	E29I22000150006	211.500,00 €	119.156,39 €	30	30	3	2	30	10	1	0
COMUNE DI PIACENZA	E34H22000340006	211.500,00 €	38.503,14 €	30	17	3	2	30	0	1	0
COMUNE DI RICCIONE	E94H22000110006	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	Dato non validato
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	F14H22000020006	211.500,00 €	134.414,53 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000180006	211.500,00 €	116.737,40 €	45	37	3	2	45	17	1	0
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA	F64H22000370006	211.500,00 €	101.449,00 €	45	15	3	1	45	15	1	0
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNI NO BOLOGNE	H54H22000230006	211.500,00 €	114.438,22 €	40	25	3	2	40	15	1	0
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000140001	211.500,00 €	109.822,14 €	30	12	3	1	30	0	1	0
COMUNE DI PARMA	I54H22000130006	211.500,00 €	1.428,57 €	45	15	3	2	45	0	1	Dato non validato
UNIONE TRESINARO SECCHIA	I84H22000140006	211.500,00 €	93.527,29 €	40	10	3	1	40	10	1	0
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000090001	211.500,00 €	57.953,16 €	30	30	3	3	30	30	1	0
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	J14H22000160001	211.500,00 €	72.073,73 €	30	30	3	3	30	30	1	0
UNIONE TERRE D'ACQUA	J44H22000080006	211.500,00 €	41.075,55 €	30	22	3	3	30	7	1	0
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84H22000170001	211.500,00 €	19.850,58 €	30	10	3	1	30	10	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamenti	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FERRARA	B74H2200020001	2.459.910,39 €	17.050,55 €	100	100	100	41	100	Dato non validato	1	1
COMUNE DI RIMINI	C44H22000180006	2.460.000,00 €	96.144,11 €	100	0	100	0	100	0	1	Dato non validato
COMUNE DI RAVENNA	C64H22000220006	2.460.000,00 €	2.023.212,24 €	100	73	100	0	100	Dato non validato	1	1
COMUNE DI FORLI'	C84H22000210006	2.459.959,96 €	333.413,77 €	100	0	100	0	100	Dato non validato	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H22000350006	2.460.000,00 €	0,00 €	100	19	100	26	100	0	1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000190006	2.460.000,00 €	2.349.946,00 €	100	42	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI PARMA	I94H22000150006	2.460.000,00 €	775.610,74 €	100	0	100	0	100	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	J44H22000170001	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	22	100	0	1	1
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84H22001000001	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI RIMINI	C74H22000160006	330.000,00 €	152.347,90 €	125	0	125	0	125	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI FORLI'	C84H22000220006	329.979,66 €	0,00 €	125	4	125	4	125	4	1	1
UNIONE RENO GALLIERA	D24H22000470006	329.948,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI MODENA	D94H22000190006	329.987,66 €	197.969,96 €	125	125	125	125	125	125	1	1
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	E24H22000350001	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H22000360006	330.000,00 €	0,00 €	244	0	244	0	244	0	1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000200006	330.000,00 €	79.831,20 €	125	91	125	47	125	0	1	1
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	G94H22000350006	329.982,00 €	0,00 €	160	0	160	0	160	0	1	1
COMUNE DI PARMA	I94H22000160006	330.000,00 €	0,00 €	150	0	150	0	150	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000350001	330.000,00 €	119.406,32 €	125	59	125	37	125	37	1	1
UNIONE TERRE D'ACQUA	J14H22000220006	329.960,00 €	13.193,28 €	125	Dato non validato	125	Dato non validato	125	Dato non validato	1	1
UNIONE RUBICONE E MARE	J24H22000180006	330.000,00 €	134.177,27 €	125	125	125	125	125	125	1	1
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J44H22000190005	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J89G22000030001	329.932,00 €	0,00 €	250	101	250	101	250	101	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	J94H22000160006	329.982,00 €	117.760,15 €	125	125	125	125	125	125	1	0

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FERRARA	B74H22000230001	210.000,00 €	90.088,80 €	970	419	420	122	360	121	1	0
U.C. DEL SORBARA	C44H22000190006	210.000,00 €	178.388,30 €	444	Dato non validato	230	Dato non validato	680	Dato non validato	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA	C64H22000190006	209.989,44 €	60.792,72 €	1358	755,5	150	93,5	124	87	1	0
COMUNE DI RAVENNA	C64H22000230006	210.000,00 €	95.526,47 €	482	Dato non validato	540	Dato non validato	608	Dato non validato	1	0
UNIONE RENO GALLIERA	D44H22000340006	200.666,09 €	0,00 €	240	0	675	0	366	0	1	0
COMUNE DI CODIGORO	D84H22000180006	210.000,00 €	96.997,50 €	600	346	200	121,5	610	410	1	0

COMUNE DI PIACENZA	E34H22000370006	209.805,60 €	73.509,00 €	973	Dato non validato	465	288	110	24	1	0
UNIONE DEI COMUNI VALDENZA	E44H22000170006	197.607,60 €	76.894,06 €	510	312	472	223	386	249	1	0
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	E74H22000480006	209.940,00 €	20.994,00 €	295	160	106	72	1226	99	1	0
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000210006	209.990,00 €	15.397,06 €	912	460	872	131	0	0	1	0
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	G74H22000200001	209.934,00 €	46.395,11 €	537	368	438	99	660	18	1	0
U.C. MODENESI AREA NORD	H93J22000110006	203.859,07 €	29.921,13 €	864	Dato non validato	180	15	288	Dato non validato	1	0
COMUNE DI PARMA	I24H22000200006	210.000,00 €	50.315,57 €	315	50	1275	0	54	0	1	0
UNIONE TERRE D'ACQUA	J54H22000270006	209.894,84 €	50.832,33 €	240	178	314,2465	Dato non validato	720	196	1	0
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84I22000010001	208.008,00 €	14.763,15 €	1200	448	210	128	210	144	1	0

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato

COMUNE DI FIDENZA	B14H22000120001	357.499,99 €	35.750,00 €	6	1	6	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI FIDENZA	B14H22000130001	714.999,93 €	97.697,60 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H22000260005	357.499,99 €	236.710,20 €	6	6	6	6	6	0	6	0	1	1
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	B64H22000420001	655.416,14 €	609.904,49 €	11	2	0	0	0	0	11	0	1	1
COMUNE DI FERRARA	B74H22000240001	595.546,00 €	0,00 €	10	10	10	10	10	0	10	0	1	1
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO	C34H22000150005	357.500,00 €	5.599,02 €	6	1	6	0	6	0	6	Dato non validato	1	1
U.C. DEL SORBARA	C44H22000200006	714.975,14 €	77.613,94 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA	C64H22000140006	178.722,43 €	16.563,24 €	3	1	0	0	3	0	3	0	1	1
COMUNE DI RAVENNA	C64H22000240006	715.000,00 €	146.582,48 €	12	9	12	0	12	9	12	9	1	1
COMUNE DI RAVENNA	C84H22000170006	715.000,00 €	691.589,97 €	12	12	12	0	12	12	12	12	1	1
COMUNE DI FORLI'	C84H22000190006	714.996,56 €	71.499,66 €	12	3	12	0	12	1	12	1	1	1
COMUNE DI FORLI'	C84H22000310006	595.821,97 €	0,00 €	10	2	10	2	0	Dato non validato	10	2	1	1
COMUNE DI RIMINI	C94H22000160006	715.000,00 €	366.867,00 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI RIMINI	C94H22000170006	715.000,00 €	71.330,90 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	D34H22000440006	476.665,81 €	63.000,00 €	8	2	0	0	8	0	8	0	1	1

UNIONE RENO GALLIERA	D44H2200037 0006	357.499,99 €	9.548,76 €	6	1	0	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI CODIGORO	D84H2200032 0006	715.000,00 €	314.824,7 2 €	12	12	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MODENA	D94H2200017 0006	715.000,00 €	470.527,0 6 €	12	12	12	12	12	0	12	Dato non validato	1	1
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	E14H2200044 0006	347.499,61 €	34.749,96 €	6	4	0	0	6	0	6	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VAL DENZA	E24H2200034 0006	665.000,00 €	110.016,9 8 €	12	7	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H2200038 0006	178.733,28 €	7.500,00 €	3	1	3	3	3	0	3	0	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H2200039 0006	178.733,28 €	7.500,00 €	3	3	3	3	3	0	3	0	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H2200040 0006	178.733,28 €	0,00 €	3	2	3	3	3	0	3	0	1	1
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	E74H2200032 0001	715.000,00 €	15.952,76 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	E74H2200059 0001	300.000,00 €	55.489,79 €	8	4	0	0	8	0	8	0	1	1
COMUNE DI RICCIONE	E94H2200014 0006	536.249,99 €	57.247,42 €	9	4	9	9	9	0	9	0	1	1
COMUNE DI RICCIONE	E94H2200015 0006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	F14H2200003 0006	715.000,00 €	680.750,2 6 €	12	12	0	0	12	12	12	6	1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H2200022 0006	715.000,00 €	0,00 €	12	8	12	0	12	0	12	0	1	1

COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000230006	715.000,00 €	19.104,49 €	12	9	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CENTO	F74H22000070006	595.833,32 €	489.040,78 €	10	10	10	10	10	0	10	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA	F94H22000260006	338.947,69 €	26.206,70 €	6	6	6	6	0	0	6	0	1	Dato non validato
UNIONE DELLE TERRE D ARGINE	G34H22000340006	715.000,00 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DELLE TERRE D ARGINE	G64H22000340006	715.000,00 €	0,00 €	12	10	12	12	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	G84H22000190001	714.519,06 €	20.123,17 €	12	12	12	12	12	12	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNE	H14H22000480006	357.496,41 €	111.244,87 €	6	6	0	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	H34H22000270006	715.000,00 €	64.499,95 €	12	1	0	Dato non validato	12	0	12	Dato non validato	1	1
U.C. MODENESI AREA NORD	H71H22000000006	684.000,00 €	0,00 €	12	3	12	Dato non validato	12	Dato non validato	12	Dato non validato	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000180001	715.000,00 €	302.075,76 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000190001	715.000,00 €	90.593,03 €	12	4	12	12	12	1	12	1	1	1
COMUNE DI PARMA	I34H22000200006	715.000,00 €	71.448,00 €	12	2	12	12	0	0	12	0	1	1

UNIONE TRESINARO SECCHIA	I84H22000160006	475.980,00 €	208.394,64 €	8	6	8	6	0	0	8	7	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000390001	595.833,32 €	141.565,21 €	10	9	10	8	10	9	10	2	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	J34H22000190001	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1
UNIONE TERRE D'ACQUA	J34H2200050006	357.500,00 €	0,00 €	6	0	0	Dato non validato	6	0	6	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	J44H22000180006	714.968,00 €	186.848,16 €	12	12	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J54F22000990001	329.583,84 €	181.672,53 €	6	3	0	Dato non validato	6	0	6	0	1	1
UNIONE TERRE D'ACQUA	J54H22000380006	357.500,00 €	0,00 €	6	1	0	Dato non validato	6	0	6	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J64H22000390005	715.000,00 €	0,00 €	12	1	12	12	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J64H22000400005	715.000,00 €	0,00 €	12	3	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84F22000430001	715.000,00 €	19.266,85 €	12	7	0	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
UNIONE RUBICONE E MARE	J94H22000140006	654.160,21 €	156.735,20 €	12	4	12	0	12	0	12	Dato non validato	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FIDENZA	B24H22000160001	710.000,00 €	33.705,27 €	18	0	18	18	18	0	1	1
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H22000270006	675.000,00 €	377.461,95 €	10	5	10	10	10	0	1	1
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	B64H22000430001	275.000,00 €	60.575,47 €	16	11	16	16	16	0	1	Dato non validato
COMUNE DI FERRARA	B74H22000250001	710.000,00 €	16.040,87 €	10	0	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI RAVENNA	C64H22000260006	710.000,00 €	254.976,74 €	15	6	15	15	15	Dato non validato	1	1
COMUNE DI RIMINI	C74H22000180006	710.000,00 €	113.096,57 €	10	0	10	0	10	0	1	Dato non validato
COMUNE DI FORLI'	C84H22000240006	709.999,98 €	5.656,99 €	13	0	13	0	13	0	1	1
UNIONE RENO GALLIERA	D44H22000380006	710.000,00 €	0,00 €	20	0	20	0	20	0	1	0
COMUNE DI CODIGORO	D84H22000330006	710.000,00 €	12.495,17 €	10	0	10	0	10	Dato non validato	1	1
COMUNE DI MODENA	D94H22000180006	710.000,00 €	386.495,17 €	16	16	16	16	16	0	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H22000410006	710.000,00 €	50.000,00 €	12	0	12	12	12	0	1	1
COMUNE DI RICCIONE	E94H22000160006	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	10	10	0	1	1

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	F14H22000300006	710.000,00 €	571.903,01 €	10	10	10	10	10	8	1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000240006	710.000,00 €	500.000,00 €	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA	F64H22000380006	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	Dato non validato
UNIONE DELLE TERRE D ARGINE	G94H22000200006	710.000,00 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000200001	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	10	10	0	1	1
UNIONE TRESINARO SECCHIA	I14H22000300006	710.000,00 €	34.003,03 €	44	18	44	18	44	Dato non validato	1	1
COMUNE DI PARMA	I34H22000210006	710.000,00 €	0,00 €	24	0	24	0	24	0	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000370001	710.000,00 €	19.274,56 €	21	6	21	21	21	6	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	J44H22000340006	710.000,00 €	73.037,37 €	30	21	30	30	30	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J64H22000410005	710.000,00 €	0,00 €	12	0	12	0	12	0	1	Dato non validato
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84H22000690001	710.000,00 €	220.104,82 €	30	21	30	30	30	Dato non validato	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H22000280006	1.090.000,00 €	27.471,07 €	88	0	1	1	88	0	1	0
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	B64H22000440001	1.090.000,00 €	172.708,79 €	90	17	1	1	90	0	1	0
U.C. DEL SORBARA	C14H22000400006	1.090.000,00 €	73.801,20 €	90	0	1	1	90	0	1	1
COMUNE DI RAVENNA	C64H22000250006	1.090.000,00 €	427.223,85 €	82	0	1	1	82	Dato non validato	1	0
COMUNE DI RIMINI	C74H22000190006	1.090.000,00 €	747.217,72 €	150	0	1	1	150	0	1	Dato non validato
COMUNE DI FORLI'	C84H22000250006	1.090.000,00 €	0,00 €	88	0	2	1	88	Dato non validato	2	1
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	D24H22000440006	690.000,00 €	0,00 €	90	0	1	0	90	0	1	0
UNIONE RENO GALLIERA	D44H22000390006	785.000,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI CODIGORO	D84H22000340006	1.090.000,00 €	66.266,01 €	82	0	1	1	82	Dato non validato	1	0
COMUNE DI MODENA	D94H22000200006	1.090.000,00 €	0,00 €	170	0	1	1	170	0	1	0
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	E14H22000460006	180.000,00 €	18.000,00 €	64	29	1	1	64	29	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H22000420006	1.090.000,00 €	33.112,69 €	300	0	1	1	300	0	1	0

COMUNE DI RICCIONE	E94H22000250006	225.000,00 €	14.985,90 €	100	0	2	2	100	0	1	Dato non validato
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000250006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	1	100	0	1	0
COMUNE DI CENTO	F34H22000260006	1.090.000,00 €	92.846,28 €	82	32	1	1	82	Dato non validato	1	0
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000210001	1.090.000,00 €	231.513,45 €	82	0	1	1	82	0	1	0
COMUNE DI PARMA	I24H22000210006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	1	82	0	1	0
UNIONE TRESINARO SECCHIA	I84H22000170006	680.000,00 €	0,00 €	96	0	1	0	96	0	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000380001	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	1	82	0	1	0
UNIONE RUBICONE E MARE	J24H22000190006	1.030.000,00 €	0,00 €	82	0	1	1	82	Dato non validato	1	0
UNIONE TERRE D'ACQUA	J44H22000390006	380.000,00 €	80.528,83 €	120	78	1	0	120	78	1	Dato non validato
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84H22000710001	1.090.000,00 €	122.915,29 €	90	38	1	1	90	Dato non validato	1	0

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

