

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE SICILIA- SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso n.1 - servizi per il lavoro	x	x	x		x	50.199.892,00 €	26.270	
Avviso n.2 - servizi per il lavoro				x		24.584.767,70 €	23.788	
Avviso n.3 - formazione		x	x			56.198.951,00 €		17.248
Avviso P4 - formazione				x		9.405.562,07 €		6.374
Avviso Percorso 5					x	5.649.430,00 €		1.430
Avviso n.6 - Formazione	x	x	x			78.300.992,14 €		35.721

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
362.240	467.254	188.093	51,9	79,57	33,7	7,0	3,8

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	60,1	22,6	16,1	1,0	0,2

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formati (valore realizzato)	Di cui Formati Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
128.673	50.960	36.477	17.565	2.866	13,7	5,6

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL

Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
64	52	50	96,2%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
584.056.206,00 €	71.148.000,00 €	224.339.594,91 €	8.367.338,56 €	x			

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI

Tipologia	Nr	Data Emissione
Nota prot.	2806	19/01/2026

Dettaglio delle attività

Regione Siciliana
(Centri per l'impiego: 64 CPI e 34 Sportelli territoriali decentrati)

Comunicazione
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: 1,000,000,00 €
Aggiornamento Piano: 1,000,000,00 €)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Produzione contenuti multimediali	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Produzione contenuti multimediali	100.000,00 €			
Eventi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Fiere, Recruitment days, manifestazioni 2023-2025	180.000,00 €			
Immagine coordinata CPI e rebranding	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Nuovo Logo	20.000,00 €			
Campagna di comunicazione GOL e altri progetti CPI	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Campagna comunicazione progetti, bandi e avvisi pubblici CPI	700.000,00 €			
			1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €

Formazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: 3,500,000,00 € Aggiornamento Piano: 3,500,000,00 €)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Formazione personale dipendente e neo assunti	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Formazione esterna e sicurezza		350.000,00 €		
		Servizi per la gestione dei processi didattici del personale		400.000,00 €		
		Servizio di formazione dipendenti su programmazione, gestione, rendicontazione fondi comunitari		970.000,00 €		
		Servizio di formazione specialistica su controlli di II livello fondi comunitari		880.000,00 €		
		Servizi di gestione della transizione al digitale – affiancamento/formazione		350.000,00 €		
		Servizi per la gestione dei processi didattici del personale 2023-25		450.000,00 €		
Percorsi di alta specializzazione	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Attivazione percorsi formativi di alta specializzazione/ istruzione terziaria		100.000,00 €		
			0,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €

Osservatorio Risorse programmate (Piano di potenziamento: 1,400,000,00 € Aggiornamento Piano: 1,400,000,00 €)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM	Risorse PNRR - Progetti	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln)	

			74/2019 e 59/2020 tot: €	in essere (cfr. 400 mln) tot: €	tot: €	
Spese per la costituzione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Servizio di funzionamento, sviluppo e implementazione attività di analisi e monitoraggio dati Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro		1.400.000,00 €		
			0,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €

Regione Siciliana (Centri per l'impiego: 64 CPI e 34 Sportelli territoriali decentrati)						
Adeguamento strumentale e infrastrutturale Risorse programmate (Piano di potenziamento: 51,026,461,24 € Aggiornamento Piano: 70,127,584,84 €)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
manutenzione straordinaria CPI di ACIREALE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		ACIREALE
manutenzione straordinaria CPI di ADRANO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		ADRANO
manutenzione straordinaria CPI di AGRIGENTO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	1.100.000,00 €	250.000,00 €		AGRIGENTO
manutenzione straordinaria CPI di ALCAMO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		ALCAMO
manutenzione straordinaria CPI di	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi	400.000,00 €	250.000,00 €		AUGUSTA

AUGUSTA		allestimenti				
manutenzione straordinaria CPI di BAGHERIA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		BAGHERIA
manutenzione straordinaria CPI di BARCELLONA P.G	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		BARCELLONA P.G
manutenzione straordinaria CPI di BIVONA	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	BIVONA
manutenzione straordinaria CPI di BRONTE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		BRONTE
manutenzione straordinaria CPI di CALTAGIRONE	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	450.000,00 €	150.000,00 €		CALTAGIRONE
manutenzione straordinaria CPI di CALTANISSETTA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	1.100.000,00 €	250.000,00 €		CALTANISSETTA
manutenzione straordinaria CPI di CANICATTI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		CANICATTI
manutenzione straordinaria CPI di CAPO D'ORLANDO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		CAPO D'ORLANDO
manutenzione straordinaria CPI di CARINI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	300.000,00 €	250.000,00 €		CARINI
manutenzione straordinaria CPI di CASTELTERMINI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		CASTELTERMINI
manutenzione straordinaria CPI di CASTELVETRANO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	300.000,00 €	150.000,00 €		CASTELVETRANO
manutenzione straordinaria CPI di Secondo CPI CATANIA	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	2.000.000,00 €	400.000,00 €	2.000.000,00 €	Secondo CPI CATANIA

manutenzione straordinaria CPI di CEFALU'	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	700.000,00 €	250.000,00 €		CEFALU'
manutenzione straordinaria CPI di CORLEONE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		CORLEONE
manutenzione straordinaria CPI di ENNA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	1.100.000,00 €	250.000,00 €		ENNA
manutenzione straordinaria CPI di FRANCAVILLA DI SICILIA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		FRANCAVILLA DI SICILIA
manutenzione straordinaria CPI di GELA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	600.000,00 €	250.000,00 €		GELA
manutenzione straordinaria CPI di GIARDINI NAXOS	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	450.000,00 €	250.000,00 €		GIARDINI NAXOS
manutenzione straordinaria CPI di GIARRE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		GIARRE
manutenzione straordinaria CPI di GRAMMICHELE	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	350.000,00 €		GRAMMICHELE
manutenzione straordinaria CPI di LENTINI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		LENTINI
manutenzione straordinaria CPI di LEONFORTE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		LEONFORTE
manutenzione straordinaria CPI di LERCARA FRIDDI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		LERCARA FRIDDI
manutenzione straordinaria CPI di LICATA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	300.000,00 €	200.000,00 €		LICATA
manutenzione straordinaria CPI di	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi	500.000,00 €	250.000,00 €		LIPARI

LIPARI		allestimenti				
manutenzione straordinaria CPI di MARSALA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	600.000,00 €	250.000,00 €		MARSALA
manutenzione straordinaria CPI di MAZARA DEL VALLO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	600.000,00 €	250.000,00 €		MAZARA DEL VALLO
manutenzione straordinaria CPI di MENFI	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	750.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	MENFI
manutenzione straordinaria CPI di MESSINA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	1.100.000,00 €	250.000,00 €		MESSINA
manutenzione straordinaria CPI di MILAZZO	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	MILAZZO
manutenzione straordinaria CPI di MISILMERI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		MISILMERI
manutenzione straordinaria CPI di MISTERBIANCO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		MISTERBIANCO
manutenzione straordinaria CPI di MISTRETTA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		MISTRETTA
manutenzione straordinaria CPI di MODICA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		MODICA
manutenzione straordinaria CPI di MONREALE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		MONREALE
manutenzione straordinaria CPI di MUSSOMELI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		MUSSOMELI
manutenzione straordinaria CPI di NICOSIA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		NICOSIA

manutenzione straordinaria CPI di NOTO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		NOTO
Compartecipazione spese per secondo CPI PALERMO	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Compartecipazione spese per nuovo CPI e nuovi allestimenti	0,00 €	2.400.000,00 €	2.000.000,00 €	Secondo CPI PALERMO
manutenzione straordinaria CPI di PARTINICO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		PARTINICO
manutenzione straordinaria CPI di PATERNO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	300.000,00 €	200.000,00 €		PATERNO
ristrutturazione nuova sede CPI di PATTI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	400.000,00 €		PATTI
manutenzione straordinaria CPI di PETRALIA SOPRANA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		PETRALIA SOPRANA
manutenzione straordinaria CPI di PIAZZA ARMERINA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	300.000,00 €	200.000,00 €		PIAZZA ARMERINA
manutenzione straordinaria CPI di RAGUSA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	0,00 €	1.350.000,00 €		RAGUSA
manutenzione straordinaria CPI di RAMACCA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	0,00 €	250.000,00 €		RAMACCA
manutenzione straordinaria e adeguamento antisismico CPI di RANDAZZO	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	manutenzione straordinaria e adeguamento antisismico e nuovi allestimenti	300.000,00 €	0,00 €	452.000,00 €	RANAZZO
manutenzione straordinaria CPI di RIBERA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	400.000,00 €		RIBERA
manutenzione straordinaria CPI di SANTA TERESA DI RIVA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		SANTA TERESA DI RIVA

manutenzione straordinaria CPI di SANT'AGATA DI MILITELLO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €		SANT'AGATA DI MILITELLO
manutenzione straordinaria CPI di SANTO STEFANO CAMASTRA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	300.000,00 €	200.000,00 €		SANTO STEFANO CAMASTRA
manutenzione straordinaria CPI di SCIACCA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	600.000,00 €	250.000,00 €		SCIACCA
manutenzione straordinaria CPI di SCORDIA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	300.000,00 €	200.000,00 €		SCORDIA
manutenzione straordinaria CPI di SIRACUSA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	0,00 €	1.252.247,19 €	300.000,00 €	SIRACUSA
manutenzione straordinaria CPI di TERMINI IMERESE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	674.214,05 €	0,00 €		TERMINI IMERESE
manutenzione straordinaria CPI di TRAPANI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	0,00 €	1.350.000,00 €		TRAPANI
manutenzione straordinaria CPI di TREMESTIERI ETNEO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	400.000,00 €	250.000,00 €		TREMESTIERI ETNEO
manutenzione straordinaria CPI di VILLAFRANCA TIRRENA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	250.000,00 €	150.000,00 €		VILLAFRANCA TIRRENA
manutenzione straordinaria CPI di VITTORIA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria e nuovi allestimenti	500.000,00 €	250.000,00 €	1.500.000,00 €	VITTORIA
Servizi professionali	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Piano di informatizzazione nuove sedi CPI		2.500.000,00 €		Nuove sedi CPI
Allestimenti Sportelli virtuali	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Installazione e messa in opera di n. 10 sportelli virtuali in sedi territoriali periferiche			2.155.752,00 €	10 sedi da individuare
Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Servizio installazione di telecamere termografiche e scanner LCD			55.000,00 €	Tutti CPI

Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Nuova cartellonistica CPI e materiale da ufficio		400.000,00 €	Tutti CPI	
Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Fornitura arredi nuove sedi e ampliamenti		4.500.000,00 €	Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)	
Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Acquisto 1.024 postazioni fisse sostitutive Servizi CPI Convenzione Consip		970.000,00 €	Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)	
Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Acquisto postazioni 200 mobili Gara Mercato elettronico		250.000,00 €	Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)	
Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Stampanti 65 B/N A4 per gruppi medi a noleggio x 36 mesi Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio		230.000,00 €	Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)	
Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Stampanti 50 Colori A3 per gruppi medi a noleggio x 36 mesi Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio		130.000,00 €	Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)	
Servizi professionali	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Licenze automazione ufficio Office standard Convenzione Licenze software multibrand 5 - Lotto 2		1.400.000,00 €	Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)	
Interventi per nuovi CPI	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Realizzazione interventi di riqualificazione funzionale per nuovo CPI da individuarsi a seguito di Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana		2.008.371,60 €	CPI da individuare	
			28.724.214,05 €	22.302.247,19 €	19.101.123,60 €	70.127.584,84 €

Sistemi informativi Risorse programmate (Piano di potenziamento: 11,000,000,00 Aggiornamento Piano: 11,000,000,00)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi) tot: €
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Acquisto	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto 1.500 postazioni fisse sostitutive Servizi CPI Convenzione Consip		1.400.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)

Acquisto	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto postazioni 500 mobili Gara Mercato elettronico	600.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Stampanti 165 B/N A4 per gruppi medi a noleggio x 36 mesi Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio	550.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Acquisto	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Stampanti 70 Colori A3 per gruppi medi a noleggio x 36 mesi Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio	170.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Acquisto	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Automazione ufficio: 750 licenze Office standard Convenzione Licenze software multibrand 5 - Lotto 2	750.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Acquisto	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Licenze WorkSpace 1500 - aggiornamento (fine contratto 4/10/2023) e integrazione Accordo Quadro CONSIP PRINCO (Public Cloud SaaS – Produttività Individuale e Collaboration)	440.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Servizi professionali	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Servizi tecnici 500 GGUU per configurazione/assistenza/formazione su WS Accordo Quadro Consip System Management 3	250.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Attività di Gestione e Conduzione	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Convenzione Consip - Conduzione della piattaforma tecnologica (MAC, MAD, Hosting)	1.500.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Affiancamento del personale di Sicilia Digitale al fornitore della convenzione CONSIP nelle attività di G&C, finalizzato al trasferimento del know how	180.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Attività di Modifica Evolutiva	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Modifiche Evolutive sull'infrastruttura attuale - software e hardware (stima sui possibili impatti delle riforme del mercato del lavoro, locali e nazionali, operanti sui sistemi informativi)	900.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Affiancamento del personale di Sicilia Digitale al fornitore della convenzione CONSIP nelle Modifiche evolutive dell'infrastruttura, finalizzato al trasferimento del know how	135.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Attività di passaggio di consegne	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Formazione Operatori HD primo livello (previste n, 3 figure professionali da formare attraverso attività di formazione tradizionale e training on the	310.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)

		job)			
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Formazione Operatori HD secondo livello per i servizi di MAC e piccola MAD (previsti n,2 sviluppatori da formare attraverso attività di formazione tradizionale e training on the job)			Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Formazione Infrastruttura tecnologica (previsti n,2 sistemisti da formare, sia in loco che da remoto)			Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Attività di porting presso il Data Center della Regione Siciliana	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Attività di porting dell'infrastruttura tecnologica della piattaforma presso il Data Center della Regione Siciliana, da effettuarsi progressivamente in 12 mesi	210.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Supporto sistemistico di Sicilia Digitale al Fornitore in Convenzione CONSIP per l'attività di porting dell'infrastruttura tecnologica della piattaforma presso il Data Center della Regione Siciliana, effettuate in 12 mesi	22.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Modifiche evolutive	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Modifiche Evolutive - reingegnerizzazione di alcuni processi operativi (es: eventuale porting in cloud sulle principali funzionalità) e rafforzamento delle politiche di cybersecurity	1.600.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Affiancamento del personale di Sicilia Digitale al fornitore della convenzione CONSIP nelle Modifiche evolutive reingegnerizzazione di alcuni processi operativi (es: porting in cloud sulle principali funzionalità) e rafforzamento delle politiche di cybersecurity, finalizzato al trasferimento del know how	150.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Attività di Gestione e Conduzione	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Assistenza , manutenzione e aggiornamento sistema rilevazione presenze (2024-2025)	50.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Noleggio	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	150 licenze ADOBE ACROBAT STANDARD GOV	95.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)
Acquisto	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisizione certificati firma da remoto per firma patti di servizio	250.000,00 €		Tutti i CPI (tranne sportelli territoriali decentrati)

Acquisto	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Postazione sala per videoconferenze	1.438.000,00 €		Sede Dipartimento Regionale Lavoro
			0,00 €	11.000.000,00 €	0,00 €

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione.

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	98	64	34	0	0	0	33	4	12%	7	21%	22	66%
lug-25	98	64	34	0	0	0	33	4	12%	27	81%	2	6%

*i dati si riferiscono sempre alla fine del mese precedente al periodo di rilevazione

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	98	64	34	0	0	0	75	0	0%	0	0%	75	100%
lug-25	98	64	34	0	0	0	75	0	0%	0	0%	75	100%

*i dati si riferiscono sempre alla fine del mese precedente al periodo di rilevazione

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è suddiviso in alto medio o basso, in relazione ad ogni singolo Cpi.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato previsto in relazione ad ogni singolo Cpi della Regione.

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante sulle attività in corso	alert basso	alert medio	alert alto
Sicilia	ACIREALE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	ADRANO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	AGRIGENTO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	ALCAMO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	AUGUSTA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	BAGHERIA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	BARCELLONA P.G	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	BIVONA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	BRONTE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CALTAGIRONE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CALTANISSETTA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CANICATTI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CAPO D'ORLANDO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CARINI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CASTELTERMINI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CASTELVETRANO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	Secondo CPI CATANIA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CEFALU'	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	CORLEONE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	ENNA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	FRANCAVILLA DI SICILIA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	GELA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	GIARDINI NAXOS	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	GIARRE	33	4	12%	7	21%	9	13	0

Sicilia	GRAMMICHELE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	LENTINI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	LEONFORTE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	LERCARA FRIDDI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	LICATA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	LIPARI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MARSALA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MAZARA DEL VALLO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MENFI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MESSINA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MILAZZO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MISILMERI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MISTERBIANCO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MISTRETTA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MODICA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MONREALE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	MUSSOMELI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	NICOSIA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	NOTO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	Secondo CPI PALERMO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	PARTINICO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	PATERNO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	PATTI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	PETRALIA SOPRANA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	PIAZZA ARMERINA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	RAGUSA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	RAMACCA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	RANDAZZO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	RIBERA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	SANTA TERESA DI RIVA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	SANT'AGATA DI MILITELLO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	SANTO STEFANO CAMASTRA	33	4	12%	7	21%	9	13	0

Sicilia	SCIACCA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	SCORDIA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	SIRACUSA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	TERMINI IMERESE	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	TRAPANI	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	TREMESTIERI ETNEO	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	VILLAFRANCA TIRRENA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	VITTORIA	33	4	12%	7	21%	9	13	0
Sicilia	sportello decentrato 1	5	0	0%	4	100%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 2	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 3	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 4	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 5	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 6	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 7	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 8	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 9	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 10	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 11	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 12	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 13	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 14	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 1	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 15	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 16	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 17	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 18	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 19	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 20	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 21	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 22	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 23	5	0	0%	4	80%	1	0	0

Sicilia	sportello decentrato 24	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 25	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 26	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 27	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 28	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 29	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 30	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 31	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 32	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 33	5	0	0%	4	80%	1	0	0
Sicilia	sportello decentrato 34	5	0	0%	4	80%	1	0	0

La regione Sicilia pur facendo registrare un tasso di avanzamento ancora insoddisfacente mostra una incoraggiante tendenza di recupero delle attività in ritardo di avanzamento, si segnala, in particolare, che negli ultimi due trimestri è possibile riscontrare un avanzamento nella percentuale di attività completate e in quelle con avanzamento rilevante, passate rispettivamente al 12% e al 21% a livello aggregato. Osservando la disaggregazione per singoli CPI, è possibile notare una distribuzione abbastanza simmetrica tra alert bassi e medi, oltre ad un avanzamento rilevante non trascurabile da parte delle sedi decentrate.

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7bis – adeguamento strumentale e infrastrutturale

Entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alla linea di intervento “adeguamento strumentale e infrastrutturale”.

CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante sulle attività in corso	alert basso	alert medio	alert alto
ACIREALE	12	0	0%	0	0%	8		1
ADRANO	12	0	0%	0	0%	8		1
AGRIGENTO	12	0	0%	0	0%	8		1
ALCAMO	12	0	0%	0	0%	8		1
AUGUSTA	12	0	0%	0	0%	8		1
BAGHERIA	12	0	0%	0	0%	8		1
BARCELLONA P.G	12	0	0%	0	0%	8		1

BIVONA	12	0	0%	0	0%	8		1
BRONTE	12	0	0%	0	0%	8		1
CALTAGIRONE	12	0	0%	0	0%	8		
CALTANISSETTA	11	0	0%	0	0%	8		1
CANICATTI	11	0	0%	0	0%	8		1
CAPO D'ORLANDO	11	0	0%	0	0%	8		1
CARINI	11	0	0%	0	0%	8		1
CASTELTERMINI	11	0	0%	0	0%	8		1
CASTELVETRANO	11	0	0%	0	0%	8		1
Secondo CPI CATANIA	11	0	0%	0	0%	8		1
CEFALU'	11	0	0%	0	0%	8		1
CORLEONE	11	0	0%	0	0%	8		1
ENNA	11	0	0%	0	0%	8		1
FRANCAVILLA DI SICILIA	11	0	0%	0	0%	8		1
GELA	11	0	0%	0	0%	8		1
GIARDINI NAXOS	11	0	0%	0	0%	8		1
GIARRE	11	0	0%	0	0%	8		1
GRAMMICHELE	11	0	0%	1	11%	8		
LENTINI	11	0	0%	0	0%	8		1
LEONFORTE	11	0	0%	0	0%	8		1
LERCARA FRIDDI	11	0	0%	0	0%	8		1
LICATA	11	0	0%	1	11%	8		0
LIPARI	11	0	0%	0	0%	8		1
MARSALA	11	0	0%	0	0%	8		1
MAZARA DEL VALLO	11	0	0%	0	0%	8		1
MENFI	11	0	0%	1	11%	8		
MESSINA	11	0	0%	0	0%	8		1
MILAZZO	11	0	0%	1	11%	8		
MISILMERI	11	0	0%	0	0%	8		1
MISTERBIANCO	11	0	0%	0	0%	8		1
MISTRETTA	11	0	0%	0	0%	8		1
MODICA	11	0	0%	0	0%	8		1

MONREALE	11	0	0%	0	0%	8		1
MUSSOMELI	11	0	0%	0	0%	8		1
NICOSIA	11	0	0%	0	0%	8		1
NOTO	11	0	0%	0	0%	8		1
Secondo CPI PALERMO	11	0	0%	0	0%	8		1
PARTINICO	11	0	0%	0	0%	8		1
PATERNO	11	0	0%	0	0%	8		1
PATTI	11	0	0%	0	0%	8		1
PETRALIA SOPRANA	11	0	0%	0	0%	8		1
PIAZZA ARMERINA	11	0	0%	0	0%	8		1
RAGUSA	11	0	0%	0	0%	8		1
RAMACCA	11	0	0%	0	0%	8		1
RANDAZZO	11	0	0%	0	0%	8		1
RIBERA	11	0	0%	0	0%	8		1
SANTA TERESA DI RIVA	11	0	0%	0	0%	8		1
SANT'AGATA DI MILITELLO	11	0	0%	0	0%	8		1
SANTO STEFANO CAMASTRA	11	0	0%	0	0%	8		1
SCIACCA	11	0	0%	0	0%	8		1
SCORDIA	11	0	0%	0	0%	8		1
SIRACUSA	11	0	0%	0	0%	8		1
TERMINI IMERESE	11	0	0%	0	0%	8		1
TRAPANI	11	0	0%	0	0%	8		1
TREMESTIERI ETNEO	11	0	0%	0	0%	8		1
VILLAFRANCA TIRRENA	11	0	0%	0	0%	8		1
VITTORIA	11	0	0%	0	0%	8		1
sportello decentrato 1	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 2	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 3	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 4	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 5	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 6	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 7	2	0	0%	0	0%	2		

sportello decentrato 8	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 9	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 10	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 11	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 12	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 13	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 14	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 1	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 15	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 16	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 17	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 18	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 19	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 20	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 21	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 22	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 23	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 24	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 25	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 26	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 27	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 28	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 29	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 30	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 31	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 32	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 33	2	0	0%	0	0%	2		
sportello decentrato 34	2	0	0%	0	0%	2		

Nell'ambito strumentale ed infrastrutturale i vari CPI, pur presentando percentuali variegata di avanzamento, sono complessivamente fermi alla fase di avanzamento procedurale, motivo della pervasività dello status di alert, che segnala un avanzamento rilevante non ancora avviato. Nei prossimi trimestri è lecito attendersi che alcuni CPI che presentano attività al 50% di avanzamento (pur rimanendo queste nella fase procedurale) possano far passare tali attività alla fase di avanzamento rilevante.

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	Di cui PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale e finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione e di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
Avviso iefp 23/26	X							110.303.424,00 €	12.606.105,60 €	
Avviso leFP 22/25	X							31.515.264,00 €	10.094.496,00 €	
Avviso iefp 24/27 - percorsi triennali	X							104.000.371,20 €	1.844.996,89 €	474 PNRR
Avviso iefp 24/25 - quarto anno	X							39.536.640,00 €	6.918.912,00 €	1400 PNRR

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<i>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</i>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGIS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
10.094.496,00 €	30.270.104,00 €	28.283.916,00 €	68.648.516,00 €	10297	31.464.510,49 €	285.355.699,20 €	22.705.924,00 €	0,00 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
SICILIA	10297	14273	10691	139%	104%

AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE


TOTALE BASELINE	2868
TOTALE TARGET	14273
TOTALE TARGET con risorse RRF	10691

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF	TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF	
SICILIA	0	0	4756	3804	3804	0	9517	6887	4180	2707	14273	10691	75%	7984	2707

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
SICILIA	717	717	717	717	2868


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	10297	10297	10297	10297
TARGET	0	0	4756	14273
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	3804	10691

AVANZAMENTO TARGET



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	3585	3585	3585	3585
BASELINE	717	1434	2151	2868

AVANZAMENTO BASELINE



M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato

D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	<p>in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.

- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.

- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 "Piano Nuove Competenze – Transizioni"

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un

maggior coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. "Pact for skills", che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati ("accreditati") a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione Sicilia

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000430006	MCG soc. coop.	Sicilia	196.612,80 €	162	136
I52B25000370006	Centro Studi Aurora	Sicilia	194.392,80 €	144	200

I52B25000460006	Forma.Lab	Sicilia	68.719,20 €	30	28
I52B25000870006	Target Out Onlus Società Cooperativa sociale a.r.l	Sicilia	68.719,20 €	30	16
I52B25000930006	MCG	Sicilia	458.232,00 €	360	0
I52B25000580006	CENTRO STUDI AURORA ETS	Sicilia	381.860,00 €	300	81
I52B25000610006	ASIM - ASSOCIAZIONE IMPRESE	Sicilia	194.392,80 €	144	8
I52B25000620006	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA TERRE DELL'ETNA E DEL BAROCCO CATANIA METROPOLITANA	Sicilia	1.119.180,00 €	750	509
I52B25001000006	Cooperativa Sociale PASA	Sicilia	194.392,80 €	159	0
I52B25000630006	ISFOTER - ISTITUTO PER LA PROMOZIONE CULTURALE E LA FORMZIONE PROFESSIONALE DEL TERZIARIO	Sicilia	764.120,00 €	750	0
I52B25000700006	FORMASEC SRL	Sicilia	42.195,60 €	50	50
I52B25000910006	Associazione Sicilia e Sviluppo	Sicilia	59.689,60 €	40	40
I52B25000710006	ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI CATANIA	Sicilia	373.060,00 €	250	225
I52B25001220006	ENAIP ENNA IMPRESA SOCIALE	Sicilia	109.275,00 €	90	66
I52B25000720006	A.G.O. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Sicilia	79.612,00 €	50	50
I52B25001230006	ENAIP ENNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE arl	Sicilia	111.328,00 €	60	68
I52B25001040006	ASSOCIAZIONE SMART SICILIA	Sicilia	194.392,80 €	159	0
I52B25001050006	SCHERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Sicilia	117.558,00 €	90	36
I52B25000750006	EHT SCPA	Sicilia	114.918,00 €	75	0
I52B25000920006	Social House s.c.s	Sicilia	77.612,00 €	50	50
I52B25000940006	ANAPROF S.R.L.	Sicilia	89.534,40 €	60	60

I52B25000950006	CIVITA S.R.L.	Sicilia	306.862,70 €	250	11
I52B25001120006	Centro Studi Aurora	Sicilia	763.720,00 €	600	0
I52B25000970006	MCG soc. coop.	Sicilia	916.464,00 €	720	60
I52B25000980006	ATF Studio soc. coop	Sicilia	230.147,02 €	180	0
I52B25001130006	Agenzia MYEAP SRL	Sicilia	446.112,00 €	600	73
I52B25001160006	A.G.O. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Sicilia	159.224,00 €	100	10

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
SICILIA	7.832.326,72 €	6253	1777

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2.

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”

Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI PALAGONIA	B34H22000150006	211.500,00 €	0,00 €	30	14	3	2	30	4	1	0
COMUNE DI MARSALA	B84H22000190005	211.500,00 €	0,00 €	30	20	3	Dato non validato	30	20	1	Dato non validato
COMUNE DI SIRACUSA	B84H22000320005	211.500,00 €	55.430,41 €	30	20	3	2	30	20	1	0
COMUNE DI CALTAGIRONE	B94H22000010006	211.500,00 €	0,00 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI ACIREALE	C19I21000040006	211.500,00 €	0,00 €	30	10	3	3	30	0	1	0
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	C24H22000220006	211.500,00 €	21.982,89 €	30	20	3	3	30	Dato non validato	1	1
COMUNE DI PATTI	C29G22000130001	211.500,00 €	1.546,50 €	30	30	3	3	30	30	1	0

COMUNE DI LICATA	C94H22000230007	211.500,00 €	0,00 €	30	20	3	0	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI CARINI	D24H22000380007	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	0
COMUNE DI PARTINICO	D44H22000420001	211.500,00 €	23.643,15 €	30	13	3	1	30	0	1	0
COMUNE DI VITTORIA	D64H22000210006	211.500,00 €	19.498,13 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI CATANIA	D64H22000240001	211.500,00 €	0,00 €	30	23	3	3	30	23	1	1
COMUNE DI PALERMO	D79G22000020006	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	0
COMUNE DI MUSSOMELI	D84H22001500006	211.500,00 €	86.750,23 €	30	30	3	3	30	30	1	0
COMUNE DI SCIACCA	E64H22000330006	211.500,00 €	0,00 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI ENNA	E74H22000290006	211.500,00 €	112.141,40 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI RAGUSA	F24H22000210006	211.500,00 €	116.003,66 €	30	30	3	3	30	0	1	0
COMUNE DI AUGUSTA	F35I22000030001	211.500,00 €	0,00 €	30	20	3	2	30	20	1	Dato non validato
COMUNE DI MESSINA	F44H22000250005	211.500,00 €	0,00 €	30	10	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MISTRETTA	G14H22000610007	211.500,00 €	3.317,91 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI NICOSIA	G14H22000620006	211.500,00 €	71.167,91 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	G41H22000150006	211.500,00 €	0,00 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI AGRIGENTO	G44H22000360006	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	0
COMUNE DI NOTO	G84H22000200001	211.500,00 €	9.105,09 €	30	30	3	3	30	13	1	0

COMUNE DI SAN CATALDO	H39I2200088000 1	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MILAZZO	H54H220002400 05	70.088,00 €	43.039,06 €	10	0	3	0	10	0	1	0
COMUNE DI LIPARI	H64H220003900 06	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	H64H220006000 06	211.500,00 €	0,00 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI LENTINI	I34H2200003000 6	211.500,00 €	21.150,00 €	30	20	3	Dato non validato	30	20	1	Dato non validato
COMUNE DI CEFALU'	I74H2200021000 6	211.500,00 €	0,00 €	30	8	3	1	30	3	1	0
COMUNE DI TRAPANI	I94H2200029000 6	211.500,00 €	55.599,88 €	30	30	3	2	30	30	1	0
COMUNE DI MISILMERI	J24H2200056000 1	211.500,00 €	91.877,29 €	30	Dato non validato	3	Dato non validato	30	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO	J54H2200031000 1	211.500,00 €	69.419,47 €	40	Dato non validato	3	3	40	Dato non validato	1	0
COMUNE DI CALTANISSETTA	J64H2200011000 6	211.500,00 €	89.169,99 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI GIARRE	J84H2200101000 6	200.000,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	Dato non validato	1	0

Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamenti	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI MARSALA	B84H22000200005	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI CALTAGIRONE	B94H22000220006	2.456.500,00 €	215.893,60 €	100	2	100	Dato non validato	100	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	C34H22000320006	1.532.800,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI PALERMO	D34H22000210006	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI CATANIA	D64H22000260001	2.460.000,00 €	0,00 €	200	0	200	Dato non validato	200	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI MESSINA	F44H22000440005	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	100	100	0	1	1
COMUNE DI AGRIGENTO	G44H22000370006	2.460.000,00 €	0,00 €	110	0	110	0	110	0	1	0
COMUNE DI MILAZZO	H54H22000250005	820.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI TRAPANI	I14H22000510006	900.000,00 €	10.245,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO	J54H22000320001	2.460.000,00 €	0,00 €	100	Dato non validato	100	Dato non validato	100	0	1	Dato non validato
COMUNE DI CALTANISSETTA	J64H22000310006	2.459.998,56 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	0

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI BAGHERIA	B24H22000330006	329.994,00 €	0,00 €	125	22	125	0	125	Dato non validato	1	1
COMUNE DI MARSALA	B84H22000210005	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI CALTAGIRONE	B94H22000210006	330.000,00 €	0,00 €	125	32	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI ACIREALE	C19I21000060006	329.765,40 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	C24H22000230006	330.000,00 €	0,00 €	340	0	340	0	340	0	1	1
COMUNE DI PALERMO	D34H22000220006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI CATANIA	D64H22000270001	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI TAORMINA	E84H21000020006	298.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	F24H22000190001	326.196,00 €	48.115,81 €	153	75	153	75	153	75	1	1
COMUNE DI MESSINA	F44H22000320005	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI RAGUSA	F64H22000260007	330.000,00 €	156.603,34 €	125	84	125	84	125	0	1	1
COMUNE DI AGRIGENTO	G44H22000380006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI CORLEONE	G94H22000320006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MILAZZO	H55I22000050005	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1

COMUNE DI MODICA	J24H22000220006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO	J54H22000410001	329.979,84 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	0
COMUNE DI CALTANISSETTA	J64H22000350006	329.994,14 €	0,00 €	300	0	300	0	300	0	1	0

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell’equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI PALAGONIA	B34H22000180006	174.666,80 €	0,00 €	630	0	602	0	252	0	1	0
COMUNE DI MARSALA	B84H22000220005	55.000,00 €	0,00 €	192	31	165	8,5	72	4	1	0
COMUNE DI SIRACUSA	B84H22000350005	203.015,82 €	0,00 €	432	17	432	0	432	0	1	0
COMUNE DI ACIREALE	C19I21000070006	188.546,40 €	45.903,00 €	482	182	765	154,5	221	61	1	0
COMUNE DI LICATA	C94H22000250006	210.000,00 €	50.718,00 €	382	71	1188	123	383	73	1	0
COMUNE DI CARINI	D24H22000410007	60.476,40 €	0,00 €	48	0	405	0	18	0	1	0
COMUNE DI PARTINICO	D44H22000440001	60.476,40 €	16.004,20 €	48	29	405	98,5	18	0	1	0

COMUNE DI CATANIA	D64H2200028000 1	210.000,00 €	34.071,37 €	720	268	544	7	364	0	1	Dato non validato
COMUNE DI PALERMO	D74H2200025000 6	135.000,00 €	0,00 €	320	Dato non validato	720	Dato non validato	200	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI ENNA	E74H2200030000 6	25.400,00 €	13.900,00 €	89	Dato non validato	140	Dato non validato	25	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI MESSINA	F44H2200033000 5	210.000,00 €	0,00 €	432	Dato non validato	1218	Dato non validato	0	0	1	Dato non validato
COMUNE DI RAGUSA	F64H2200031000 7	210.000,00 €	26.952,36 €	860	176	270	41	508	130	1	0
COMUNE DI MISTRETTA	G14H220006600 07	209.940,00 €	0,00 €	566	Dato non validato	566	Dato non validato	565	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI AGRIGENTO	G44H220004800 06	210.000,00 €	0,00 €	801	0	801	0	0	0	1	0
COMUNE DI NOTO	G84H220002600 01	204.960,00 €	42.318,03 €	432	132	600	Dato non validato	576	156	1	Dato non validato
COMUNE DI MILAZZO	H54H2200026000 5	208.190,00 €	0,00 €	210	Dato non validato	1050	Dato non validato	69	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI LIPARI	H64H2200041000 6	24.652,80 €	0,00 €	96	0	96	0	0	0	1	0
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	H64H2200061000 6	210.000,00 €	0,00 €	770	Dato non validato	770	Dato non validato	90	0	1	0
COMUNE DI LENTINI	I34H2200015000 6	90.000,00 €	26.928,00 €	144	0	420	0	254	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MODICA	J24H2200023000 6	210.000,00 €	0,00 €	768	0	720	0	288	0	1	0
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO	J54H2200034000 1	209.541,20 €	0,00 €	432	Dato non validato	1125	0	36	0	1	Dato non validato
COMUNE DI CALTANISSETTA	J64H2200036000 6	125.550,00 €	23.175,00 €	152	72	640	283	45	30	1	0
COMUNE DI GIARRE	J84H2200103000 6	164.095,20 €	0,00 €	324	0	936	0	18	0	1	0

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI PALAGONIA	B34H22000190006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI BELPASSO	B74H22000810006	563.044,09 €	53.002,32 €	12	12	12	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MARSALA	B84H22000230005	476.666,67 €	88.890,73 €	8	2	8	0	8	0	8	0	1	1
COMUNE DI SIRACUSA	B84H22000360005	714.998,61 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CALTAGIRONE	B94H22000200006	714.979,35 €	18.825,28 €	12	7	0	0	12	0	12	0	1	Dato non validato
COMUNE DI ACIREALE	C19I21000080006	588.086,83 €	77.158,89 €	10	10	10	0	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI CASTELVETRANO	C54H22000780006	357.499,97 €	0,00 €	6	2	6	0	6	0	6	0	1	Dato non validato
COMUNE DI SINAGRA	C64H23000240006	714.928,59 €	0,00 €	12	0	12	0	12	0	12	0	1	Dato non validato
COMUNE DI LICATA	C94H22000210006	714.999,95 €	0,00 €	12	5	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CARINI	D24H22000420007	115.000,00 €	0,00 €	10	9	0	0	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI PALERMO	D34H22000230006	715.000,00 €	26.760,95 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1

COMUNE DI PALERMO	D34H22001120006	715.000,00 €	29.855,33 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI VITTORIA	D64H22000220006	715.000,00 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CATANIA	D64H22000290001	715.000,00 €	0,00 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CATANIA	D64H22000300001	715.000,00 €	0,00 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CATANIA	D64H22000310001	715.000,00 €	0,00 €	12	10	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PARTINICO	D74H22000820006	715.000,00 €	149.058,90 €	12	12	12	0	12	0	12	Dato non validato	1	1
COMUNE DI SCIACCA	E64H22000350006	714.997,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PIRAINO	E64H23000120006	357.499,99 €	0,00 €	6	0	0	0	6	0	6	0	1	Dato non validato
COMUNE DI TAORMINA	E84H21000030006	714.999,99 €	0,00 €	12	8	12	0	0	0	12	0	1	1
COMUNE DI RAGUSA	F24H22000200006	715.000,00 €	17.026,80 €	12	10	0	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI RAGUSA	F24H22000280006	715.000,00 €	60.044,96 €	12	10	0	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MESSINA	F44H22000340005	295.000,00 €	0,00 €	6	1	0	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI MESSINA	F44H22000350005	420.000,00 €	0,00 €	10	10	0	Dato non validato	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI MESSINA	F44H22000940005	715.000,00 €	0,00 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI AUGUSTA	F52D22000100001	499.929,31 €	0,00 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MISTRETTA	G14H22000670007	115.000,00 €	0,00 €	6	1	0	0	6	Dato non validato	6	0	1	1

COMUNE DI AGRIGENTO	G44H22000470006	714.991,00 €	0,00 €	12	0	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI NOTO	G84H22000210001	714.999,97 €	0,00 €	12	7	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI SAN CATALDO	H39G22000680001	75.900,00 €	0,00 €	5	2	5	0	5	0	5	0	1	1
COMUNE DI MILAZZO	H54H22000270005	115.000,00 €	0,00 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MILAZZO	H54H22000280005	420.000,00 €	0,00 €	12	0	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MILAZZO	H54H22000290005	180.000,00 €	0,00 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	H64H22000630006	715.000,00 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI RIBERA	H94H23000170006	715.000,00 €	#N/D	6	Dato non validato	6	Dato non validato	6	Dato non validato	6	Dato non validato	1	0
COMUNE DI TRAPANI	I14H22000410006	714.998,75 €	22.403,75 €	12	12	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI OLIVERI	I19G22000960001	714.998,00 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	0
COMUNE DI LENTINI	I34H22000160006	714.928,50 €	0,00 €	12	1	12	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	I34H22000400005	714.999,98 €	0,00 €	12	3	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CEFALU'	I74H22000250006	357.452,99 €	0,00 €	6	5	6	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI MISILMERI	J21H22000010001	463.500,00 €	0,00 €	8	1	0	0	8	0	8	0	1	1
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	J41H22000010006	211.500,00 €	#N/D	6	1	0	0	6	0	6	0	1	1

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO	J54H22000350001	714.892,32 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CALTANISSETTA	J64H22000370006	337.499,07 €	0,00 €	6	2	0	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI GIARRE	J84H22001020006	357.499,00 €	0,00 €	6	2	6	0	6	0	6	0	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI MARSALA	B84H22000240005	710.000,00 €	25.762,66 €	10	0	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI SIRACUSA	B84H22000370005	709.998,68 €	86.869,97 €	15	0	15	15	15	0	1	1
COMUNE DI CALTAGIRONE	B94H22000240006	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI ACIREALE	C19I21000090006	650.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	0
COMUNE DI MAZZARRA SANT'ANDREA	D24H22000320001	709.861,56 €	245.549,15 €	25	25	25	25	25	0	1	Dato non validato
COMUNE DI PALERMO	D34H22000250006	710.000,00 €	0,00 €	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PALERMO	D34H22001130006	710.000,00 €	0,00 €	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI VITTORIA	D64H22000230006	710.000,00 €	0,00 €	20	0	20	0	20	0	1	Dato non validato

COMUNE DI CATANIA	D64H22000320001	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	0
COMUNE DI SCIACCA	E64H22000360006	709.997,98 €	19.980,55 €	10	0	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI MESSINA	F44H22000360005	710.000,00 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	1
COMUNE DI RAGUSA	F64H22000290007	710.000,00 €	38.535,39 €	35	0	35	18	35	0	1	1
COMUNE DI AGRIGENTO	G44H22000450006	710.000,00 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	0
COMUNE DI NOTO	G84H22000220001	710.000,00 €	0,00 €	25	0	25	18	25	0	1	1
COMUNE DI MILAZZO	H54H22000300005	710.000,00 €	0,00 €	20	0	20	0	20	0	1	1
COMUNE DI LENTINI	I34H22000170006	450.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	Dato non validato

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI BAGHERIA	B54H22000350006	910.000,00 €	165.582,02 €	85	0	1	0	85	0	1	0
COMUNE DI MARSALA	B84H22000250005	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI SIRACUSA	B84H22000380005	1.090.000,00 €	8.082,50 €	96	0	1	0	96	0	1	0
COMUNE DI ACIREALE	C19I21000100006	714.515,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0

COMUNE DI PALERMO	D34H22000240006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	0	100	0	1	0
COMUNE DI VITTORIA	D64H22000250006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	0	100	0	1	0
COMUNE DI CATANIA	D64H22000330001	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	0	100	0	1	0
COMUNE DI SCIACCA	E64H22000380006	1.090.000,00 €	27.278,83 €	82	0	1	1	82	0	1	1
COMUNE DI TAORMINA	E84H21000040006	1.090.000,00 €	100.689,92 €	300	0	1	0	300	0	1	0
COMUNE DI MESSINA	F44H22000370005	1.090.000,00 €	0,00 €	108	0	1	1	108	0	1	Dato non validato
COMUNE DI RAGUSA	F64H22000300007	1.090.000,00 €	74.022,73 €	200	0	1	1	200	0	1	0
COMUNE DI AGRIGENTO	G44H22000460006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	0	100	0	1	0
COMUNE DI NOTO	G84H22000230001	1.090.000,00 €	0,00 €	90	0	1	1	90	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MILAZZO	H54H22000310005	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	H68C22000040006	1.090.000,00 €	0,00 €	90	0	1	0	90	0	1	0
COMUNE DI LENTINI	I34H22000180006	349.999,98 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025.

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

