

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE VALLE D'AOSTA- SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso n.1 Formazione (22AJ)		x	x			629.984,00 €		390
Avviso n.2 - politiche attive P2, P3, P4 (22 AK)		x	x	x		517.538,00 €	490	
Avviso n.3 Percorso 4 (22 AL)				x		700.478,00 €	470	470
Avviso politiche attive	x	x	x	x		1.264.762,16 €	2.400	
Avviso n.4 Corso di formazione di reskilling - profilo di operatore amministrativo segreteriale - di cui dell'avviso 1		x				149.572,00 €		23

Avviso n.8	x	x	x	x		545.147,80 €		206
Avviso n. 6 - formazione (P1 P2 P3 P4)	x	x	x	x		1.375.237,00 €		756
DUALE PER GOL -Avviso 9			x	x		145.000,00 €		8

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
6.002	5.975	4.756	79,2	86,88	58,6	53,7	15,1

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	62,7	18,5	2,7	16,0	0,0

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formatati (valore realizzato)	Di cui Formatati Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
2.144	850	1.014	905	334	42,2	39,3

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
3	3	2	66,7%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
9.864.292,00 €	1.386.000,00 €	5.327.718,96 €	1.165.620,62 €	x			

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI

Tipologia	Nr	Data Emissione
VDA	appr. piano prot. 44_11528.	28-12-2023

Dettaglio delle attività

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Centri per l'impiego: Aosta, Vèrres)

Sistemi informativi

Risorse programmate 577.725,49
(Piano di potenziamento: 577.725,49
Aggiornamento Piano: 0,00)

Attività	versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: 577.725,49	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: 0,00	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: 0,00	CPI coinvolti
----------	-------------------------------	--------------------	---	---	---	---------------

<p>omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/201+C5:C109 e DM 59/2020</p>	<p>progettazione ed erogazione di un servizio di contact center finalizzato all'attività di "data cleaning" della banca dati degli iscritti al collocamento mirato presente nell'applicativo SILVDA in uso nei Centri per l'Impiego</p>	<p>2.008,62</p>			<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>
--	---	---	-----------------	--	--	---

<p>omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>analisi, valutazione e supporto funzionali alle possibili evoluzioni e miglioramento dei sistemi già esistenti e/o di nuovo sviluppo in uso ai CPI - annualità 2021</p>	<p>23.811,96</p>			<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>
<p>omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>valutazione congiunta delle proposte di personalizzazione, relativi impatti e loro interoperabilità - annualità 2021</p>				<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>

omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	implementazione nuovi procedimenti da gestire - annualità 2021				Aosta, Verrès - intervento trasversale
omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	partecipazione ai tavoli di lavoro nell'arco temporale di durata dell'affido - annaulità 2021				Aosta, Verrès - intervento trasversale

omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	partecipazione a tavoli interregionali e nazionali su indicazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione con rilascio, allo stesso, di resoconti, valutazioni sulle attività oggetto degli incontri e sulle eventuali criticità riscontrate, ove non già esplicitato da altri verbali - annualità 2022/2023	121.398,54			Aosta, Verrès - intervento trasversale
---	---	---	------------	--	--	--

omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	verifiche su attività di back office con il personale di Engineering Ingegneria Informatica s.p.a				Aosta, Verrès - intervento trasversale
omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	supporto all'analisi e alla valutazione di eventuali implementazioni/evoluzioni/modifiche ai sistemi in uso presso il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e dei relativi impatti				Aosta, Verrès - intervento trasversale

<p>digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>supporto all'analisi e sviluppo per l'informatizzazione delle procedure contenute nel Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021/2023</p>				<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>
<p>digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>supporto all'analisi per la revisione delle sezioni di reportistica DWH/SAS</p>				<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>
<p>omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>nuova profilatura accesso "Lavoro per te"</p>	<p>56.000,00</p>			<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>

interoperabilità degli applicativi in dotazione	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	procedura automatizzata interoperabilità con sistema SIL				Aosta, Verrès - intervento trasversale
interoperabilità degli applicativi in dotazione	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	integrazione con il sistema protocollo				Aosta, Verrès - intervento trasversale
digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	motore di matching fase 2				Aosta, Verrès - intervento trasversale
digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	evoluzione modulo collocamento mirato				Aosta, Verrès - intervento trasversale
digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	revisione delle logiche di profiling 150				Aosta, Verrès - intervento trasversale

digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	revisione e aggiornamento Agenda SIL e Agenda Portale LXT				Aosta, Verrès - intervento trasversale
digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Creazione di una reportistica sul DWH/SAS relativamente a: - giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) e ai dati ISTAT, per monitorare la situazione del mercato regionale del lavoro; - percettori del Reddito di Cittadinanza; - erogazione di politiche attive più efficaci	5.033,60			Aosta, Verrès - intervento trasversale

omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	completamento migrazione tecnologica a EAP 7.2	258.200,00			Aosta, Verrès - intervento trasversale
digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	revisione dei sistemi di autenticazione e profilatura e gestione documentale				Aosta, Verrès - intervento trasversale

digitalizzazione delle funzioni di sportello CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	implementazione e integrazione del motore di matching semantico all'interno del Portale "Lavoro per Te" e relativi adeguamenti strutturali e funzionali per l'evoluzione del modulo di incontro domanda/offerta				Aosta, Verrès - intervento trasversale
erogazione di servizi di politica attiva a distanza	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	sviluppo e adeguamento dei sistemi informativi per l'accesso degli utenti a politiche attive				Aosta, Verrès - intervento trasversale

<p>omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>attività di progettazione ed erogazione di un servizio di contact center, prevalentemente outbound, cui si aggiungono attività telefonica inbound e di gestione del canale mail all'uopo predisposto</p>	<p>21.247,28</p>			<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>
<p>omogeneizzazione e razionalizzazione degli applicativi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>evoluzione, modifica e adeguamento dei sistemi informativi in uso ai CPI</p>	<p>12.300,00</p>			<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>

manutenzione evolutiva	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione evolutiva	40.260,00			Aosta, Verrès - intervento trasversale
manutenzione adeguativa	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione adeguativa	24.400,00			Aosta, Verrès - intervento trasversale
personalizzazioni	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	personalizzazioni	13.065,49			Aosta, Verrès - intervento trasversale

Comunicazione
Risorse programmate 24.600,00
(Piano di potenziamento: 24.600,00
Aggiornamento Piano: 0,00)

Attività		Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: 0,00	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: 24.600	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: 0,00	

<p>dedicare due risorse alla comunicazione umane assunte con risorse non PNRR ma con fondi nazionali destinati al potenziamento CPI</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>presidio e cura dei canali social - il personale è assegnato alla sede di Aosta ma le attività sono trasversali per tutti i cittadini del territorio</p>				<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>
<p>potenziamento nell'uso dei canali social</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>supporto nell'ambito della comunicazione web dei CPI</p>		<p>24.600,00</p>		<p>Aosta, Verrès - intervento trasversale</p>
<p>Formazione Risorse programmate 101.000,00 (Piano di potenziamento: 82.000,00 Aggiornamento Piano: 19.000,00)</p>						
<p>Attività</p>		<p>Dettaglio attività</p>		<p>Fonte di finanziamento</p>		

			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: 4.160,19	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: 77.839,81	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: 19.000,00	CPI coinvolti
formazione tecnico/specialistiche	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	bilancio di competenze, della certificazione delle competenze e della consulenza di orientamento		3.904,00		Aosta, Verrès
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	implementazione delle conoscenze giuridiche di base in tema di lavoro		4.725,00		Aosta, Verrès

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	certificazione delle competenze		5.075,20		Aosta, Verrès
formazione per le soft skills	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	sviluppo di competenze individuali e di attitudini al lavoro di gruppo, in una logica di empowerment complessiva		36.000,90		Aosta, Verrès
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	soft skills				Aosta, Verrès
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	team building	1.464,00	20.984,00		Aosta, Verrès
formazione sui processi trasversali	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	formazione processi matching domanda/offerta		1.900		Aosta, Verrès
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	formazione trasversale strumenti e dispositivi informatici	2.696,19	2.128,81		Aosta, Verrès
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020			3.121,90		Aosta, Verrès

aggiornamento piattaforme informatiche	nuova attività prevista da Piano ex DD n. 118 del 6 luglio 2023	formazione specifica dispositivi informatici			10.000,00	Aosta, Verrès
formazione destinata a IDO	nuova attività prevista da Piano ex DD n. 118 del 6 luglio 2023	formazione specifica per il monitoraggio incontro domanda-offerta			4.000,00	Aosta, Verrès
formazione sull'analisi dei dati	nuova attività prevista da Piano ex DD n. 118 del 6 luglio 2023	Formazione specifica analisi ed elaborazione dati			5.000,00	Aosta

Osservatorio
Risorse programmate 30.000,00
(Piano di potenziamento: 30.000,00
Aggiornamento Piano: 0,00)

Attività		Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: 0	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: 30.000,00	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: 0	

supporto metodologico nell'analisi dei dati	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	analisi più approfondita del contesto di riferimento che, partendo dall'esame dei dati disponibili - con particolare riferimento alla percezione del Reddito di cittadinanza - consenta di enucleare gli indicatori essenziali, atti a meglio definire le politiche e le azioni da destinare a tale categoria e a porre le basi per l'istituzione di un osservatorio regionale del mercato del lavoro		16.104,00		Aosta, Verrès - intervento trasversale
--	---	---	--	-----------	--	--

analisi dati mercato del lavoro	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	studio analitico dei dati relativi al mercato del lavoro nel settore turistico		13.896,00		Aosta
Adeguamento strumentale e infrastrutturale Risorse programmate 1.064.494,81 (Piano di potenziamento: 702.274,91 Aggiornamento Piano: 362.219,90)						
Attività		Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: 72.274,91	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: 630.000,00	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: 362.219,90	
interventi infrastrutturali	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Ristrutturazione della sede del CPI di Aosta sito in piazza della Repubblica		630.000,00		Aosta

	nuova attività prevista da Piano ex DD n. 118 del 6 luglio 2023	creazione di un centro di orientamento per i giovani			362.219,90	Verrès
Ammodernamento degli uffici	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione "Project work" per abbellire la sede dei laboratori sita in via Colonnello Alessi	5.455,99			Aosta
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Fornitura pannelli lavagna e pennarelli	1.159,00			Aosta
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	fornitura arredi e ammodernamento locali Verrès	20.000,00			Verrès
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	fornitura arredi e ammodernamento locali Aosta	10.000,00			Aosta

Ammodernamento degli apparati informatici e di telecomunicazione	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Fornitura apparati hardware vari - 1° fase	15.659,92			Aosta, Verrès
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Fornitura apparati hardware vari Aosta - 2° fase vecchio piano	8.000,00			Aosta
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Fornitura apparati hardware vari Verrès - 2° fase vecchio piano	12.000,00			Verrès

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione.

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7BIS	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	2	2	0	2	2	0	35	35	100%				
lug 25	2	2	0	0	0		36	35	97%			1	2%

*i dati si riferiscono sempre alla fine del mese precedente al periodo di rilevazione

Note: Nell'ultimo allegato D forse per errore materiale, viene dichiarata un'attività al 10%, richiesta di chiarimenti inviata dall'ufficio di monitoraggio a mezzo Email in data 11 Agosto 2025.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7BIS	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	2	2					5	3	60%	1	20%	1	0,2
lug-25	2	2					5	3	60%	2	40%	0	0

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è suddiviso in alto medio o basso, in relazione ad ogni singolo Cpi. Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato previsto in relazione ad ogni singolo Cpi della Regione.

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

Target M5C1-7 al 10 Luglio 2025								
Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	avanzamento rilevante	alert basso	alert medio	alert alto	
Valle d'Aosta	Aosta	36	35	0	1			
Valle d'Aosta	Verrès	36	35	0	1			

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7BIS

Target M5C1-7bism al 10 Luglio 2025

Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	avanzamento rilevante	alert basso	alert medio	alert alto
Valle d'Aosta	Aosta	4	3	1	1		
Valle d'Aosta	Verrès	2	1	1	1		1

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	Di cui PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale e finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione e di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
Avviso 21 AI		x			x			204.800,00 €	204.800,00 €	
Avviso 22 AI		x			x			64.000,00 €	64.000,00 €	
Avviso costituzione catalogo attività formative		x			x			572.422,00 €	572.422,00 €	
Avviso 22 AM		x			x			2.989.000,00 €		
Avviso Catalogo formativo leFP (2a edizione) - 23 AG		x			x			759.651,00 €	579.651,00 €	

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<i>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</i>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGIS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
841.222,00 €	1.210.931,00 €	1.109.693,00 €	3.161.846,00 €	474	1.282.873,00 €	4.589.873,00 €	1.236382,00€	1.025.796,80 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
VALLE D'AOSTA	474	434	357	92%	75%

AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE


TOTALE BASELINE	224
TOTALE TARGET	434
TOTALE TARGET con risorse RRF	357

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF		TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
VAL D'AOSTA	32	33	138	138	138	0	231	219	219	0	434	357	82%	357	0

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
VAL D'AOSTA	56	56	56	56	224


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	474	474	474	474
TARGET	32	65	203	434
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	138	357

AVANZAMENTO TARGET



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	280	280	280	280
BASELINE	56	112	168	224

AVANZAMENTO BASELINE



M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato

D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	<p>in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.

- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.

- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 "Piano Nuove Competenze – Transizioni"

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. “Pact for skills”, che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati ("accreditati") a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”

Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	F54H22000200006	211.500,00 €	131.360,00 €	30	30	3	3	30	13	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output		Indicatori di target	
				Progettualizzazione individualizzata	Attivazione dei sostegni domiciliari	Nr. di persone sostenute	Nr. di progetti attivati

				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	F54H22000220006	329.987,00 €	32.241,63 €	125	84	125	84	125	0	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell’equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	F54H22000230006	199.533,60 €	0,00 €	672	Dato non validato	630	Dato non validato	252	Dato non validato	1	Dato non validato

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	F54H22000240006	714.928,50 €	50.685,04 €	12	10	0	0	12	0	12	0	1	1

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	F54H2200025 0006	714.928,50 €	25.420,0 0 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
---	---------------------	-----------------	-----------------	----	---	---	---	----	---	----	---	---	---

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"

Distretto sociale (ATS/Comun e)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target					
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati			
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o		
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	F54H220002600 06	710.000,00 €	161.848,50 €	10	0	10	10	10	0	1	1		

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"

Distretto sociale (ATS/Comun e)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target					
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite			
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o		
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	F54H2200027000 6	1.090.000,00 €	0,00 €	84	0	1	1	84	0	1	0		

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025

M5C2 Riforma 2.2

Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

