

Indicazioni operative per l'aggiornamento su ReGiS dei dati sull'avanzamento dei lavori infrastrutturali

Misure M5C2I1.2 e M5C2I1.3

Le indicazioni contenute all'interno di questo allegato tecnico sono adempimenti di monitoraggio che tutti i Soggetti Attuatori responsabili dei Progetti (CUP/CLP) delle Misure M5C2I1.2 e M5C2I1.3, presenti all'interno del sistema di monitoraggio ReGiS, sono tenuti a effettuare **entro il 15 aprile 2026** con riferimento alle attività poste in essere per i lavori infrastrutturali.

Ciascun Soggetto Attuatore dovrà inserire, all'interno del sistema ReGiS, sia le date relative all'acquisizione dei permessi connessi alle procedure (es. i permessi della soprintendenza o altro tipo di documentazione relativa al PNRR) sia quelle inerenti all'avvio e alla conclusione dei lavori infrastrutturali ovvero dell'affitto dell'immobile, escludendo gli alloggi ponte.

Comunicazione dati sull'attività "acquisizione permessi connessi alla procedura (es. soprintendenza o altra documentazione PNRR)"

1. Accedere alla sezione "Cronoprogramma/Costi" nell'anagrafica del progetto, sottosezione "Iter di progetto"

The screenshot shows the 'ReGiS Anagrafica Progetto' interface. The project name is 'SERVIZI DI ASSISTENZA, DOMOTICA, RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E SERVIZI CONNESSI PRESSO ALBERGO ITALIA COMUNE DI IMPERIA VIA MATTEOTTI 29 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ASSISTENZIALE, SERVIZI ASSIS'. The 'Cronoprogramma/Costi' section is active, showing a table of project phases and activities.

Fase procedurale	Attività	So...	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
<input type="checkbox"/>	00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Allegati (4)
<input type="checkbox"/>	00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		27/12/2023	30/01/2024	27/12/2023	30/01/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00203 AGGIUDICAZIONE		30/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	01/02/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00204 STIPULA CONTRATTO		06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	Allegati (1)
<input checked="" type="checkbox"/>	00205 ESECUZIONE FORNITURA		18/04/2024	30/08/2025	18/04/2024	30/08/2025	Allegati (3)
<input type="checkbox"/>	Acquisizione permessi...		15/10/2024	31/10/2024	15/10/2024	31/10/2024	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>	Inizio e fine dei le...		20/11/2024	30/06/2025	30/11/2024	30/08/2025	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>	00206 COLLAUDO		07/06/2024	30/06/2026	07/06/2024		Allegati (0)

Figura 1 - Iter di progetto

2. Entrare in modalità modifica del progetto, cliccando sul tasto "Modifica" posto in basso a destra nella pagina e selezionare l'attività "acquisizione permessi connessi alla procedura (es. soprintendenza o altra documentazione PNRR)" e premere sul tasto "Modifica". Si aprirà una finestra a *pop-up*.

[Riepilogo](#)
[Anagrafica Progetto](#)
[Gestione Spese](#)
[Titolare Effettivo](#)
[Cronoprogramma/Costi](#)
[Soggetti Correlati](#)
[Gestione Fonti](#)
[Visualizza Altre Sezioni](#)

Iter di Progetto

[Tabella](#)
[Gantt](#)

[Aggiungi](#)
[Modifica](#)
[Elimina](#)
[Carica Allegati](#)
[Comprimi tutto](#)
[Espandi tutto](#)
[Scarica Excel](#)

Fase procedurale	Attività	So...	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
<input type="checkbox"/>	00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Allegati (4)
<input type="checkbox"/>	00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		27/12/2023	30/01/2024	27/12/2023	30/01/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00203 AGGIUDICAZIONE		30/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	01/02/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00204 STIPULA CONTRATTO		06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	Allegati (1)
<input checked="" type="checkbox"/>	00205 ESECUZIONE FORNITURA		18/04/2024	30/08/2025	18/04/2024	30/08/2025	Allegati (3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisizione permess...		15/10/2024	31/10/2024	15/10/2024	31/10/2024	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>	Inizio e fine del la...		20/11/2024	30/06/2025	30/11/2024	30/06/2025	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>	00206 COLLAUDO		07/06/2024	30/06/2026	07/06/2024		Allegati (0)

Figura 2 - Selezione attività

- Inserire le date, previste e/o effettive, dell'attività e confermare cliccando sul tasto "Salva"

Modifica Attività

Codice Fase*
00205 - ESECUZIONE FORNITURA

Descrizione dell'Attività*
Acquisizione permessi connessi alla procedura (es. soprintendenza o altra documentazione PNRR)

Tipo Attività*
01 - NON GARA

Codice della procedura
Codice identificativo Gara

Data Inizio Prevista*
15/10/2024

Data Fine Prevista*
31/10/2024

Data Inizio Effettiva
15/10/2024

Data Fine Effettiva
31/10/2024

[Annulla](#) [Salva](#)

Figura 3 - Comunicazione date

- Caricare i documenti a comprova dell'avvenuto svolgimento dell'attività, selezionandola e cliccando sul Pulsante "Carica Allegati". Il sistema aprirà una schermata di *pop-up*, dove selezionare il tipo di documento dal menu a tendina e cercando il documento da caricare (Tasto "Sfoglia"). Una volta selezionato il file, si potrà confermare ed uscire dal *pop-up* di caricamento degli allegati.

Carica Allegato

Altro documento

Scegli un file da caricare

[Sfoglia](#)

[Chiudi](#)

Figura 4 - Inserimento allegati

Comunicazione dati sull'attività "inizio e fine dei lavori infrastrutturali (no alloggio ponte)/affitto immobile (no alloggio ponte)"

1. Accedere alla sezione "Cronoprogramma/Costi" nell'anagrafica del progetto, sottosezione "Iter di progetto"

ReGIS Anagrafica Progetto

Piano: PNRR

SERVIZI DI ASSISTENZA, DOMOTICA, RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN ALLOGGIO PER L AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILIT E SERVIZI CONNESSI PRESSO ALBERGO ITALIA COMUNE DI IMPERIA VIA MATTEOTTI 29 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ASSISTENZIALE, SERVIZI ASSIS

Iter di Progetto

Fase procedurale	Attività	So...	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
<input type="checkbox"/>	00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Allegati (4)
<input type="checkbox"/>	00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		27/12/2023	30/01/2024	27/12/2023	30/01/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00203 AGGIUDICAZIONE		30/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	01/02/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00204 STIPULA CONTRATTO		06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	Allegati (1)
<input type="checkbox"/>	00205 ESECUZIONE FORNITURA		18/04/2024	30/08/2025	18/04/2024	30/08/2025	Allegati (3)
<input type="checkbox"/>	Acquisizione permess... inizio e fine dei la...		15/10/2024	31/10/2024	15/10/2024	31/10/2024	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>			20/11/2024	30/06/2025	30/11/2024	30/08/2025	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>	00206 COLLAUDO		07/06/2024	30/06/2026	07/06/2024		Allegati (0)

Figura 5 - Iter di progetto

2. Entrare in modalità modifica del progetto, cliccando sul tasto "Modifica" posto in basso a destra nella pagina (se non ancora fatto) e selezionare l'attività "inizio e fine dei lavori infrastrutturali (no alloggio ponte)/affitto immobile (no alloggio ponte)" e premere sul tasto "Modifica". Si aprirà una finestra a *pop-up*.

ReGIS Anagrafica Progetto

Piano: PNRR

SERVIZI DI ASSISTENZA, DOMOTICA, RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN ALLOGGIO PER L AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILIT E SERVIZI CONNESSI PRESSO ALBERGO ITALIA COMUNE DI IMPERIA VIA MATTEOTTI 29 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ASSISTENZIALE, SERVIZI ASSIS

Iter di Progetto

Fase procedurale	Attività	So...	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
<input type="checkbox"/>	00201 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Allegati (4)
<input type="checkbox"/>	00202 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		27/12/2023	30/01/2024	27/12/2023	30/01/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00203 AGGIUDICAZIONE		30/01/2024	01/02/2024	30/01/2024	01/02/2024	Allegati (2)
<input type="checkbox"/>	00204 STIPULA CONTRATTO		06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	Allegati (1)
<input type="checkbox"/>	00205 ESECUZIONE FORNITURA		18/04/2024	30/08/2025	18/04/2024	30/08/2025	Allegati (3)
<input type="checkbox"/>	Acquisizione permess... inizio e fine dei la...		15/10/2024	31/10/2024	15/10/2024	31/10/2024	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>			20/11/2024	30/06/2025	30/11/2024	30/08/2025	Allegati (0)
<input type="checkbox"/>	00206 COLLAUDO		07/06/2024	30/06/2026	07/06/2024		Allegati (0)

Figura 6 - Selezione attività

3. Inserire le date di riferimento dell'attività e confermare, cliccando sul tasto "Salva"

The screenshot shows a web form titled "Modifica Attività". The form contains the following fields:

- Codice Fase***: A dropdown menu with the selected value "00205 - ESECUZIONE FORNITURA".
- Descrizione dell'Attività***: A text area containing the text "inizio e fine dei lavori infrastrutturali (no alloggio ponte)/affitto immobile (no alloggio ponte)".
- Tipo Attività***: A dropdown menu with the selected value "01 - NON GARA".
- Codice della procedura**: A dropdown menu.
- Codice identificativo Gara**: A text input field.
- Data Inizio Prevista***: A date picker showing "20/11/2024".
- Data Fine Prevista***: A date picker showing "30/06/2025".
- Data Inizio Effettiva**: A date picker showing "30/11/2024".
- Data Fine Effettiva**: A date picker showing "30/08/2025".

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Annulla" (white with blue border) and "Salva" (blue with white text).

Figura 7 - Comunicazione date

4. Caricare i documenti a comprova dell'avvenuto svolgimento dell'attività selezionandola e cliccando sul Pulsante "Carica Allegati" (cfr. Figura 4 – Inserimento allegati). Il sistema aprirà una schermata di *pop-up*, dove selezionare i seguenti tipi di documento dal menu a tendina:
- Piano esecutivo e/o
 - Certificato fine lavori
 - Contratto di affitto
 - Stima Numero Beneficiari, da utilizzare per provvedere ad aggiornare il numero stimato dei beneficiari raggiunti, nelle more dell'aggiornamento della convenzione
 - Att.ne Att.ne completo conseguimento ob. PNRR
 - Att.ne mancato conseguimento ob. PNRR
 - Att.ne criticità conseguimento ob. PNRR
5. A valle della selezione del file, si dovrà confermare e uscire dal *pop-up* di caricamento degli allegati.

Ricordarsi, completate le attività descritte, di premere il tasto "Salva Modifiche" in basso a destra della schermata di Anagrafica progetto per salvare tutti gli inserimenti. Al termine del salvataggio, procedere a nuova Pre-validazione del CUP.