

## **SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA**

### **SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA**

#### **SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

## **SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA**

### **INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA**

## **SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**

- **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

### **2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**

- **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

### **3. MISSIONE 7–REPOWEREU**

- **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#### 1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

#### 2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
  - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
  - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
  - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
  - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
  - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
  - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

### 3. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#### 1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

##### 1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).	Q4-2025
M5C1-4	At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.	Q4-2025
M5C1-4 BIS	At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.	Q2-2026

Tabella 1

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili			
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili
134.624	139.086	103,3	87,0

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
29	24	23	95,8

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali					
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati valore realizzato	Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
35.005	26.254	15.723	3.377	44,9	12,9

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

### AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa totale
211.992.002,00	211.992.002,00	75.535.588,00	467.137,30	1.544.240,06	211.992.002,00

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsione di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

#### 2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualita' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6



## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	<p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p>	

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico

Tabella 7

### • AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
<b>2023</b>	42.759	38.677	81.436
<b>2024</b>	68.321	60.867	129.188
<b>2025</b>	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità ([https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ\\_Imprese\\_ammesse\\_al\\_12-05-2025.pdf](https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf)). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA			
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- **AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 4. MISSIONE 7–REPOWEREU

#### 4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
<b>Milestone M7-9</b>	Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.	Q1-2024

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

<p><b>Milestone M7-10</b></p>	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	<p>Q3-2025</p>
-------------------------------	---	----------------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.



## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024 , introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione. Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla **Regione Sardegna**, l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge Regionale 17 settembre 2025, N. 25, recante l'Adeguamento della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 "Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni ai principi generali contenuti nel Piano nuove competenze - transizioni, approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze" (BURAS n. 52, del 18 settembre 2025).

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### 1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

##### 1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

TOTALE IMPORTO MISURA	481.517.913,03	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
<b>TARGET M5C1- 7</b>	326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns.	T4 - 2025

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

<p><b>TARGET M5C1- 7 bis</b></p>	<p>270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</p>	<p>Q2-2026</p>
----------------------------------	--	----------------

Tabella 12

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Regioni	CPI previsti dal Piano	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale valore del Piano	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
SARDEGNA	39	9.667.903,32	16.552.969,50	26.220.872,82	23	17

Tabella 12

### AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

Regione Sardegna- M5C111.1								
Id. Target	Linea del Piano	N. CPI coinvolti	Obiettivo Target regionale	N. attività Programmate	N. attività completate	N. Attività non completate	Percentuale media di avanzamento	Valore Linea
<b>M5C1-7</b>	Sistemi informativi	39	23	24	12	12	73%	7.139.378,61
	Comunicazione	39		17	10	7	89%	378.136,24
	Formazione	39		15	11	4	91%	1.250.555,82
	Osservatorio	39		0	0	0		
<b>M5C1-7 bis</b>	Adeguamento strumentale e infrastrutturale	39	17	86	47	39	73%	16.624.673,50
<b>TOTALE</b>								<b>€ 25.392744,17</b>

Tabella 13

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Avanzamento medio M5C1-7bis	
Centro per l'impiego di Ales	86,56%
Centro per l'impiego di Alghero	75,00%
Centro per l'impiego di Assemini	79,00%
Sede decentrata di Pula	86,67%
Sede decentrata di Teulada	86,67%
Centro per l'impiego di Bonorva	70,00%

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Centro per l'impiego di Cagliari	75,00%
Centro per l'impiego di Carbonia	77,00%
Centro per l'impiego di Castelsardo	70,00%
Centro per l'impiego di Cuglieri	86,25%
Sede decentrata di Bosa	86,25%
Centro per l'impiego di Ghilarza	86,67%
Centro per l'impiego di Iglesias	75,00%
Centro per l'impiego di Isili	86,67%

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Centro per l'impiego di Lanusei	51,25%
Sede decentrata di Tortolì	50,00%
Centro per l'impiego di Macomer	86,67%
Centro per l'impiego di Mogoro	77,50%
Centro per l'impiego di Muravera	75,00%
Centro per l'impiego di Nuoro	75,00%
Sede decentrata di Dorgali	70,00%
Sede decentrata di Aritzo	86,67%
Sede decentrata di Gavoi	78,75%



## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Centro per l'impiego di Olbia	56,67%
Sede decentrata di Palau	53,33%
Centro per l'impiego di Oristano	75,40%
Centro per l'impiego di Ozieri	77,50%
Sede decentrata di Bono	86,67%
Centro per l'impiego di Quartu S. Elena	86,25%
Centro per l'impiego di San Gavino Monreale	77,00%
Centro per l'impiego di Sanluri	86,25%
Centro per l'impiego di Sassari	42,00%

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Sede decentrata di Porto Torres	25,00%
Centro per l'impiego di Senorbì	75,00%
Centro per l'impiego di Siniscola	76,25%
Sede decentrata di Orosei	76,25%
Centro per l'impiego di Sorgono	86,67%
Centro per l'impiego di Tempio Pausania	20,00%
Centro per l'impiego di Terralba	53,33%
<b>MEDIA REGIONALE</b>	<b>72,63%</b>

Tabella 14

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Il dettaglio degli avanzamenti del target M5C1–7 e M5C1-7bis per ogni singolo CPI è consultabile nel file excel allegato alle schede

### AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Somme assegnate	Valore complessivo dei PIANI	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
26.220.872,82 €	26.220.872,82 €	4704325,26 €	5.993.546,82 €	10.559.422,68 €

Tabella 15

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

#### 1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

TOTALE IMPORTO MISURA	600.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 15	At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system	Q2 2025

Tabella 16

#### AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE	
TOTALE TARGET	583
TOTALE TARGET con risorse RRF	78

Tabella 17

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
<b>SARDEGNA</b>	695	716	145	103%	21%

Tabella 18

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
<b>OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE</b>	695	695	695	695
<b>TARGET</b>	48	48	305	716
<b>TARGET CON RISORSE RRF</b>	0	0	63	145

Tabella 19

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE	TOTALE BASELINE
SARDEGNA	435	367

Tabella 20

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
<b>OBIETTIVO BASELINE REGIONALE</b>	435	435	435	435
<b>BASELINE</b>	87	174	280	367

Tabella 21

### AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate dai decreti di riparto	Risorse programmate da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
4.632.902,00 €	Dato non disponibile	468.956,28 €	539.558,30 €	4.093.343,70 €

Tabella 22

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers.	T1-2026

Tabella 23

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

**2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini***

### AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE (EXTRA TARGET PROGRAMMATO)	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE (EXTRA TARGET REALIZZATO)
SARDEGNA	450,00	127,00	45,00	14,00	0,00	0,00

Tabella 24

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
SARDEGNA	450	57	15	1



## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Tabella 25

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"											
Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione											
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)											
M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”											
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzat a	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre- assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	C24H2200015000 6	211.500,00 €	0,00 €	30	30,00	3,00	3	30	10,00	1,00	0

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	C54H2200019000 6	211.500,00 €	18.902,6 1 €	30	dato non validato	3,00	3	30	0,00	1,00	0
COMUNE DI ISILI	C64H2200033000 7	211.500,00 €	0,00 €	30	dato non validato	3,00	dato non validato	30	dato non validato	1,00	dato non validato
COMUNE DI SINISCOLA	D24H2200021000 1	211.500,00 €	0,00 €	30	0,00	3,00	0	30	0,00	1,00	0
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H2200050000 6	211.500,00 €	26.073,9 6 €	30	12,00	3,00	3	30	0,00	1,00	0
COMUNE DI GUSPINI	E24H2200037000 6	211.500,00 €	0,00 €	30	0,00	3,00	0	30	0,00	1,00	0
COMUNE DI OSILO	E34H2200003000 6	211.500,00 €	0,00 €	30	dato non validato	3,00	dato non validato	30	0,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI OZIERI	E54H2200011000 6	211.500,00 €	32.904,2 6 €	30	1,00	3,00	1	30	1,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI TORTOLI'	E54H2200012000 6	211.500,00 €	16.412,2 5 €	30	16,00	3,00	0	30	6,00	1,00	dato non validato
UNIONE DEI COMUNI MARGHINE	E74H2200011000 6	211.500,00 €	0,00 €	30	8,00	3,00	0	30	0,00	1,00	0
COMUNE DI SELARGIUS	F44H2200012000 6	211.500,00 €	6.896,97 €	30	10,00	3,00	1	30	dato non validato	1,00	0
COMUNE DI CARBONIA	G45I2200005000 1	211.500,00 €	0,00 €	30	0,00	3,00	0	30	0,00	1,00	0

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI BONORVA	G94H2200036000 1	211.500,00 €	79.304,9 2 €	30	20,00	3,00	dato non validato	30	18,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI ORISTANO	H14H2200042000 6	211.500,00 €	41.123,5 9 €	30	30,00	3,00	3	30	22,00	1,00	1
COMUNITA MONTANA GENNARGENT U MANDROLISAI	H64H2200064000 7	211.500,00 €	0,00 €	30	dato non validato	3,00	dato non validato	30	0,00	1,00	dato non validato

Tabella 26

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
SARDEGNA	3.172.500,00 €	223.341,62 €

Tabella 27

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	Progettazione individualizzata programmato	Progettazione individualizzata realizzato	Reperimento alloggio programmato	Reperimento alloggio realizzato
SARDEGNA	425,00	15,00	425,00	66,00

Tabella 28

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. anziani sostenuti programmato	N. anziani sostenuti realizzato	N. progetti attivati programmato	N. progetti attivati realizzato
SARDEGNA	425	0	4	2

Tabella 29

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna presentati sulla seguente misura/sub-misura:

Sub-investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000330007	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	23	100	0	1	0
COMUNE DI OZIERI	E94H22000080006	2.459.999,98 €	0,00 €	125	0	125	0	100	0	1	1
COMUNE DI OLBIA	F94H22000160001	2.459.217,52 €	0,00 €	100	15	100	43	125	0	1	dato non validato
COMUNE DI CAGLIARI	G24H22000250006	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1

Tabella 30

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
SARDEGNA	9.839.217,50 €	0 €

Tabella 31

### 2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	progettazione individualizzata programmato	progettazione individualizzata realizzato	Attivazione sostegni domiciliari programmato	Attivazione sostegni domiciliari realizzato
SARDEGNA	750,00	0,00	750,00	0,00

Tabella 32

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. persone sostenute programmato	N. persone sostenute realizzato	N. progetti attivati programmato	N. progetti attivati realizzato
SARDEGNA	750,00	0,00	6,00	3,00

Tabella 33

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”											
Distretto sociale (ATS/Comune )	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI SASSARI	B24H2200007000 7	329.999,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	C24H2200016000 6	328.506,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H2200034000 7	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI SINISCOLA	D44H2200008000 1	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	dato non validato
COMUNE DI OSILO	E74H2200010000 6	329.356,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI CAGLIARI	G24H2200026000 6	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	dato non validato

Tabella 34

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Sardegna	1.977.861,00 €	0 €

Tabella 35



## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

**2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.**

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO
SARDEGNA	3766,00	577,50	4016,00	238,50	2765,00	379,00

Tabella 36

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. progetti attivati programmato	N. progetti attivati realizzato
SARDEGNA	7	1

Tabella 37

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione- Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione organizzativa dell’equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000350007	210.000,00 €	31.678,35 €	578	dato non validato	360	dato non validato	700	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI SINISCOLA	D24H22000220001	209.913,60 €	16.152,10 €	600	393,5	312	170,5	480	294,5	1	0,00
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H22000560006	210.000,00 €	46.292,55 €	517	dato non validato	270	dato non validato	520	dato non validato	1	1,00
COMUNE DI SELARGIUS	F64H22000190006	209.934,00 €	12.775,71 €	480	0	1107	0	18	0	1	0,00
COMUNE DI CARBONIA	G44H22000260001	206.784,99 €	42.345,71 €	445	184	662	68	528	84,5	1	0,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI BONORVA	G74H22000160001	210.000,00 €	0,00 €	900	0	249	0	483	0	1	dato non validato
COMUNITA MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI	H64H22000680007	50.076,00 €	0,00 €	246	dato non validato	1056	dato non validato	36	dato non validato	1	dato non validato

Tabella 38

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Sardegna	1.306.708,59 €	151.572,53 €

Tabella 39

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026

Tabella 40

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	Progettazione e individualizzata programmato	Progettazione individualizzata realizzato	Reperimento alloggi programmato	Reperimento alloggi realizzato	Rivalutazione delle condizioni abitative programmato	Rivalutazione delle condizioni abitative realizzato	Adattamento e dotazione delle abitazioni programmato	Adattamento e dotazione delle abitazioni realizzato	Fornitura della strumentazione necessaria programmato	Fornitura della strumentazione necessaria realizzato	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi programmato	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi realizzato
SARDEGNA	216,00	66,00	132,00	44,00	204,00	12,00	216,00	36,00	216,00	0,00	216,00	0,00

Tabella 41

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONE	N. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT programmato	N. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT realizzato	Nr progetti attivati programmato	Nr progetti attivati realizzato
SARDEGNA	216,00	0,00	18,00	15,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Tabella 42

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to
COMUNE DI SASSARI	B24H22000100 007	715.000,00 €	202.527, 78 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H22000360 007	715.000,00 €	35.149,5 4 €	12,00	0,00	0,00	dato non validat o	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H2200057 0006	715.000,00 €	412.505, 68 €	12,00	3,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI OLBIA	F94H22000150 001	715.000,00 €	303.513, 53 €	12,00	2,00	12,00	8,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CAGLIARI	G24H2200024 0006	715.000,00 €	363.718, 00 €	12,00	1,00	0,00	dato non validat o	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI NUORO	H64H2200036 0001	715.000,00 €	118.851, 54 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non validat o

Tabella 43

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	C24H2200017 0006	714.998,5 7 €	0,00 €	12,00	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	C54H2200021 0006	715.000,0 0 €	5.969,9 8 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI DOLIANOVA	C94H2200070 0001	715.000,0 0 €	35.149, 54 €	12,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non validat o
COMUNE DI SINISCOLA	D24H220002 00001	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI GUSPINI	E29G2200002 0006	711.906,1 0 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TORTOLI'	E54H2200014 0006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI OZIERI	E54H2200024 0006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	dato non validat o	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TORTOLI'	E94H2200076 0006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI OLBIA	F34H2300031 0001	715.000,0 0 €	318.394 ,98 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SELARGIUS	F44H2200013 0006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	7,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non validat o



## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI CARBONIA	G45I2200006 0001	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ORISTANO	H34H220002 50006	695.000,0 0 €	0,00 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 44

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Sardegna	12.846.904,67 €	1.795.780,57 €

Tabella 45

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
<b>TARGET M5C2 - 10</b>	<p>For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided.</p> <p>For post stations, 11 046 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided</p>	T-1 2026

Tabella 46

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

REGIONE	Progettazione individualizzata programmato SCHEDA PROGETTO	Progettazione individualizzata realizzato	Reperimento alloggi programmato	Reperimento alloggi realizzato
SARDEGNA	96	0	96	0

Tabella 47

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONE	N. BENEFICIARI programmato	N. BENEFICIARI realizzato	N. progetti attivati programmato	N. progetti attivati programmato	N. progetti attivati realizzato
SARDEGNA	96	0	3	6	3

Tabella 48

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI SASSARI	B24H220001 00007	715.000,0 0 €	202.527 ,78 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H2200036 0007	715.000,0 0 €	35.149, 54 €	12,00	0,00	0,00	dato non validat o	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H220005 70006	715.000,0 0 €	412.505 ,68 €	12,00	3,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI OLBIA	F94H2200015 0001	715.000,0 0 €	303.513 ,53 €	12,00	2,00	12,00	8,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI CAGLIARI	G24H220002 40006	715.000,0 0 €	363.718 ,00 €	12,00	1,00	0,00	dato non validat o	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI NUORO	H64H220003 60001	715.000,0 0 €	118.851 ,54 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non validat o

Tabella 49

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	C24H2200017 0006	714.998,5 7 €	0,00 €	12,00	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	C54H22000210006	715.000,00 €	5.969,98 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI DOLIANOVA	C94H22000700001	715.000,00 €	35.149,54 €	12,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI SINISCOLA	D24H22000200001	715.000,00 €	0,00 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI GUSPINI	E29G22000020006	711.906,10 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TORTOLI'	E54H22000140006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI OZIERI	E54H22000240006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	dato non validato	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TORTOLI'	E94H22000760006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI OLBIA	F34H23000310001	715.000,00 €	318.394,98 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SELARGIUS	F44H22000130006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	7,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI CARBONIA	G45I22000060001	715.000,00 €	0,00 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI ORISTANO	H34H220002 50006	695.000,0 0 €	0,00 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
--------------------	---------------------	------------------	--------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	------	------

Tabella 50

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Sardegna	12.846.904,67 €	1.795.780,57 €

Tabella 51

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONE	Progettazione individualizzata programmato SCHEDA PROGETTO	Progettazione individualizzata realizzato	Reperimento alloggi programmato	Reperimento alloggi realizzato
SARDEGNA	698	0	8	3

Tabella 52

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONE	N. BENEFICIARI programmato SCHEDA PROGETTO	N. BENEFICIARI realizzato	NR. STAZIONI POSTALI COSTRUITE PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	NR. STAZIONI POSTALI COSTRUITE REALIZZATO
SARDEGNA	698	0	8	0

Tabella 53

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna a



## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to
UNIONE DEI COMUNI MARMILLA	D84H22000590 006	1.090.000,0 0 €	339.293, 43 €	150	0	1,00	1	150	0	1,00	0,00
COMUNE DI OLBIA	F94H22000230 001	1.090.000,0 0 €	101.989, 80 €	100	0	1,00	1	100	0	1,00	0,00

Tabella 54

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Sardegna a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

				Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o
COMUNE DI SASSARI	B24H220001200 07	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI DOLIANOVA	C84H220003800 07	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI TORTOLI'	E54H230002100 06	1.090.000,00 €	8.880,30 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI CAGLIARI	G24H220002900 06	280.000,00 €	0,00 €	42	0	1,00	0	42	0	1,00	0,00
COMUNE DI ORISTANO	H12F220001600 06	237.751,00 €	0,00 €	40	0	1,00	0	40	0	1,00	0,00
COMUNE DI NUORO	H64H220003800 01	1.090.000,00 €	0,00 €	120	0	1,00	0	120	0	1,00	0,00

Tabella 55

### AVANAZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Sardegna	7.057.751,00 €	450.163,53 €

Tabella 56

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.4. Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

TOTALE IMPORTO MISURA	30.259.769,5	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022
TARGET M5C2-16	Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements. The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.	T1-2026

Tabella 57

**AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15:** raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

### 3. MISSIONE 7–REPOWEREU

#### 3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
<b>TARGET M7-30</b>	Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.	Q4-2025

Tabella 58

#### AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:  
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.  
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.  
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest’ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l’investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

- In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione Autonoma Sardegna

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000400006	S.O.So.R.	Sardegna	226.336,00 €	150	0
I52B25000890006	CIOFS-FP SARDEGNA	Sardegna	7.937,20 €	6	6

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE SARDEGNA

<b>I52B25001290006</b>	<b>IANNAS SRL SOCIETA' BENEFIT</b>	<b>Sardegna</b>	196.612,80 €	162	122
------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------	-----	-----

Tabella 59

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
<b>SARDEGNA</b>	430.886,00 €	318	128

Tabella 60