

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA- SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso 1		x	x	x	x	10.000.000,00 €		4.173
Avviso 2	x	x	x	x		7.631.508 €	9.780	
Avviso 1_aggiornamento	x	x	x	x	x	26.952.492,00 €		10.725

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
64.596	99.399	90.251	139,7	85,30	63,4	77,0	17,9

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	70,7	21,0	6,0	1,9	0,4

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formativi (valore realizzato)	Di cui Formativi Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
20.770	8.230	20.302	17.762	8.456	85,5	102,7

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
18	15	17	113,3%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
100.301.546,00 €	17.368.000,00 €	44.584.000,00 €	15.091.394,89 €	x	x	x	

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI		
Tipologia	Nr	Data Emissione
Decreto direttoriale	791	22/01/2024

Dettaglio delle attività



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
(Centri per l'impiego: 18)

Sistemi informativi
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: € 760.000
Aggiornamento Piano: € 0)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 635.764,90	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 866.773,12	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0	
Sistema Informativo Lavoro e ridefinizione dei processi di interazione tra CPI e cittadini tramite servizi online	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Manutenzione evolutiva dei sistemi del lavoro nel contesto Lavoro FVG		560.000		1) CPI - Sede di Gorizia 2) CPI - Sede di Monfalcone 3) CPI - Sede di Maniago 4) CPI - Sede di Pordenone 5) CPI - Sede di Sacile 6) CPI - Sede di San Vito al Tagliamento 7) CPI - Sede di Spilimbergo 8) CPI - Sede di Udine 9) CPI - Sede di Cividale 10) CPI - Sede di

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Realizzazione dell'App Cpl in tasca				Cervignano 11) CPI - Sede di Latisana 12) CPI - Sede di Tolmezzo 13) CPI - Sede di Gemona del Friuli 14) CPI - Sede di Pontebba 15) CPI - Sede di San Daniele del Friuli 16) CPI - Sede di Tarcento 17) CPI - Sede di Codroipo 18) CPI - Sede di Trieste
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Nuovo sistema pratiche on line - Collocamento mirato (Cod. piano SIIR IFL 03.01.02.81)				c.s.
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Nuovo sistema pratiche on line - Collocamento mirato - Fase 2 (Cod. piano SIIR IFL 03.01.02.67)				c.s.
Revisione del sistema di gestione delle azioni di Politica Attiva	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Informatizzazione del processo di firma sul Patto di Servizio GOL	200.000			c.s.

Migrazione verso API REST dei servizi per la cooperazione applicativa	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Evoluzione tecnologica dei servizi di cooperazione applicativa con ANPAL ed MLPS attraverso il passaggio dal vecchio modello basato sulle Porte di Dominio ad un'integrazione realizzata attraverso l'esposizione di Api REST		0		c.s.
Realizzazione nuovo sistema per la consultazione del Repertorio Regionale delle competenze professionali	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	Individuazione, Validazione e Certificazione competenze fase 3 - REP.CO Consultazione e ricerca (Cod. piano SIIR IFL 03.01.02.72)		0		c.s.
Evoluzione del processo di IDO	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Evoluzione qualitativa del sottosistema IDO Incontro Domanda Offerta di Lavoro)	435.764,90	306.773,12		
Comunicazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 100.000 Aggiornamento Piano: € 0)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 0	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0	

				mln) tot: € 100,000		
Campagne di comunicazione (ivi incluse sponsorizzazioni tramite social)	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Piano editoriale canali social (facebook twitter e linkedin) su tematiche dedicate al lavoro - Newsletter informativa lavoro (SILO) a cadenza settimanale - campagne a pagamento sui social per la promozione di opportunità di formazione e lavoro		0		1) CPI - Sede di Gorizia 2) CPI - Sede di Monfalcone 3) CPI - Sede di Maniago 4) CPI - Sede di Pordenone 5) CPI - Sede di Sacile 6) CPI - Sede di San Vito al Tagliamento 7) CPI - Sede di Spilimbergo 8) CPI - Sede di Udine 9) CPI - Sede di Cividale 10) CPI - Sede di Cervignano 11) CPI - Sede di Latisana 12) CPI - Sede di Tolmezzo 13) CPI - Sede di Gemona del Friuli 14) CPI - Sede di Pontebba 15) CPI - Sede di San Daniele del Friuli 16) CPI - Sede di Tarcento 17) CPI - Sede di Codroipo 18) CPI - Sede di Trieste

Restyling grafico e contenutistico dei materiali informativi dei servizi per il lavoro	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Attivazione di attività pubblicitarie, di promozione e divulgazione realizzate attraverso i mezzi di comunicazione integrata		100.000,00 (99.918,00)		c.s.
Realizzazione Portale Lavoro	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	on line nuovo portale		0		c.s.
Realizzazione e gestione newsletter interna	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	realizzazione newsletter (in linea di massima settimanale)		0		c.s.
Formazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 250.000 Aggiornamento Piano: € 0)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 0	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 250.000	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0	
Aggiornamento competenze	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Corso formativo con metodo training system structogram per i dipendenti che operano nei CPI con l'obiettivo di migliorare l'approccio e la comprensione degli operatori dei centri per l'impiego verso le esigenze degli utenti		128.865,26		1) CPI - Sede di Gorizia 2) CPI - Sede di Monfalcone 3) CPI - Sede di Maniago 4) CPI - Sede di Pordenone 5) CPI - Sede di Sacile 6) CPI - Sede di San Vito al Tagliamento 7) CPI - Sede di Spilimbergo 8) CPI - Sede di Udine 9) CPI - Sede di Cividale

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Altri corsi di aggiornamento		121.134,74		10) CPI - Sede di Cervignano 11) CPI - Sede di Latisana 12) CPI - Sede di Tolmezzo 13) CPI - Sede di Gemona del Friuli 14) CPI - Sede di Pontebba 15) CPI - Sede di San Daniele del Friuli 16) CPI - Sede di Tarcento 17) CPI - Sede di Codroipo 18) CPI - Sede di Trieste
Percorsi formativi per i nuovi operatori e creazione di gruppi di confronto on line tra operatori e altri soggetti partecipanti alla rete di servizi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Corsi di formazione per i nuovi assunti		0		c.s.

**Osservatorio
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: € 50.000
Aggiornamento Piano: € 0)**

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 0	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 50.000	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0	
Monitoraggio ed analisi del mercato del lavoro regionale	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Report dati ISTAT + COB con andamento mercato del lavoro		0		1) CPI - Sede di Gorizia 2) CPI - Sede di Monfalcone 3) CPI - Sede di Maniago 4) CPI - Sede di Pordenone 5) CPI - Sede di Sacile 6) CPI - Sede di San Vito al Tagliamento 7) CPI - Sede di Spilimbergo 8) CPI - Sede di Udine 9) CPI - Sede di Cividale 10) CPI - Sede di Cervignano 11) CPI - Sede di

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	Approfondimenti settoriali		0		Latisana 12) CPI - Sede di Tolmezzo 13) CPI - Sede di Gemona del Friuli 14) CPI - Sede di Pontebba 15) CPI - Sede di San Daniele del Friuli 16) CPI - Sede di Tarcento 17) CPI - Sede di Codroipo 18) CPI - Sede di Trieste
Monitoraggio, analisi e supporto alle attività derogate dai servizi pubblici per il lavoro	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	Monitoraggio bimestrale attività, analisi tra i servizi e analisi bacini disoccupati		0		c.s.
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	Analisi caratteristiche della domanda di lavoro		0		c.s.
Osservatorio dei fabbisogni professionali e formativi del tessuto produttivo regionale	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	Indagine esiti occupazionali dei corsi		0		c.s.
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	Approfondimenti leFP		0		c.s.
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	Progetto ricerca trasformazione domanda di lavoro - implementazione capacità analisi predittiva		50.000,00 (47.214,00)		c.s.

Adeguamento strumentale e infrastrutturale
Risorse programmate
(Piano di potenziamento: € 10.563.614,02
Aggiornamento Piano: € 2.788.924,56)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 5.510.000,00	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 4.311.076,00	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 2.788.924,56	
Ristrutturazione del CPI di Monfalcone	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro per l'impiego		400.000,00		CPI di Monfalcone
Ristrutturazione del CPI di Gorizia	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2021	manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro per l'impiego		550.000,00		Cpi di Gorizia
Acquisto e ristrutturazione del CPI di Pordenone	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2022	Acquisito e riqualificazione dei locali destinati al CPI		2.500.000,00		Cpi di Pordenone
Ristrutturazione del CPI di Spilimbergo	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2023	manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro per l'impiego	60.000,00			Cpi di Spilimbergo
Ristrutturazione del CPI di Tomezzo	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2024	manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro per l'impiego	650.000,00			Cpi di Tolmezzo
Ristrutturazione del CPI di Gemona d. F.	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2025	manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro per l'impiego	800.000,00			Cpi di Gemona del Friuli

Ristrutturazione del CPI di Udine	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2026	manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro per l'impiego	4.000.000,00			Cpi di Udine
Ristrutturazione del CPI di Cervignano del Friuli	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2027	manutenzione straordinaria dei locali destinati al Centro per l'impiego			2.500.000,00	Cpi di Cervignano del Friuli
Acquisto arredi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2028	Acquisto arredi per le sedi dei CPI		861.076,00	288.924,56	Prioritariamente per i CPI oggetto di interventi di ristrutturazione

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione.

Nella tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzam	% attività con avanzamento rilevante sulle attività	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività
--	----------------------	---------------	-----------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------	--	---	---------------------------	--

Periodo di rilevazione										ento rilevante	program mate		program mate
apr-25	18	18	0	0	0	0	22	18	82%	4	18%	0	0%
lug-25	18	18	0	0	0	0	22	19	41%	3	14%	0	0%

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	18	18	0	0	0	0	9	1	11%	3	33%	5	56%
lug-25	18	18	0	0	0	0	9	1	11%	3	33%	5	56%

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

➤ Target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

Target M5C1 -7 al 10 giugno 2025

Target M5C1 -7 al 10 giugno 2025

Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	allert basso	allert alto
Friuli-Venezia-Giulia	CERVIGNANO DEL FRIULI	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	•CIVIDALE DEL FRIULI	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	CODROIPO	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• GEMONA DEL FRIULI:	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• GORIZIA	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• LATISANA	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• MANIAGO	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• MONFALCONE	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• PONTEBBIA	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• PORDENONE	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• SACLE	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• SAN DANIELE DEL FRIULI	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• SAN VITO AL TAGLIAMENTO	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• SPILIMBERGO	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• TARENTINO	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• TOLMEZZO	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• TRIESTE	22	19	86%	3	0	0
Friuli-Venezia-Giulia	• UDINE	22	19	86%	3	0	0

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7bis – adeguamento strumentale e infrastrutturale

➤ **Target M5C1 – 7bis**

Entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alla linea di intervento “adeguamento strumentale e infrastrutturale”.

Target M5C1- 7 bis al 10 giugno 2025

Target M5C1- 7 bis al 10 giugno 2025

CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante sulle attività in corso	alert basso	alert medio	alert alto
CERVIGNANO DEL FRIULI	2	0	0%	2	100%	0	0	0
CIVIDALE DEL FRIULI	1	0	0%	1	100%	0	0	0
CODROIPO	1	0	0%	1	100%	0	0	0
GEMONA DEL FRIULI:	2	0	0%	1	50%	0	0	1
GORIZIA	2	0	0%	2	100%	0	0	0
LATISANA	1	0	0%	1	100%	0	0	0
MANIAGO	1	0	0%	1	100%	0	0	0
MONFALCONE	2	1	50%	1	50%	0	0	0
PONTEBBA	1	0	0%	1	100%	0	0	0

PORDENONE	2	0	0%	1	50%	0	0	1
SACILE	1	0	0%	1	100%	0	0	0
SAN DANIELE DEL FRIULI	1	0	0%	1	100%	0	0	0
SAN VITO AL TAGLIAMENTO	1	0	0%	1	100%	0	0	0
SPILIMBERGO	2	0	0%	1	50%	0	0	1
TARCENTO	1	0	0%	1	100%	0	0	0
TOLMEZZO	2	0	0%	1	50%	0	0	1
TRIESTE	1	0	0%	1	100%	0	0	0
Udine	1							1

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	di cui PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiunti vi all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiunti vi all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale e finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
Direttiva leFP 22/23			X					27.000.000,00 €	3.563.336,00 €	
Direttiva leFP 23/24			X					28.710.000,00 €	8.164.598,00 €	

AVANZAMENTO FINANZIARIO								
Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<u>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</u>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGiS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
3.563.337,00 €	8.164.598,00 €	8.014.934,00 €	19.742.869,00 €	2962	11.727.934,00 €	55.710.000,00 €	6.754.801,75 €	19.342.122,30 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA	2962	5541	5511	187%	186%


AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE		
ANNUALITÀ FORMATIVA	TIPOLOGIA DI PERCORSI INDIVIDUALI	Target M5C1-15
		TOTALE
TOTALE BASELINE		1228
TOTALE TARGET		5541
TOTALE TARGET con risorse RRF		5511

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZA TO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZA TO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF		TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	1955	1955	1955	0	3586	3556	3556	0	5541	5511	99%	5511	0

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	289	289	289	361	1228


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	2962	2962	2962	2962
TARGET	0	0	1955	5541
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	1955	5511

AVANZAMENTO TARGET



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	1445	1445	1445	1445
BASELINE	289	578	867	1228

AVANZAMENTO BASELINE



M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati. Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.
- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.

- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 “Piano Nuove Competenze – Transizioni”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. “Pact for skills”, che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati (“accreditati”) a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione Friuli-Venezia Giulia

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25001060006	MAQER JOB SRL	Friuli Venezia Giulia	187.677,00 €	300	164

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
FRIULI VENEZIA GIULIA	187.677,00 €	300	164

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"											
Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna											
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)											
M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”											
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI PORDENONE	B54H22000320006	211.500,00 €	12.620,62 €	40	14	3	3	40	3	1	1
COMUNE DI UDINE	C94H22000100006	211.500,00 €	38.249,66 €	40	35	3	3	40	34	1	0
COMUNE DI SACILE	E31H22000010001	211.500,00 €	29.580,24 €	40	10	3	2	40	10	1	0
COMUNE DI GORIZIA	F24H22000050006	211.500,00 €	3.511,97 €	30	20	3	0	30	0	1	0
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI C	F54H22000150006	211.500,00 €	84.068,94 €	30	11	3	2	30	11	1	0
COMUNE DI TRIESTE	F94H22000040006	211.500,00 €	133.811,31 €	45	45	3	3	45	45	1	1

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	H14H220002800 01	211.500,00 €	98.745,37 €	30	20	3	3	30	20	1	1
COMUNE DI AZZANO DECIMO	J54H2200016000 1	211.500,00 €	95.761,27 €	45	30	3	2	45	30	1	0

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”											
Distretto sociale (ATS/Comun e)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI UDINE	C94H220001200 06	2.460.000,00 €	152.323,4 1 €	100	0	100	10	100	0	1	1
COMUNE DI SACILE	E34H220000900 07	2.459.986,16 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI TRIESTE	F96J2200003000 6	2.460.000,00 €	710.761,2 4 €	100	99	100	0	100	Dato non validato	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	D24H22000290006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI SACILE	E54H22000090007	329.992,80 €	0,00 €	280	241	280	241	280	222	1	1
COMUNE DI GORIZIA	F24H22000080006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	0
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	H64H22000470001	329.996,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULI	E53J22000260006	209.548,80 €	44.095,89 €	890	320	333	0	104	25	1	0
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	F24H22000220006	210.000,00 €	76.408,95 €	842	650	314	107,5	93	57	1	0
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI C	F44H22000140006	171.982,65 €	33.576,22 €	720	Dato non validato	729	Dato non validato	36	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI TRIESTE	F94H22000050006	209.954,86 €	171.079,60 €	420	373	366	294,5	1060	892,5	1	0

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI PORDENONE	B54H22000330006	652.154,57 €	44.705,73 €	12	Dato non validato	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI UDINE	C94H22000110006	476.666,65 €	237.536,26 €	8	4	8	8	8	0	8	0	1	Dato non validato
COMUNE DI SACILE	E34H22000100007	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	8	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MONFALCONE	G44H22000110006	715.000,00 €	370.564,72 €	12	7	12	12	12	7	12	7	1	1
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	H14H22000170001	357.499,07 €	0,00 €	6	1	6	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI AZZANO DECIMO	J54H22000170001	476.666,65 €	145.100,77 €	8	8	8	0	8	0	8	0	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI PORDENONE	B54H22000380006	710.000,00 €	147.627,19 €	30	0	30	30	30	0	1	1
COMUNE DI UDINE	C94H22000130006	710.000,00 €	36.622,92 €	10	0	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI GORIZIA	F24H22000090006	670.000,00 €	49.268,14 €	14	0	14	0	14	0	1	1
COMUNE DI TRIESTE	F94H22000030006	710.000,00 €	526.252,10 €	10	10	10	0	10	10	1	1

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI PORDENONE	B54H22000390006	1.090.000,00 €	258.193,12 €	82	18	1	1	82	Dato non validato	1	0
COMUNE DI UDINE	C94H22000140006	1.090.000,00 €	120.336,91 €	82	0	1	1	82	0	1	0
COMUNE DI GORIZIA	F84H22000300006	980.000,00 €	47.208,36 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI MONFALCONE	G44H22000120006	1.090.000,00 €	484.465,38 €	110	Dato non validato	1	1	110	Dato non validato	1	0

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

