

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE MOLISE- SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso n.1 (formazione P2 Upskilling e P3 Reskilling)		x	x			3.788.440,67 €		1.271
Avviso Percorso 5-VIBAC Spa					x	530.723,60 €	326	326
Avviso n. 3 politiche a P1, P2, P3, P4	x	x	x	x		440.600,40 €	570	
Avviso 4 - formazione P1, P2, P3 e P4	x	x	x	x		1.923.835,17 €		n.d
Avviso 6 Tirocini P2		x				185.150,00 €		140
Avviso - Percorso 5 - Uniliver					x	266.986,77 €	n.d	n.d

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
11.014	11.690	4.580	41,6	85,28	32,1	1,1	9,6

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	44,0	29,8	24,0	0,5	1,7

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formatati (valore realizzato)	Di cui Formatati Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
3.596	1.422	1.768	1.118	559	31,1	39,3

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET MSC1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
3	3	0	0,0%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario						
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)
19.421.362,00 €	3.366.000,00 €	7.135.736,61 €	851.927,60 €	x		

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI		
Tipologia	Nr	Data Emissione
Molise_m Ips	44.9908	27-06-2024

Dettaglio delle attività						
Regione Molise (Centri per l'impiego: 3) Sistemi informativi Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 1.500.000,00 Aggiornamento Piano: € 2.185.346,61)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: 923.174,67	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 1.262.171,94	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0	
Hosting, conduzione e manutenzione software sistema informativo lavoro molise	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Mantenimento del cruscotto CO/nodo regionale	298.174,67			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA

Revisione e informatizzazione del sistema di gestione delle azioni di politica attiva	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Sistema di gestione delle azioni di politica attiva	125.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Sviluppo evolutivo del SIL, manutenzione e servizi complementari	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Progettazione, implementazione e manutenzione	500.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020			1.262.171,94		
Comunicazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 104.740,04 Aggiornamento Piano: € 104.740,04)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 104.740,04	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 0	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Creazione di un ufficio di redazione	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Prevista all'interno dell'assetto organizzativo già esistente				CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Sviluppo di un'immagine coordinata per uniformare la veste grafica dei CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Progettazione grafica	10.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Stampa e produzione materiale	15.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Outfit	5.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Strumenti di comunicazione differenziati per gruppi target	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Sito web, spot radiofonici/televisivi, social network, promozione App "LavoroMolise" etc.	34.740,04			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Eventi on line, on site e in modalità mista	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Job day, seminari, etc.	20.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Noleggio camper per sportello mobile	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Noleggio di n.1 unità mobile	10.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Gadget	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Produzione gadget	10.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA

Formazione Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 349.133,47 Aggiornamento Piano: € 349.133,47)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020	Risorse PNRR - Progetti	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln)	
			tot: € 349.133,47	in essere (cfr. 400 mln)	tot: € 0	
				tot: € 0		
Formazione trasversale	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Corso "Management dei servizi pubblici per il lavoro", rivolto allo staff dell'ARML ed agli operatori dei Centri per l'Impiego della Regione	20.000,00			ARML; CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Formazione nuovo personale assunto e personale già in organico	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Formazione specialistica e avanzata nuovi assunti e personale in organico.	329.133,47			ARML; CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Osservatorio Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 139.653,39 Aggiornamento Piano: € 139.653,39)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			

			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 0	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 139.653,39	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0	CPI coinvolti (nome delle sedi)
Acquisto software	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	miglioramento e nuova implementazione di protocolli di interrogazione dei DB; abilitazione della tecnologia DB per la gestione dei Big Data ; aggiornamento delle risorse di storage e di calcolo necessarie.	-	139.653,39		CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
Adeguamento strumentale e infrastrutturale Risorse programmate (Piano di potenziamento: €4.889.142,45 Aggiornamento Piano: € 5.369.111,85)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.562.068,8	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 1.487.420,26	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €1.444.622,79	

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisizione di PC Notebook con S.I. win 11 e software di office automation	270.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO; CPI, sede di TERMOLI; CPI, sede di ISERNIA
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto di strumentazione informatica - pc desktop, portatili, stampanti, scanner, tavolette digitali (nuovo personale)		500.000,00		CPI, sede di CAMPOBASSO; CPI, sede di TERMOLI; CPI, sede di ISERNIA; Recapiti CPI
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Gruppi di continuità a corredo dei PC desktop	100.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO; CPI, sede di TERMOLI; CPI, sede di ISERNIA; Recapiti CPI
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Connettività delle sedi		200.000,00		CPI, sede di CAMPOBASSO; CPI, sede di TERMOLI; CPI, sede di ISERNIA; Recapiti CPI
Arredi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Predisposizione aree di attesa	52.233,13	147.766,87		CPI, sede di CAMPOBASSO; CPI, sede di TERMOLI; CPI, sede di ISERNIA; Recapiti CPI

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto arredi	36.380,92	439.653,39		CPI, sede di CAMPOBASSO; CPI, sede di TERMOLI; CPI, sede di ISERNIA; Recapiti CPI
Sistemi di sicurezza	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Sistemi di sicurezza		200.000,00		CPI, sede di CAMPOBASSO; CPI, sede di TERMOLI; CPI, sede di ISERNIA; Recapiti CPI
Adeguamento infrastrutturale sedi CPI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto e adeguamento sede CPI di Campobasso	700.000,00			CPI, sede di CAMPOBASSO;
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023				1.444.622,79	
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Apertura recapiti - spese adeguamento locali e allestimento				Sedi nuovi recapiti da individuare
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto e adeguamento sede CPI di Agnone	28.842,21			Recapito di Agnone (IS) - riferimento CPI Isernia
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto e adeguamento sede CPI di Venafro	69.936,17			Recapito di Venafro (IS) - riferimento CPI Isernia
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto e adeguamento sede CPI di Isernia	750.000,00			CPI sede di ISERNIA
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto e adeguamento sede CPI di Termoli	380.000,00			CPI sede di TERMOLI (CB)

	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto e adeguamento sede CPI di Montenero	49.676,37			Recapito di Montenero di Bisaccia (CB) - riferimento CPI Termoli
Spese generali Risorse programmate (Piano di potenziamento: € 279.306,77 Aggiornamento Piano: € 279.306,77)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 0	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 139.653,39	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 0	
Spese generali	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	spese generali	279.306,77			CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione.

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
lug-24	a	6	0	0	0		15	1	7%	1	7%	13	87%
lug-25	6	6					15	1	10%	0	0%	14	93%

*i dati si riferiscono sempre alla fine del mese precedente al periodo di rilevazione

Note: non risulta pervenuto nemmeno nell'ultima email ricevuta l'allegato d di ottobre --- alcuni cpi non sono stati individuati e altri non risultano individuabili nemmeno dall'allegato d, regione già sollecitata via email e telefono. Il primo e ultimo allegato D fu inviato a Luglio 2024, attualmente l'ultimo è quello di Luglio 2025.

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7bis	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
lug-24	6	6	0	0	0	0	14	1	7%	2	14,29%	11	79%
lug-25	6	3	3 recapiti				14	2	14%	3	21%	9	64%

NOTE: Nell'allegato E ad Agosto 2025 alcune sedi risultano ancora da individuare.

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è suddiviso in alto medio o basso, in relazione ad ogni singolo Cpi. Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato previsto in relazione ad ogni singolo Cpi della Regione.

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

Target M5C1-7 al 10 Luglio 2025									
Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale avanzamento rilevante	alert medio	alert alto	Alert basso
molise	Campobasso	15	1	7%	0	0%			14
molise	Termoli	15	1	7%	0	0%			14
molise	Isernia	15	1	7%	0	0%			14
molise	Agnone	1	1	100%		0%			14
molise	Venafro								15
molise	Montenero								15
	ARLM SEDE CPI?								15

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7bis – adeguamento strumentale e infrastrutturale



Entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alla linea di intervento “adeguamento strumentale e infrastrutturale”.

[illegible]

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	di cui PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
Avviso Ciclo formativo 22/25	X							1.459.107,84 €	355.416,00 €	100, di cui 80 PNRR
Avviso Ciclo formativo 23/26	X							1.272.035,00 €	652.269,00 €	170, di cui PNRR 87
controllo di conformità Avviso Ciclo formativo 24/27	X							1.493.299,20 €	896.976,00 €	132, di cui PNRR 126

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<u>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</u>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGiS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
355.413,00 €	652.269,00 €	788.264,00 €	1.795.946,00 €	270	1.795.946,00 €	4.224.442,04 €	592.694,50 €	647.187,85 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
MOLISE	270	198	173	73%	64%




AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE	
TOTALE BASELINE	64
TOTALE TARGET	198
TOTALE TARGET con risorse RRF	173

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF		TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
MOLISE	11	14	116	116	79	37	57	57	0	57	198	173	87%	79	94

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
MOLISE	29	17	4	14	64


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	270	270	270	270
TARGET	11	25	141	198
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	116	173



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	95	95	95	95
BASELINE	29	46	50	64

AVANZAMENTO BASELINE



Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatorie, nonché l'introduzione di incentivi mirati.
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	
D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	

D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
------	----	-----------	--	--

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il

valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.
- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.
- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla

rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. "Pact for skills", che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati ("accreditati") a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEF/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Molise

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000860006	Scuola e Lavoro Società Cooperativa Consortile	Molise	30.726,00 €	25	12
I52B25000560006	SCUOLA D'IMPRESA SRL	Molise	74.612,00 €	50	14
I52B25001090006	CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI IMPRESA SOCIALE	Molise	22.383,60 €	20	10
I52B25000740006	COSMO SERVIZI (CAPOFILA ATI COSTITUENDA)	Molise	556.390,00 €	300	0

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
MOLISE	684.111,60 €	395	36

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”

Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”

Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI CAMPOBASSO	D64H22000040006	211.500,00 €	79.622,55 €	30	Dato non validato	3	3	30	20	1	1
COMUNE DI LARINO	F24H22000030006	211.500,00 €	115.641,72 €	30	30	3	3	30	12	1	0
COMUNE DI ISERNIA	J54H22000040007	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	Dato non validato	30	Dato non validato	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI CAMPOBASSO	D14H2200000006	2.460.000,00 €	271.933,82 €	100	Dato non validato	100	100	100	95	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto				Indicatori di output	Indicatori di target
-----------	--	--	--	----------------------	----------------------

Distretto sociale (ATS/Comun e)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzat a	Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI AGNONE	C14H220000700 01	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione- Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI LARINO	F44H22000050006	210.000,00 €	115.958,00 €	504	353	1098	750	192	144	1	0

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"											
Distretto sociale	CUP			Indicatori di output				Indicatori di target			

(ATS/Comune)		Importo finanziamento	Spese realizzate	Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI CAMPOBASSO	D24H22000080006	715.000,00 €	190.238,29 €	12	12	0	0	12	12	12	8	1	1
COMUNE DI VENAFARO	G14H22000060001	715.000,00 €	0,00 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TERMOLI	G24H22000140006	715.000,00 €	483.128,97 €	12	12	0	0	12	12	12	12	1	1
COMUNE DI ISERNIA	J74H22000030007	714.992,66 €	0,00 €	12	7	12	0	12	0	12	0	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI CAMPOBASSO	D14H22000010006	450.000,00 €	112.500,00 €	15	Dato non validato	15	15	15	14	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI CAMPOBASSO	D14H22000020006	860.000,00 €	122.096,90 €	82	82	1	1	82	Dato non validato	1	1

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 aprile 2025.

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

