

## **SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO**

### **SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO**

### **SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

## **SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO**

### **INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA**

## **SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### **1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**

- **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

### **2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**

- **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

### **3. MISSIONE 7–REPOWEREU**

- **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#### 1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

#### 2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
  - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
  - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
  - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
  - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
  - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
  - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

### 3. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#### 1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

##### 1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).	Q4-2025
M5C1-4	At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.	Q4-2025
M5C1-4 BIS	At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.	Q2-2026

Tabella 1

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili			
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili
192.524	280.981	145,9	85,0

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
39	32	38	118,8

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali
---

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati valore realizzato	Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
50.394	37.796	75.597	24.031	150,0	63,6

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa totale
315.962.112,00	235.000.006,00	234.547.570,00	83.501.919,52	76.361.764,32	235.000.000,00

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsione di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

#### 2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualita' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6

## SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	<p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p>	

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico

Tabella 7

### • AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
<b>2023</b>	42.759	38.677	81.436
<b>2024</b>	68.321	60.867	129.188
<b>2025</b>	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità ([https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ\\_Imprese\\_ammesse\\_al\\_12-05-2025.pdf](https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf)). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA			
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- **AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 4. MISSIONE 7–REPOWEREU

#### 4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
<b>Milestone M7-9</b>	Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.	Q1-2024

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

<p><b>Milestone M7-10</b></p>	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	<p>Q3-2025</p>
-------------------------------	---	----------------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024 , introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione.

Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla Regione Veneto , l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione del Decreto n.26 del 25 settembre 2025, avente ad oggetto l'Attuazione del PNC-T, in coerenza con il Programma regionale Veneto FSE+2021-2027 e con il Testo Unico per i Beneficiari, approvato con Decreto n.48/2023 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 146 del 31 ottobre 2025).

## **SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO**

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### 1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

##### 1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

TOTALE IMPORTO MISURA	481.517.913,03	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 7	326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns.	T4 - 2025

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

<p><b>TARGET M5C1- 7 bis</b></p>	<p>270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</p>	<p>Q2-2026</p>
----------------------------------	--	----------------

Tabella 12

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Regioni	CPI previsti dal Piano	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale valore del Piano	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
Veneto	39	26.911.963,94 €	32.564.205,45 €	59.476.169,39 €	39	35

Tabella 12

### AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

Regione VENETO- M5C1I1.1								
Id. Target	Linea del Piano	N. CPI coinvolti	Obiettivo Target regionale	N. attività Programmate	N. attività completate	N. Attività non completate	Percentuale media di avanzamento	Valore Linea
<b>M5C1-7</b>	Sistemi informativi	39	39	33	18	5	54%	27.194.551,25
	Comunicazione	39		6	0	6	0%	853.161,71
	Formazione	39		20	4	16	20%	2.206.040
	Osservatorio	39		3	0	3	0%	500.000
<b>M5C1-7 bis</b>	Adeguamento strumentale e infrastrutturale	39	35	59	10	49	17%	26.777.559,07
<b>TOTALE</b>				121	32	79	48%	57.531.312,03 €

Tabella 13

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Avanzamento medio M5C1-7bis	
CPI Agordo	62%
CPI Belluno	62%
CPI Feltre	62%
CPI Pieve di Cadore	62%
CPI e Collocamento Mirato Padova	61%
CPI Camposampiero	63%
CPI Cittadella	61%
CPI Este	63%

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

CPI Conselve	62%
CPI Monselice	61%
CPI Piove di Sacco	62%
CPI Rovigo	63%
CPI Adria	62%
CPI Badia Polesine	63%
CPI Treviso	62%
CPI Castelfranco Veneto	62%
CPI Conegliano	62%
CPI Montebelluna	62%
CPI Oderzo	62%
CPI Vittorio Veneto	62%
CPI Venezia	63%
CPI Mirano	62%
CPI Dolo	62%
CPI Portogruaro	64%
CPI San Donà di Piave	64%
CPI Jesolo	63%
CPI Chioggia	63%
CPI Verona	62%
CPI Affi	62%
CPI Bovolone	63%
CPI Legnago	64%
CPI San Bonifacio	59%

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

CPI Villafranca	64%
CPI Vicenza	63%
CPI Arzignano	62%
CPI Bassano	61%
CPI Lonigo	62%
CPI Schio	62%
CPI Valdagno	63%
sede centrale	50%
Recapito di Alpago	100%
Recapito di Cortina	0%
Recapito di Abano Terme	100%
Recapito di Albignasego	0%
Recapito di Carmignano di Brenta	0%
Recapito di Piazzola sul Brenta	0%
Recapito di Pontelongo	0%
Recapito di San Pietro in Gu	0%
Recapito di Trebaseleghe	100%
Recapito di Porto Tolle	0%
Recapito di Porto Viro	0%
Recapito di Paese	0%
Recapito di Preganziol	0%
Recapito di Valdobbiadene	0%
Recapito di Cavarzere	0%
Recapito di Caorle	0%

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Recapito di Nogare	0%
Recapito di Grezzana	0%
Recapito di Cerea	0%
Recapito di Albaredo d'Adige	0%
Recapito di Caprino Veronese	0%
Recapito di Asiago-Roana	100%
Recapito di Montebello Vicentino	0%
Recapito di Marostica	0%
Recapito di Tezze sul Brenta	0%
Recapito di Thiene	0%
<b>totale</b>	<b>43%</b>

Tabella 14

Il dettaglio degli avanzamenti del target M5C1-7 e M5C1-7bis per ogni singolo CPI è consultabile nel file excel allegato alle schede

### AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate da Decreto direttoria	Valore complessivo dei PIANI	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
2.021.470,48 €	2.021.470,48 €	15.545.564,53 €	16.184.841,31 €	16.379.364,14

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Tabella 15

### MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1) 1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

TOTALE IMPORTO MISURA	600.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 15	At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system	Q2 2025

Tabella 16

#### AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE	
TOTALE TARGET	13183
TOTALE TARGET con risorse RRF	13183

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Tabella 17

### AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
VENETO	10313	13196	13196	128%	128%

Tabella 18

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	10313	10313	10313	10313
TARGET	0	0	5836	13196
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	5836	13196

Tabella 19

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE	TOTALE BASELINE
VENETO	2190	1752

Tabella 20

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
<b>OBIETTIVO BASELINE REGIONALE</b>	2190	2190	2190	2190
<b>BASELINE</b>	438	876	1314	1752

Tabella 21

### AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate dai decreti di riparto	Risorse programmate da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
68.750.045,00 €	60.118.696,82 €	62.589.125,95 €	65.051.736,20 €	3.698.308,80 €

Tabella 22

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers.	T1-2026

Tabella 23

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

### 2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*

#### AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO
VENETO	650,00	559,00	63,00	54,00

Tabella 24

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
VENETO	650	330	21	5

Tabella 25

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO presentati sulla seguente misura/sub-misura:

<b>MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"</b>
<b>Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione</b>
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)
<b>M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”</b>
<b>Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”</b>

## SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato
COMUNE DI SONA	B44H21000090 006	210.000,00 €	69.108,2 8 €	30	20,00	3,00	2	30	dato non validato	1,00	dato non validato
AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	B54H22000360 006	211.500,00 €	87.192,4 0 €	30	30,00	3,00	3	30	dato non validato	1,00	1
COMUNE DI LEGNAGO	B94H21000040 006	211.500,00 €	45.163,7 2 €	30	23,00	3,00	2	30	23,00	1,00	0
COMUNE DI VICENZA	B94H22000140 006	211.500,00 €	172.273, 54 €	30	30,00	3,00	3	30	20,00	1,00	1
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H22000410 006	211.500,00 €	150.648, 00 €	30	30,00	3,00	3	30	20,00	1,00	0
COMUNE DI MIRA	C19G22000390 001	211.500,00 €	108.256, 10 €	30	30,00	3,00	3	30	dato non validato	1,00	0
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	D24H22000120 006	211.500,00 €	162.701, 85 €	30	dato non validato	3,00	3	30	20,00	1,00	0

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIE RE	D34H22000140 001	211.500,00 €	125.986, 58 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
COMUNE DI THIENE	E14H220002900 06	211.500,00 €	159.894, 81 €	30	23,00	3,00	2	30	22,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI TREVISO	E74H220003300 06	211.500,00 €	128.484, 11 €	30	26,00	3,00	3	30	7,00	1,00	0
COMUNE DI ARZIGNANO	F14H220001500 06	211.500,00 €	18.182,3 3 €	30	20,00	3,00	1	30	10,00	1,00	0
COMUNE DI ESTE	F44H220001500 06	211.500,00 €	118.210, 79 €	30	24,00	3,00	2	30	21,00	1,00	0
COMUNE DI ADRIA	F44H220003800 06	211.500,00 €	76.013,5 8 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
COMUNE DI VENEZIA	F64H220001000 06	211.500,00 €	127.568, 27 €	35	35,00	3,00	3	35	23,00	1,00	1
COMUNE DI CONEGLIANO	H24H22000130 006	211.500,00 €	108.343, 33 €	30	30,00	3,00	3	30	20,00	1,00	1
COMUNE DI PADOVA	H34H22000010 006	211.500,00 €	103.289, 36 €	30	30,00	3,00	3	30	dato non validato	1,00	0
COMUNE DI LENDINARA	I14H220004300 01	211.500,00 €	131.097, 36 €	30	30,00	3,00	3	30	0,00	1,00	0

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI VERONA	I34H220002300 06	211.500,00 €	47.720,1 1 €	30	30,00	3,00	2	30	20,00	1,00	0
COMUNE DI BELLUNO	I34H220003300 01	211.500,00 €	76.177,9 3 €	30	28,00	3,00	3	30	26,00	1,00	1
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	I64H220002100 06	211.500,00 €	137.171, 64 €	45	30,00	3,00	2	45	20,00	1,00	0
COMUNE DI CHIOGGIA	I94H220001700 01	211.500,00 €	170.665, 89 €	30	30,00	3,00	2	30	18,00	1,00	dato non validato

Tabella 26

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
Veneto	4.440.000,00 €	2.324.149,98 €

Tabella 27

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti.*

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO
VENETO	1000,00	224,00	1000,00	224,00

Tabella 28

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO	N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
VENETO	1000	0	11	8

Tabella 29

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI VICENZA	B34H2200020006	2.460.000,00 €	158.031,70 €	100	37	100	37	100	dato non validato	1	1
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H2200042006	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI TREVISO	E74H2200034006	2.460.000,00 €	671.731,08 €	100	45	100	45	100	0	1	dato non validato
COMUNE DI ESTE	F44H2200018006	2.460.000,00 €	321.490,85 €	100	0	100	0	100	0	1	1

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI VENEZIA	F64H22000270006	2.460.000,00 €	1.365.023,88 €	100	37	100	37	100	0	1	1
COMUNE DI CONEGLIANO	H24H22000140006	2.460.000,00 €	13.755,80 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI PADOVA	H64H22000090006	2.459.988,00 €	0,00 €	100	5	100	5	100	0	1	1
COMUNE DI LENDINARA	I14H22000440001	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI VERONA	I34H22000250006	240.000,00 €	0,00 €	100	100	100	100	100	0	1	dato non validato
COMUNE DI BELLUNO	I84H22000270001	2.460.000,00 €	5.609,29 €	100	0	100	dato non validato	100	0	1	1

Tabella 30

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
Veneto	22.379.988,00 €	2.535.642,60 €

Tabella 31

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO
VENETO	2145,00	613,00	1875,00	588,00

Tabella 32

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE	REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE	PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI	REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI
VENETO	2145,00	613,00	1875,00	588,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Tabella 33

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”											
Distretto sociale (ATS/Comune )	CUP	Importo finanziamen to	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to
COMUNE DI SONA	B44H210001000 06	329.995,50 €	131.715, 66 €	125	72	125	72	125	72	1	1
COMUNE DI LEGNAGO	B94H210000500 06	330.000,00 €	24.078,2 7 €	125	109	125	109	125	109	1	1
COMUNE DI VICENZA	B94H220001500 06	330.000,00 €	40.291,4 6 €	125	33	125	31	125	18	1	1
COMUNE DI PORTOGRUAR O	C14H22000430 006	330.000,00 €	95.000,0 0 €	125	115	125	115	125	70	1	dato non validato

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIE RE	D34H22000170 006	330.000,00 €	38.465,4 7 €	125	85	125	85	125	69	1	1
COMUNE DI CASTELFRANC O VENETO	D94H22000070 006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI THIENE	E14H220003100 06	330.000,00 €	20.192,0 4 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI TREVISO	E74H220003500 06	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI ARZIGNANO	F14H220001600 06	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI ESTE	F44H220001900 06	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	dato non validato
COMUNE DI VENEZIA	F64H220001700 06	330.000,00 €	116.935, 11 €	125	114	125	92	125	0	1	1
COMUNE DI CONEGLIANO	H24H22000150 006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI PADOVA	H64H22000110 006	329.984,00 €	0,00 €	125	14	125	14	125	14	1	1
COMUNE DI VERONA	I34H220002400 06	330.000,00 €	39.786,2 4 €	125	70	125	70	125	70	1	1
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	I64H220002300 06	329.979,00 €	140.195, 15 €	270	dato non validato	270	dato non validato	270	0	1	1

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI BELLUNO	I84H220002800 01	330.000,00 €	5.609,29 €	125	1	125	0	125	0	2	1
----------------------	---------------------	--------------	---------------	-----	---	-----	---	-----	---	---	---

Tabella 34

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Veneto	5.279.958,50 €	652.268,69 €

Tabella 35

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

**2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.**

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO
VENETO	8614,00	4369,50	6648,00	2640,50	5044,00	1887,00

Tabella 36

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
VENETO	16	0

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Tabella 37

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”											
Distretto sociale (ATS/Comune )	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell’equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato		
COMUNE DI VICENZA	B14H22000010006	210.000,00 €	168.000,00 €	1122	dato non validato	45	dato non validato	288	263	1	0,00
COMUNE DI SONA	B44H21000110006	209.999,41 €	116.499,51 €	336	dato non validato	315	dato non validato	573	dato non validato	1	dato non validato
AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	B84H22000420006	196.878,00 €	67.907,98 €	444	297,5	470	205,5	320	142,5	1	dato non validato

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI LEGNAGO	B94H210000600 06	147.471,04 €	76.967,6 7 €	384	228	105	38	380	206	1	0,00
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H22000440 006	152.756,97 €	47.545,2 0 €	378	125	504	148,5	90	40	1	0,00
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	D24H22000140 006	210.000,00 €	98.972,1 4 €	594	486	617	293,5	126	0	1	0,00
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE	D34H22000150 006	210.000,00 €	83.552,5 7 €	317	317	993	703	343	331	1	0,00
COMUNE DI THIENE	E14H220002800 06	210.000,00 €	69.320,4 0 €	607	0	400	0	631	0	1	dato non validato
COMUNE DI TREVISO	E74H220003600 06	210.000,00 €	60.562,5 0 €	1000	421	254	161	78	8	1	0,00
COMUNE DI ADRIA	F34H220004700 06	210.000,00 €	108.966, 00 €	576	573	205	104	551	272	1	0,00
COMUNE DI ESTE	F44H220001600 06	125.350,60 €	40.293,6 7 €	303	0	285	0	122	0	1	dato non validato
COMUNE DI VENEZIA	F64H220003900 06	210.000,00 €	157.222, 28 €	600	528	195	dato non validato	540	274,5	1	0,00
COMUNE DI CONEGLIANO	H24H22000160 006	210.000,00 €	101.351, 05 €	486	361	648	279	204	99	1	0,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI PADOVA	H64H22000120 006	209.934,00 €	155.184, 00 €	384	256	547	427	216	199	1	0,00
COMUNE DI VERONA	I34H220002200 06	209.774,00 €	40.091,0 9 €	590	449	465	72	252	0	1	0,00
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	I64H220002400 06	209.934,00 €	86.925,3 7 €	493	328	600	209	330	52	1	0,00

Tabella 38

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Veneto	3.142.098,02 €	1.479.361,43 €

Tabella 39

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026

Tabella 40

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO
---------	---	---	--	--------------------------------------	---	---

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

VENETO	495,00	174,00	365,00	198,00	495,00	76,00

Tabella 41

### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONI	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO	NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
VENETO	495,00	33,00	49,00	41,00

Tabella 42

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato
COMUNE DI VICENZA	B25I220053 00006	715.000, 00 €	252.49 1,03 €	12,00	dato non valida to	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SONA	B44H21000 140006	564.985, 01 €	20.297 ,50 €	10,00	10,00	10,00	dato non valida to	10,00	1,00	10,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SONA	B44H21000 150006	564.985, 01 €	174.03 3,66 €	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SONA	B44H21000 160006	564.984, 98 €	102.76 9,10 €	10,00	dato non	10,00	dato non	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

					valida to		valida to						
COMUNE DI LEGNAGO	B84H21000 040006	715.000, 00 €	77.631 ,48 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	7,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI VICENZA	B94H22000 160006	715.000, 00 €	279.33 6,14 €	12,00	dato non valida to	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	D24H22000 170004	715.000, 00 €	352.37 4,31 €	12,00	3,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE	D84H22000 510006	238.333, 32 €	159.26 8,23 €	4,00	dato non valida to	0,00	dato non valida to	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TREVISO	E74H22000 370006	715.000, 00 €	71.500 ,00 €	12,00	4,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TREVISO	E74H22000 380006	715.000, 00 €	68.575 ,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ADRIA	F44H22000 410006	715.000, 00 €	360.83 9,84 €	12,00	3,00	12,00	12,00	12,00	3,00	12,00	dato non valida to	1,00	1,00
COMUNE DI BOVOLONE	F54H22001 170006	357.499, 00 €	11.988 ,96 €	6,00	dato non valida to	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	dato non valida to	1,00	dato non valida to

## SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI VENEZIA	F64H22000 280006	715.000, 00 €	113.62 9,36 €	12,00	dato non valida to	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CONEGLIANO	H14H22000 200006	595.831, 78 €	46.654 ,40 €	10,00	dato non valida to	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	dato non valida to	1,00	1,00
COMUNE DI PADOVA	H64H22000 170006	712.867, 02 €	385.63 4,36 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	1,00
COMUNE DI PADOVA	H64H22000 180006	711.478, 42 €	238.12 8,61 €	12,00	dato non valida to	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00	1,00	1,00
COMUNE DI PADOVA	H64H22000 220006	711.478, 47 €	257.94 3,19 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	1,00	1,00
COMUNE DI PADOVA	H64H22001 430006	357.500, 00 €	211.71 2,21 €	6,00	dato non valida to	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	dato non valida to	1,00	1,00
COMUNE DI PADOVA	H94H22000 800006	714.900, 00 €	456.06 1,20 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	12,00	11,00	1,00	1,00
COMUNE DI VERONA	I34H220002 90006	600.000, 00 €	79.959 ,99 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI VERONA	I34H220003 00006	600.000, 00 €	80.415 ,66 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1,00	dato non valida to
COMUNE DI VERONA	I34H220007 40007	694.000, 00 €	248.69 4,35 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CHIOGGIA	I94H220002 60001	714.900, 00 €	483.10 0,09 €	12,00	6,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CHIOGGIA	I99I220007 40006	320.000, 00 €	120.25 9,22 €	8,00	dato non valida to	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	2,00	1,00

Tabella 43

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”								
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output			Indicatori di target	
				Progettazione individualizzata	Reperimento alloggi	Fornitura strumentazione	Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT	Nr. di progetti attivati

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

								digitale e formazione					
				Valore program mato	Valore realiz zato	Valore program mato	Valore realiz zato	Valore program mato	Valore realiz zato	Valore program mato	Valore realiz zato	Valore program mato	Valore realiz zato
COMUNE DI CONSELVE	B14H22000 880006	713.000,0 0 €	23.466 ,47 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H22000 470006	238.333,3 3 €	0,00 €	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H22000 480006	238.333,3 3 €	0,00 €	4,00	dato non validat o	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MIRA	C14H22000 920001	417.083,3 3 €	4.990, 00 €	7,00	dato non validat o	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	D24H22000 350006	715.000,0 0 €	71.500 ,00 €	12,00	7,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	D24H22001 200006	715.000,0 0 €	71.500 ,00 €	12,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	D24H22001 210006	715.000,0 0 €	394.34 3,95 €	12,00	dato non validat o	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI THIENE	E14H220003 70006	715.000,0 0 €	360.91 2,22 €	12,00	5,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TREVISO	E74H220003 90006	0,00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	dato non validat o	12,00	dato non validat o	1,00	dato non validat o
COMUNE DI ARZIGNANO	F14H220002 00006	714.998,0 0 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ARZIGNANO	F14H220016 20006	714.998,0 0 €	12.480 ,00 €	12,00	9,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ESTE	F44H220001 70006	715.000,0 0 €	138.05 4,85 €	12,00	dato non validat o	0,00	dato non validat o	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	F54H220011 80006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CONEGLIANO	H14H22000 190006	714.998,1 5 €	0,00 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	dato non validat o	1,00	1,00
COMUNE DI CONEGLIANO	H74H22000 150006	714.998,1 5 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LENDINARA	I14H220004 20001	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	I64H220002 80006	715.000,0 0 €	119.45 1,29 €	12,00	dato non	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

					validat o								
COMUNE DI BELLUNO	I84H220002 90001	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	dato non validat o	1,00	1,00
COMUNE DI BELLUNO	I84H220003 00001	565.000,0 0 €	0,00 €	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	dato non validat o	1,00	0,00
COMUNE DI BELLUNO	I84H220003 10001	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	dato non validat o	1,00	1,00
COMUNE DI BELLUNO	I84H220003 20001	565.000,0 0 €	0,00 €	10,00	dato non validat o	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	dato non validat o	1,00	0,00

Tabella 44

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Veneto	27.490.485,30 €	5.849.996,67 €

Tabella 45

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 10	<p>For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided.</p> <p>For post stations, 11 046 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided</p>	T-1 2026

Tabella 46

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
VENETO	239	99	239	117

Tabella 47

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
VENETO	239	20	17	12

Tabella 48

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI VICENZA	B34H220000 20006	710.000,0 0 €	520.675 ,79 €	25	21	25	25	25	6	1	1
COMUNE DI SONA	B44H210001 30006	210.000,0 0 €	118.099 ,07 €	12	12	12	12	12	dato non validat o	1	1
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H220004 50006	710.000,0 0 €	65.588, 55 €	10	4	10	2	10	dato non validat o	1	dato non validat o
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE	D44H220001 30006	710.000,0 0 €	310.304 ,15 €	10	8	10	10	10	0	1	1

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI VENEZIA	F64H2200034 0006	710.000,0 0 €	370.457 ,94 €	10	9	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI PADOVA	H64H220001 30006	710.000,0 0 €	251.081 ,63 €	15	15	15	15	15	dato non validat o	1	1
COMUNE DI VERONA	I34H2200027 0006	710.000,0 0 €	131.509 ,15 €	15	14	15	14	15	14	1	1
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	I64H2200017 0006	710.000,0 0 €	484.490 ,14 €	12	1	12	1	12	0	1	1

Tabella 49

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI VICENZA	B34H220000 20006	710.000,0 0 €	520.675 ,79 €	25	21	25	25	25	6	1	1
COMUNE DI SONA	B44H210001 30006	210.000,0 0 €	118.099 ,07 €	12	12	12	12	12	dato non validat o	1	1
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H220004 50006	710.000,0 0 €	65.588, 55 €	10	4	10	2	10	dato non validat o	1	dato non validat o
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE	D44H220001 30006	710.000,0 0 €	310.304 ,15 €	10	8	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI VENEZIA	F64H2200034 0006	710.000,0 0 €	370.457 ,94 €	10	9	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI PADOVA	H64H220001 30006	710.000,0 0 €	251.081 ,63 €	15	15	15	15	15	dato non validat o	1	1
COMUNE DI VERONA	I34H2200027 0006	710.000,0 0 €	131.509 ,15 €	15	14	15	14	15	14	1	1
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	I64H2200017 0006	710.000,0 0 €	484.490 ,14 €	12	1	12	1	12	0	1	1

Tabella 50

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Veneto	10.360.000,00 €	4.504.412,84 €

Tabella 51

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
VENETO	1410	544	16	8

Tabella 52

#### AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO
VENETO	1410	30	16	1

Tabella 53

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to
COMUNE DI VICENZA	B34H2200006006	1.090.000,00 €	143.505,69 €	150	81	1,00	1	150	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI TREVISO	E74H2200041006	1.090.000,00 €	567.846,72 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI VENEZIA	F64H2200035006	680.000,00 €	437.963,81 €	82	82	1,00	1	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI CONEGLIANO	H24H2200017006	1.090.000,00 €	52.668,13 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI PADOVA	H64H2200016006	1.089.999,92 €	317.199,61 €	82	58	1,00	1	82	0	1,00	dato non validato
COMUNE DI VERONA	I34H2200028006	180.000,00 €	274.429,45 €	82	30	1,00	1	82	30	1,00	1,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

COMUNE DI CHIOGGIA	I94H220002500 01	1.090.000,0 0 €	662.805, 23 €	82	4	1,00	1	82	dato non validato	1,00	dato non validato
-----------------------	---------------------	--------------------	------------------	----	---	------	---	----	-------------------------	------	-------------------------

Tabella 54

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione VENETO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI PORTOGRUARO	C14H220004 60006	1.090.000, 00 €	18.732, 42 €	82	11	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI MIRA	C74H220006 40001	1.090.000, 00 €	30.213, 69 €	82	82	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	D24H220001 60006	1.090.000, 00 €	0,00 €	90	0	1,00	0	90	0	1,00	0,00
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE	D34H220003 00006	1.090.000, 00 €	161.670 ,51 €	88	64	1,00	0	88	dato non	1,00	0,00

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

									validat o		
COMUNE DI THIENE	E14H2200034 0006	1.090.000, 00 €	125.020 ,91 €	82	50	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI ESTE	F44H2200027 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	88	0	1,00	0	88	0	1,00	0,00
COMUNE DI PADOVA	H64H220001 50006	1.089.999, 48 €	0,00 €	82	82	1,00	1	82	dato non validat o	1,00	0,00
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	I64H2200020 0006	1.090.000, 00 €	293.810 ,31 €	92	0	1,00	0	92	0	1,00	0,00
COMUNE DI MOZZECANE	I84H2200012 0001	1.089.906, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00

Tabella 55

## AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
<b>Veneto</b>	16.119.905,40 €	3.085.866,48 €

Tabella 56

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

#### 2.4. Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

TOTALE IMPORTO MISURA	30.259.769,5	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022
TARGET M5C2-16	Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements. The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.	T1-2026

Tabella 58

**AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15:** raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

### 3. MISSIONE 7–REPOWEREU

#### 3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
<b>TARGET M7-30</b>	Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.	Q4-2025

Tabella 59

#### AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:  
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.  
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.  
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest’ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l’investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

- In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione VENETO

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25001030006	I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali	Veneto	93.078,00 €	75	0

## SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE VENETO

Tabella 59

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
<b>VENETO</b>	93.078,00 €	75	0

Tabella 60