

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

ACCORDO MODIFICATIVO CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI CODICE PROGETTO: PROG-2353

Beneficiario	ANPAL Servizi S.p.A.
Titolo del progetto	PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione
Obiettivo specifico e nazionale – Casi speciali	Obiettivo Specifico 2, Obiettivo Nazionale 2.2, lett b) favorire la partecipazione degli stranieri disoccupati/inoccupati ai programmi di politica attiva, con particolare attenzione a donne, titolari di protezione e beneficiari di resettlement (art.9, d-e).
Costo del progetto	€ 9.577.718,92
Data conclusione del progetto	30/06/2022

Premesso che

- a) in data 03/07/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Anpal Servizi S.p.A. hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione numero: PROG-2353, avente ad oggetto il progetto denominato PUOI - Protezione Unità a Obiettivo Integrazione, finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
- b) l'art. 24.3 della Convenzione di Sovvenzione summenzionata prevede espressamente che le modifiche siano vincolanti per le parti qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti;
- c) l'Autorità Delegata, al fine di consentire una più completa, accurata ed efficace realizzazione delle attività progettuali, ha rilevato la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 1, 3, 5 e 8, della suddetta Convenzione in considerazione dell'emergenza epidemiologica nazionale che ha determinato un rallentamento delle attività di progetto e delle economie di spesa che sono state registrate in corso d'opera;
- d) la conclusione delle attività, inizialmente fissata a maggio 2020, è stata prorogata una prima volta al 31.12.2020 (con nota del 9 aprile 2019 prot.n. 1270), in ragione delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132. Un'ulteriore proroga al 30 giugno 2021 è stata accordata con nota prot. N. 1551 del 31 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività in presenza svolte dagli enti promotori e dagli enti ospitanti, a causa della pandemia Covid 19.
- e) con nota prot. N. 2529 del 31 luglio 2019 sono state concesse due proroghe al termine per la presentazione della richiesta di rimborso intermedio, spostato inizialmente dal 31 agosto 2019 al 31 luglio 2020 e successivamente al 30 ottobre 2020;
- f) con nota prot. 00642/2020 del 28 dicembre 2020, allegata al presente addendum Anpal Servizi ha trasmesso la rimodulazione del progetto PUOI, comprensiva del budget rimodulato in ragione delle economie di spesa previste, dovute all'individuazione di un numero di destinatari inferiore a quanto inizialmente previsto; contestualmente è stata richiesta un'ulteriore proroga delle attività progettuali al 31 dicembre 2021;
- g) la documentazione trasmessa con nota prot. 00642/2020 del 28 dicembre 2020 acquisita al protocollo con il n. prot. 6642 del 28 dicembre 2020 individua quale importo complessivo per la

- realizzazione del progetto a valere sul FAMI la somma di Euro 14.023.238,31 ed evidenza come tali economie rilevate sulla dotazione originaria del progetto siano pari a Euro 1.591.761,69;
- h) con nota prot. N. 5041 del 29.12.2020 l'Autorità delegata ha approvato la rimodulazione progettuale presentata da Anpal Servizi;
 - i) Con nota prot. n. 11421 del 04.11.2021, acquisita al protocollo n. 3363 del 05-11-2021, ANPAL Servizi S.p.A. ha richiesto una proroga non onerosa del termine di conclusione delle attività fissato al 31.12.2021, asserendo che nonostante la fase emergenziale scaturita dalla diffusione pandemica del Covid-19 sia indirizzata verso un graduale rientro, le attività di progetto risentono comunque di una serie di fattori esogeni che ne limitano l'efficacia operativa
 - j) Con nota prot.n. 3500 del 18-11-2021, l'Autorità delegata alla luce delle argomentazioni espresse da Anpal Servizi ha autorizzato la proroga non onerosa del termine di conclusione delle attività al 30.06.2022 ed ha richiesto la rimodulazione del budget di progetto e del cronoprogramma.
 - k) Con nota prot. n. 12392 del 28.12.2021 Anpal Servizi ha trasmesso alla Autorità Delegata la documentazione richiesta relativa alla rimodulazione delle attività progettuali connessa al prolungamento del termine per la conclusione del progetto al 30.06.2022 e alla riduzione del budget, che ammonta a euro 9.577.718,92 a valere sul FAMI.
 - l) L'Autorità Delegata, con nota prot. n. 3951 del 30-12-2021, esaminata la documentazione inviata da Anpal Servizi, ha approvato la rimodulazione presentata.

Alla luce delle premesse di cui sopra e ai fini di una corretta attuazione dell'intervento

- Il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Tatiana Esposito in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Delegata")

e

- ANPAL Servizi S.p.A. (di seguito, anche, "Beneficiario"), C.F. 01530510542, con sede in via Guidubaldo del Monte, 60, 00197 Roma RM, nella persona del Legale Rappresentante, Raffaele Michele Tangorra,

convengono, con il presente atto, di apportare agli articoli 1, 3, 5 e 8 della Convenzione di Sovvenzione Numero: PROG-2353 le modifiche che seguono:

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

1.1 Non modificato.

1.2 Il contributo concesso ad Anpal Servizi per il Progetto è pari ad euro € 9.577.718,92 così come previsto nella rimodulazione progettuale approvata dall'Autorità delegata in data 30.12.2021 in conseguenza delle economie di progetto riscontrate, e le modalità di erogazione sono descritte dal successivo art. 10 - "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili".

1.3 Le attività progettuali avranno inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività e si concluderanno entro il 30 giugno 2022. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data di stipula e fino alla conclusione di tutte le attività progettuali e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.

1.4 Non modificato.

Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario è stabilita nel valore massimo del 50,00 %.

L'importo complessivo del contributo è così ripartito:

Contributo comunitario	€ 4.788.859,46	50 %
Contributo pubblico nazionale	€ 4.788.859,46	50 %

Art. 5 Budget di progetto

5.1 Il Beneficiario è tenuto a rispettare il budget di progetto ed il cronogramma delle attività approvati dall'Autorità delegata.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

	1. Costi Diretti	Totale
A	Costi del personale	2.561.362,38
B	Costi di viaggio e Soggiorno	14.465,63
C	Immobili	-
D	Materiali di consumo	2.550,00
E	Attrezzature	-
F	Appalti	28.963,31
G	Auditors	41.681,91
H	Spese per gruppi di destinatari	-
I	Altri costi	7.575,95
J	Costi Standard	6.294.540,00
K	Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	8.951.139,18
	2. Costi Indiretti (*)	
L	Costi indiretti ammissibili (7% di totale costi diretti ammissibili) (*)	626.579,74
M	Totale costi (=K+L)	9.577.718,92

5.2 Non modificato.

5.3 Non modificato.

5.4 Non modificato.

Art. 8 Attuazione della Convenzione

8.1 Non modificato.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Autorità Delegata la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità Delegata, anche su richiesta motivata del Beneficiario. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Delegata si riserva di revocare il finanziamento.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione propedeutica al finanziamento	► Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse ► Trasmissione del CUP tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo	Entro il 10 settembre 2018
Domanda di Anticipo obbligatorio pari al 80% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)	► Domanda di anticipo	Entro il 10 settembre 2018
Domanda di Rimborso Intermedio obbligatorio Fino al 10% dell'importo finanziato	► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata	Non oltre il 30 novembre 2020
Domanda di Rimborso Finale Relativa al saldo della sovvenzione	► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese ► Final Assessment rendicontativo ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata	Entro il 30 settembre 2022
Verifiche dell'Esperto Legale (ove applicabile)	► Attestazione legale e relativi allegati.	Entro 20 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso
Verifiche del Revisore Indipendente	► Verbale di verifica amministrativo-contabile e relativi allegati.	Entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso
Monitoraggio	► Schede di monitoraggio intermedio quantitativo e qualitativo contenente dati fisici, finanziari e procedurali del progetto ► Scheda destinatari finali cittadini di Paesi terzi	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
	► Final Assessment qualitativo	Contestualmente alla domanda di rimborso finale
Valutazione	► Questionario informatizzato per la valutazione annuale del Programma	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI ¹
	► Altra documentazione di valutazione (es. interviste individuali o di gruppo, schede, ecc.) ad hoc	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI
	► Questionario informatizzato per la valutazione ex-post del Programma	Secondo le indicazioni dell'AR e comunque non oltre 24 mesi dalla data di conclusione delle attività progettuali

8.2 bis Non modificato

8.3 Non modificato.

8.4 Non modificato

8.5 Non modificato

8.6 Non modificato

8.7 Non modificato

Tutte le parti non espressamente modificate della Convenzione citata nelle premesse, si ritengono valide ed efficaci.

Luogo e data della firma digitale

FIRMA

(L'Autorità Delegata)

FIRMA

(Per il Beneficiario)

¹ La Valutazione indipendente del Programma FAMI 2014-2020 è richiesta dalla regolamentazione comunitaria (Reg (UE) N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, mediante Gara a procedura aperta, quale Valutatore indipendente del FAMI il RTI Gruppo CLAS – Archidata, che svolge tale compito nel rispetto del Quadro comune europeo di monitoraggio e valutazione.