

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

ACCORDO MODIFICATIVO CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI

CODICE PROGETTO: PROG-2415

Beneficiario	Regione del Veneto
Titolo del progetto	IMPACT VENETO
Obiettivo specifico e nazionale – Casi speciali	Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT
Costo del progetto	€ 4.259.000,00
Data conclusione del progetto	30 giugno 2023

Premesso che

-
- a) in data 01.08.2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Beneficiario Capofila hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il PROG-2415 denominato "IMPACT Veneto", in data 06.07.2020 l'addendum alla Convenzione di sovvenzione relativo alla proroga della durata delle attività progettuali al 25.05.2021 e in data 17.05.2021 l'addendum alla Convenzione di sovvenzione relativo alla proroga onerosa e temporale della durata delle attività progettuali al 30 giugno 2022;
- b) l'art. 24.3 della Convenzione di Sovvenzione summenzionata prevede espressamente che le modifiche siano vincolanti per le parti qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti;
- c) l'Autorità Delegata, al fine di consentire alle Regioni beneficiarie di far fronte alle sopravvenute esigenze relative all'accoglienza dei cittadini ucraini, disponendo del tempo necessario per raggiungere i risultati previsti sia in termini di attività da realizzare che di destinatari da raggiungere e per assicurare il pieno utilizzo delle risorse assegnate, massimizzando così gli interventi realizzati sul territorio, ha ritenuto opportuno estendere nuovamente il termine finale delle attività progettuali dei progetti attuati dalle Regioni beneficiarie dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023;
- d) Con decreto prot. n. 36 del 26 maggio 2022 l'Autorità Delegata ha esteso il termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Avviso n.1/2018 – IMPACT dal 30 giugno 2022 fino al 30 giugno 2023;
- e) l'Autorità Delegata con nota prot. n. 1545 del 31 maggio 2022 ha comunicato ai Beneficiari la proroga al 30.06.2023 del termine di chiusura delle attività progettuali, concedendo a ciascun soggetto beneficiario la possibilità di indicare, in considerazione delle esigenze di ciascun territorio, una data di conclusione delle attività progettuali antecedente al termine limite indicato nel Decreto sopracitato, e indicato gli adempimenti da espletare relativi alla rimodulazione di WP e Task di Progetto in coerenza con la nuova data di conclusione delle attività progettuali;

- f) Con mail PEC del 07.06.2022, acquisita al protocollo con nr. 1620 del 07/06/2022, il Beneficiario capofila ha trasmesso il format per l'adesione alla proroga temporale, indicando come data di conclusione delle attività progettuali il 30 giugno 2023;
- g) La Regione del Veneto ha inviato all'Autorità delegata, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 1545 del 31.05.2022, le proprie proposte di rimodulazione di work packages e tasks, che sono state approvate dall'Autorità Delegata.

Alla luce delle premesse di cui sopra e ai fini di una corretta attuazione dell'intervento

- Il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Tatiana Esposito in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Delegata")

e

- il Beneficiario Capofila Regione del Veneto (di seguito, anche, "Beneficiario"), C.F. 80007580279, con sede in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia (VE), nella persona del Legale Rappresentante, Luigi Zanin

convengono, con il presente atto, di apportare all'art. 1 e all'art. 8 della Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il PROG-2415 denominato "IMPACT Veneto", le modifiche che seguono:

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

1.1 Non modificato.

1.2 Non modificato.

1.3 Le attività progettuali avranno inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività e dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2023, come indicato nel documento di adesione trasmesso via PEC del 07.06.2022, acquisita al protocollo nr. 1620 del 07/06/2022, in coerenza con quanto stabilito con decreto direttoriale n. 36 del 26 maggio 2022, di estensione del termine finale dell'Avviso pubblico n. 1/2018. La presente

Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data di stipula e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.

1.4 Non modificato.

Art. 8 Attuazione della Convenzione

8.1 Non modificato.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Autorità Delegata la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità Delegata. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Delegata si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione propedeutica al finanziamento	► Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse ► Trasmissione del CUP tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo	Adempimenti relativi alla convenzione di sovvenzione originaria già espletati
Domanda di Anticipo obbligatorio pari al 70% dell'importo originariamente finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)	► Domanda di anticipo	Adempimento relativo alla convenzione di sovvenzione originaria già espletato

Tipologia		Documentazione da presentare	Tempistica
Domanda di Rimborso Intermedio ¹ facoltativa	Cumulativamente sulla base delle spese rendicontate fino al 20% dell'importo finanziato	► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata	Adempimento già espletato
II Domanda di Rimborso Intermedio facoltativa			Termini scaduti per la presentazione
III Domanda di Rimborso intermedio facoltativa			Entro il 30 novembre 2022
<u>N.B. Il Beneficiario informerà l'AD della presentazione della domanda di rimborso tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail DGImmigrazioneADFami@lavoro.gov.it.</u>			
Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione)		► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. ► Final Assessment ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata²	- Entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro il 31 agosto 2023
Verifiche dell'Esperto Legale (ove applicabile)		► Attestazione legale e relativi allegati.	Entro 20 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso ³

¹ La tabella riporta, per completezza, anche tutte le informazioni relative ad adempimenti previsti nei precedenti atti convenzionali stipulati tra la Regione e l'Autorità delegata.

² I costi devono essere sostenuti entro la data di conclusione del progetto, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso finale.

³ Eventuali richieste di proroga del termine debitamente motivate dovranno essere inviate all'AD prima della scadenza del suddetto termine. Sulla base della motivazione presentata, l'AD potrà decidere in merito all'autorizzazione della proroga.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Verifiche del Revisore Indipendente	► Verbale di verifica amministrativo-contabile e relativi allegati.	Entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso ⁴
Monitoraggio	► Scheda di monitoraggio contenente dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AD
	► Scheda destinatari cittadini di Paesi terzi (in cui riportare il totale cumulativo dei destinatari cittadini di Paesi terzi coinvolti nel progetto)	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AD
	► Scheda vulnerabilità (in cui riportare solo il numero dei destinatari titolari delle vulnerabilità indicate)	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AD
	► Final Assessment	Contestualmente alla domanda di rimborso finale

⁴ Eventuali richieste di proroga del termine debitamente motivate dovranno essere inviate all'AD prima della scadenza del suddetto termine. Sulla base della motivazione presentata, l'AD potrà decidere in merito all'autorizzazione della proroga.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Valutazione	► Questionario informatizzato per la valutazione annuale del Programma	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI⁵
	► Altra documentazione di valutazione (es. interviste individuali o di gruppo, schede, ecc.) ad hoc	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI
	► Questionario informatizzato per la valutazione ex-post del Programma	Entro 24 mesi dalla data di conclusione delle attività progettuali

8.2 bis Non modificato.

8.3 Non modificato.

8.4 Non modificato.

8.5 Non modificato.

8.6 Non modificato.

8.7 Non modificato.

Tutte le parti non espressamente modificate della Convenzione citata nelle premesse, si ritengono valide ed efficaci.

Luogo e data della firma digitale

FIRMA

(L'Autorità Delegata)

FIRMA

(Per il Beneficiario)

⁵ La Valutazione indipendente del Programma FAMI 2014-2020 è richiesta dalla regolamentazione comunitaria (Reg (UE) N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, mediante Gara a procedura aperta, quale Valutatore indipendente del FAMI il RTI Gruppo CLAS – Archidata, che svolge tale compito nel rispetto del Quadro comune europeo di monitoraggio e valutazione.