

**FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**REGIONE SARDEGNA - SCHEDA RIEPILOGATIVA**

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**

**COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO**

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE**

**PROFESSIONALE**

**(PROGRAMMA GOL E PIANO NUOVE COMPETENZE)**

| Risorse stanziare       |                         | Obiettivi attesi*  | Target 2022** | Beneficiari raggiunti 2022** |
|-------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------------|
| Decreto di riparto 2022 | Decreto di riparto 2023 |  |               |                              |
| 32.824.000              | 62.880.000              | L'obiettivo previsto per il 31/12/2023 è la partecipazione di 52.400 beneficiari al programma GOL, di cui 13.986 coinvolti in attività di formazione e 5.180 in attività di formazione digitale. | 11.190        | 43.299                       |
|                         |                         | L'obiettivo regionale di beneficiari di GOL con attività di formazione conclusa nel 2023 è 12.950, di cui 5.180 con formazione digitale conclusa   |               |                              |

\*Fonte: decreto di riparto della seconda quota di risorse PNRR

\*\*Fonte: decreto di riparto della prima quota di risorse PNRR

## Dati Gol aggiornati al 30 giugno 2023

| DATI DI AVANZAMENTO      |                                       |                              |   |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| totale prese in carico * | Tasso di crescita mensile dello stock | Di cui: presi in carico 2023 | Incidenza percentuale del 2023 sullo stock totale |
| 69.476                   | 5,9                                   | 27.796                       | 40,0  |

\*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

| NUMERO DI PRESE IN CARICO PER TIPO DI PERCORSO |                          |            |            |                     |
|--|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|  | Reinserimento lavorativo | Upskilling | Reskilling | Lavoro e Inclusione |
| VALORI ASSOLUTI                                | 39.864                   | 17.632     | 10.614     | 1.366               |
| VALORI PERCENTUALI                             | 57,4                     | 25,4       | 15,3       | 1,9                 |

\*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

| NUMERO DI PRESE IN CARICO PER ALCUNE CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE |                    |         |       |       |      |              |           |            |           |
|--|--------------------|---------|-------|-------|------|--------------|-----------|------------|-----------|
|  | SESSO              |         | ETA'  |       |      | CITTADINANZA |           | ANZIANITA' |           |
|  | MASCHI             | FEMMINE | 15-29 | 30-54 | 55+  | Italiana     | Straniera | >=6 mesi   | >=12 mesi |
|  | VALORI PERCENTUALI | 49,8    | 50,2  | 31,1  | 53,0 | 15,9         | 95,5      | 4,5        | 51,6      |

\*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023



| PAR E EVENTUALI AGGIORNAMENTI            | Data approvazione |
|--|-------------------|
| DELIBERAZIONE N.<br>17/33 DEL 19.05.2022 | 21/06/2022        |

| AVVISI                           |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia Avviso                 | Stato elaborazione          |
| Avviso n.1 - Percorsi 1, 2, 3, 4 | Pubblicato il<br>09/09/2022 |

### TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Con D.D. n.5 del 09/08/22 l'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero ha disposto l'impegno di spesa, in favore dei soggetti attuatori, di complessivi 660 milioni di euro; **la quota impegnata a favore della Regione Sardegna è pari a 24.618.000 euro** (art.1 comma 1).

In base a quanto stabilito all'art.1 comma 3, l'Unità di Missione è in attesa di ricevere la richiesta formale da parte della Regione per l'erogazione dell'anticipo.

**Spesa rendicontata**

**0 €<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Dati presi da Regis – cruscotto informativo amministrazione – pagamenti progetti

| MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE                        |  |
|--|--|
| COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO                    |  |
| INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO |  |
| Risorse stanziata*                                       | Obiettivi attesi   |
| 26.220.872,82 €  | Almeno 250 centri per l'impiego (CPI) in tutta Italia devono aver completato il 50% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali entro il 31/12/2022. Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività previste nei Piani.<br>Tutti i 39 CPI della Regione devono aver realizzato tutte le attività previste nel piano di potenziamento. Di questi 39 CPI, 11 rappresentano sedi decentrate. |

\* Il dettaglio delle risorse è fornito nella tabella seguente:

| Risorse su Bilancio nazionale ex DM 74/2019 e 59/2020 | Risorse progetti in essere su fondi PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020 | Totale risorse DM 74/2019 ed ex DM 59/2020 | Risorse aggiuntive PNRR ex DM n.118 del 6 luglio 2023 | Totale          |
|---|--|--|---|-----------------|
| 9.667.903,32 €  | 11.035.313,00 €  | 20.703.216,32 €                            | 5.517.656,50 €  | 26.220.872,82 € |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Numero di CPI operativi</b> | 28 |
|--------------------------------|----|

| Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI Sardegna |      |                |
|---|------|----------------|
| Tipologia   | Nr   | Data Emissione |
| Deliberazione   | 3541 | 09/07/2020     |

### PERSONALE ASSUNTO PER IL POTENZIAMENTO

| POSTI ASSEGNATI DAL PIANODI POTENZIAMENTO * | ASSUNZIONI EFFETTIVE |
|---|----------------------|
| 357   | 233                  |

\*Tale numero rappresenta il contingente massimo previsto; le assunzioni effettive dipendono dal costo unitario sostenuto dalla Regione. Inoltre, si precisa che le risorse PNRR non riguardano il rafforzamento organico dei CPI.

## Rendicontazione delle attività al 23/03/2023

| Numero<br>CPI | Sistemi informativi |           | Comunicazione |         | Formazione  |           | Osservatorio |         | Totale      |           |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|               | Avanzamento         | Risorse   | Avanzamento   | Risorse | Avanzamento | Risorse   | Avanzamento  | Risorse | Avanzamento | Risorse   |
| 28            | 62%                 | 4.029.379 | 68%           | 310.548 | 83%         | 1.035.161 | 0%           | 0       | 66%         | 5.375.088 |

### Dettaglio delle attività

| Sistemi informativi<br>(Risorse programmate: € 2.864,064,33) |                                      |  |                 |             |   |  |   |
|--|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|---|--|---|
| Attività   | Dettaglio attività                   | Procedura di affidamento                                     | CUP             | Avanzamento | Giustificativo  | Documentazione probatoria  | CPI coinvolti   |
| Allestimento di postazioni virtuali                          | Noleggio nr. 1000 Notebook (36 mesi) | Procedura negoziata senza bando ex art. 48.3 e 53 L.108/2021 | D79J21016110007 | 96%         | Consegnati nr. 750 dispositivi su 830 previsti, conclusione entro fine anno | Det. 2841 del 23/11/2022 - Det. 464 del 2/3/2022 - Det. 3560 del 7/12/2021 | Centro per l'impiego di Ales<br>Centro per l'impiego di Alghero<br>Centro per l'impiego di Assemini - Sede decentrata di Pula - Sportello distaccato di Teulada<br>Centro per l'impiego di Bonorva<br>Centro per l'impiego di Cagliari<br>Centro per l'impiego di Carbonia<br>Centro per l'impiego di Castelsardo<br>Centro per l'impiego di Cuglieri - Sede decentrata di Bosa<br>Centro per l'impiego di Ghilarza<br>Centro per l'impiego di Iglesias |



|  |   |                             |                     |      |   |                             |   |
|--|---|-----------------------------|---------------------|------|---|-----------------------------|---|
|  |   |                             |                     |      |   |                             | Torres<br>Centro<br>per<br>l'impiego<br>di Senorbi<br>Centro<br>per<br>l'impiego<br>di<br>Siniscola<br>- Sede<br>decentrat<br>a di<br>Orosei<br>Centro<br>per<br>l'impiego<br>di<br>Sorgono<br>-<br>Sportello<br>distaccato<br>di Aritzo<br>Centro<br>per<br>l'impiego<br>di Tempio<br>Pausania<br>Centro<br>per<br>l'impiego<br>di<br>Terralba |
|  | Fornitura nr. 50<br>Notebook  | Affidamento<br>diretto MEPA | (CIG)<br>ZA32D06FDE | 100% |   | Det. 1886 del<br>17/11/2020 | TUTTI I<br>CPI  |
|  | Noleggio licenze<br>Microsoft O365 e<br>adesione triennale<br>Microsoft Azure                         | CONSIP                      | D26G220003000<br>01 | 100% |   | Det. 2384 del<br>05/10/2022 | TUTTI I<br>CPI  |
|  | Acquisto nr. 500<br>Monitor 27"   | Affidamento<br>diretto MEPA | D26G220004200<br>01 | 57%  | Consegnati nr.<br>286 su 500; in<br>fase di<br>conclusione<br>entro gannaio<br>2023 | Det. 2435 del<br>12/10/2022 | TUTTI I<br>CPI  |
|  | Acquisto nr. 200<br>lettori NFC   | Affidamento<br>diretto MEPA | D79I220006700<br>01 | 100% |   | Det. 2852 del<br>24/11/2022 | TUTTI I<br>CPI  |
|  | Acquisto nr. 200<br>tablet grafometrici<br>elevabile a 400  | Affidamento<br>diretto MEPA | D26G220003600<br>01 | 100% |   | Det. 2244 del<br>20/09/2022 | TUTTI I<br>CPI  |
| <b>Implementazione dei<br/>sistemi interni</b> | Nuova<br>infrastruttura<br>informatica per i<br>CPI   | Affidamento<br>diretto MEPA | D26G220004100<br>01 | 80%  | In fase di<br>ultimazione<br>entro fine anno  | Det. 2477 del<br>13/10/2022 | TUTTI I<br>CPI  |
|  | Acquisto software<br>antivirus nr. 1200<br>licenze durata<br>triennale                                | Affidamento<br>diretto MEPA | D27H220030600<br>01 | 100% |   | Det. 2835 del<br>23/11/2022 | TUTTI I<br>CPI  |
|  | Infrastruttura e<br>datacenter per la<br>sede centrale  | CONSIP                      | D26G210026400<br>01 | 100% |   | Det. 1249 del<br>19/05/2022 | TUTTI I<br>CPI  |
|  | Fornitura attività<br>sistemica e<br>fornitura licenze<br>Veem per<br>configurazione<br>nuovo sistema | Affidamento<br>diretto MEPA | D26G220003800<br>01 | 50%  | In fase di<br>configurazione  | Det. 2309 del<br>27/09/2022 | TUTTI I<br>CPI  |

|  | informatico  |  |                 |             |   |  |   |
|--|--|--|-----------------|-------------|---|--|---|
| Implementazione rete fonia e dati                                  | Noleggio nr. 1000 SIM linea dati   | CONSIP   | D29J21017990001 | 96%         | Consegnate le SIM contestualmente ai notebook | Det. 3755 del 24/12/2021   | TUTTI I CPI   |
|  | Potenziamento connettività CPI   | CONSIP   | D26G2200045001  | 10%         | Attesa provisioning tecnico del servizio      | Det. 2654 del 03/11/2022   | CPI DI SORGONO, SASSARI (sede distaccata di BONO), OLBIA (sede distaccata di PALAU), ALES, SANLURI, OLBIA, QUARTU S'ELENA, CAGLIARI E SINISCOLA |
| CPI virtuale (vCPI)  |  |  |                 | 0,00%       | Attività non avviata                          |  |   |
| Attuazione dei Lep E   |  |  |                 | 0,00%       | Attività non avviata                          |  |   |
| Manutenzione evolutiva SIL   |  |  |                 | 0,00%       | Attività non avviata                          |  |   |
| OML 2.0  |  |  |                 | 0,00%       | Attività non avviata                          |  |   |
| <b>Comunicazione</b><br><b>(Risorse programmate: € 310.548,24)</b> |  |  |                 |             |   |  |   |
| Attività   | Dettaglio attività   | Procedura di affidamento                             | CUP             | Avanzamento | Giustificativo                                | Documentazione probatoria  | CPI coinvolti   |
| Piano di comunicazione integrata ASPAL                             | Analisi e definizione capitolato tecnico per il servizio di progettazione e attuazione del Piano di comunicazione integrata  |  |                 | 100%        | Attività completata                           | Documento di progetto  | TUTTI I CPI   |
|  | Servizio di progettazione e attuazione del Piano di comunicazione integrata  | Affidamento diretto mediante piattaforma SardegnaCAT | D21D2200032001  | 75%         | Attività avviata                              | Det. n. 2874 del 28/11/2022 - Verbale di avvio di urgenza del servizio | TUTTI I CPI   |
|  | Realizzazione campagne di comunicazione digital e video storytelling a supporto dei servizi offerti nei CPI (Video tutorial, video di servizio, video promozionali) Realizzazione di campagne di comunicazione su media tradizionali Realizzazione |  |                 |             | 0,00%   | Attività non avviata   |   |

|  |  |   |   |       |                      |  |             |
|--|--|---|---|-------|----------------------|--|-------------|
|  | materiale di comunicazione BTL di supporto per le attività dei CPI per cittadini e imprese (brochure, depliant, gadget, materiale informativo), tra cui la diffusione di materiali elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la promozione di campagne coordinate per specifici programmi nazionali<br>Realizzazione di campagne di comunicazione su media tradizionali |   |   |       |                      |  |             |
| <b>Formazione Digital marketing e Social media management team comunicazione</b>   | Analisi dei percorsi formativi specifici per il team comunicazione   |   | - | 100%  | attività completata  | Comunicazione e-mail recante analisi e definizione dei corsi di formazione specifici per il team comunicazione | TUTTI I CPI |
| <b>Rete dei referenti della comunicazione interna</b>  | Rafforzamento delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso la costituzione della rete dei referenti per la comunicazione interna ASPAL  |   |   | 100%  | Attività completata  | Nota prot. n. 58093/2022   | TUTTI I CPI |
| <b>PR Online: acquisto servizio media intelligence per l'ottimizzazione delle attività di PR online, reportistica online e monitoraggio</b>  |  | - | - | 0,00% | attività non avviata |  |             |
| <b>Rafforzamento attività di e-mail marketing e newsletter AspalPost</b>   | Gestione flussi informativi e di comunicazione attraverso attività di email marketing e news letter aspalPOST  |   | - | 100%  | Attività completata  | Nota prot. n. 58093 del 14/9/2022  | TUTTI I CPI |
| <b>Acquisto/noleggio piattaforma di Social media Management per la gestione e ottimizzazione dei canali social istituzionali dell'ASPAL/CPI e formazione del team comunicazione per l'utilizzo</b> |  |   |   | 0%    | Attività non avviata |  |             |
| <b>Realizzazione sistema di segnaletica e cartellonistica interna CPI di tipo "informativa/promozionale"</b>   | Analisi sistema di segnaletica e cartellonistica   | - |   | 100%  | Attività completata  | Documento di progetto  | TUTTI I CPI |
| <b>Animazione di territoriale</b>  | Realizzazione n. 2 Open Day dedicati alla formazione   |   |   | 100%  | Attività completata  | Materiale informativo digitale e fisico  | TUTTI I CPI |

| Presidio e animazione dei principali profili social istituzionali: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube | Studio, analisi e definizione dei target per ogni canale social; setup, creazione, lancio e monitoraggio di video sponsorizzati sui canali social   | -  | -                | 100%        | Attività completata  | Documento di progetto  | TUTTI I CPI   |
|---|---|--|------------------|-------------|----------------------|--|---------------|
| Restyling e aggiornamento costante del sito web dell'ASPAL  | Analisi nuova architettura del sito web www.aspalsardegna.it  | -  | -                | 100%        | Attività completata  | Documento di progetto su analisi e definizione della nuova architettura del sito web dal punto di vista comunicativo e aggiornamento grafico | TUTTI I CPI   |
| Restyling e aggiornamento costante del sito web dell'ASPAL  | Procedura di affidamento per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale dell'ASPAL   | Affidamento diretto mediante piattaforma SardegnaCAT                               | (CIG) 94786014FD | 75%         | Attività avviata     | Det. n. 2795 del 18/11/2022 - Verbale di avvio di urgenza del servizio   | TUTTI I CPI   |
| Realizzazione della Carta dei Servizi di ASPAL  |   |  |                  | 0,00%       | Attività non avviata |  |               |
| <b>Formazione</b><br><b>(Risorse programmate: € 1.035.160,82)</b>   |   |  |                  |             |                      |  |               |
| Attività  | Dettaglio attività  | Procedura di affidamento   | CUP              | Avanzamento | Giustificativo       | Documentazione probatoria  | CPI coinvolti |
| Progettazione, dotazione tecnica ed esecuzione del Piano formativo del personale ASPAL                    | Piano formativo del personale lotto contabilità amministrativo e trasparenza  | Procedura aperta artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma SardegnaCAT | D73C18000270001  | 40%         | Attività avviata     | Det. 3123 del 21/10/2021 - Det. 3814 del 30/12/2021  | TUTTI I CPI   |
|   | Piano formativo del personale lotto risorse umane   | Procedura aperta artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma SardegnaCAT | D73C18000270001  | 40%         | Attività avviata     | Det. 3123 del 21/10/2021 - Det. 3814 del 30/12/2021  | TUTTI I CPI   |
|   | Piano formativo del personale lotto servizi lavoro  | Procedura aperta artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma SardegnaCAT | D73C18000270001  | 40%         | Attività avviata     | Det. 3123 del 21/10/2021 - Det. 3814 del 30/12/2021  | TUTTI I CPI   |
| Progetto LEP J in Aspal   | Percorso di livello Executive per la formazione dei Referenti ASPAL per le politiche di conciliazione nei Centri per l'Impiego della Regione Sardegna. La formazione comprende un ciclo di seminari ASPALinvita | Procedura telematica di affidamento diretto - Determinazione 2420 del 26/07/2020   | D23D2100340001   | 100%        | Attività completata  | Det. 2420 del 26/07/2020; nota n.70484 del 27/07/2021; nota n.89354 del 05/12/2022   | TUTTI I CPI   |
|   | Percorso formativo in FaD rivolto a tutti i dipendenti di ASPAL sui temi della conciliazione  | Procedura telematica di affidamento diretto - Determinazione 2420 del 26/07/2020   | D23D2100340001   | 100%        | Attività completata  | Det. 2420 del 26/07/2020; nota n.70484 del 27/07/2021; nota n.89354 del 05/12/2022   | TUTTI I CPI   |

|  |  |   |                     |      |   |   |             |
|--|--|---|---------------------|------|---|---|-------------|
| <b>Progetto Forplus</b>  | Percorsi formativi sull'erogazione delle Politiche del Lavoro. I percorsi si basano su attività formative LEP based di tipo digital blended che prevedono contenuti on linee attività di tipo collaborativo a distanza | I contenuti sono fruibili sulla Piattaforma di Digital Learning di Anpal Servizi  | -                   | 90%  | La programmazione e ha previsto la fruizione di n.otto moduli formativi e attualmente ne sono stati completati sette (l'ottavo è in fase di conclusione)  | nota n.104886 del 15/11/2021<br>nota n.82406 del 01/10/2021 | TUTTI I CPI |
| <b>Formazione personale ASPAL 2021</b>   | Adeguamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze (con particolare riferimento alle digital skills e alle competenze linguistiche  | Convenzione CONSIP DEL 27/07/2017   | CIG 84111268BF      | 100% | IL PIANO FORMATIVO PREVEDE L'EROGAZIONE DI 16 CORSI RIVOLTI A TUTTO IL PERSONALE DELL'ASPAL   | PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO                    | TUTTI I CPI |
| <b>FORMAZIONE PERSONALE ASPAL 2022</b>   | Adeguamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze (con particolare riferimento alle digital skills e alle competenze linguistiche  | Convenzione CONSIP DEL 27/07/2017   | CIG 84111268BF      | 100% | IL PIANO FORMATIVO PREVEDE L'EROGAZIONE DI 9 CORSI RIVOLTI A TUTTO IL PERSONALE DELL'ASPAL  | PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO                    | TUTTI I CPI |
| <b>SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA GENERALE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA</b>                      | CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA  | DET. N.2221/ASPAL del 06/07/2021 di affidamento   | D23D210038800<br>02 | 100% | DETERMINAZIONE N.41 DEL 12.01.2022 DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  | PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO                    | TUTTI I CPI |
| <b>SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA RIGUARDANTE LE TEMATICHE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER PERSONALE DELL'ASPAL</b>                  | CORSO DI FORMAZIONE MANAGEMENT DELLE POLITICHE ATTIVE DEI SERVIZI PER IL LAVORO  | DET.N. 536/ASPAL DEL 08/04/2020 DI AFFIDAMENTO  | D78D200004300<br>2  | 100% | DET. 536/ASPAL DEL 08/04/2020 DI AFFIDAMENTO<br>DET. N 566/ASPAL DEL 17/04/2020 LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE<br>DET. 588/ASPAL DEL 22/04/2020 LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE<br>DET. 680/ASPAL DEL 15/05/2020 LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE<br>DET. 251 DEL 29/01/2021 SALDO | PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO                    | TUTTI I CPI |
| <b>ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ASPAL IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY</b> | CORSO DI FORMAZIONE IN FAD SU GESTIONE PRIVACY E DATA PROTECTION   | Convenzione CONSIP DEL 27/07/2017 ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ASPAL IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY |                     | 100% | N.649 ATTESTATI CONSEGUITI  | PERCORSI CONCLUSI CON RILASCIO ATTESTATO                    | TUTTI I CPI |

**Osservatorio**  
**(Risorse programmate: € 0,00)**

*Nota bene: le attività inerenti l'Osservatorio sono da annoversarsi alla linea di intervento 3.5. "Sistemi informativi"*

| <b>Attività</b> | <b>Dettaglio attività</b> | <b>Procedura di affidamento</b> | <b>CUP</b> | <b>Avanzamento</b> | <b>Giustificativo</b> | <b>Documentazione probatoria</b> | <b>CPI coinvolti</b> |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Attività 1      |                           |                                 |            | 0%                 |                       |                                  |                      |

**Rendicontazione delle spese**  
(Fonte: allegati B piani regionali, aggiornati al II trimestre 2023)

| Anticipazioni                |                             | Totale anticipazioni | Totale rendicontato | Residuo         | Imputazione spese 2019 - 2022 | Imputazione spese I trim 2023 | Imputazione spese II trim 2023 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2019<br>(tab B1, DM 74/2019) | 2020<br>(tab B, DM 59/2020) | 15.527.412,24 €      | 1.994.715,82 €      | 13.532.696,42 € | anticipazioni 2019            | anticipazioni 2019            | anticipazioni 2019             |
| 4.808.983,16 €               | 2.404.491,58 €              |                      |                     |                 |                               |                               |                                |

| Elenco delle spese sostenute per trimestre      | 2019    | 2020        | I trimestre 2021 | II trimestre 2021 | III trimestre 2021 | IV trimestre 2021 | I trimestre 2022 | II trimestre 2022 | III trimestre 2022 | IV trimestre 2022 | I trimestre 2023 | II trimestre 2023 | TOTALE         |
|---|---------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Aree di attività                                | Importo | Importo     | Importo          | Importo           | Importo            | Importo           | Importo          | Importo           | Importo            | Importo           | Importo          | Importo           | Importo        |
| a)comunicazione                                 | - €     | - €         | - €              | - €               | - €                | - €               | - €              | - €               | - €                | - €               | - €              | - €               | - €            |
| b)formazione degli operatori                    | - €     | - €         | - €              | - €               | - €                | - €               | - €              | 103.260,40 €      | 75.772,62 €        | 39.900,00 €       | - €              | 90.000,00 €       | 308.933,02 €   |
| c)osservatorio regionale del mercato del lavoro | - €     | - €         | - €              | - €               | - €                | - €               | - €              | - €               | - €                | - €               | - €              | - €               | - €            |
| d)adeguamento strum. e infrastrut. delle sedi   | - €     | 44.896,00 € | - €              | - €               | 9.178,45 €         | 45.605,04 €       | - €              | 183.535,36 €      | 190.049,49 €       | 265.637,20 €      | 335.034,23 €     | 100.455,13 €      | 1.174.390,90 € |
| e)sistemi informativi                           | - €     | - €         | - €              | 5.962,10 €        | - €                | 242.593,48 €      | - €              | - €               | - €                | 49.970,00 €       | 142.748,54 €     | 70.117,78 €       | 511.391,90 €   |
| f)spese generali e per l'attuazione             | - €     | - €         | - €              | - €               | - €                | - €               | - €              | - €               | - €                | - €               | - €              | - €               | - €            |
| <b>TOTALE</b>                                   | - €     | 44.896,00 € | - €              | 5.962,10 €        | 9.178,45 €         | 288.198,52 €      | - €              | 286.795,76 €      | 265.822,11 €       | 355.507,20 €      | 477.782,77 €     | 260.572,91 €      | 1.994.715,82 € |

| Elenco delle spese sostenute per anno           | totale 2019 | totale 2020 | totale 2021  | totale 2022  | totale 2023  | TOTALE         |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Aree di attività                                | Importo     | Importo     | Importo      | Importo      | Importo      | Importo        |
| a)comunicazione                                 | - €         | - €         | - €          | - €          | - €          | - €            |
| b)formazione degli operatori                    | - €         | - €         | - €          | 218.933,02 € | 90.000,00 €  | 308.933,02 €   |
| c)osservatorio regionale del mercato del lavoro | - €         | - €         | - €          | - €          | - €          | - €            |
| d)adeguamento strum. e infrastrut. delle sedi   | - €         | 44.896,00 € | 54.783,49 €  | 639.222,05 € | 435.489,36 € | 1.174.390,90 € |
| e)sistemi informativi                           | - €         | - €         | 248.555,58 € | 49.970,00 €  | 212.866,32 € | 511.391,90 €   |
| f)spese generali e per l'attuazione             | - €         | - €         | - €          | - €          | - €          | - €            |
| <b>TOTALE</b>                                   | - €         | 44.896,00 € | 303.339,07 € | 908.125,07 € | 738.355,68 € | 1.994.715,82 € |

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE  
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO  
INVESTIMENTO 1.4: SISTEMA DUALE**

| Risorse stanziare* |             | BASELINE<br>2023-24** | BASELINE<br>2020-2025<br>(stima) | TARGET 2023-<br>24** | Target 2021- 2025<br>(Stima)*** |
|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2021               | 2022        |                       |                                  |                      |                                 |
| 781.415 €          | 2.004.320 € | 87                    | 435                              | 450                  | 1020                            |

\*Fonte: documento di programmazione regionale anno finanziario 2021 e 2022

\*\*Fonte: Documento di programmazione regionale – anno finanziario 2022

\*\*\*Si stima che la Regione contribuirà al target nazionale di 135.000 nella misura dello 0,7%

| *Criteri di riparto Decreto MLPS 52 del 30 marzo 2023 |                                  |                                  |                                  |                                 | Totale (*)     |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Art.2 comma 1 punto<br>a)<br>59%                      | Art.2 comma 1<br>punto b)<br>13% | Art.2 comma 1<br>punto c)<br>13% | Art.2 comma 1<br>punto d)<br>10% | Art.2 comma 1<br>punto e)<br>5% |                |
| 950.358,00 €  | 945.313,00 €                     | - €                              | 108.649,00 €                     | - €                             | 2.004.320,00 € |

\* L'intervento prevede un finanziamento complessivo di 600 milioni. Con il D.M. n.226 sono stati stanziati 120 milioni di euro per il 2021 e definiti i criteri di ripartizione territoriale delle risorse. Le risorse attribuite a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono determinate dall'art.1 comma 4 del D.D. n.57

\*\* Il calcolo per ottenere il valore che ciascuna Regione è chiamata a raggiungere è stato realizzato nel seguente modo:

a) per la baseline è stato considerata la percentuale regionale sul totale degli iscritti nell'a.f. 2019-20, riportando una stessa percentuale rispetto al valore dei 7.800 percorsi individuali da conseguire annualmente;

b) per il target si è invece considerata la quota percentuale delle risorse finanziarie assegnate alle singole Amministrazioni rispetto al totale delle risorse finanziarie assegnate con decreto MLPS-PNRR (2021), diviso il valore di € 4.450, quale costo previsto per ciascun percorso individuale.

Fonte:Inapp

**RELEVANT CERTIFICATIONS PREVISTE PER L'ANNO FORMATIVO 2022-23  
(in base al numero di iscritti relativi all'anno formativo 2022-23)**

0

| <b>DOCUMENTI REGIONALI</b>  |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Tipologia Documento</b>  | <b>Stato elaborazione</b> |
| Documento di programmazione regionale – anno finanziario 2021         | Approvato il 29.07.2022   |
| Avviso Pubblico IeFP in duale ciclo formativo 2022 - 2025 e 2023-2026 | Approvato il 12.08.22     |

### **TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE**

In data 09/09/2022 la Regione ha richiesto la quota di risorse spettante a titolo di anticipo, pari a 586.061,25€; l'Unità di Missione ha predisposto la relativa Disposizione di Pagamento mediante il Sistema Regis.

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**  
**COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE**

**Bando inclusione: progetti presentati dalla Regione**

**Di seguito, si fornisce un elenco dei progetti che gli ATS regionali hanno provveduto a caricare sulla piattaforma MULTIFONDO.**

**M5C2-Investimento 1.1**

**Linea di sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini**

| <b>Ambito</b>               | <b>CUP</b>      | <b>EnteCapofila</b>                         | <b>Risorse</b>        | <b>Numero Beneficiari</b> | <b>Stato domanda</b> |
|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Alghero                     | G94H22000360001 | Comune di Bonorva                           | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Carbonia                    | G45I22000050001 | Comune di Carbonia                          | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Guspini                     | E24H22000370006 | Comune di Guspini                           | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Sarcidano Barbagia di Seulo | C64H22000330007 | Comune di Isili                             | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Anglona Coros Figulinas     | E34H22000030006 | Comune di Osilo                             | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Ozieri                      | E54H22000110006 | Comune di Ozieri                            | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Cagliari 21                 | F44H22000120006 | Comune di Selargius                         | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Siniscola                   | D24H22000210001 | Comune di Siniscola                         | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Tempio Pausania             | C54H22000190006 | Comune di Tempio Pausania                   | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Area Ovest                  | C24H22000150006 | Comune di Villa San Pietro                  | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Sorgono                     | H64H22000640007 | Comunità Montana<br>Gennargentu Mandrolisai | 211.500,00 €          | 60                        | Ammessa              |
| Sanluri                     | D84H22000500006 | Unione Comuni marmilla                      | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| Ogliastra                   | E54H22000120006 | Comune di Tortolì                           | 211500,00             | 30                        | Ammessa              |
| Oristano                    | H14H22000420006 | Comune di Oristano                          | 211500,00             | 30                        | Ammessa              |
| Macomer                     | E74H22000110006 | Unione dei Comuni del<br>Marghine           | 211.500,00 €          | 30                        | Ammessa              |
| <b>TOT.</b>                 |                 |   | <b>3.172.500,00 €</b> | <b>480</b>                |                      |

| M5C2 – Investimento 1.1   |                 |                     |                    |                    |               |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Linea di sub-investimento 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti |                 |                     |                    |                    |               |
| Ambito  | CUP             | EnteCapofila        | Risorse            | Numero Beneficiari | Stato domanda |
| Plus Quartu-Parteolla   | C84H22000330007 | Comune di Dolianova | 2.460.000,00 €     | 100                | Ammessa       |
| Olbia   | F94H22000160001 | Comune di Olbia     | 2.460.000,00 €     | 100                | Ammessa       |
| Ozieri  | E94H22000080006 | Comune di Ozieri    | 2.460.000,00 €     | 375                | Ammessa       |
| <b>TOT.</b>   |                 |                     | <b>7.380.000 €</b> | <b>575</b>         |               |

| M5C2 – Investimento 1.1   |                 |                            |                    |                    |               |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Linea di sub-investimento 1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione |                 |                            |                    |                    |               |
| Ambito  | CUP             | EnteCapofila               | Risorse            | Numero Beneficiari | Stato domanda |
| Cagliari  | G24H22000260006 | Comune di Cagliari         | 330.000,00 €       | 125                | Ammessa       |
| Plus Quartu-Parteolla   | C84H22000340007 | Comune di Dolianova        | 330.000,00 €       | 125                | Ammessa       |
| Anglona Coros Figulinas   | E74H22000100006 | Comune di Osilo            | 329.993,50 €       | 125                | Ammessa       |
| Sassari   | B24H22000070007 | Comune di SASSARI          | 329.996,00 €       | 125                | Ammessa       |
| Siniscola   | D44H22000080001 | Comune di Siniscola        | 330.000,00 €       | 125                | Ammessa       |
| Area Ovest  | C24H22000160006 | Comune di Villa San Pietro | 329.987,00 €       | 125                | Ammessa       |
| <b>TOT.</b>   |                 |                            | <b>1.980.000 €</b> | <b>750</b>         |               |

M5C2 – Investimento 1.1

Linea di sub-investimento 1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali

| Ambito                        | CUP             | EnteCapofila                                | ImportoDomanda        | Numero Beneficiari | Stato domanda        |
|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Alghero                       | G74H22000160001 | Comune di Bonorva                           | 0,00 €                | 0                  | Non ancora acquisita |
| Cagliari                      | G24H22000270006 | Comune di Cagliari                          | 0,00 €                | 0                  | Non ancora acquisita |
| Carbonia                      | G44H22000260001 | Comune di Carbonia                          | 209.934,00 €          | 51                 | Ammessa              |
| Plus Quartu-Parteolla         | C84H22000350007 | Comune di Dolianova                         | 210.000,00 €          | 60                 | Ammessa              |
| Guspini                       | E24H22000400006 | Comune di Guspini                           | 0,00 €                | 0                  | Non ancora acquisita |
| Ozieri                        | E54H22000230006 | Comune di Ozieri                            | 0,00 €                | 0                  | Non ancora acquisita |
| Sassari                       | B24H22000090007 | Comune di SASSARI                           | 0,00 €                | 0                  | Non ammessa          |
| Cagliari 21                   | F64H22000190006 | Comune di Selargius                         | 0,00 €                | 0                  | Inviata              |
| Siniscola                     | D24H22000220001 | Comune di Siniscola                         | 209.913,60 €          | 300                | Ammessa              |
| Sorgono                       | H64H22000680007 | Comunità Montana<br>Gennargentu Mandrolisai | 0,00 €                | 0                  | Inviata              |
| Sanluri                       | D84H22000560006 | Unione Comuni marmilla                      | 210.000,00 €          | 99                 | Ammessa              |
| PLUS Ghilarza-Bosa            | I34H22000140006 | Unione dei Comuni del<br>Guilcier           | 209.998,80 €          | 448                | Ammessa              |
| Cagliari 21                   | F64H22000190006 | Comune di Selargius                         | 210000                |                    |                      |
| UNIONE DEI COMUNI<br>TREXENTA | G54H22000230007 | UNIONE DEI COMUNI<br>TREXENTA               | 0,00 €                | 0                  | Non ancora acquisita |
| <b>TOT.</b>                   |                 |   | <b>1.259.846,40 €</b> | <b>958</b>         |                      |

M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)

| Ambito                | CUP             | EnteCapofila                   | Risorse             | Numero Beneficiari | Stato domanda |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Alghero               | G94H22000370001 | Comune di Bonorva              | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Cagliari              | G24H22000240006 | Comune di Cagliari             | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Carbonia              | G45I22000060001 | Comune di Carbonia             | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Plus Quartu-Parteolla | C84H22000360007 | Comune di Dolianova            | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Plus Quartu-Parteolla | C94H22000700001 | Comune di Dolianova            | 0,00 €              | 0                  | Ammessa       |
| Guspini               | E29G22000020006 | Comune di Guspini              | 711.906,10 €        | 12                 | Ammessa       |
| COMUNE DI NUORO       | H64H22000360001 | COMUNE DI NUORO                | 0,00 €              | 0                  | Ammessa       |
| Olbia                 | F94H22000150001 | Comune di Olbia                | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Oristano              | H34H22000250006 | Comune di Oristano             | 695.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Ozieri                | E54H22000240006 | Comune di Ozieri               | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Sassari               | B24H22000100007 | Comune di SASSARI              | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Cagliari 21           | F44H22000130006 | Comune di Selargius            | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Siniscola             | D24H22000200001 | Comune di Siniscola            | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Tempio Pausania       | C54H22000210006 | Comune di Tempio Pausania      | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Ogliastra             | E54H22000140006 | Comune di Tortoli              | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Ogliastra             | E94H22000760006 | Comune di Tortoli              | 0,00 €              | 0                  | Ammessa       |
| Area Ovest            | C24H22000170006 | Comune di Villa San Pietro     | 714.998,57 €        | 12                 | Ammessa       |
| Sanluri               | D84H22000570006 | Unione Comuni marmilla         | 715.000,00 €        | 12                 | Ammessa       |
| Macomer               | E74H22000120006 | Unione dei Comuni del Marghine | 709.144,80 €        | 12                 | Ammessa       |
| Olbia                 | F34H23000310001 | Comune di Olbia                | 715000,00           | 12                 | Ammessa       |
| <b>TOT.</b>           |                 |                                | <b>13.565.000 €</b> | <b>192</b>         |               |

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.1-Povertà estrema - Housing first

| Ambito                | CUP             | EnteCapofila           | Risorse            | Numero Beneficiari | Stato domanda        |
|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Cagliari              | G24H22000280006 | Comune di Cagliari     | 410.000,00 €       | 15                 | Ammessa              |
| Plus Quartu-Parteolla | C84H22000370007 | Comune di Dolianova    | 710.000,00 €       | 15                 | Ammessa              |
| Guspini               | E24H22000390006 | Comune di Guspini      | 210.000,00 €       | 0                  | Non ancora acquisita |
| Olbia                 | F94H22000220001 | Comune di Olbia        | 710.000,00 €       | 30                 | Ammessa              |
| Oristano              | H14H22000390006 | Comune di Oristano     | 412.177,00 €       | 87                 | Ammessa              |
| Sassari               | B24H22000110007 | Comune di SASSARI      | 710.000,00 €       | 12                 | Ammessa              |
| Sanluri               | D84H22000580006 | Unione Comuni marmilla | 710.000,00 €       | 0                  | Ammessa              |
| <b>TOT.</b>           |                 |                        | <b>3.662.177 €</b> | <b>159</b>         |                      |

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.2 - Povertà estrema – Stazioni di posta

| Ambito                | CUP             | EnteCapofila           | Risorse            | Numero Beneficiari | Stato domanda        |
|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Cagliari              | G24H22000290006 | Comune di Cagliari     | 280.000,00 €       | 15                 | Ammessa              |
| Plus Quartu-Parteolla | C84H22000380007 | Comune di Dolianova    | 1.090.000,00 €     | 82                 | Ammessa              |
| Guspini               | E24H22000410006 | Comune di Guspini      | 0,00 €             | 0                  | Non ancora acquisita |
| Olbia                 | F94H22000230001 | Comune di Olbia        | 1.090.000,00 €     | 100                | Ammessa              |
| Oristano              | H12F22000160006 | Comune di Oristano     | 237.751,00 €       | 120                | Ammessa              |
| Sassari               | B24H22000120007 | Comune di SASSARI      | 1.090.000,00 €     | 82                 | Ammessa              |
| Sanluri               | D84H22000590006 | Unione Comuni marmilla | 0,00 €             | 0                  | Ammessa              |
| Nuoro                 | H64H22000380001 | Comune di Nuoro        | 1090000,00         | 120                | Ammessa              |
| <b>TOT.</b>           |                 |                        | <b>5.967.751 €</b> | <b>399</b>         |                      |



**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**

**COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE**

**INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI-Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in  
Agricoltura**

**La Regione non è interessata dalla misura in quanto i Comuni che hanno partecipato al questionario sulla mappatura degli insediamenti abusivi, proposto da ANCI, hanno dichiarato l'assenza di tale fenomeno nel proprio territorio.**

**M5C2 Riforma 2.2**  
**Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti**

| Atti Normativi relativi alla riforma |    |                |  | Milestone/Target raggiunta |  |
|--------------------------------------|----|----------------|--|----------------------------|--|
| Tipologia                            | Nr | Data Emissione | Oggetto  | Numero sequenziale         | Descrizione  |
| L                                    | 33 | 23/03/2023     | Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane | M5C2-3                     | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti |

**Scadenze al 2024:**

- T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

**M5C1 Riforma 2.2**  
**Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso**

| Atti Normativi relativi alla riforma |     |                |   | Milestone/Target raggiunta   |
|--------------------------------------|-----|----------------|---|--|
| Tipologia                            | Nr  | Data Emissione | Oggetto   | M5C1-8   |
| D.M.                                 | 32  | 24/02/2022     | Costituzione Tavolo Tecnico   | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa. |
| D.M.                                 | 221 | 19/12/2022     | Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025                              |  |
| D.M.                                 | 57  | 06/04/2023     | Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso |  |
| D.M.                                 | 58  | 06/04/2023     | Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025                     |  |

**Scadenze al 2024:**

- T1-24: M5C1-9 - Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap

**Scadenze al 2025:**

- T2-25: M5C1-10 - +20% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021

**Scadenze al 2026:**

- T1-26: M5C1-11 - Riduzione di almeno 2 p.p. dell'incidenza del lavoro sommerso nel Paese

