

Comitato di sorveglianza Pn Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027

Roma - 18/06/2025

Punto 7 Attuazione

**c. Avanzamento spesa e prospettive rispetto alle scadenze
N+3 del 31.12.2025 e del 31.12.2026**

Art. 40.1.a, RDC

Avanzamento della spesa

Dati al 31.05.2025 (Piano Finanziario riprogrammato)

Priorità	Descrizione iniziativa/misura	Dotazione	Interventi avviati	Livello di avanzamento degli impegni	Pagamenti beneficiari	Livello avanzamento dei pagamenti
		A	B	C=B/A	D	E=D/B
1	Facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro: politiche occupazionali per i giovani	2.717,46	1.490,60	54,85%	18,38	1,23%
2	Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle donne e di altre persone vulnerabili	1.091,28	438,30	40,16%	-	0,00%
3	Nuove competenze per le transizioni digitale e verde	600,11	730,00 (*)	121,64%	-	0,00%
4	Modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive: azioni di supporto e innovazione	391,80	380,26	97,06%	54,79	14,41%
5	Assistenza Tecnica	88,03	5,83	6,62%	0,12	1,99%
6	Rafforzamento delle competenze nei settori critici (STEP)	200,00	-	0,00%	-	-
Totale complessivo		5.088,67	3.044,99	59,84%		2,41%

(*) 130 milioni di euro garantiti a valere sul Programma Operativo Complementare

milioni di euro

Scadenze N+3 - 2025

Previsioni di spesa 2025, dati al 31.05.2025

Priorità	Interventi avviati	Previsioni di spesa 2025 <i>milioni di euro</i>			
	Valore finanziario	Luglio 2025	Ottobre 2025	Novembre - Dicembre 2025	Totale
1	1.490,60	18,38	-	150,00	168,38
2	438,30	-	-	50,00	50,00
3	730,00	-	-	360,00	360,00
4	380,26	54,79	41,84	21,67	118,30
5	5,83	0,12	0,33	0,11	0,55
Totale	3.044,99	73,28	42,17	581,78	697,23
<i>milioni di euro</i>		Target N+3 al 31.12.2025			
		Stima del target N+3 post riprogrammazione			
					691,14
					577,32

A modifica del PN GDL approvata, il target N+3 al 31.12.2025 diminuirà di ca 110 milioni di euro, per effetto del prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per la priorità STEP

Scadenze N+3 - 2026

Previsioni di spesa 2026

Priorità	Interventi avviati	Previsione di spesa 2026		
	Valore finanziario	genn-ott 2026	nov-dic 2026	Totale
1	1.490,60	200,00	100,00	300,00
2	438,30	130,00	100,00	230,00
3	730,00	70,00	170,00	240,00
4	380,26	60,00	30,00	90,00
5	5,83	4,00	1,00	5,00
Totale	3.044,99	464,00	401,00	865,00
<i>milioni di euro</i>		Previsioni di certificazione al 31.12.2025		697,23
		Target N+3 totale al 31.12.2026		1.548,93
		Target di spesa annuale per il raggiungimento del target N+3 totale al 31.12.2026		851,70

A modifica del PN GDL approvata, il target N+3 al 31.12.2026 diminuirà di ca 110 milioni di euro, per effetto del prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per la priorità STEP