

Comitato di Sorveglianza

25 giugno 2026

Punto 5.c O.d.G

Attuazione: Avanzamento della spesa e prospettive rispetto alle scadenze N+3 del 31.12.2026 e del 31.12.2027 (Reg. RDC 40.1.a)

Avanzamento della spesa

Dati al 15/06/2026

Priorità	Dotazione finanziaria	FSE+	Volume Impegni	FSE+	% impegni rispetto alla dotazione	Spesa Certificata dicembre 2025 (FSEplus + cof naz)	Avanzamento spesa su PN
Priorità 1	2.717	1.394	2.559	1.325	95%	292	10,7%
Priorità 2	1.067	537,5	1.066	474	85%	7,2	0,7%
Priorità 3	624	306	1.152	564	185%	422	67,6%
Priorità 4	391,8	198,5	415,7	210,6	106%	69,9	17,8%
Priorità 5	88	46,4	37	19,4	42%		

Scadenze N+3 - 2026

Previsioni di certificazione 2026, dati al 15/06/2026

Target FSE+ Disimpegno automatico n+3

 **384,47 Mln €**

Previsione certificazione FSE+ 31
dicembre 2026

 **420,8 Mln €**



Priorità	Previsioni di certificazione 2026 (dati in mln di €)			
	Agosto - Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Priorità 1	62,8	84,3	70,5	217,6
Priorità 2	6,2	16,2	13,3	35,7
Priorità 3	6,0	22,3	18,2	46,5
Priorità 4	1,4	57,7	47,2	106,3
Priorità 5	1,1	1,1	1,1	3,2
Priorità 6			11,5	11,50
Totale	77,5	181,6	161,8	420,8

Scadenze N+3 - 2027

Previsioni di certificazione 2027

Target FSE+ Disimpegno automatico n+3

 **1.229,6 Mln €**

Target FSE+ Disimpegno automatico n+3
(al netto della DP 2025 e delle previsioni DP 2026)

 **437 Mln €**

Previsione certificazione FSE+ 31 dicembre 2027

 **825,4 Mln €**

Priorità	Previsioni di certificazione 2027 (dati in mln di €)				
	Gennaio-giugno	Agosto-Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Priorità 1	121,3	112,2	16,4	107,7	357,6
Priorità 2	13	15,5	14,9	7,3	50,7
Priorità 3	77,4	99,9	48,6	22,1	248
! Attenzione risorse in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria della Priorità					
Priorità 4	51,6	22,9	14,6	9,7	98,8
Priorità 5		0,6	0,9	0,4	1,9
Priorità 6	6,9	20,5	20,5	20,5	68,4
Totale	270,2	271,6	116	167,6	825,4