

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE LIGURIA - SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE (PROGRAMMA GOL E PIANO NUOVE COMPETENZE)

Risorse stanziare		Obiettivi attesi*	Target 2022**	Beneficiari raggiunti 2022**
Decreto di riparto 2022	Decreto di riparto 2023			
21.296.000	20.880.000	L'obiettivo previsto per il 31/12/2023 è la partecipazione di 17.400 beneficiari al programma GOL, di cui 3.996 coinvolti in attività di formazione e 1.480 in attività di formazione digitale.	7.260	9.837
		L'obiettivo regionale di beneficiari di GOL con attività di formazione conclusa nel 2023 è 3.700, di cui 1.480 con formazione digitale conclusa		

*Fonte: decreto di riparto della seconda quota di risorse PNRR

**Fonte: decreto di riparto della prima quota di risorse PNRR

Dati Gol aggiornati al 30 giugno 2023

DATI DI AVANZAMENTO			
totale prese in carico *	Tasso di crescita mensile dello stock	Di cui: presi in carico 2023	Incidenza percentuale del 2023 sullo stock totale
20.077	9,0	9.044	45,0

*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

NUMERO DI PRESE IN CARICO PER TIPO DI PERCORSO				
	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione
VALORI ASSOLUTI	11.329	4.836	2.854	1.058
VALORI PERCENTUALI	56,4%	24,1%	14,2%	5,3%

*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

NUMERO DI PRESE IN CARICO PER ALCUNE CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE									
	SESSO		ETA'			CITTADINANZA		ANZIANITA'	
	MASCHI	FEMMINE	15-29	30-54	55+	Italiana	Straniera	>=6 mesi	>=12 mesi
VALORI PERCENTUALI	38,3	61,7	11,5	62,9	25,6	78,9	21,1	39,8	27,8

*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

PAR E EVENTUALI AGGIORNAMENTI	Data approvazione
PAR – DGR n° 177/2022	15/03/2022

AVVISI	
Tipologia Avviso	Stato elaborazione
Avviso n.1 - percorsi 1,2,3 e 4	Approvato il 15/07/2022

TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

A seguito del completamento dell'iter procedurale previsto, in data 05/08/2022 la Regione ha ricevuto una quota di anticipazione delle risorse pari a **15.972.000 €**

Spesa rendicontata

0 €¹

¹ Dati presi da Regis – cruscotto informativo amministrazione – pagamenti progetti

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE	
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO	
INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	
Risorse stanziates*	Obiettivi attesi
24.016.148,90 €	Almeno 250 centri per l'impiego (CPI) in tutta Italia devono aver completato il 50% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali entro il 31/12/2022. Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività previste nei Piani. Tutti i 13 CPI della Regione devono aver realizzato tutte le attività previste nel piano di potenziamento.

* Il dettaglio delle risorse è fornito nella tabella seguente:

Risorse su Bilancio nazionale ex DM 74/2019 e 59/2020	Risorse progetti in essere su fondi PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020	Totale risorse DM 74/2019 ed ex DM 59/2020	Risorse aggiuntive PNRR ex DM n.118 del 6 luglio 2023	Totale
10.533.002,84 €	8.988.764,04 €	19.521.766,88 €	4.494.382,02 €	24.016.148,90 €

Numero di CPI operativi	13
-------------------------	----

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI Liguria		
Tipologia	Nr	Data Emissione
DGR	1159	30/12/2020

POSTI ASSEGNATI DAL PIANODI POTENZIAMENTO *	ASSUNZIONI EFFETTIVE
258	204

*Tale numero rappresenta il contingente massimo previsto; le assunzioni effettive dipendono dal costo unitario sostenuto dalla Regione. Inoltre, si precisa che le risorse PNRR non riguardano il rafforzamento organico dei CPI.

Rendicontazione delle attività svolte (aggiornata al 31 dicembre 2022)

Regione LIGURIA (Centri per l'impiego: 13)							
Sistemi informativi (Risorse programmate: euro 6.188.400,10)							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Fornitura 21RLLA21 Potenziamento del Sistema Informativo del Lavoro di Regione Liguria fase 1	Sviluppo applicativo con nuove funzionalità dedicate al cittadino	Affidamento diretto in house	G32E21002820005	61%	Sal al 31/5/22 nota prot 4766 del 8/11/22 (% di avanzamento calcolata sulla base delle attività previste e concluse: attività concluse 8/13)	DE 7754 del 17/12/2021	TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)
	Funzionalità backoffice di gestione dei servizi dedicati al cittadino	Affidamento diretto in house		75%	Sal al 31/5/22 nota prot 4766 del 8/11/22 (% di avanzamento calcolata sulla base delle attività previste e concluse: su 6 attività previste, 4 concluse al 100% e 1 al 50%)		TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)
	Potenziamento funzionalità di gestione progetti e servizi CPI	Affidamento diretto in house		88%	Sal al 31/5/22 nota prot 4766 del 8/11/22 (% di avanzamento calcolata sulla base delle attività previste e concluse: 14/16)		TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-

							Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)
	Sviluppo funzionalità per attività programma GOL in capo ai CPI	Affidamento diretto in house		71%	Riformulazione prot.5072 del 22/11/22 34 (% di avanzamento calcolata sulla base delle attività previste e concluse: 34/48		TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)
Fornitura 21RLA25 Progettazione e supporto per il layout infrastrutturale dei Centri per l'Impiego	Progettazione del restyling di grafica ambientale dei CPI	Affidamento diretto in house	G31D21000810007	100%	Attività conclusa con relativo Documento del progetto esecutivo	DE 8076 del 29/12/2021	TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)
	Progettazione del restyling tecnologico	Affidamento diretto in house		100%	Attività conclusa con Documento progettuale		TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)
	Acquisto delle dotazioni necessarie al restyling dei CPI (saltacoda,monitor televisori,pc,lettore green pass, varchi con termoscanner, tablet)	Affidamento diretto in house		5%	Acquisto di 30 personal computer e 40 monitor 24 pollici (% di avanzamento		TOT. 13 Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-

					calcolata sulla base della quota di fattura riferita all'attività specifica)		LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia
Fornitura 21RLSI07 Upgrade Centrale telefonica di Regione Liguria	Acquisto telefonia	Affidamento diretto in house	G31D21000800007	80%	Sal al 31/12/21 nota prot 23294 del 13/01/2022 acquistati 500 apparecchi più supporto (% di avanzamento calcolata sul valore del SAL rispetto al totale dell'ordinativo previsto)	DE 7592 DEL 10/12/2021	TOT. 13 Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia
	Acquisto server	Affidamento diretto in house		100%	Sal al 31/12/21 nota prot 23294 del 13/01/2022. Attività ultimata		TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)
	Acquisto licenze aggiuntive	Affidamento diretto in house		100%	Sal al 31/12/21 nota prot 23294 del 13/01/2022. Attività ultimata		TOT. 13 Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia
Fornitura 21RLLA81 Acquisizioni	Acquisto Monitor	Affidamento diretto in house	G31D21000790007	100%	Verbale prot 1266794 del 15/11/22	DE 7109 del 19/11/2021	TOT. 13 (Albenga-Carcare-

e Beni per i Centri per l'Impiego Liguri in regime di potenziamento				ordine fornitore Arioni evaso (attività ultimata)	Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagno- Genova Valpolcevera- Ventimiglia)
	Acquisto Thin Client fissi e portatili	Affidamento diretto in house	100%	Verbale prot 1266794 del 15/11/22 ordine fornitore Var Group evaso (attività ultimata)	TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagno- Genova Valpolcevera- Ventimiglia)
	Acquisto Hardware vario (webcam,alimentatori etc)	Affidamento diretto in house	100%	Verbale prot 1266794 del 15/11/22 ordine fornitore It Soluzioni evaso (attività ultimata)	TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagno- Genova Valpolcevera- Ventimiglia)
	Acquisto stampanti + cartucce	Affidamento diretto in house	100%	Verbale prot 1266794 del 15/11/22 ordine fornitore Mantero evaso (attività ultimata)	TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagno- Genova Valpolcevera- Ventimiglia)

	Acquisto pc fissi	Affidament o diretto in house		100%	Verbale prot 1266794 del 15/11/22 ordine fornitore Sistemi HS evaso (attività ultimata)		TOT. 13 (Albenga- Carcare- Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagn o-Genova Valpolcev era- Ventimigli a)
	Acquisto Switch HUAWEI porte + bretelle	Affidament o diretto in house		100%	Verbale nota prot 1266794 del 15/11/22 ordine fornitore Vodafone evaso (attività ultimata)		TOT. 13 (Albenga- Carcare- Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagn o-Genova Valpolcev era- Ventimigli a)
Fornitura 22RLA81 Acquisizion e Hardware e attrezzature finalizzate alla connettività in fibra in regime di potenziame nto per i Centri per l'Impiego Liguri	Acquisto Fibra ottica in modalità IRU	Affidament o diretto in house	G31D2200037 0001	0%	Attività non avviata	DE 7069 del 09/11/2022	TOT. 13 (Albenga- Carcare- Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagn o-Genova Valpolcev era- Ventimigli a)
	Acquisto Attrezzature di implementazione delle sale multimediali destinate a seminari e corsi e delle sale destinate a videoconferenze ed eventi	Affidament o diretto in house		0%	Attività non avviata		TOT. 13 (Albenga- Carcare- Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagn o-Genova

	Acquisto Apparatati destinati al potenziamento della connettività di rete	Affidament o diretto in house		0%	Attività non avviata		Valpolcev era- Ventimigli a)
	Acquisto beni destinati ai neoassunti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (pc,thinclient,monitor,mouse,tastiere,stampanti, webcam,cuffiette con microfono,cavi di rete e alimentazione)	Affidament o diretto in house		0%	Attività non avviata		TOT. 13 (Albenga- Carcare- Genova centro- Chiavari- Imperia- LaSpezia- Genova ponente- Sanremo- Sarzana- Savona- Genova Valbisagn o-Genova Valpolcev era- Ventimigli a)
Potenziame nto del Sistema Informativo del Lavoro di Regione Liguria fase 2	Nell'ambito dell'attività generale di potenziamento del SIL regionale sono previste sub-attività in continuità di quelle della fase 1			0%	Attività non avviata		
Acquisto strumenti e attrezzature informatiche	Sono previste sub-attività di acquisto attrezzature e strumenti in continuità con quanto già effettuato nelle annualità precedenti e sulla base dell'organico effettivamente acquisito nei CPI			0%	Attività non avviata		
Comunicazione (Risorse programmate: euro 292.826,5)							
Attività	Dettaglio attività	Procedur a di affidame nto	CUP	Avanzam ento	Giustificati vo	Documentaz ione probatoria	CPI coinvol ti
Progettazio ne piano di comunicazi one coordinata e di campagne di comunicazi one riferite a politiche				0%	Attività non avviata		

attive e ai servizi al lavoro							
Attuazione di eventi e iniziative anche mediante social per la promozione delle politiche e servizi al lavoro regionali				0%	Attività non avviata		
Progettazione e acquisto di materiali di divulgazione e comunicazione coordinata	Acquisto di stampe per roll-up con relativa struttura e cartelloni forex il nuovo logo dei Centri per l'Impiego	Affidamento Società esterna diretto ex art. 36, c. 2, lett a) d.lgs. 50/2016	G31D22000680007	3%	Fattura x acquisto roll-up e cartelloni forex (% di avanzamento calcolata sulla base della stima di spesa complessiva per la macro-attività di progettazione e acquisto materiali con la seguente formula: importo fattura per acquisto roll-up e cartelloni/importo stimato per spese macro-attività). Si prevedono pertanto ulteriori attività di progettazione e acquisto.	Decreto dirigenziale n. 7191/2022	TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)

Formazione
(Risorse programmate: euro 507.565,94)

Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Realizzazione e piani formativi personalizzati a favore degli operatori dei Centri per l'Impiego	Analisi fabbisogni	Convenzione stipulata tra Regione Liguria e ALFA in data 10/08/2022	G31J22000110007	62,5%	Verbale trasmesso da A.L.F.A. Prot. 50810 del 15/12/2022, recepito con prot. regionale n. 1520882 del 15/12/2022, che attesta, su un totale di 4 sub-attività, la conclusione totale di 2 sub-attività e la conclusione	dGR n. 787 del 05/08/22 finalizzata all'affidamento all'Agenzia regionale ALFA dell'attuazione del progetto di rafforzamento formativo degli operatori dei Centri per l'Impiego tramite percorsi di aggiornamento personalizzati.	TOT. 13 (Albenga-Carcare-Genova centro-Chiavari-Imperia-LaSpezia-Genova ponente-Sanremo-Sarzana-Savona-Genova Valbisagno-Genova Valpolcevera-Ventimiglia)

					di 1 sub-attività al 50%.		a)
	Ideazione e progettazione piani formativi individualizzati	Convenzion e stipulata tra Regione Liguria e ALFA in data 10/08/2022		0%	Attività non avviata		
	Realizzazione facilitazione e accompagnamento	Convenzion e stipulata tra Regione Liguria e ALFA in data 10/08/2022		0%	Attività non avviata		
	Formazione tramite docenza esterna	Convenzion e stipulata tra Regione Liguria e ALFA in data 10/08/2022		0%	Attività non avviata		
Servizio di formazione e supervision e di gruppo degli operatori dei C.P.I. e del Collocamento Mirato (area territoriale di Genova)	incontro con supervisors selezionati per organizzazione sessioni formative e di supporto ai CPI	Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett a) d.lgs. 50/2016	G41D22000160007	100%	Verbale di incontro tra CPI e supervisors e stesura organizzazione e attività	DE 7335 DEL 21/11/2022	TOT. 4 (C.P.I. Genova Valpolcevera, C.P.I. Genova Ponente, C.P.I. Genova Valbisagno, C.P.I. Genova Centro)
	realizzazione sessioni di supervisione e formative a favore degli operatori dei CPI interessati			0%	report attività fino al 31/05/2024		
	presentazione da parte dei supervisors di report con indicazioni per trattamento utenti fasce deboli			0%	report finale		
Servizio di formazione e supervision e di gruppo degli operatori dei C.P.I. e del Collocamento Mirato (area territoriale di Imperia e Savona)	incontro con supervisors selezionati per organizzazione sessioni formative e di supporto ai CPI	Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett a) d.lgs. 50/2016	G31D22000480007	100%	Verbale di incontro tra CPI e supervisors e stesura organizzazione e attività	DE 7335 DEL 21/11/2022	TOT. 6 (C.P.I. Savona, C.P.I. Carcare, C.P.I. Albenga, C.P.I. Imperia, C.P.I. Sanremo, C.P.I. Ventimiglia)
	realizzazione sessioni di supervisione e formative a favore degli operatori dei CPI interessati			0%	report attività fino al 31/03/2024		
	presentazione da parte dei supervisors di report con indicazioni per trattamento utenti fasce deboli			0%	report finale		
Servizio di formazione e supervision e di gruppo degli operatori dei C.P.I. e del Collocamento Mirato (area territoriale di Tigullio e La Spezia)	incontro con supervisors selezionati per organizzazione sessioni formative e di supporto ai CPI	Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett a) d.lgs. 50/2016	G31D22000490007	100%	Verbale di incontro tra CPI e supervisors e stesura organizzazione e attività		TOT. 3 (C.P.I. Tigullio, C.P.I. La Spezia, C.P.I. Sarzana)
	realizzazione sessioni di supervisione e formative a favore degli operatori dei CPI interessati			0%	report attività fino al 31/10/2023		
	presentazione da parte dei supervisors di report con indicazioni per trattamento utenti fasce deboli			0%	report finale		

Osservatorio (Risorse programmate: euro 253.782,97)							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Rafforzamento strumenti informatici finalizzati all'analisi dei dati del MdL e di skills analysis in raccordo con le informazioni del SIL regionale				0%	Attività non avviata		
Realizzazione e indagini scientifiche sulla dinamica territoriale della domanda e offerta di lavoro e sull'impatto delle politiche attive sull'occupazione				0%	Attività non avviata		
Azioni di diffusione dei prodotti dell'OML regionale				0%	Attività non avviata		

Rendicontazione delle spese
(Fonte: allegati B piani regionali, aggiornati al II trimestre 2023)

Anticipazioni			Totale anticipazioni	Totale rendicontato	Residuo	Imputazione spese 2019 - 2023	
2019 (tab B1, DM 74/2019)		2020 (tab B, DM 59/2020)	14.641.325,16 €	3.695.646,16 €	10.945.679,0 0 €	2019	2.838.855,60 €
5.246.163,44 €	2.623.081,72 €	6.772.080,00 €				2020	856.790,56 €

Elenco delle spese sostenute per trimestre	2019	2020	I trimestre 2021	II trimestre 2021	III trimestre 2021	IV trimestre 2021	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	IV trimestre 2022	I trimestre 2023	II trimestre 2023	TOTALE
Aree di attività	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
a)comunicazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	811,30 €	- €	- €	811,30 €
b)formazione degli operatori	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	10.537,56 €	7.290,81 €	267.828,37 €
c)osservatorio regionale del mercato del lavoro	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
d)adeguamento strum. e infrastrut. delle sedi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.075,60 €	106.122,92 €	17.735,83 €	260.411,37 €	76.485,22 €	129.637,23 €	596.468,17 €
e)sistemi informativi	- €	650.829,00 €	129.967,64 €	133.558,72 €	523.552,40 €	- €	184.927,94 €	- €	64.179,39 €	544.747,19 €	598.776,04 €	- €	2.830.538,32 €
f)spese generali e per l'attuazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE	- €	650.829,00 €	129.967,64 €	133.558,72 €	523.552,40 €	- €	191.003,54 €	106.122,92 €	331.915,22 €	805.969,86 €	685.798,82 €	136.928,04 €	3.695.646,16 €

Elenco delle spese sostenute per anno	totale 2019	totale 2020	totale 2021	totale 2022	totale 2023 (I- II trim)	TOTALE
Aree di attività	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
a)comunicazione	- €	- €	- €	811,30 €	- €	811,30 €
b)formazione degli operatori	- €	- €	- €	250.000,00 €	17.828,37 €	267.828,37 €
c)osservatorio regionale del mercato del lavoro	- €	- €	- €	- €	- €	- €
d)adeguamento strum. e infrastrut. delle sedi	- €	- €	- €	390.345,72 €	206.122,45 €	596.468,17 €
e)sistemi informativi	- €	650.829,00 €	787.078,76 €	793.854,52 €	598.776,04 €	2.830.538,32 €
f)spese generali e per l'attuazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE	- €	650.829,00 €	787.078,76 €	1.435.011,54 €	822.726,86 €	3.695.646,16 €

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.4: SISTEMA DUALE

Risorse stanziates*		BASELINE 2023-24**	BASELINE 2020-2025 (stima)	TARGET 2023- 24**	Target 2021- 2025 (Stima)***
2021	2022				
1.676.119 €	3.641.238 €	70	350	818	2000

*Fonte: documento di programmazione regionale anno finanziario 2021 e 2022

**Fonte: Documento di programmazione regionale – anno finanziario 2022

***Si stima che la Regione contribuirà al target nazionale di 135.000 nella misura dell'1,48%

Criteri di riparto Decreto MLPS 52 del 30 marzo 2023					Totale ()
Art.2 comma 1 punto a) 59%	Art.2 comma 1 punto b) 13%	Art.2 comma 1 punto c) 13%	Art.2 comma 1 punto d) 10%	Art.2 comma 1 punto e) 5%	
2.036.340,00 €	105.961,00 €	706.006,00 €	495.808,00 €	297.123,00 €	3.641.238,00 €

* L'intervento prevede un finanziamento complessivo di 600 milioni. Con il D.M. n.226 sono stati stanziati 120 milioni di euro per il 2021 e definiti i criteri di ripartizione territoriale delle risorse. Le risorse attribuite a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono determinate applicando i criteri previsti dall'art.2 comma 2 punti a,b,c,d,e.

** Il calcolo per ottenere il valore che ciascuna Regione è chiamata a raggiungere è stato realizzato nel seguente modo:

a) per la baseline è stato considerata la percentuale regionale sul totale degli iscritti nell'a.f. 2019-20, riportando una stessa percentuale rispetto al valore dei 7.800 percorsi individuali da conseguire annualmente;
b) per il target si è invece considerata la quota percentuale delle risorse finanziarie assegnate alle singole Amministrazioni rispetto al totale delle risorse finanziarie assegnate con decreto MLPS-PNRR (2021), diviso il valore di € 4.450, quale costo previsto per ciascun percorso individuale.

Fonte: Inapp

RELEVANT CERTIFICATIONS PREVISTE PER L'ANNO FORMATIVO 2022-23
(in base al numero di iscritti relativi all'anno formativo 2022-23)

697

DOCUMENTI REGIONALI

Tipologia Documento	Stato elaborazione
Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa Sistema Duale – anno formativo 2022-2023	Approvato il 05.08.2022
Avviso IeFP anno formativo 2022-2023	Approvato il 11.08.22
Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa Sistema Duale – anno formativo 2023-2024	Approvato il 04.08.23
Avviso IeFP anno formativo 2023-2024	Approvato il 08.08.23

TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

A seguito del completamento dell'iter procedurale previsto, in data 16/09/2022 la Regione ha ricevuto una quota di anticipazione delle risorse pari a **1.257.089,25 €**

Spesa dichiarata sostenuta

0 €²

² Dati ricavati da Regis – cruscotto amministrazione – importo realizzato, aggiornati al 31/08/2023

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE

Bando inclusione: progetti presentati dalla Regione

Di seguito, si fornisce un elenco dei progetti che gli ATS regionali hanno provveduto a caricare sulla piattaforma MULTIFONDO.

M5C2-Investimento 1.1

Linea di sub-investimento 1.1.1-Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretto Sociosanitario 4 Albenganese	F14H22000380007	Comune di Albenga	211.500,00 €	30	Ammessa
17 Riviera e Val di Vara	D24H22000230006	Comune di Bolano	211.500,00 €	35	Ammessa
LIG_10 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10	B14H22000110006	COMUNE DI BUSALLA	211.500,00 €	40	Ammessa
Distretto Sociosanitario 6 Bormide	F94H22000240005	Comune di Cairo Montenotte	211.500,00 €	30	Ammessa
Distretto Sociosanitario 15 Chiavarese	J64H22000430006	Comune di Chiavari	211.500,00 €	45	Ammessa
Distretti Sociosanitari 9 e 11	B34H21000090001	Comune di Genova	211.000,00 €	45	Ammessa
3 Imperiese	D94H22000260006	Comune di Imperia	211.500,00 €	30	Ammessa
Distretto Sociosanitario 13 Extra Genova -Levante	B74H22000150006	Comune di Recco	211.500,00 €	30	Ammessa
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	G29I22000330005	Comune di Sanremo	211.500,00 €	40	Ammessa
Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	H64H22000420007	Comune di Ventimiglia	211.500,00 €	30	Ammessa
TOT.			2.114.500,00 €	355	

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretti Sociosanitari 9 e 11	B34H21000120001	Comune di Genova	2459989	125	Ammessa
3 Imperiese	D94H22000240006	Comune di Imperia	2460000	100	Ammessa
Distretto Sociosanitario 13 Extra Genova -Levante	B14H22000300006	Comune di Recco	2000000	100	Ammessa
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	C34H22000270006	Comune di Savona	2460000	100	Ammessa
TOT.			9.379.989,00 €	425	

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretto Sociosanitario 15 Chiavarese	J64H22000440006	Comune di Chiavari	330.000,00 €	180	Ammessa
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	B54H22000230006	Comune di Cogoleto	330.000,00 €	125	Ammessa
Distretti Sociosanitari 9 e 11	B34H21000130001	Comune di Genova	330.000,00 €	150	Ammessa
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	G29I22000340001	Comune di Sanremo	330.000,00 €	125	Ammessa
19 Val di Magra	F54H22000360006	Comune di Sarzana	330.000,00 €	127	Ammessa
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	C34H22000280006	Comune di Savona	330.000,00 €	200	Ammessa
TOT.			1.980.000 €	907	

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretto Sociosanitario 12 Extra Genova -Valtrebbia e Valbisagno	J85I22000040006	Comune di Bargagli	210.000,00 €	126	Ammessa
17 Riviera e Val di Vara	D24H22000070006	Comune di Bolano	210.000,00 €	150	Ammessa
3 Imperiese	D24H22000430006	Comune di Imperia	210.000,00 €	120	Ammessa
Distretto Sociosanitario 14 Tigullio Occidentale	J94H22000130006	Comune di Rapallo	210.000,00 €	78	Ammessa
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	C54H22000290006	Comune di Savona	120.000,00 €	136	Ammessa
TOT.			960.000 €	610	

M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretto Sociosanitario 4 Albenganese	F74H22000150005	Comune di Albenga	476.666,65 €	8	Ammessa
17 Riviera e Val di Vara	D84H22000090006	Comune di Bolano	715.000,00 €	12	Ammessa
LIG_10 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10	B74H22000120006	COMUNE DI BUSALLA	715.000,00 €	12	Ammessa
Distretto Sociosanitario 6 Bormide	F94H22000250005	Comune di Cairo Montenotte	238.333,32 €	4	Ammessa
Distretto Sociosanitario 15 Chiavarese	J84H22000980006	Comune di Chiavari	466.312,50 €	10	Ammessa
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	B44H22000250006	Comune di Cogoleto	715.000,00 €	12	Ammessa
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	B44H22000260006	Comune di Cogoleto	715.000,00 €	12	Ammessa
Distretto Sociosanitario 5 Finalese	C54H22000260006	Comune di Finale Ligure	595.831,00 €	10	Ammessa
Distretti Sociosanitari 9 e 11	B34H21000100001	Comune di Genova	714.999,95 €	12	Ammessa
3 Imperiese	D44H22000200006	Comune di Imperia	715.000,00 €	12	Ammessa

Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretto Sociosanitario 14 Tigullio Occidentale	J64H22000300006	Comune di Rapallo	238.160,00 €	4	Ammessa
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	G84H22000170001	Comune di Sanremo	714.990,76 €	12	Ammessa
19 Val di Magra	F54H22000390006	Comune di Sarzana	714.880,00 €	12	Ammessa
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	C24H22000120006	Comune di Savona	536.249,99 €	9	Ammessa
Distretto Sociosanitario 16 Tigullio	E14H22000470006	Comune di Sestri Levante	680.004,99 €	12	Ammessa
Distretto Sociosanitario 12 Extra Genova -Valtrebbia e Valbisagno	J65I22000010006	Comune di Bargagli	715000,00	12	Ammessa
Distretto Sociosanitario 13 Extra Genova -Levante	B14H22000190006	Comune di Recco	715000,00	12	Ammessa
Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	H64H22000350007	Comune di Ventimiglia	714.998,15 €	12	Ammessa
19 Val di Magra	F54H23000270006	Comune di Sarzana	418000,00	12	Ammessa
TOT.			12.355.000 €	201	

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.1-Povertà estrema - Housing first					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	B14H22000150006	Comune di Cogoleto	710.000,00 €	15	Ammessa
Distretti Sociosanitari 9 e 11	B34H21000110001	Comune di Genova	710.000,00 €	14	Ammessa
3 Imperiese	D34H22000260006	Comune di Imperia	710.000,00 €	15	Ammessa
Distretto Sociosanitario Dss 18 Spezzino	G64H22000140007	Comune di La Spezia	710.000,00 €	10	Ammessa
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	G81H22000020001	Comune di Sanremo	710.000,00 €	15	Ammessa
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	C24H22000130006	Comune di Savona	710.000,00 €	10	Ammessa
Distretto Sociosanitario 16 Tigullio	E64H22000370006	Comune di Sestri Levante	709.999,98 €	15	Ammessa

Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	H64H22000430007	Comune di Ventimiglia	710.000,00 €	10	Ammessa
TOT.			5.857.500 €	104	

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.2 - Povertà estrema – Stazioni di posta					
Ambito	CUP	EnteCapofila	ImportoDomanda	Numero Beneficiari	Stato domanda
Distretto Sociosanitario 4 Albenganese	F74H22000160007	Comune di Albenga	545.000,00 €	50	Richiesta integrazione dati
Distretti Sociosanitari 9 e 11	B34H21000150001	Comune di Genova	1.090.000,00 €	2000	Domanda integrata
3 Imperiese	D94H22000250006	Comune di Imperia	1.090.000,00 €	100	Domanda integrata
Distretto Sociosanitario Dss 18 Spezzino	G64H22000160007	Comune di La Spezia	1.090.000,00 €	100	Domanda integrata
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	G84H22000160001	Comune di Sanremo	1.090.000,00 €	85	Domanda integrata
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	C24H22000140006	Comune di Savona	1.090.000,00 €	82	Domanda integrata
Distretto Sociosanitario 16 Tigullio	E64H22000400006	Comune di Sestri Levante	1.090.000,00 €	80	Domanda integrata
19 Val di Magra	F54H22001140006	Comune di Sarzana	272500,00	75	Ammessa
Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	H64H22000440007	Comune di Ventimiglia	1.090.000,00 €	100	Domanda integrata
TOT.			8.447.000,00 €	2672	

Con riferimento all'investimento 1.2, si fornisce un elenco degli ATS per i quali sono in corso di sottoscrizione le Convenzioni relative alle seguenti progettualità:

M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato convenzione
Distretto Sociosanitario 4 Albenganese	F74H22000150005	Comune di Albenga	476.666,65 €	8	Firmata
17 Riviera e Val di Vara	D84H22000090006	Comune di Bolano	715.000,00 €	12	Firmata
LIG_10 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10	B74H22000120006	COMUNE DI BUSALLA	715.000,00 €	12	Firmata
Distretto Sociosanitario 6 Bormide	F94H22000250005	Comune di Cairo Montenotte	238.333,32 €	4	Firmata
Distretto Sociosanitario 15 Chiavarese	J84H22000980006	Comune di Chiavari	466.312,50 €	10	Firmata
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	B44H22000250006	Comune di Cogoleto	715.000,00 €	12	Firmata
Distretto Sociosanitario 8 Extra Genova	B44H22000260006	Comune di Cogoleto	715.000,00 €	12	Firmata
Distretto Sociosanitario 5 Finalese	C54H22000260006	Comune di Finale Ligure	595.831,00 €	10	Firmata
Distretti Sociosanitari 9 e 11	B34H21000100001	Comune di Genova	714.999,95 €	12	Firmata
3 Imperiese	D44H22000200006	Comune di Imperia	715.000,00 €	12	Firmata

Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato convenzione
Distretto Sociosanitario 14 Tigullio Occidentale	J64H22000300006	Comune di Rapallo	238.160,00 €	4	Firmata
Distretto Sociosanitario 2 Sanremese	G84H22000170001	Comune di Sanremo	714.990,76 €	12	Firmata
19 Val di Magra	F54H22000390006	Comune di Sarzana	714.880,00 €	12	Firmata
Distretto Sociosanitario 7 Savonese	C24H22000120006	Comune di Savona	536.249,99 €	9	Firmata
Distretto Sociosanitario 16 Tigullio	E14H22000470006	Comune di Sestri Levante	680.004,99 €	12	Firmata
Distretto Sociosanitario 12 Extra Genova -Valtrebbia e Valbisagno	J65I22000010006	Comune di Bargagli	715000,00	12	Firmata
Distretto Sociosanitario 13 Extra Genova -Levante	B14H22000190006	Comune di Recco	715000,00	12	Firmata
Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese	H64H22000350007	Comune di Ventimiglia	714.998,15 €	12	Firmata
TOT.			11.096.427,31 €	189	

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE

INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI-Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in Agricoltura

La Regione non è interessata dalla misura in quanto i Comuni che hanno partecipato al questionario sulla mappatura degli insediamenti abusivi, proposto da ANCI, hanno dichiarato l'assenza di tale fenomeno nel proprio territorio.

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

- T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	

Scadenze al 2024:

- T1-24: M5C1-9 - Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +20% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021

Scadenze al 2026:

- T1-26: M5C1-11 - Riduzione di almeno 2 p.p. dell'incidenza del lavoro sommerso nel Paese

