

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE SARDEGNA - SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

(PROGRAMMA GOL E PIANO NUOVE COMPETENZE)

Risorse stanziare		Obiettivi attesi*	Target 2022**	Beneficiari raggiunti 2022**
Decreto di riparto 2022	Decreto di riparto 2023			
32.824.000	62.880.000	L'obiettivo previsto per il 31/12/2023 è la partecipazione di 52.400 beneficiari al programma GOL, di cui 13.986 coinvolti in attività di formazione e 5.180 in attività di formazione digitale.	11.190	43.299
		L'obiettivo regionale di beneficiari di GOL con attività di formazione conclusa nel 2023 è 12.950, di cui 5.180 con formazione digitale conclusa		

*Fonte: decreto di riparto della seconda quota di risorse PNRR

**Fonte: decreto di riparto della prima quota di risorse PNRR

Dati Gol aggiornati al 30 giugno 2023

DATI DI AVANZAMENTO			
totale prese in carico *	Tasso di crescita mensile dello stock	Di cui: presi in carico 2023	Incidenza percentuale del 2023 sullo stock totale
69.476	5,9	27.796	40,0

*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

NUMERO DI PRESE IN CARICO PER TIPO DI PERCORSO				
	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione
VALORI ASSOLUTI	39.864	17.632	10.614	1.366
VALORI PERCENTUALI	57,4	25,4	15,3	1,9

*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

NUMERO DI PRESE IN CARICO PER ALCUNE CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE									
VALORI PERCENTUALI	SESSO		ETA'			CITTADINANZA		ANZIANITA'	
	MASCHI	FEMMINE	15-29	30-54	55+	Italiana	Straniera	>=6 mesi	>=12 mesi
	49,8	50,2	31,1	53,0	15,9	95,5	4,5	51,6	45,7

*Fonte: Nota Anpal n.6/2023: dati di monitoraggio Programma GOL aggiornati al 30 giugno 2023

PAR E EVENTUALI AGGIORNAMENTI	Data approvazione
DELIBERAZIONE N. 17/33 DEL 19.05.2022	21/06/2022

AVVISI	
Tipologia Avviso	Stato elaborazione
Avviso n.1 - Percorsi 1, 2, 3, 4	Pubblicato il 09/09/2022

TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Con D.D. n.5 del 09/08/22 l'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero ha disposto l'impegno di spesa, in favore dei soggetti attuatori, di complessivi 660 milioni di euro; **la quota impegnata a favore della Regione Sardegna è pari a 24.618.000 euro** (art.1 comma 1).

In base a quanto stabilito all'art.1 comma 3, l'Unità di Missione è in attesa di ricevere la richiesta formale da parte della Regione per l'erogazione dell'anticipo.

Spesa rendicontata

0 €¹

¹ Dati presi da Regis – cruscotto informativo amministrazione – pagamenti progetti

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE	
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO	
INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	
Risorse stanziates*	Obiettivi attesi
26.220.872,82 €	Almeno 250 centri per l'impiego (CPI) in tutta Italia devono aver completato il 50% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali entro il 31/12/2022. Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività previste nei Piani. Tutti i 39 CPI della Regione devono aver realizzato tutte le attività previste nel piano di potenziamento. Di questi 39 CPI, 11 rappresentano sedi decentrate.

* Il dettaglio delle risorse è fornito nella tabella seguente:

Risorse su Bilancio nazionale ex DM 74/2019 e 59/2020	Risorse progetti in essere su fondi PNRR ex DM 74/2019 e 59/2020	Totale risorse DM 74/2019 ed ex DM 59/2020	Risorse aggiuntive PNRR ex DM n.118 del 6 luglio 2023	Totale
9.667.903,32 €	11.035.313,00 €	20.703.216,32 €	5.517.656,50 €	26.220.872,82 €

Numero di CPI operativi	28
-------------------------	----

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI Sardegna		
Tipologia	Nr	Data Emissione
Deliberazione	3541	09/07/2020

PERSONALE ASSUNTO PER IL POTENZIAMENTO

POSTI ASSEGNATI DAL PIANO DI POTENZIAMENTO *	ASSUNZIONI EFFETTIVE
357	233

*Tale numero rappresenta il contingente massimo previsto; le assunzioni effettive dipendono dal costo unitario sostenuto dalla Regione. Inoltre, si precisa che le risorse PNRR non riguardano il rafforzamento organico dei CPI.

Rendicontazione delle attività al 23/03/2023

Numero o CPI	Sistemi informativi		Comunicazione		Formazione		Osservatorio		Totale	
	Avanzamento	Risorse	Avanzamento	Risorse	Avanzamento	Risorse	Avanzamento	Risorse	Avanzamento	Risorse
28	62%	4.029.379	68%	310.548	83%	1.035.161	0%	0	66%	5.375.088

Dettaglio delle attività

Sistemi informativi (Risorse programmate: € 2.864,064,33)							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Allestimento di postazioni virtuali	Noleggio nr. 1000 Notebook (36 mesi)	Procedura negoziata senza bando ex art. 48.3 e 53 L.108/2021	D79J21016110007	96%	Consegnati nr. 750 dispositivi su 830 previsti, conclusione entro fine anno	Det. 2841 del 23/11/2022 - Det. 464 del 2/3/2022 - Det. 3560 del 7/12/2021	Centro per l'impiego di Ales Centro per l'impiego di Alghero Centro per l'impiego di Assemini - Sede decentrata di Pula Sportello distaccato di Teulada Centro per l'impiego di Bonorva Centro per l'impiego di Cagliari Centro per l'impiego di Carbonia Centro per l'impiego di Castelsardo Centro per l'impiego di Cuglieri - Sede decentrata di Bosa Centro per l'impiego di Ghilarza Centro per l'impiego di Iglesias

							Centro per l'impiego di Isili Centro per l'impiego di Lanusei - Tortolì Centro per l'impiego di Macomer Centro per l'impiego di Mogoro Centro per l'impiego di Muravera Centro per l'impiego di Nuoro - Sportello distaccato di Gavoi - Sportello distaccato di Dorgali Centro per l'impiego di Olbia - Sede decentrat a di Palau Centro per l'impiego di Oristano Centro per l'impiego di Ozieri - Sede decentrat a di Bono Centro per l'impiego di Quartu S. Elena Centro per l'impiego di San Gavino Monreale Centro per l'impiego di Sanluri Centro per l'impiego di Sassari - Sede decentrat a di Porto
--	--	--	--	--	--	--	--

							Torres Centro per l'impiego di Senorbi Centro per l'impiego di Siniscola - Sede decentrat a di Orosei Centro per l'impiego di Sorgono - Sportello distaccato di Aritzo Centro per l'impiego di Tempio Pausania Centro per l'impiego di Terralba
	Fornitura nr. 50 Notebook	Affidamento diretto MEPA	(CIG) ZA32D06FDE	100%		Det. 1886 del 17/11/2020	TUTTI I CPI
	Noleggio licenze Microsoft O365 e adesione triennale Microsoft Azure	CONSIP	D26G220003000 01	100%		Det. 2384 del 05/10/2022	TUTTI I CPI
	Acquisto nr. 500 Monitor 27"	Affidamento diretto MEPA	D26G220004200 01	57%	Consegnati nr. 286 su 500; in fase di conclusione entro gannaio 2023	Det. 2435 del 12/10/2022	TUTTI I CPI
	Acquisto nr. 200 lettori NFC	Affidamento diretto MEPA	D79I220006700 01	100%		Det. 2852 del 24/11/2022	TUTTI I CPI
	Acquisto nr. 200 tablet grafometrici elevabile a 400	Affidamento diretto MEPA	D26G220003600 01	100%		Det. 2244 del 20/09/2022	TUTTI I CPI
Implementazione dei sistemi interni	Nuova infrastruttura informatica per i CPI	Affidamento diretto MEPA	D26G220004100 01	80%	In fase di ultimazione entro fine anno	Det. 2477 del 13/10/2022	TUTTI I CPI
	Acquisto software antivirus nr. 1200 licenze durata triennale	Affidamento diretto MEPA	D27H220030600 01	100%		Det. 2835 del 23/11/2022	TUTTI I CPI
	Infrastruttura e datacenter per la sede centrale	CONSIP	D26G210026400 01	100%		Det. 1249 del 19/05/2022	TUTTI I CPI
	Fornitura attività sistemica e fornitura licenze Veem per configurazione nuovo sistema	Affidamento diretto MEPA	D26G220003800 01	50%	In fase di configurazione	Det. 2309 del 27/09/2022	TUTTI I CPI

	informatico						
Implementazione rete fonia e dati	Noleggio nr. 1000 SIM linea dati	CONSIP	D29J21017990001	96%	Consegnate le SIM contestualmente ai notebook	Det. 3755 del 24/12/2021	TUTTI I CPI
	Potenziamento connettività CPI	CONSIP	D26G22000450001	10%	Attesa provisioning tecnico del servizio	Det. 2654 del 03/11/2022	CPI DI SORGONO, SASSARI (sede distaccata di BONO), OLBIA (sede distaccata di PALAU), ALES, SANLURI, OLBIA, QUARTU S'ELENA, CAGLIARI E SINISCOLA
CPI virtuale (vCPI)				0,00%	Attività non avviata		
Attuazione dei Lep E				0,00%	Attività non avviata		
Manutenzione evolutiva SIL				0,00%	Attività non avviata		
OML 2.0				0,00%	Attività non avviata		
Comunicazione (Risorse programmate: € 310.548,24)							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Piano di comunicazione integrata ASPAL	Analisi e definizione capitolato tecnico per il servizio di progettazione e attuazione del Piano di comunicazione integrata			100%	Attività completata	Documento di progetto	TUTTI I CPI
	Servizio di progettazione e attuazione del Piano di comunicazione integrata	Affidamento diretto mediante piattaforma SardegnaCAT	D21D22000320001	75%	Attività avviata	Det. n. 2874 del 28/11/2022 - Verbale di avvio di urgenza del servizio	TUTTI I CPI
	Realizzazione campagne di comunicazione digital e video storytelling a supporto dei servizi offerti nei CPI (Video tutorial, video di servizio, video promozionali) Realizzazione di campagne di comunicazione su media tradizionali Realizzazione			0,00%	Attività non avviata		

	materiale di comunicazione BTL di supporto per le attività dei CPI per cittadini e imprese (brochure, depliant, gadget, materiale informativo), tra cui la diffusione di materiali elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la promozione di campagne coordinate per specifici programmi nazionali Realizzazione di campagne di comunicazione su media tradizionali						
Formazione Digital marketing e Social media management team comunicazione	Analisi dei percorsi formativi specifici per il team comunicazione		-	100%	attività completata	Comunicazione e-mail recante analisi e definizione dei corsi di formazione specifici per il team comunicazione	TUTTI I CPI
Rete dei referenti della comunicazione interna	Rafforzamento delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso la costituzione della rete dei referenti per la comunicazione interna ASPAL			100%	Attività completata	Nota prot. n. 58093/2022	TUTTI I CPI
PR Online: acquisto servizio media intelligence per l'ottimizzazione delle attività di PR online, reportistica online e monitoraggio		-	-	0,00%	attività non avviata		
Rafforzamento attività di e-mail marketing e newsletter AspalPost	Gestione flussi informativi e di comunicazione attraverso attività di email marketing e news letter aspalPOST		-	100%	Attività completata	Nota prot. n. 58093 del 14/9/2022	TUTTI I CPI
Acquisto/noleggiorpiattaforma di Social media Management per la gestione e ottimizzazione dei canali social istituzionali dell'ASPAL/CPI e formazione del team comunicazione per l'utilizzo				0%	Attività non avviata		
Realizzazione sistema di segnaletica e cartellonistica interna CPI di tipo "informativa/promozionale"	Analisi sistema di segnaletica e cartellonistica	-		100%	Attività completata	Documento di progetto	TUTTI I CPI
Animazione di territoriale	Realizzazione n. 2 Open Day dedicati alla formazione			100%	Attività completata	Materiale informativo digitale e fisico	TUTTI I CPI

Presidio e animazione dei principali profili social istituzionali: Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube	Studio, analisi e definizione dei target per ogni canale social; setup, creazione, lancio e monitoraggio di video sponsorizzati sui canali social	-	-	100%	Attività completata	Documento di progetto	TUTTI I CPI
Restyling e aggiornamento costante del sito web dell'ASPAL	Analisi nuova architettura del sito web www.aspalsardegna.it	-		100%	Attività completata	Documento di progetto su analisi e definizione della nuova architettura del sito web dal punto di vista comunicativo e aggiornamento grafico	TUTTI I CPI
Restyling e aggiornamento costante del sito web dell'ASPAL	Procedura di affidamento per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale dell'ASPAL	Affidamento diretto mediante piattaforma SardegnaCAT	(CIG) 94786014FD	75%	Attività avviata	Det. n. 2795 del 18/11/2022 - Verbale di avvio di urgenza del servizio	TUTTI I CPI
Realizzazione della Carta dei Servizi di ASPAL				0,00%	Attività non avviata		
Formazione (Risorse programmate: € 1.035.160,82)							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Progettazione, dotazione tecnica ed esecuzione del Piano formativo del personale ASPAL	Piano formativo del personale lotto contabilità amministrativo e trasparenza	Procedura aperta artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma SardegnaCAT	D73C18000270001	40%	Attività avviata	Det. 3123 del 21/10/2021 - Det. 3814 del 30/12/2021	TUTTI I CPI
	Piano formativo del personale lotto risorse umane	Procedura aperta artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma SardegnaCAT	D73C18000270001	40%	Attività avviata	Det. 3123 del 21/10/2021 - Det. 3814 del 30/12/2021	TUTTI I CPI
	Piano formativo del personale lotto servizi lavoro	Procedura aperta artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma SardegnaCAT	D73C18000270001	40%	Attività avviata	Det. 3123 del 21/10/2021 - Det. 3814 del 30/12/2021	TUTTI I CPI
Progetto LEP J in Aspal	Percorso di livello Executive per la formazione dei Referenti ASPAL per le politiche di conciliazione nei Centri per l'impiego della Regione Sardegna. La formazione comprende un ciclo di seminari ASPALinvita	Procedura telematica di affidamento diretto - Determinazione 2420 del 26/07/2020	D23D21003400001	100%	Attività completata	Det. 2420 del 26/07/2020; nota n.70484 del 27/07/2021; nota n.89354 del 05/12/2022	TUTTI I CPI
	Percorso formativo in FaD rivolto a tutti i dipendenti di ASPAL sui temi della conciliazione	Procedura telematica di affidamento diretto - Determinazione 2420 del 26/07/2020	D23D21003400001	100%	Attività completata	Det. 2420 del 26/07/2020; nota n.70484 del 27/07/2021; nota n.89354 del 05/12/2022	TUTTI I CPI

Progetto Forplus	Percorsi formativi sull'erogazione delle Politiche del Lavoro. I percorsi si basano su attività formative LEP based di tipo digital blended che prevedono contenuti on linee attività di tipo collaborativo a distanza	I contenuti sono fruibili sulla Piattaforma di Digital Learning di Anpal Servizi	-	90%	La programmazione ha previsto la fruizione di n.otto moduli formativi e attualmente ne sono stati completati sette (l'ottavo è in fase di conclusione)	nota n.104886 del 15/11/2021 nota n.82406 del 01/10/2021	TUTTI I CPI
Formazione personale ASPAL 2021	Adeguamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze (con particolare riferimento alle digital skills e alle competenze linguistiche	Convenzione CONSIP DEL 27/07/2017	CIG 84111268BF	100%	IL PIANO FORMATIVO PREVEDE L'EROGAZIONE DI 16 CORSI RIVOLTI A TUTTO IL PERSONALE DELL'ASPAL	PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO	TUTTI I CPI
FORMAZIONE PERSONALE ASPAL 2022	Adeguamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze (con particolare riferimento alle digital skills e alle competenze linguistiche	Convenzione CONSIP DEL 27/07/2017	CIG 84111268BF	100%	IL PIANO FORMATIVO PREVEDE L'EROGAZIONE DI 9 CORSI RIVOLTI A TUTTO IL PERSONALE DELL'ASPAL	PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO	TUTTI I CPI
SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA GENERALE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	DET. N.2221/ASPAL del 06/07/2021 di affidamento	D23D21003880002	100%	DETERMINAZIONE N.41 DEL 12.01.2022 DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO	TUTTI I CPI
SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA RIGUARDANTE LE TEMATICHE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER PERSONALE DELL'ASPAL	CORSO DI FORMAZIONE MANAGEMENT DELLE POLITICHE ATTIVE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	DET.N. 536/ASPAL DEL 08/04/2020 DI AFFIDAMENTO	D78D2000043002	100%	DET. 536/ASPAL DEL 08/04/2020 DI AFFIDAMENTO DET. N 566/ASPAL DEL 17/04/2020 LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE DET. 588/ASPAL DEL 22/04/2020 LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE DET. 680/ASPAL DEL 15/05/2020 LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE DET. 251 DEL 29/01/2021 SALDO	PERCORSI CONCLUSI CON RELATIVO ATTESTATO	TUTTI I CPI
ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ASPAL IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY	CORSO DI FORMAZIONE IN FAD SU GESTIONE PRIVACY E DATA PROTECTION	Convenzione CONSIP DEL 27/07/2017 ATTIVITA' PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ASPAL IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY		100%	N.649 ATTESTATI CONSEGUITI	PERCORSI CONCLUSI CON RILASCIO ATTESTATO	TUTTI I CPI

Osservatorio
(Risorse programmate: € 0,00)

Nota bene: le attività inerenti l'Osservatorio sono da annoversarsi alla linea di intervento 3.5. "Sistemi informativi"

Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Attività 1				0%			

Rendicontazione delle spese
(Fonte: allegati B piani regionali, aggiornati al II trimestre 2023)

Anticipazioni			Totale anticipazioni	Totale rendicontato	Residuo	Imputazione spese 2019 - 2022	Imputazione spese I trim 2023	Imputazione spese II trim 2023
2019 (tab B1, DM 74/2019)		2020 (tab B, DM 59/2020)	15.527.412,24 €	1.994.715,82 €	13.532.696,42 €	anticipazioni 2019	anticipazioni 2019	anticipazioni 2019
4.808.983,16 €	2.404.491,58 €	8.313.937,50 €						

Elenco delle spese sostenute per trimestre	2019	2020	I trimestre 2021	II trimestre 2021	III trimestre 2021	IV trimestre 2021	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	IV trimestre 2022	I trimestre 2023	II trimestre 2023	TOTALE
Aree di attività	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
a)comunicazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b)formazione degli operatori	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103.260,40 €	75.772,62 €	39.900,00 €	- €	90.000,00 €	308.933,02 €
c)osservatorio regionale del mercato del lavoro	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
d)adeguamento strum. e infrastrut. delle sedi	- €	44.896,00 €	- €	- €	9.178,45 €	45.605,04 €	- €	183.535,36 €	190.049,49 €	265.637,20 €	335.034,23 €	100.455,13 €	1.174.390,90 €
e)sistemi informativi	- €	- €	- €	5.962,10 €	- €	242.593,48 €	- €	- €	- €	49.970,00 €	142.748,54 €	70.117,78 €	511.391,90 €
f)spese generali e per l'attuazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE	- €	44.896,00 €	- €	5.962,10 €	9.178,45 €	288.198,52 €	- €	286.795,76 €	265.822,11 €	355.507,20 €	477.782,77 €	260.572,91 €	1.994.715,82 €

Elenco delle spese sostenute per anno	totale 2019	totale 2020	totale 2021	totale 2022	totale 2023	TOTALE
Aree di attività	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
a)comunicazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b)formazione degli operatori	- €	- €	- €	218.933,02 €	90.000,00 €	308.933,02 €
c)osservatorio regionale del mercato del lavoro	- €	- €	- €	- €	- €	- €
d)adeguamento strum. e infrastrut. delle sedi	- €	44.896,00 €	54.783,49 €	639.222,05 €	435.489,36 €	1.174.390,9 0 €
e)sistemi informativi	- €	- €	248.555,58 €	49.970,00 €	212.866,32 €	511.391,90 €
f)spese generali e per l'attuazione	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTALE	- €	44.896,00 €	303.339,07 €	908.125,07 €	738.355,68 €	1.994.715,8 2 €

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.4: SISTEMA DUALE

Risorse stanziarie*		BASELINE 2023-24**	BASELINE 2020-2025 (stima)	TARGET 2023- 24**	Target 2021- 2025 (Stima)***
2021	2022				
781.415 €	2.004.320 €	87	435	450	1020

*Fonte: documento di programmazione regionale anno finanziario 2021 e 2022

**Fonte: Documento di programmazione regionale – anno finanziario 2022

***Si stima che la Regione contribuirà al target nazionale di 135.000 nella misura dello 0,7%

Criteri di riparto Decreto MLPS 52 del 30 marzo 2023					Totale ()
Art.2 comma 1 punto a) 59%	Art.2 comma 1 punto b) 13%	Art.2 comma 1 punto c) 13%	Art.2 comma 1 punto d) 10%	Art.2 comma 1 punto e) 5%	
950.358,00 €	945.313,00 €	- €	108.649,00 €	- €	2.004.320,00 €

* L'intervento prevede un finanziamento complessivo di 600 milioni. Con il D.M. n.226 sono stati stanziati 120 milioni di euro per il 2021 e definiti i criteri di ripartizione territoriale delle risorse. Le risorse attribuite a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono determinate dall'art.1 comma 4 del D.D. n.57

** Il calcolo per ottenere il valore che ciascuna Regione è chiamata a raggiungere è stato realizzato nel seguente modo:

a) per la baseline è stato considerata la percentuale regionale sul totale degli iscritti nell'a.f. 2019-20, riportando una stessa percentuale rispetto al valore dei 7.800 percorsi individuali da conseguire annualmente;

b) per il target si è invece considerata la quota percentuale delle risorse finanziarie assegnate alle singole Amministrazioni rispetto al totale delle risorse finanziarie assegnate con decreto MLPS-PNRR (2021), diviso il valore di € 4.450, quale costo previsto per ciascun percorso individuale.

Fonte:Inapp

RELEVANT CERTIFICATIONS PREVISTE PER L'ANNO FORMATIVO 2022-23
(in base al numero di iscritti relativi all'anno formativo 2022-23)

0

DOCUMENTI REGIONALI	
Tipologia Documento	Stato elaborazione
Documento di programmazione regionale – anno finanziario 2021	Approvato il 29.07.2022
Avviso Pubblico IeFP in duale ciclo formativo 2022 - 2025 e 2023-2026	Approvato il 12.08.22

TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

In data 09/09/2022 la Regione ha richiesto la quota di risorse spettante a titolo di anticipo, pari a 586.061,25€; l'Unità di Missione ha predisposto la relativa Disposizione di Pagamento mediante il Sistema Regis.

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE

Bando inclusione: progetti presentati dalla Regione

Di seguito, si fornisce un elenco dei progetti che gli ATS regionali hanno provveduto a caricare sulla piattaforma MULTIFONDO.

M5C2-Investimento 1.1

Linea di sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Alghero	G94H22000360001	Comune di Bonorva	211.500,00 €	30	Ammessa
Carbonia	G45I22000050001	Comune di Carbonia	211.500,00 €	30	Ammessa
Guspini	E24H22000370006	Comune di Guspini	211.500,00 €	30	Ammessa
Sarcidano Barbagia di Seulo	C64H22000330007	Comune di Isili	211.500,00 €	30	Ammessa
Anglona Coros Figulinas	E34H22000030006	Comune di Osilo	211.500,00 €	30	Ammessa
Ozieri	E54H22000110006	Comune di Ozieri	211.500,00 €	30	Ammessa
Cagliari 21	F44H22000120006	Comune di Selargius	211.500,00 €	30	Ammessa
Siniscola	D24H22000210001	Comune di Siniscola	211.500,00 €	30	Ammessa
Tempio Pausania	C54H22000190006	Comune di Tempio Pausania	211.500,00 €	30	Ammessa
Area Ovest	C24H22000150006	Comune di Villa San Pietro	211.500,00 €	30	Ammessa
Sorgono	H64H22000640007	Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai	211.500,00 €	60	Ammessa
Sanluri	D84H22000500006	Unione Comuni marmilla	211.500,00 €	30	Ammessa
Ogliastra	E54H22000120006	Comune di Tortolì	211500,00	30	Ammessa
Oristano	H14H22000420006	Comune di Oristano	211500,00	30	Ammessa
Macomer	E74H22000110006	Unione dei Comuni del Marghine	211.500,00 €	30	Ammessa
TOT.			3.172.500,00 €	480	

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Plus Quartu-Parteolla	C84H22000330007	Comune di Dolianova	2.460.000,00 €	100	Ammessa
Olbia	F94H22000160001	Comune di Olbia	2.460.000,00 €	100	Ammessa
Ozieri	E94H22000080006	Comune di Ozieri	2.460.000,00 €	375	Ammessa
TOT.			7.380.000 €	575	

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Cagliari	G24H22000260006	Comune di Cagliari	330.000,00 €	125	Ammessa
Plus Quartu-Parteolla	C84H22000340007	Comune di Dolianova	330.000,00 €	125	Ammessa
Anglona Coros Figulinas	E74H22000100006	Comune di Osilo	329.993,50 €	125	Ammessa
Sassari	B24H22000070007	Comune di SASSARI	329.996,00 €	125	Ammessa
Siniscola	D44H22000080001	Comune di Siniscola	330.000,00 €	125	Ammessa
Area Ovest	C24H22000160006	Comune di Villa San Pietro	329.987,00 €	125	Ammessa
TOT.			1.980.000 €	750	

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali					
Ambito	CUP	EnteCapofila	ImportoDomanda	Numero Beneficiari	Stato domanda
Alghero	G74H22000160001	Comune di Bonorva	0,00 €	0	Non ancora acquisita
Cagliari	G24H22000270006	Comune di Cagliari	0,00 €	0	Non ancora acquisita
Carbonia	G44H22000260001	Comune di Carbonia	209.934,00 €	51	Ammessa
Plus Quartu-Parteolla	C84H22000350007	Comune di Dolianova	210.000,00 €	60	Ammessa
Guspini	E24H22000400006	Comune di Guspini	0,00 €	0	Non ancora acquisita
Ozieri	E54H22000230006	Comune di Ozieri	0,00 €	0	Non ancora acquisita
Sassari	B24H22000090007	Comune di SASSARI	0,00 €	0	Non ammessa
Cagliari 21	F64H22000190006	Comune di Selargius	0,00 €	0	Inviata
Siniscola	D24H22000220001	Comune di Siniscola	209.913,60 €	300	Ammessa
Sorgono	H64H22000680007	Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai	0,00 €	0	Inviata
Sanluri	D84H22000560006	Unione Comuni marmilla	210.000,00 €	99	Ammessa
PLUS Ghilarza-Bosa	I34H22000140006	Unione dei Comuni del Guilcier	209.998,80 €	448	Ammessa
					Ammessa
Cagliari 21	F64H22000190006	Comune di Selargius	210000		
UNIONE DEI COMUNI TREXENTA	G54H22000230007	UNIONE DEI COMUNI TREXENTA	0,00 €	0	Non ancora acquisita
TOT.			1.259.846,40 €	958	

M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)

Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Alghero	G94H22000370001	Comune di Bonorva	715.000,00 €	12	Ammessa
Cagliari	G24H22000240006	Comune di Cagliari	715.000,00 €	12	Ammessa
Carbonia	G45I22000060001	Comune di Carbonia	715.000,00 €	12	Ammessa
Plus Quartu-Parteolla	C84H22000360007	Comune di Dolianova	715.000,00 €	12	Ammessa
Plus Quartu-Parteolla	C94H22000700001	Comune di Dolianova	0,00 €	0	Ammessa
Guspini	E29G22000020006	Comune di Guspini	711.906,10 €	12	Ammessa
COMUNE DI NUORO	H64H22000360001	COMUNE DI NUORO	0,00 €	0	Ammessa
Olbia	F94H22000150001	Comune di Olbia	715.000,00 €	12	Ammessa
Oristano	H34H22000250006	Comune di Oristano	695.000,00 €	12	Ammessa
Ozieri	E54H22000240006	Comune di Ozieri	715.000,00 €	12	Ammessa
Sassari	B24H22000100007	Comune di SASSARI	715.000,00 €	12	Ammessa
Cagliari 21	F44H22000130006	Comune di Selargius	715.000,00 €	12	Ammessa
Siniscola	D24H22000200001	Comune di Siniscola	715.000,00 €	12	Ammessa
Tempio Pausania	C54H22000210006	Comune di Tempio Pausania	715.000,00 €	12	Ammessa
Ogliastra	E54H22000140006	Comune di Tortoli	715.000,00 €	12	Ammessa
Ogliastra	E94H22000760006	Comune di Tortoli	0,00 €	0	Ammessa
Area Ovest	C24H22000170006	Comune di Villa San Pietro	714.998,57 €	12	Ammessa
Sanluri	D84H22000570006	Unione Comuni marmilla	715.000,00 €	12	Ammessa
Macomer	E74H22000120006	Unione dei Comuni del Marghine	709.144,80 €	12	Ammessa
Olbia	F34H23000310001	Comune di Olbia	715000,00	12	Ammessa
TOT.			13.565.000 €	192	

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.1-Povertà estrema - Housing first					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Cagliari	G24H22000280006	Comune di Cagliari	410.000,00 €	15	Ammessa
Plus Quartu-Parteolla	C84H22000370007	Comune di Dolianova	710.000,00 €	15	Ammessa
Guspini	E24H22000390006	Comune di Guspini	210.000,00 €	0	Non ancora acquisita
Olbia	F94H22000220001	Comune di Olbia	710.000,00 €	30	Ammessa
Oristano	H14H22000390006	Comune di Oristano	412.177,00 €	87	Ammessa
Sassari	B24H22000110007	Comune di SASSARI	710.000,00 €	12	Ammessa
Sanluri	D84H22000580006	Unione Comuni marmilla	710.000,00 €	0	Ammessa
TOT.			3.662.177 €	159	

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.2 - Povertà estrema – Stazioni di posta					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Cagliari	G24H22000290006	Comune di Cagliari	280.000,00 €	15	Ammessa
Plus Quartu-Parteolla	C84H22000380007	Comune di Dolianova	1.090.000,00 €	82	Ammessa
Guspini	E24H22000410006	Comune di Guspini	0,00 €	0	Non ancora acquisita
Olbia	F94H22000230001	Comune di Olbia	1.090.000,00 €	100	Ammessa
Oristano	H12F22000160006	Comune di Oristano	237.751,00 €	120	Ammessa
Sassari	B24H22000120007	Comune di SASSARI	1.090.000,00 €	82	Ammessa
Sanluri	D84H22000590006	Unione Comuni marmilla	0,00 €	0	Ammessa
Nuoro	H64H22000380001	Comune di Nuoro	1090000,00	120	Ammessa
TOT.			5.967.751 €	399	

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE

**INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI-Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
Agricoltura**

La Regione non è interessata dalla misura in quanto i Comuni che hanno partecipato al questionario sulla mappatura degli insediamenti abusivi, proposto da ANCI, hanno dichiarato l'assenza di tale fenomeno nel proprio territorio.

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

- T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	

Scadenze al 2024:

- T1-24: M5C1-9 - Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +20% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021

Scadenze al 2026:

- T1-26: M5C1-11 - Riduzione di almeno 2 p.p. dell'incidenza del lavoro sommerso nel Paese

