

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

- **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
 - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
 - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
 - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
 - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
 - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
 - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

3. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).	Q4-2025
M5C1-4	At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.	Q4-2025
M5C1-4 BIS	At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.	Q2-2026

Tabella 1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili			
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili
438.334	340.895	77,8	86,4

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
46	37	44	118,9

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati valore realizzato	Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
121.900	9.1426	116.219	101.878	95,3	111,4

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (eCAMPANIAtra-sistema)	Previsione di spesa totale
708.536.109,00	708.536.109,00	623.538.106,50	169.967.956,84	74.238.260,06	708.536.109,00

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsioni di spesa totale e Spesa sostenuta (eCAMPANIAtra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualita' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	<p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p>	

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico

Tabella 7

• AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA			
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- **AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

4. MISSIONE 7–REPOWEREU

4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
Milestone M7-9	Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi eCAMPANIA ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.	Q1-2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Milestone M7-10	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	<p>Q3-2025</p>
------------------------	---	----------------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024 , introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione.

Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla Regione Campania , l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale" (Bollettino ufficiale n.74 del 17 ottobre 2025).

SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

TOTALE IMPORTO MISURA	481.517.913,03	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 7	326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns.	T4 - 2025

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

<p>TARGET M5C1- 7 bis</p>	<p>270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</p>	<p>Q2-2026</p>
----------------------------------	--	----------------

Tabella 12

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Regioni	CPI previsti dal Piano	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale valore del Piano	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
CAMPANIA	45	75.193.190,43 €	61.342.919,94 €	136.536.110,37 €	45	34

Tabella 12

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

dato non disponibile, piani in aggiornamento

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate alla Regione	Valore complessivo dei PIANI	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
136.536.110,37 €	136.536.110,37 €	.	22.669.865,85 €	73.337.357,26 €

Tabella 13

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

TOTALE IMPORTO MISURA	600.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 15	At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system	Q2 2025

Tabella 14

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE	
TOTALE TARGET	488
TOTALE TARGET con risorse RRF	361

Tabella 15

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
CAMPANIA	906	583	362	64%	40%

Tabella 16

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	906	906	906	906
TARGET	0	0	0	583
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	0	362

Tabella 17

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO REGIONALE BASELINE	TOTALE BASELINE
CAMPANIA	890	484

Tabella 18

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	890	890	890	890
BASELINE	66	99	306	484

Tabella 19

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate dai decreti di riparto	Risorse programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra- sistema)	Previsione di spesa
6.043.904,00 €	2.360.694,00	2.256.828,19 €	3.126.905,72 €	2.916.998,29 €

Tabella 20

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers.	T1-2026

Tabella 21

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

e Resilienza finanziato dall'Unione europea - NeCAMPANIA generation Eu.

2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*

AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO
CAMPANIA	1.410,00	769,00	135,00	50,00

Tabella 22

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
CAMPANIA	1410	647	45	8

Tabella 23

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”							
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”							
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamen to	Spese realizzat a	Indicatori di output rilevanti		Indicatori di target	
				Nr. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato	Nr. di implementazioni	Nr. di famiglie coinvolte	Nr. di progetti attivati

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

				Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to
CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO - AMBI	B44H22000010 006	211.500,00 €	70.079,2 6 €	45	45,00	3,00	1	45	45,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI NAPOLI	B64H22000290 006	211.500,00 €	43.562,1 7 €	50	42,00	3,00	1	50	39,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI MONTESARCHI O	C74H22000120 006	211.500,00 €	113.965, 06 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
COMUNE DI NOLA	D74H22000100 001	211.500,00 €	0,00 €	30	8,00	3,00	2	30	0,00	1,00	dato non validato
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SA	D91H22000000 006	211.500,00 €	0,00 €	30	12,00	3,00	1	30	0,00	1,00	0
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5	E24H220000200 06	211.500,00 €	35.447,2 7 €	45	30,00	3,00	3	45	15,00	1,00	1
COMUNE DI CASTELLAMMA RE DI STABIA	E84H220002000 06	211.500,00 €	0,00 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI PONTECAGNA NO FAIANO	F14H220005200 06	211.500,00 €	37.315,8 8 €	30	22,00	3,00	2	30	22,00	1,00	0
COMUNE DI CERRETO SANNITA	F74H220001000 01	211.500,00 €	107.153, 87 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTI	F99G210000100 06	211.500,00 €	136.992, 38 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
COMUNE DI SCAFATI	G34H22000240 006	211.500,00 €	55.715,8 8 €	30	30,00	3,00	3	30	10,00	1,00	1
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	G44H22000090 006	211.500,00 €	9.694,30 €	30	17,00	3,00	1	30	7,00	1,00	0
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	G94H22000270 006	211.500,00 €	0,00 €	30	20,00	3,00	3	30	20,00	1,00	0
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTI	H94H22000070 006	211.500,00 €	0,00 €	30	22,00	3,00	1	30	22,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI SALERNO	I24H220003200 06	211.500,00 €	16.460,0 1 €	30	10,00	3,00	1	30	0,00	1,00	0
COMUNE DI ISCHIA	I64H220003000 06	207.718,00 €	133.909, 01 €	45	45,00	3,00	3	45	45,00	1,00	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	J14H22000150001	211.500,00 €	64.243,93 €	30	30,00	3,00	1	30	30,00	1,00	dato non validato
CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO TANAGRO	J31H22000010006	211.500,00 €	45.223,52 €	30	30,00	3,00	3	30	22,00	1,00	1
AGRO SOLIDALE AZIENDA TERRITORIALE PER I	J64H22000020007	211.500,00 €	21.333,08 €	30	20,00	3,00	2	30	20,00	1,00	0
COMUNE DI PORTICI	J74H22000310006	211.500,00 €	81.477,85 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
COMUNE DI BENEVENTO	J84H22000090004	211.500,00 €	50.312,57 €	30	20,00	3,00	2	30	9,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI NOCERA INFERIORE	J84H22000730006	211.500,00 €	0,00 €	30	20,00	3,00	2	30	20,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI MORCONE	J84H22000960006	211.500,00 €	49.488,50 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1

Tabella 24

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
Campania	4.860.718,00 €	1.072.374,54 €

Tabella 25

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO
CAMPANIA	1339,00	2,00	1339,00	CAMPANIA

Tabella 26

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO	N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
CAMPANIA	1339	0	13	9

Tabella 27

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI NAPOLI	B64H2200030006	2.459.998,40 €	81.197,01 €	100	1	100	dato non validato	100	0	1	dato non validato
COMUNE DI SAPRI	F54H22000430006	2.460.000,00 €	23.646,88 €	100	1	100	dato non validato	100	0	1	dato non validato

Tabella 28

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
Campania	4.919.998,40 €	104.843,89 €

Tabella 29

2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO
CAMPANIA	2410,00	193,00	2410,00	193,00

Tabella 30

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE	REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE	PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI	REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI
CAMPANIA	2410,00	89,00	19,00	CAMPANIA

Tabella 31

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”							
Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”							
Distretto sociale (ATS/Comuni)	CUP	Importo finanziamenti	Spese realizzate	Indicatori di output		Indicatori di target	
				Progettualizzazione individualizzata	Attivazione dei sostegni domiciliari	Nr. di persone sostenute	Nr. di progetti attivati

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

				Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o
COMUNE DI POZZUOLI	B24H220000100 07	329.946,50 €	0,00 €	125	60	125	60	125	0	1	0
COMUNE DI ISCHIA	I64H220003300 06	330.000,00 €	2.333,86 €	125	55	125	55	125	11	1	1
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	J14H220004200 01	330.000,00 €	35.738,6 6 €	125	78	125	78	125	78	1	1

Tabella 32

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Campania	989.946,50 €	38.072,52 €

Tabella 33

2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO
CAMPANIA	9903,00	1230,50	20166,00	1579,50	7169,00	496,00

Tabella 34

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
CAMPANIA	27	2

Tabella 35

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell’equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato		
COMUNE DI POZZUOLI	B24H22000020007	209.548,40 €	105.234,48 €	636	180	420	88	576	0	1	0,00
COMUNE DI NAPOLI	B64H22000320006	209.284,40 €	88.588,98 €	540	309	516	289,5	280	140	1	dato non validato
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO N17	B64H22000580006	210.000,00 €	0,00 €	333	dato non validato	333	dato non validato	692	dato non validato	1	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL'	C24H22000070 006	210.000,00 €	20.000,0 0 €	917	184	450	0	420	6	1	0,00
A.C.C.C. ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE C	C44H22000340 006	210.000,00 €	0,00 €	264	0	1260	0	108	0	1	0,00
COMUNE DI MONDRAGON E	D14H22000270 006	177.962,40 €	0,00 €	432	dato non validato	900	dato non validato	54	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	D14H22000400 007	210.000,00 €	0,00 €	576	dato non validato	1080	dato non validato	36	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI CAPRI	D44H22000250 006	210.000,00 €	0,00 €	864	0	720	0	48	0	1	0,00
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	D64H21000030 001	210.000,00 €	11.674,4 5 €	264	45	1260	100	108	9	1	0,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPIN	D64H22000140 002	210.000,00 €	0,00 €	483	dato non validato	450	dato non validato	313	dato non validato	1	1,00
COMUNE DI NOLA	D74H22000140 001	209.163,60 €	0,00 €	180	0	1350	0	99	0	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	D74H22000390006	208.008,00 €	#N/D	288	dato non validato	1080	dato non validato	252	dato non validato	1	dato non validato
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SA	D84H22000610006	191.444,40 €	0,00 €	240	0	1125	0	126	0	1	0,00
COMUNE DI PONTECAGNA NO FAIANO	F24H22000250006	210.000,00 €	0,00 €	650	0	218	0	109	0	1	0,00
COMUNE DI ACERRA	F34H22000320006	210.000,00 €	70.719,52 €	111	3	1089	33	432	6	1	dato non validato
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	F54H22000320006	120.000,00 €	27.359,84 €	288	88	306	83	378	98	1	0,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTI	F89G21000090006	209.163,60 €	9.180,51 €	231	dato non validato	1015	dato non validato	150	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI ERCOLANO	G34H22000300006	52.210,00 €	0,00 €	48	dato non validato	360	dato non validato	0	0	1	0,00
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	G44H22000240006	90.000,00 €	0,00 €	288	60	135	27	300	0	1	0,00
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G94H22000400007	206.466,00 €	0,00 €	378	dato non validato	675	0	540	0	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI MARCIANISE	H24H22000370001	210.000,00 €	0,00 €	393	dato non validato	393	dato non validato	786	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	H44H22000270006	149.974,60 €	0,00 €	400	0	300	0	468	0	1	dato non validato
COMUNE DI SALERNO	I24H22000360006	210.000,00 €	0,00 €	181	0	1350	0	105	0	1	0,00
CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO TANAGRO	J34H22000460006	60.000,00 €	0,00 €	144	49	261	0	63	16	1	0,00
AGRO SOLIDALE AZIENDA TERRITORIALE PER I	J44H22000110006	210.000,00 €	0,00 €	180	112	1350	262	108	56	1	0,00
COMUNE DI PORTICI	J74H22000340006	209.540,00 €	93.516,04 €	264	72	1050	478	318	96	1	dato non validato
COMUNE DI BENEVENTO	J84H22000120004	210.000,00 €	65.135,61 €	330	128,5	720	219	300	69	1	dato non validato

Tabella 36

AVANZAMENTO FINANZIARIO

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Campania	5.032.765,40 €	491.409,43 €

Tabella 37

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026

Tabella 38

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO
CAMPANIA	649,00	141,00	507,00	44,00	613,00	2,00

Tabella 39

AVANZAMENTO FISICO INDIATORI TARGET

REGIONI	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO	NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
CAMPANIA	649,00	0,00	59,00	49,00

Tabella 40

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato
CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO - AMBI	B44H22000 290006	715.000, 00 €	182.50 0,00 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI NAPOLI	B64H22000 330006	715.000, 00 €	317.84 1,35 €	12,00	3,00	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5	E24H22000 300006	715.000, 00 €	71.500 ,00 €	12,00	12,00	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI ACERRA	F34H22000 330006	715.000, 00 €	251.77 6,39 €	12,00	2,00	12,00	dato non valida to	12,00	2,00	12,00	dato non valida to	1,00	1,00
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	F54H22000 330006	238.332, 38 €	50.500 ,00 €	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	dato non valida to
COMUNE DI SAPRI	F54H22000 500006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	J14H220003 00001	357.499, 97 €	84.967 ,05 €	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	dato non valida to
COMUNE DI MORCONE	J74H220002 90006	357.412, 69 €	8.632, 36 €	6,00	1,00	6,00	dato non valida to	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI BENEVENTO	J84H220001 30004	714.919, 00 €	198.26 3,33 €	12,00	10,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 41

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato
COMUNE DI BATTIPAGLIA	B24H22000 140006	713.000, 00 €	0,00 €	12,00	5,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non valida to
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04	B34H22000 390006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI BELLOSQUARDO	B34H23000 430006	714.599, 00 €	0,00 €	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non valida to
COMUNE DI BUCCINO	B54H22001 680006	714.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO N17	B64H22000 590006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	C54H23000 350006	297.916, 13 €	0,00 €	5,00	dato non valida to	5,00	dato non valida to	5,00	dato non valida to	5,00	0,00	1,00	dato non valida to
COMUNE DI BUONABITACOLO	C64H22000 920006	714.999, 00 €	0,00 €	12,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	dato non valida to	1,00	1,00
CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL'	C74H22000 110006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non valida to
COMUNE DI TEANO	C84H22000 740001	715.000, 00 €	#N/D	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	D14H22000 410007	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASERTA	D14H22000 460006	607.689, 22 €	0,00 €	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPIN	D34H22000 290005	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPIN	D34H22000 470005	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	D64H21000 040001	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CAPRI	D64H22000 200006	357.500, 00 €	0,00 €	6,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	dato non

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

													valida to
COMUNE DI NOLA	D74H22000 150001	715.000, 00 €	133.93 5,68 €	12,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI NOLA	D74H22000 160001	715.000, 00 €	133.75 5,68 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SA	D74H22000 350006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	D74H22000 370006	641.900, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CAPRI	D74H22000 400006	357.499, 99 €	0,00 €	6,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SA	D91H22000 010006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	D94H22000 150001	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5	E14H22000 480006	714.800, 00 €	0,00 €	12,00	10,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5	E24H22000 360006	714.500, 00 €	0,00 €	12,00	12,00	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	E84H22000 240006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	F14H22000 320006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CERRETO SANNITA	F44H22000 300007	714.992,50 €	142.998,50 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MADDALONI	F74H22000 130006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTI	F89G21000 100006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	G34H21000 030001	714.996,00 €	0,00 €	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00
COMUNE DI SCAFATI	G34H22000 250006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SESSA AURUNCA	G54H22000 220001	715.000,00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	G94H22000 300006	714.935,15 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI EBOLI	H24H22000 330007	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	H44H22000 210006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ROCCADASPIDE	H44H22000 250006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MARCIANISE	H64H22001 050001	357.499,99 €	0,00 €	6,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

CONSORZIO SOCIALE AGORA S10 AZIENDA SPEC	H84H22000 160007	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTI	H94H22000 370006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTI	H94H22000 390006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SALERNO	I24H220003 30006	715.000, 00 €	13.825 ,12 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PENISOLA SOR	I54H220002 30006	240.000, 00 €	0,00 €	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ISCHIA	I64H220003 40006	357.499, 99 €	0,00 €	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	J14H220002 10006	714.998, 00 €	#N/D	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00
COMUNE DI CELLOLE	J14H220003 70001	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO TANAGRO	J34H220002 60006	714.991, 04 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI NOCERA INFERIORE	J34H220002 90006	715.000, 00 €	153.03 0,47 €	12,00	1,00	0,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
AGRO SOLIDALE AZIENDA TERRITORIALE PER I	J44H220001 20006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI TORRE DEL GRECO	J59G220000 50006	250.000, 00 €	0,00 €	10,00	2,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SPARANISE	J61H230000 50006	714.851, 00 €	#N/D	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00

Tabella 42

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Campania	38.021.331,05 €	1.743.525,93 €

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”							
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizz ata	Indicatori di output		Indicatori di target	
				Progettazione individualizzata	Reperimento immobili	Nr. di beneficiari	Nr. di progetti attivati

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI BATTIPAGLIA	B24H2200017 0006	710.000,0 0 €	24.819, 76 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non validat o
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04	B34H2200042 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	60	0	60	0	60	0	1	0
COMUNE DI NAPOLI	B64H2200034 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	1
COMUNE DI NAPOLI	B64H2200035 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	1
COMUNE DI NAPOLI	B64H2200036 0006	710.000,0 0 €	30.535, 16 €	30	0	30	0	30	0	1	1
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO N17	B64H2200060 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	60	0	60	0	60	0	1	0
A.C.C.C. ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE C	C44H220003 60006	710.000,0 0 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	1
CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL'	C84H220000 10007	710.000,0 0 €	0,00 €	15	0	15	4	15	0	1	1
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	D64H210000 50001	710.000,0 0 €	0,00 €	12	0	12	0	12	0	1	0
COMUNE DI NOLA	D74H220001 70001	709.997,0 0 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

											validat o
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	D74H220004 10006	710.000,0 0 €	#N/D	15	0	15	0	15	0	1	0
COMUNE DI MADDALONI	F84H2200042 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	13	0	13	0	13	0	1	0
COMUNE DI ROCCAMONFINA	G54H220001 40001	473.333,0 0 €	74.019, 07 €	13	0	13	0	13	0	1	dato non validat o
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G94H220004 10007	710.000,0 0 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	0
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	H44H220002 20006	250.000,0 0 €	0,00 €	40	0	40	0	40	0	1	0
COMUNE DI SALERNO	I24H2200037 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non validat o
CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO TANAGRO	J34H2200047 0006	209.999,2 0 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	0
AGRO SOLIDALE AZIENDA TERRITORIALE PER I	J44H2200013 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	1

Tabella 43

AVANZAMENTO FINANZIARIO

SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Campania	11.583.329,20 €	129.373,99 €

Tabella 44

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 10	For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maCAMPANIAimum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided. For post stations, 11 046 signed individualised projects	T-1 2026

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

	(‘progetto personalizzato’) attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided	
--	---	--

2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

Tabella 45

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
---------	-----------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

	PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO			
CAMPANIA	458	20	458	24

Tabella 46

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
CAMPANIA	458	20	19	7

Tabella 47

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output					
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di ben	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	
COMUNE DI BENEVENTO	J84H22000140006	710.000,00 €	209.463,63 €	45	20	45	20	45	

Tabella 48

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Campania	710.000,00 €	209.463,63 €

Tabella 49

2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
CAMPANIA	2127	62	23	6

Tabella 50

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO
CAMPANIA	2127	0	46	0

Tabella 51

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO - AMBI	B84H2200040 0006	1.090.000, 00 €	326.999 ,96 €	85	dato non validat o	1,00	1	85	dato non validat o	1,00	dato non validat o
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5	E54H2200031 0006	1.090.000, 00 €	11.234, 00 €	85	12	1,00	1	85	0	1,00	0,00
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	F24H2200026 0006	1.090.000, 00 €	150,00 €	120	0	1,00	1	120	0	1,00	0,00
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	F54H2200034 0006	740.000,00 €	54.238, 27 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI SALERNO	I24H2200038 0006	1.090.000, 00 €	143.410 ,54 €	90	0	1,00	1	90	0	1,00	0,00
COMUNE DI BENEVENTO	J84H2200015 0006	1.090.000, 00 €	256.825 ,45 €	84	50	1,00	1	84	dato non validat o	1,00	0,00

Tabella 52

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione CAMPANIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04	B34H2200043 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	85	0	1,00	0	85	0	1,00	0,00
COMUNE DI NAPOLI	B64H2200037 0006	1.090.000, 00 €	132.243 ,58 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	dato non validat o
COMUNE DI NAPOLI	B64H2200038 0006	1.090.000, 00 €	80.402, 64 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	dato non validat o
COMUNE DI NAPOLI	B64H2200039 0006	1.090.000, 00 €	22.402, 96 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO N17	B64H2200061 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	120	dato non validat o	0,00	dato non validat o	120	0	20,00	dato non validat o

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

A.C.C.C. ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE C	C44H220003 70006	1.090.000, 00 €	0,00 €	83	0	1,00	0	83	0	1,00	0,00
CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL'	C64H220000 70007	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI CASERTA	D34H220004 30006	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	D44H230002 90007	1.090.000, 00 €	#N/D	82	dato non validat o	0,00	dato non validat o	82	dato non validat o	0,00	dato non validat o
COMUNE DI MONDRAGONE	D54H220002 20006	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI NOLA	D74H220001 80001	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPIN	D91H230000 20006	1.090.000, 00 €	0,00 €	100	0	1,00	0	100	0	3,00	dato non validat o
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	G44H220003 50006	310.000,0 0 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	dato non validat o
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	G94H220004 20007	1.090.000, 00 €	0,00 €	130	0	1,00	0	130	0	1,00	0,00
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	H44H220002 30006	450.000,0 0 €	0,00 €	40	0	1,00	0	40	0	1,00	0,00

SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI ROCCADASPIDE	H44H220002 60006	1.090.000, 00 €	0,00 €	85	0	1,00	0	85	0	1,00	0,00
COMUNE DI AVERSA	I34H2300023 0001	600.000,0 0 €	0,00 €	88	0	1,00	0	88	0	2,00	dato non validat o
CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO TANAGRO	J34H2200048 0006	330.000,0 0 €	0,00 €	30	0	1,00	0	30	0	1,00	0,00
AGRO SOLIDALE AZIENDA TERRITORIALE PER I	J44H2200014 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00

Tabella 53

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Campania	1.027.907,40 €	235.049,18 €

Tabella 54

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.4.Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

TOTALE IMPORTO MISURA	30.259.769,5	
TARGET/MILESTON E	descrizione del target	scadenza

SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022
TARGET M5C2-16	Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements. The digital platform on labour eCAMPANIAploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.	T1-2026

Tabella 58

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15: raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

3. MISSIONE 7-REPOWEREU

3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

TARGET M7-30	<p>Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.</p>	<p>Q4-2025</p>
---------------------	--	----------------

Tabella 56

Tabella 59

AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.
- In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione CAMPANIA

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000350006	Time Vision scarl Napoli Bari Milano	Campania	489.324,19 €	440	96
I52B25001020006	FORMAINNOVA SRLS	Campania	83.702,00 €	100	10
I52B25000390006	C.S.I. FORMACTIONS SRL	Campania	74.612,00 €	50	30

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

I52B25000410006	GFI & PARTNERS SAS di Giovanna Fabbricatore & C	Campania	179.757,00 €	240	209
I52B25000440006	FORMAR FORMAZIONE LIBERA S.R.	Campania	126.586,18 €	100	20
I52B25000480006	Formamentis Spa	Campania	30.919,21 €	20	9
I52B25000490006	SPEHA FRESIA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Campania	75.378,00 €	80	0
I52B25000500006	Syrius srl	Campania	143.197,50 €	150	59
I52B25001210006	INVERSIONE DI MARCIA APS	Campania	461.102,16 €	300	200
I52B25000880006	PATH ACADEMY S.R.L.S	Campania	72.852,00 €	40	0
I52B25000650006	Skills Consulting Srl	Campania	8.341,20 €	10	10
I52B25000660006	ASSOTRAINING s.r.l.	Campania	74.000,00 €	40	28

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

I52B25001010006	C.F.P. RICERCA E INNOVAZIONE SRL	Campania	353.803,20 €	240	83
I52B25000760006	Time Vision Srl	Campania	489.324,19 €	440	0
I52B25000800006	APL - LAVORO S.R.L. AGENZIA PER IL LAVORO TRAINING & WORKING – PROGETTO EUROPA	Campania	353.803,20 €	240	0
I52B25000810006	CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO – SOCIETA' COOPERATIVA	Campania	579.672,00 €	400	145
I52B25000820006	ISTITUTO SCOLASTICO PIETRO GIANNONE	Campania	125.861,05 €	96	30
I52B25001140006	Globalform	Campania	42.195,60 €	50	50
I52B25000990006	Time Vision Srl	Campania	1.995.960,96 €	1600	0

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

I52B25001080006	APL - LAVORO S.R.L. AGENZIA PER IL LAVORO TRAINING & WORKING – PROGETTO EUROPA	Campania	353.803,20 €	240	0
I52B25001300006	JM Consulenza S.R.L	Campania	30.762,40 €	10	10
I52B25001260006	Confisalform - Consorzio per la Formazione, Qualità e Organizzazione delle risorse umane	Campania	142.958,00 €	600	0
I52B25001310006	VILLA DELLE GINESTRE S.R.L.	Campania	20.702,40 €	20	0

Tabella 57

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30
---------	---------	--------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE CAMPANIA

		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
CAMPANIA	6.308.617,64 €	5506	989

Tabella 58