

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

- **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
 - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
 - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
 - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
 - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
 - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
 - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

3. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).	Q4-2025
M5C1-4	At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.	Q4-2025
M5C1-4 BIS	At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.	Q2-2026

Tabella 1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili			
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili
173.898	219.896	126,5	84,4

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
38	31	38	122,6

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali					
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati realizzato	valore Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
43.942	32.957	48.257	34.827	109,8	105,7

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra- sistema)	Previsione di spesa totale
289.200.456,00	236.562.653,82	178.851.728,83	48.053.206,81	75.792.243,37	246.098.245,11

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsioni di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualità' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	<p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p>	

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico

Tabella 7

• AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA			
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- **AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

4. MISSIONE 7–REPOWEREU

4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
Milestone M7-9	Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.	Q1-2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Milestone M7-10	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	<p>Q3-2025</p>
------------------------	---	----------------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024, introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità.

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione.

Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla Regione Emilia Romagna, l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge 25 luglio 2025, n. 9 -, recante "Abrogazione e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo" (Bollettino Ufficiale n. 198 del 25 luglio 2025).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

TOTALE IMPORTO MISURA	481.517.913,03	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 7	326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns.	T4 - 2025

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

<p>TARGET M5C1- 7 bis</p>	<p>270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</p>	<p>Q2-2026</p>
----------------------------------	--	----------------

Tabella 12

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Regioni	CPI previsti dal Piano	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale valore del Piano	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
EMILIA ROMAGNA	38	27.208.865,17 €	34.369.983,95 €	61.578.849,12 €	38	34

Tabella 12

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

Regione EMILIA ROMAGNA- M5C1I1.1								
Id. Target	Linea del Piano	N. CPI coinvolti	Obiettivo Target regionale	N. attività Programmate	N. attività completate	N. Attività non completate	Percentuale media di avanzamento	Valore Linea
M5C1-7	Sistemi informativi	38	38	4	3	1	93%	7.421.174,48
	Comunicazione	38		1	0	1	90%	481873,6
	Formazione	38		2	2	0	100%	767.499,99
	Osservatorio	0		0	0	0	0	0
M5C1-7 bis	Adeguamento strumentale e infrastrutturale	38	34	8	4	4	72%	51.215.585,78
TOTALE								- € 59.886.133,85

Tabella 13

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Avanzamento medio M5C1-7bis	
CPI Alto Ferrarese – Cento	73%
CPI Alto Reno Terme	73%
CPI Basso Ferrarese – Codigoro	73%
CPI Bologna	72%
CPI Borgo Val di Taro	74%
CPI Carpi	76%
CPI Castel San Giovanni	73%
CPI Castelfranco Emilia	73%
CPI Castelnovo ne' Monti	73%
CPI Cesena	73%
CPI Correggio	73%
CPI Imola	68%
CPI Faenza	76%
CPI Fidenza	64%
CPI Fiorenzuola	73%
CPI Guastalla	77%
CPI Langhirano	68%
CPI Lugo	76%
CPI Minerbio	77%

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

CPI Mirandola	66%
CPI Montecchio	66%
CPI Pavullo nel Frignano	68%
CPI Ravenna	73%
CPI Rimini	68%
CPI San Giovanni in Persiceto	73%
CPI Scandiano	69%
CPI Sassuolo	77%
CPI Savignano sul Rubicone	77%
CPI Vignola	73%
CPI Zola Predosa	74%
CPI Modena	76%
CPI Ferrara	74%
CPI Forlì	73%
CPI Parma	73%
CPI Piacenza	73%
CPI Reggio Emilia	68%
CPI Riccione	73%
CPI San Lazzaro di Savena	73%
MEDIA REGIONALE	72%

Tabella 14

Il dettaglio degli avanzamenti del target M5C1-7 e M5C1-7bis per ogni singolo CPI è consultabile nel file excel allegato alle schede

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Somme assegnate alla regione	Valore complessivo dei PIANI	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
61.578.849,12 €	61.578.849,12 €	9.568.163,73 €	10.508.483,89 €	962.368,03

Tabella 15

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

TOTALE IMPORTO MISURA	600.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 15	At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system	Q2 2025

Tabella 16

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE	
TOTALE TARGET	6269
TOTALE TARGET con risorse RRF	5079

Tabella 17

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA	5261	4071	70%	54%	5261

Tabella 18

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO REGIONALE	7569	7569	7569	7569
TARGET	0	477	1847	5261
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	1288	4071

Tabella 19

AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE	TOTALE BASELINE
EMILIA ROMAGNA	2275	1820

Tabella 20

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	2275	2275	2275	2275
BASELINE	455	910	1365	1820

Tabella 21

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate dai decreti di riparto	Risorse programmate da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
50.467.879,00 €	50.492.478,02 €	36.820.555,09 €	40.939.876,52 €	9.528.002,48 €

Tabella 22

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to	T1-2026

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

	social workers.	
--	-----------------	--

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

Tabella 23

2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO
EMILIA ROMAGNA	770,00	562,00	69,00	52,00

Tabella 24

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	770	344	23	8

Tabella 25

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia Romagna presentati sulla seguente misura/sub-misura:

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"											
Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna											
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)											
M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”											
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assestment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H22000300006	211.500,00 €	89.120,68 €	30	30,00	3,00	3	30	11,00	1,00	1
COMUNE DI FERRARA	B74H22000190001	211.500,00 €	2.256,57 €	30	30,00	3,00	3	30	19,00	1,00	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE RAVENNA	DI	C44H22000160006	211.500,00 €	163.963,75 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
COMUNE RIMINI	DI	C74H22000150006	211.500,00 €	73.795,56 €	45	dato non validato	3,00	3	45	dato non validato	1,00	1
COMUNE FORLI'	DI	C84H22000230006	211.500,00 €	70.685,55 €	30	18,00	3,00	2	30	9,00	1,00	0
UNIONE RENO GALLIERA	RENO	D44H22000270006	211.500,00 €	0,00 €	30	0,00	3,00	0	30	0,00	1,00	0
COMUNE CASTEL GIOVANNI	DI SAN	D74H22000310006	211.500,00 €	0,00 €	30	20,00	3,00	2	30	6,00	1,00	0
COMUNE CODIGORO	DI	D84H22000190006	211.500,00 €	115,29 €	30	30,00	3,00	2	30	20,00	1,00	0
COMUNE FIORENTUOLA D'ARDA	DI	E14H22000200006	211.500,00 €	100.170,94 €	30	30,00	3,00	2	30	17,00	1,00	dato non validato
UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA	DEI	E29I22000150006	211.500,00 €	119.156,39 €	30	30,00	3,00	3	30	10,00	1,00	0
COMUNE PIACENZA	DI	E34H22000340006	211.500,00 €	54.113,04 €	30	17,00	3,00	2	30	0,00	1,00	0
COMUNE RICCIONE	DI	E94H22000110006	211.500,00 €	10.109,96 €	30	30,00	3,00	3	30	dato non validato	1,00	1
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	DELLA	F14H22000020006	211.500,00 €	142.099,62 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000180006	211.500,00 €	116.737,40 €	45	37,00	3,00	2	45	17,00	1,00	0
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA	F64H22000370006	211.500,00 €	101.449,00 €	45	43,00	3,00	1	45	43,00	1,00	dato non validato
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	H54H22000230006	211.500,00 €	114.438,22 €	40	40,00	3,00	2	40	15,00	1,00	0
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000140001	211.500,00 €	147.571,04 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
COMUNE DI PARMA	I54H22000130006	211.500,00 €	1.428,57 €	45	15,00	3,00	2	45	0,00	1,00	dato non validato
UNIONE TRESINARO SECCHIA	I84H22000140006	211.500,00 €	118.844,73 €	40	10,00	3,00	1	40	10,00	1,00	0
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000090001	211.500,00 €	63.443,00 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	J14H22000160001	211.500,00 €	99.419,61 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
UNIONE TERRE D'ACQUA	J44H22000080006	211.500,00 €	41.075,55 €	30	22,00	3,00	3	30	7,00	1,00	0

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE REGGIO NELL'EMILIA	DI 1	J84H2200017000	211.500,00 €	19.850,58 €	30	10,00	3,00	1	30	10,00	1,00	dato non validato
---------------------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----	-------	------	---	----	-------	------	----------------------

Tabella 26

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
EMILIA ROMAGNA	4.864.500,00 €	1.649.845,05 €

Tabella 27

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia anziani non autosufficienti.*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	900,00	267,00	900,00	148,00

Tabella 28

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO	N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	900	0	9	7

Tabella 29

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia Romagna presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FERRARA	B74H2200020001	2.459.910,39 €	17.050,55 €	100	100	100	100	100	0	1	1
COMUNE DI RIMINI	C44H2200018006	2.460.000,00 €	96.144,11 €	100	0	100	0	100	dato non validato	1	1
COMUNE DI RAVENNA	C64H2200022006	2.460.000,00 €	2.103.743,37 €	100	100	100	0	100	0	1	dato non validato
COMUNE DI FORLI'	C84H2200021006	2.459.959,96 €	662.582,33 €	100	0	100	0	100	dato non validato	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI PIACENZA	E34H22000350 006	2.460.000,0 0 €	8.668,10 €	100	19	100	26	100	dato validato	non 1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000190 006	2.460.000,0 0 €	2.349.946, 00 €	100	48	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI PARMA	I94H220001500 06	2.460.000,0 0 €	1.107.000, 00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	J44H22000170 001	2.460.000,0 0 €	0,00 €	100	0	100	22	100	0	1	1
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84H22001000 001	2.460.000,0 0 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1

Tabella 30

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
EMILIA-ROMAGNA	22.139.870,35 €	6.345.134,46 €

Tabella 31

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	2179,00	658,00	2054,00	571,00

Tabella 32

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE	REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE	PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI	REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI
EMILIA-ROMAGNA	2179,00	524,00	15,00	13,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Tabella 33

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia - Romagna presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI RIMINI	C74H22000160006	330.000,00 €	152.347,90 €	125	0	125	0	125	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI FORLÌ	C84H22000220006	329.979,66 €	38.595,12 €	125	4	125	4	125	4	1	1
UNIONE RENO GALLIERA	D24H22000470006	329.948,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI MODENA	D94H22000190006	329.987,66 €	236.038,01 €	125	125	125	125	125	125	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	E24H2200035000 1	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H2200036000 6	330.000,00 €	0,00 €	244	0	244	0	244	0	1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H2200020000 6	330.000,00 €	79.831,20 €	125	91	125	47	125	0	1	1
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	G94H2200035000 6	329.982,00 €	134.400,38 €	160	10	160	0	160	0	1	1
COMUNE DI PARMA	I94H2200016000 6	330.000,00 €	0,00 €	150	0	150	0	150	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H2200035000 1	330.000,00 €	119.406,32 €	125	77	125	44	125	44	1	1
UNIONE TERRE D'ACQUA	J14H2200022000 6	329.960,00 €	13.193,28 €	125	dato non validato	125	dato non validato	125	dato non validato	1	1
UNIONE RUBICONE E MARE	J24H2200018000 6	330.000,00 €	143.441,97 €	125	125	125	125	125	125	1	1
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J44H2200019000 5	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J89G2200003000 1	329.932,00 €	0,00 €	250	101	250	101	250	101	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	J94H2200016000 6	329.982,00 €	117.760,1 5 €	125	125	125	125	125	125	1	0

Tabella 34

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
EMILIA ROMAGNA	4.949.771,32 €	1.035.014,33 €

Tabella 35

2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONE	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	9940,00	3899,50	6547,25	1442,50	6402,00	1628,00

Tabella 36

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	15	0

Tabella 37

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna presentati sulla seguente misura/sub-misura:

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione- Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione organizzativa dell’equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FERRARA	B74H22000230001	210.000,00 €	90.088,80 €	970	551	420	166	360	249	1	0,00
UNIONE COMUNI DEL SORBARA	C44H22000190006	210.000,00 €	190.175,59 €	444	dato non validato	230	dato non validato	680	dato non validato	1	dato non validato
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA	C64H22000190006	209.989,44 €	104.833,20 €	1358	875,5	150	123,5	124	107	1	0,00
COMUNE DI RAVENNA	C64H22000230006	210.000,00 €	128.910,81 €	482	dato non validato	540	dato non validato	608	dato non validato	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNIONE RENO GALLIERA	D44H2200034000 6	200.666,09 €	0,00 €	240	0	675	0	366	0	1	0,00
COMUNE DI CODIGORO	D84H2200018000 6	210.000,00 €	126.167,5 0 €	600	346	200	144	610	414	1	0,00
COMUNE DI PIACENZA	E34H2200037000 6	209.805,60 €	73.509,00 €	973	dato non validato	465	288	110	24	1	0,00
UNIONE DEI COMUNI VAL D ENZA	E44H2200017000 6	197.607,60 €	104.918,9 6 €	510	312	472	223	386	249	1	0,00
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	E74H2200048000 6	209.940,00 €	20.994,00 €	295	160	106	72	1226	99	1	0,00
COMUNE DI BOLOGNA	F34H2200021000 6	209.990,00 €	15.397,06 €	912	460	872	131	0	0	1	0,00
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	G74H2200020000 1	209.934,00 €	46.395,11 €	537	392	438	105	660	36	1	0,00
U.C. MODENESI AREA NORD	H93J2200011000 6	203.859,07 €	29.921,13 €	864	dato non validato	180	15	288	dato non validato	1	0,00
COMUNE DI PARMA	I24H2200020000 6	210.000,00 €	61.605,10 €	315	50	1275	0	54	0	1	0,00
UNIONE TERRE D'ACQUA	J54H2200027000 6	209.894,84 €	50.832,33 €	240	181	314,2465	dato non validato	720	286	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84I22000010001	208.008,00 €	14.763,15 €	1200	572	210	175	210	164	1	0,00
------------------------------------	-----------------	--------------	----------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	---	------

Tabella 38

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
EMILIA- ROMAGNA	3.119.694,64 €	1.058.511,74 €

Tabella 39

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78		
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza	

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026
------------------------	--	---------

Tabella 40

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	504,00	261,00	342,00	230,00	287,00	80,00

Tabella 41

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONI	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO	NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	504,00	41,00	52,00	50,00

Tabella 42

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"								
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output			Indicatori di target	
				Progettazione individualizzata	Reperimento alloggi	Fornitura strumentazione digitale e formazione	Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT	Nr. di progetti attivati

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

				Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H220002 60005	357.499, 99 €	236.71 0,20 €	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	B64H220004 20001	655.416, 14 €	572.35 9,47 €	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE COMUNI DEL SORBARA	C44H220002 00006	714.975, 14 €	77.613, 94 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA	C64H220001 40006	178.722, 43 €	17.374, 97 €	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI RIMINI	C94H220001 60006	715.000, 00 €	366.86 7,00 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI RIMINI	C94H220001 70006	715.000, 00 €	105.11 7,89 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	D34H22000 440006	476.665, 81 €	159.39 0,00 €	8,00	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE RENO GALLIERA	D44H22000 370006	357.499, 99 €	9.548,7 6 €	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CODIGORO	D84H22000 320006	715.000, 00 €	314.82 4,72 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MODENA	D94H22000 170006	715.000, 00 €	470.52 7,06 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	dato non valida to	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	E14H220004 40006	347.499, 61 €	34.749, 96 €	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI VAL D ENZA	E24H220003 40006	665.000, 00 €	110.01 6,98 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI PIACENZA	E34H220003 80006	178.733, 28 €	85.206, 26 €	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI PIACENZA	E34H220003 90006	178.733, 28 €	79.768, 98 €	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI PIACENZA	E34H220004 00006	178.733, 28 €	3.040,3 8 €	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	E74H220003 20001	715.000, 00 €	15.952, 76 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	E74H220005 90001	300.000, 00 €	55.489, 79 €	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI RICCIONE	E94H220001 40006	536.249, 99 €	57.247, 42 €	9,00	4,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	F14H220000 30006	715.000, 00 €	680.75 0,26 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	6,00	1,00	1,00
COMUNE DI CENTO	F74H220000 70006	595.833, 32 €	489.04 0,78 €	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA	F94H220002 60006	338.947, 69 €	40.038, 44 €	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	dato non validato

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	G84H22000190001	714.519,06 €	127.429,41 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNE	H14H22000480006	357.496,41 €	111.244,87 €	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	H34H22000270006	715.000,00 €	163.361,50 €	12,00	3,00	0,00	dato non valido to	12,00	0,00	12,00	dato non valido to	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000180001	715.000,00 €	325.040,80 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000190001	715.000,00 €	90.593,03 €	12,00	4,00	12,00	12,00	12,00	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00
COMUNE DI PARMA	I34H22000200006	715.000,00 €	71.448,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE TRESINARO SECCHIA	I84H22000160006	475.980,00 €	208.394,64 €	8,00	7,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	7,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000390001	595.833,32 €	147.180,56 €	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	2,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	J44H22000180006	714.968,00 €	186.848,16 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J54F22000990001	329.583,84 €	181.672,53 €	6,00	3,00	0,00	dato non valido to	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84F22000430001	715.000,00 €	19.516,85 €	12,00	7,00	0,00	dato non	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

							valida to						
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Tabella 43

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia Romagna a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato
COMUNE DI FIDENZA	B14H220001 20001	357.499, 99 €	17.428, 13 €	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI FIDENZA	B14H220001 30001	714.999, 93 €	32.087, 22 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI FERRARA	B74H220002 40001	595.546, 00 €	0,00 €	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO	C34H220001 50005	357.500, 00 €	100.59 9,02 €	6,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	dato non valida to	1,00	1,00
COMUNE DI RAVENNA	C64H220002 40006	715.000, 00 €	160.63 0,93 €	12,00	10,00	12,00	0,00	12,00	10,00	12,00	10,00	1,00	1,00
COMUNE DI RAVENNA	C84H220001 70006	715.000, 00 €	699.37 6,40 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	1,00
COMUNE DI FORLI'	C84H220001 90006	714.996, 56 €	71.499, 66 €	12,00	3,00	12,00	0,00	12,00	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00
COMUNE DI FORLI'	C84H220003 10006	595.821, 97 €	0,00 €	10,00	2,00	10,00	2,00	0,00	dato non valida to	10,00	2,00	1,00	1,00
COMUNE DI RICCIONE	E94H220001 50006	715.000, 00 €	159.49 0,87 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI BOLOGNA	F34H220002 20006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	10,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI BOLOGNA	F34H220002 30006	715.000, 00 €	19.104, 49 €	12,00	9,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DELLE TERRE D ARGINE	G34H22000 340006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	G64H22000 340006	715.000, 00 €	181.00 0,00 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
U.C. MODENESI AREA NORD	H71H22000 000006	684.000, 00 €	0,00 €	12,00	3,00	12,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	1,00	dato non valida to
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	J34H220001 90001	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE TERRE D'ACQUA	J34H220005 00006	357.500, 00 €	0,00 €	6,00	0,00	0,00	dato non valida to	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE TERRE D'ACQUA	J54H220003 80006	357.500, 00 €	0,00 €	6,00	1,00	0,00	dato non valida to	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J64H220003 90005	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J64H220004 00005	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	3,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 44

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
EMILIA- ROMAGNA	28.999.255,03 €	7.055.583,09 €

Tabella

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 10	For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided. For post stations, 11 046 signed individualised projects	T-1 2026

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

	(‘progetto personalizzato’) attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided	
--	---	--

2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	393	155	393	226

Tabella 46

Tabella 45

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
---------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA	393	21	23	17
----------------	-----	----	----	----

Tabella 47

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FIDENZA	B24H22000160001	710.000,00 €	29.114,61 €	18	7	18	18	18	0	1	1
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H22000270006	675.000,00 €	377.461,95 €	10	10	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI FERRARA	B74H22000250001	710.000,00 €	16.040,87 €	10	2	10	10	10	0	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI MODENA	D94H2200018 0006	710.000,00 €	386.495, 17 €	16	16	16	16	16	0	1	1
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	F14H22000300 006	710.000,00 €	602.098, 07 €	10	10	10	10	10	8	1	1
UNIONE TRESINARO SECCHIA	I14H22000300 006	710.000,00 €	34.003,0 3 €	44	20	44	20	44	dato non validat o	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000370 001	710.000,00 €	19.274,5 6 €	21	17	21	21	21	13	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	J44H22000340 006	710.000,00 €	73.037,3 7 €	30	21	30	30	30	0	1	1
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84H22000690 001	710.000,00 €	220.104, 82 €	30	21	30	30	30	dato non validat o	1	1

Tabella 48

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia Romagna “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programm ato	Valore realizz ato	Valore programm ato	Valore realizz ato	Valore programm ato	Valore realizz ato	Valore programm ato	Valore realizz ato
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	B64H2200043 0001	275.000,00 €	60.575,4 7 €	16	11	16	16	16	0	1	dato non validat o
COMUNE DI RAVENNA	C64H2200026 0006	710.000,00 €	293.603, 35 €	15	7	15	0	15	dato non validat o	1	1
COMUNE DI RIMINI	C74H2200018 0006	710.000,00 €	113.096, 57 €	10	0	10	0	10	0	1	dato non validat o
COMUNE DI FORLI'	C84H2200024 0006	709.999,98 €	16.504,5 5 €	13	13	13	13	13	dato non validat o	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNIONE RENO GALLIERA	D44H2200038 0006	710.000,00 €	0,00 €	20	0	20	0	20	0	1	0
COMUNE DI CODIGORO	D84H2200033 0006	710.000,00 €	12.495,1 7 €	10	dato non validat o	10	0	10	dato non validat o	1	1
COMUNE DI PIACENZA	E34H2200041 0006	710.000,00 €	193.403, 15 €	12	0	12	12	12	0	1	1
COMUNE DI RICCIONE	E94H2200016 0006	710.000,00 €	105.690, 62 €	10	0	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI BOLOGNA	F34H2200024 0006	710.000,00 €	500.000, 00 €	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA	F64H2200038 0006	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	dato non validat o
UNIONE DELLE TERRE D ARGINE	G94H2200020 0006	710.000,00 €	71.000,0 0 €	30	0	30	0	30	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000200 001	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI PARMA	I34H22000210 006	710.000,00 €	0,00 €	24	0	24	0	24	0	1	dato non validat o
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	J64H22000410 005	710.000,00 €	0,00 €	12	0	12	0	12	0	1	dato non

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

											validat o
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Tabella 49

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
EMILIA- ROMAGNA	15.859.999,98 €	3.123.999,33 €

Tabella

2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	2292	302	24	19

Tabella 50

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO
EMILIA-ROMAGNA	2292	133	23	3

Tabella 51

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia - Romagna con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI RIMINI	C74H22000190006	1.090.000,00 €	826.874,95 €	150	0	1,00	1	150	0	1,00	dato non validato
COMUNE DI CODIGORO	D84H22000340006	1.090.000,00 €	66.266,01 €	82	66	1,00	1	82	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	E14H22000460006	180.000,00 €	18.000,00 €	64	29	1,00	1	64	29	1,00	1,00
COMUNE DI RICCIONE	E94H22000250006	225.000,00 €	41.140,10 €	100	0	2,00	2	100	0	1,00	dato non validato
COMUNE DI BOLOGNA	F34H22000250006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1,00	1	100	0	1,00	0,00
COMUNE DI CENTO	F34H22000260006	1.090.000,00 €	132.872,74 €	82	32	1,00	1	82	dato non validato	1,00	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO	I14H22000210001	1.090.000,00 €	231.513,45 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO	I94H22000380001	1.090.000,00 €	15.000,00 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	dato non validato
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	J84H22000710001	1.090.000,00 €	122.915,29 €	90	38	1,00	1	90	dato non validato	1,00	0,00

Tabella 52

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione X a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
U.C. TERRE DI CASTELLI	B54H22000280006	1.090.000,00 €	27.471,07 €	88	0	1,00	1	88	0	1,00	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	B64H22000440001	1.090.000,00 €	172.708,79 €	90	17	1,00	1	90	0	1,00	0,00
UNIONE COMUNI DEL SORBARA	C14H2200040006	1.090.000,00 €	73.801,20 €	90	0	1,00	1	90	0	1,00	1,00
COMUNE DI RAVENNA	C64H2200025006	1.090.000,00 €	471.124,11 €	82	0	1,00	1	82	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI FORLI'	C84H2200025006	1.090.000,00 €	108.684,80 €	88	0	2,00	1	88	dato non validato	2,00	1,00
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	D24H2200044006	690.000,00 €	98.264,62 €	90	0	1,00	0	90	0	1,00	0,00
UNIONE RENO GALLIERA	D44H2200039006	785.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI MODENA	D94H2200020006	1.090.000,00 €	0,00 €	170	0	1,00	1	170	0	1,00	0,00
COMUNE DI PIACENZA	E34H2200042006	1.090.000,00 €	53.923,65 €	300	0	1,00	1	300	0	1,00	0,00
COMUNE DI PARMA	I24H2200021006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
UNIONE TRESINARO SECCHIA	I84H2200017006	680.000,00 €	0,00 €	96	0	1,00	0	96	0	1,00	dato non validato
UNIONE RUBICONE E MARE	J24H2200019006	1.030.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	1	82	dato non validato	1,00	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

UNIONE TERRE D'ACQUA	J44H220003900 06	380.000,00 €	80.528,8 3 €	120	120	1,00	0	120	104	1,00	dato non validato
----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----	-----	------	---	-----	-----	------	-------------------------

Tabella 53

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
EMILIA- ROMAGNA	20.320.000,00 €	2.541.089,61 €

Tabella

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.4. Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

TOTALE MISURA	IMPORTO	30.259.769,5
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022
TARGET M5C2-16	Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements. The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.	T1-2026

Tabella 58

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15: raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M7-30	Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.	Q4-2025

Tabella 59

AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest’ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l’investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA

autofinanziati.

- In attuazione dell'investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento