

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- 1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)**
 - **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
 - **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso
- 2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)**
 - **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti
- 3. MISSIONE 7–REPOWEREU**
 - **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
 - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
 - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
 - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
 - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
 - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
 - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

3. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).	Q4-2025
M5C1-4	At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.	Q4-2025
M5C1-4 BIS	At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.	Q2-2026

Tabella 1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili			
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili
64.596	98.576	152,6	85,5

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
18	15	17	113,3

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali					
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati valore realizzato	Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
16.451	12.339	20.658	10.271	125,6	83,2

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa totale
100.301.546,00	100.301.546,00	44.584.000,00	15.762.105,91	14.766.206,60	100.301.546,00

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsioni di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualità' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	<p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p>	

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico

Tabella 7

• AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA			
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- AVANZAMENTO MILESTONE MSC2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

4. MISSIONE 7–REPOWEREU

4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
Milestone M7-9	Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.	Q1-2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Milestone M7-10	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	<p>Q3-2025</p>
------------------------	---	----------------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024, introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità.

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione.

Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 12-, recante le modificazioni alla Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" (BOLLETTINO UFFICIALE 1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 22 DEL 7 agosto 2025 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 32 DEL 6 AGOSTO 2025).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

TOTALE IMPORTO MISURA	481.517.913,03	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 7	326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns.	T4 - 2025

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>TARGET M5C1- 7 bis</p>	<p>270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</p>	<p>Q2-2026</p>
----------------------------------	--	----------------

Tabella 12

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Regioni	CPI previsti dal Piano	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale valore del Piano	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
FRIULI VENEZIA GIULIA	18	6.145.764,90 €	8.366.773,68 €	14.512.538,58 €	18	8

Tabella 12

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA- M5C1I1.1								
Id. Target	Linea del Piano	N. CPI coinvolti	Obiettivo Target regionale	N. attività Programmate	N. attività completate	N. Attività non completate	Percentuale media di avanzamento	Valore Linea
M5C1-7	Sistemi informativi	18	18	8	6	2	75,00%	1.502.538,02 €
	Comunicazione	18		4	3	1	75,00%	100.000,00 €
	Formazione	18		3	3	0	100,00%	250.000,00 €
	Osservatorio	18		7	7	0	100,00%	50.000,00 €
M5C1-7 bis	Adeguamento strumentale e infrastrutturale	8	7	9	1	8	11,00%	12.610.000,56 €
TOTALE		18		31	20	11	72%	14.512.538,58 €

Tabella 13

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Avanzamento medio M5C1-7bis	
1) CPI - Sede di Gorizia	20%
2) CPI - Sede di Monfalcone	63%
3) CPI - Sede di Pordenone	33%
4) CPI - Sede di Spilimbergo	13%
5) CPI - Sede di Udine	18%

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

6) CPI - Sede di Cervignano	20%
7) CPI - Sede di Tolmezzo	15%
8) CPI - Sede di Gemona del Friuli	13%
MEDIA REGIONALE	24%

Tabella 14

Il dettaglio degli avanzamenti del target M5C1-7 e M5C1-7bis per ogni singolo CPI è consultabile nel file excel allegato alle schede

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Somme assegnate alla regione	Valore complessivo dei PIANI	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
14.512.538,58 €	14.512.538,58 €	3.873.047,41 €	4.838.961,84 €	3.527.811,84

Tabella 15

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

TOTALE IMPORTO MISURA	600.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 15	At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system	Q2 2025

Tabella 16

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE	
TOTALE TARGET	5112
TOTALE TARGET con risorse RRF	5082

Tabella 17

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA	2962	5541	5511	187%	186%

Tabella 18

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	2962	2962	2962	2962
TARGET	0	0	1955	5541
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	1955	5511

Tabella 19

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE	TOTALE BASELINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	1445	1228

Tabella 20

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	1445	1445	1445	1445
BASELINE	289	578	867	1228

Tabella 21

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate dai decreti di riparto	Risorse programmate da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
19.742.868,00 €	11.727.934,00 €	19.342.122,30 €	11.727.934,00 €	8.014.934,00 €

Tabella 22

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers.	T1-2026

Tabella 23

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*

AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	300,00	213,00	24,00	22,00

Tabella 24

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
---------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI-VENEZIA GIULIA	300	141	8	3

Tabella 25

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"							
Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione							
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)							
M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”							
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”							
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti		Indicatori di target	
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato	Nr. di implementazioni	Nr. di famiglie coinvolte	Nr. di progetti attivati

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

				Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o
COMUNE DI PORDENONE	B54H220003200 06	211.500,00 €	12.620,6 2 €	40	14,00	3,00	3	40	3,00	1,00	1
COMUNE DI UDINE	C94H220001000 06	211.500,00 €	77.403,2 7 €	40	35,00	3,00	3	40	34,00	1,00	0
COMUNE DI SACILE	E31H220000100 01	211.500,00 €	29.580,2 4 €	40	dato non validato	3,00	2	40	dato non validato	1,00	0
COMUNE DI GORIZIA	F24H220000500 06	211.500,00 €	3.511,97 €	30	30,00	3,00	3	30	0,00	1,00	0
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITA RIA FRIULI C	F54H220001500 06	211.500,00 €	84.068,9 4 €	30	30,00	3,00	3	30	dato non validato	1,00	0
COMUNE DI TRIESTE	F94H220000400 06	211.500,00 €	133.811, 31 €	45	45,00	3,00	3	45	45,00	1,00	1
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENT O	H14H22000280 001	211.500,00 €	98.745,3 7 €	30	29,00	3,00	3	30	29,00	1,00	1
COMUNE DI AZZANO DECIMO	J54H220001600 01	211.500,00 €	100.830, 16 €	45	30,00	3,00	2	45	30,00	1,00	0

Tabella 26

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.692.000,00 €	540.571,88 €

Tabella 27

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	300,00	13,00	300,00	13,00

Tabella 28

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO	N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	300	0	3	3

Tabella 29

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI UDINE	C94H22000120006	2.460.000,00 €	152.323,41 €	100	10	100	10	100	0	1	Dato non validato
COMUNE DI SACILE	E34H22000090007	2.459.986,16 €	0,00 €	100	3	100	3	100	0	1	1
COMUNE DI TRIESTE	F96J22000030006	2.460.000,00 €	710.761,24 €	100	0	100	0	100	0	1	1

Tabella 30

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
FRIULI VENEZIA GIULIA	7.379.986,16 €	863.084,65 €

Tabella 31

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	655,00	280,00	655,00	280,00

Tabella 32

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE	REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE	PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI	REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI
FRIULI-VENEZIA GIULIA	655,00	0,00	4,00	2,00

Tabella 33

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma	Valore realizzato	Valore programma	Valore realizzato	Valore programma	Valore realizzato	Valore programma	Valore realizzato
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	D24H22000290006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	dato non validato
COMUNE DI SACILE	E54H22000090007	329.992,80 €	0,00 €	280	280	280	280	280	dato non validato	1	1
COMUNE DI GORIZIA	F24H22000080006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	0
AZIENDA PUBBLICA DI	H64H22000470001	329.996,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SERVIZI ALLA PERSONA											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella 34

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Friuli Venezia Giulia	1.319.988,80 €	0

Tabella 35

2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	Ore di supervisione - Supervisione	Ore di supervisione - Supervisione	Ore di supervisione - supervisione	Ore di supervisione -	Ore di supervisione -	Ore di supervisione -
---------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

	professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO	supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2872,00	1448,00	1742,00	516,00	1293,00	1136,50

Tabella 36

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4	0

Tabella 37

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato		
COMUNITA' DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULI	E53J22000260006	209.548,80 €	44.095,89 €	890	320	333	0	104	25	1	0,00
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	F24H22000220006	210.000,00 €	76.408,95 €	842	708	314	163,5	93	63	1	0,00
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI C	F44H22000140006	171.982,65 €	33.576,22 €	720	dato non validato	729	dato non validato	36	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI TRIESTE	F94H22000050006	209.954,86 €	173.508,40 €	420	420	366	352,5	1060	1048,5	1	0,00

Tabella 38

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Friuli Venezia Giulia	801.486,31 €	327.589,46 €

Tabella 39

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026

Tabella 40

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	58,00	22,00	46,00	36,00	58,00	7,00

Tabella 41

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONI	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO	NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	58,00	7,00	6,00	5,00

Tabella 42

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizz ata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI PORDENONE	B54H220003 30006	652.154,5 7 €	44.705, 73 €	12,00	dato non validat o	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI UDINE	C94H220001 10006	476.666,6 5 €	247.03 3,75 €	8,00	4,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	dato non validat o
COMUNE DI MONFALCONE	G44H220001 10006	715.000,0 0 €	400.73 4,56 €	12,00	7,00	12,00	12,00	12,00	7,00	12,00	7,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI AZZANO DECIMO	J54H220001 70001	476.666,6 5 €	145.10 0,77 €	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	1,00
----------------------------	---------------------	------------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabella 43

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realiz zata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato
COMUNE DI SACILE	E34H22000 100007	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	8,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	H14H22000 170001	357.499,0 7 €	0,00 €	6,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 44

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Friuli Venezia Giulia	3.392.986,94 €	837.574,81 €

Tabella 45

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 10	<p>For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided.</p> <p>For post stations, 11 046 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided</p>	T-1 2026

Tabella 46

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	64	50	64	30

Tabella 47

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
---------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI-VENEZIA GIULIA	64	10	4	4
-----------------------	----	----	---	---

Tabella 48

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI PORDENONE	B54H220003 80006	710.000,00 €	147.627 ,19 €	30	26	30	6	30	0	1	1
COMUNE DI GORIZIA	F24H2200009 0006	670.000,00 €	49.268, 14 €	14	14	14	4	14	0	1	1
COMUNE DI TRIESTE	F94H2200003 0006	710.000,00 €	551.908 ,36 €	10	10	10	10	10	10	1	1
COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE	E34H2200024 0006	710.000,00 €	46.603, 64 €	10	10	10	10	10	10	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H2200023 0006	710.000,00 €	229.047 ,79 €	12	3	12	12	12	1	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI LIVORNO	J44H2200025 0006	710.000,00 €	59.407, 12 €	15	15	15	15	15	15	1	1
COMUNE DI LUCCA	J64H2200024 0001	710.000,00 €	319.499 ,96 €	12	7	12	12	12	4	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H2200027 0005	710.000,00 €	76.912, 66 €	15	15	15	15	15	3	1	1

Tabella 49

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
COMUNE DI UDINE	C94H220001 30006	710.000,00 €	69.006, 24 €	10	0	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI AREZZO	B14H2200006 0006	710.000,00 €	150.039 ,73 €	10	10	10	0	10	10	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI VIAREGGIO	B24H2200040 0006	710.000,00 €	110.055 ,83 €	20	17	20	1	20	0	1	1
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C54H220002 40006	710.000,00 €	0,00 €	24	0	24	0	24	0	1	dato non validat o
COMUNE DI CARRARA	F39G2200009 0006	622.288,41 €	23.616, 67 €	20	0	20	0	20	0	1	dato non validat o
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA	F54H2200046 0006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	0
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H220003 00006	710.000,00 €	275.314 ,50 €	29	0	29	0	29	0	1	dato non validat o
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H220003 20006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	7	15	0	1	1
COMUNE DI FIRENZE	H14H220004 60006	710.000,00 €	26.655, 97 €	12	0	12	12	12	0	1	1
COMUNE DI FIRENZE	H14H220005 10006	710.000,00 €	5.349,4 8 €	30	0	30	30	30	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	I54H2200019 0001	710.000,00 €	184.433 ,35 €	48	0	48	dato non validat o	48	0	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I64H2200010 0006	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	0
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H2200015 0006	560.000,00 €	0,00 €	18	0	18	0	18	0	1	dato non validat o
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	I94H2200044 0007	710.000,00 €	0,00 €	20	3	20	0	20	0	1	dato non validat o
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J54H2200036 0006	710.000,00 €	235.023 ,47 €	13	13	13	0	13	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	J64H2200033 0006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non validat o
SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VA	J84H2200094 0006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non validat o

Tabella 50

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Friuli Venezia Giulia	17.472.288,41 €	2.559.770,10 €

Tabella 51

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	356	18	4	4

Tabella 52

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO
FRIULI-VENEZIA GIULIA	356	0	4	4

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Tabella 53

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Friuli Venezia Giulia a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI PORDENONE	B54H2200039006	1.090.000,00 €	258.193,12 €	82	18	1,00	1	82	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI UDINE	C94H2200014006	1.090.000,00 €	185.904,72 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI MONFALCONE	G44H2200012006	1.090.000,00 €	484.465,38 €	110	dato non validato	1,00	1	110	dato non validato	1,00	0,00

Tabella 54

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to
COMUNE DI GORIZIA	F84H22000300 006	980.000,00 €	544.998, 41 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00

Tabella 55

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Friuli Venezia Giulia	4.250.000,00 €	1.473.561,63 €

Tabella 56

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.4. Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

lavoratori in agricoltura"

TOTALE IMPORTO MISURA	30.259.769,5	
TARGET/MILESTON E	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022
TARGET M5C2-16	Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements. The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.	T1-2026

Tabella 58

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15: raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M7-30	Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.	Q4-2025

Tabella 59

AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest’ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l’investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione Friuli Venezia Giulia

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25001060006	MAQER JOB SRL	Friuli Venezia Giulia	187.677,00 €	300	165

Tabella 59

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
FRIULI VENEZIA GIULIA	187.677,00 €	300	165

Tabella 60