

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

- **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
 - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
 - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
 - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
 - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
 - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
 - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

3. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).	Q4-2025
M5C1-4	At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.	Q4-2025
M5C1-4 BIS	At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.	Q2-2026

Tabella 1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili			
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili
246.148	183.057	74,4	83,9

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
38	31	37	119,4

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati valore realizzato	Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
62.839	47.130	31.096	10.721	49,5	22,7

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa totale
413.644.174,00	380.421.632,49	284.480.000,00	42.452.969,80	72.306.341,98	413.644.174,00

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsioni di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualità' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	<p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p>	

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico

Tabella 7

• AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA			
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

4. MISSIONE 7–REPOWEREU

4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
Milestone M7-9	Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.	Q1-2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Milestone M7-10	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	<p>Q3-2025</p>
------------------------	---	----------------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024 , introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione. Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla Regione Lazio , l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge regionale n.15 del 8 agosto 2025 (BUR n.66 s.o. n. 2).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

TOTALE IMPORTO MISURA	481.517.913,03	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 7	326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns.	T4 - 2025

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

<p>TARGET M5C1- 7 bis</p>	<p>270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</p>	<p>Q2-2026</p>
----------------------------------	--	----------------

Tabella 12

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Regioni	CPI previsti dal Piano	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale valore del Piano	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
LAZIO	30	48.853.964,52 €	38.017.081,91 €	86.871.046,43 €	30	23

Tabella 12

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA
dato non disponibile, piani in aggiornamento

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Somme assegnate alla Regione	Valore complessivo dei PIANI	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
86.871.046,43 €	86.871.046,43 €	3.639.042,21 €	7.025.202,74 €	53.047.028,40 €

Tabella 13

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

TOTALE IMPORTO MISURA	600.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 15	At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system	Q2 2025

Tabella 14

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE	
TOTALE TARGET	1754
TOTALE TARGET con risorse RRF	1522

Tabella 15

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
LAZIO	6132	5257	2519	86%	41%

Tabella 16

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	6132	6132	6132	6132
TARGET	1107	2412	3691	5257
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	1034	2519

Tabella 17

AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE	TOTALE BASELINE
LAZIO	1795	1436

Tabella 18

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	1795	1795	1795	1795
BASELINE	359	718	1077	1436

Tabella 19

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate dai decreti di riparto	Risorse programmate da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
40.874.897,00 €	39.657.109,70 €	-	26.594.001,18 €	14.280.895,82 €

Tabella 20

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers.	T1-2026

Tabella 21

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*

AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO
LAZIO	970,00	658,00	93,00	54,00

Tabella 22

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
LAZIO	970	511	31	12

Tabella 23

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO presentati sulla seguente misura/sub-misura:

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to
CONSORZIO INTERCOMUNA LE DEI SEREVIZI E I	B14H22000310 006	211.500,00 €	31.216,7 3 €	30	8,00	3,00	3	30	dato non validato	1,00	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H22000330 006	211.500,00 €	0,00 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D14H22000110 006	211.500,00 €	136.625, 53 €	30	20,00	3,00	2	30	10,00	1,00	0
COMUNE DI TIVOLI	D14H22000350 006	211.500,00 €	108.544, 13 €	30	30,00	3,00	1	30	30,00	1,00	dato non validato
COMUNITA' MONTANA DEL VELINO VI ZONA	F24H220002700 06	211.500,00 €	94.447,6 1 €	30	20,00	3,00	2	30	10,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI ANZIO	F34H220003900 06	211.500,00 €	0,00 €	30	26,00	3,00	3	30	0,00	1,00	1
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER L	F54H220000900 06	211.500,00 €	0,00 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
COMUNE DI APRILIA	G74H22000130 001	211.500,00 €	85.617,0 3 €	30	20,00	3,00	2	30	10,00	1,00	0
COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO ZONA VI	H44H22000150 006	211.500,00 €	47.648,7 8 €	30	27,00	3,00	3	30	27,00	1,00	0

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

CONSORZIO A.I.P.E.S. AMBITO INTERCOMUNA L	H64H22000200 001	211.500,00 €	33.642,4 6 €	40	20,00	3,00	2	40	20,00	1,00	0
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000210 006	211.500,00 €	21.422,5 9 €	30	28,00	3,00	3	30	28,00	1,00	1
COMUNE DI MARINO	I14H220003200 06	211.500,00 €	85.016,4 5 €	30	30,00	3,00	3	30	20,00	1,00	1
COMUNE DI PRIVERNO	I24H220001300 06	211.500,00 €	0,00 €	30	10,00	3,00	1	30	10,00	1,00	0
COMUNE DI VELLETRI	I61H220000300 06	211.500,00 €	66.844,6 9 €	30	10,00	3,00	1	30	0,00	1,00	dato non validato
COMUNE DI MONTEROTON DO	I64H220003900 06	211.500,00 €	95.175,0 0 €	30	23,00	3,00	1	30	10,00	1,00	0
COMUNE DI VETRALLA	J24H220002000 06	211.500,00 €	33.461,8 4 €	40	dato non validato	3,00	1	40	dato non validato	1,00	0
COMUNE DI CIVITAVECCHI A	J54H220001800 06	211.500,00 €	66.536,5 4 €	30	29,00	3,00	2	30	29,00	1,00	0
ROMA CAPITALE	J84H220001800 06	211.500,00 €	14.515,4 7 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

ROMA CAPITALE	J84H220001900 06	211.500,00 €	25.710,7 2 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
ROMA CAPITALE	J84H220002000 06	211.500,00 €	41.293,5 2 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
ROMA CAPITALE	J84H220002100 06	211.500,00 €	70.792,1 2 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
ROMA CAPITALE	J84H220002200 06	211.500,00 €	82.875,6 9 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J84H220010400 06	211.500,00 €	98.211,9 0 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1

Tabella 24

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
Lazio	4.864.500,00 €	1.239.598,80 €

Tabella 25

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO
LAZIO	1218,00	511,00	1218,00	511,00

Tabella 26

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO	N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
LAZIO	1218	0	12	10

Tabella 27

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000250006	2.460.000,00 €	7.199,28 €	100	1	100	1	116	0	1	dato non validato
ROMA CAPITALE	J84H22000230006	2.460.000,00 €	183.202,40 €	100	100	100	100	100	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000240006	2.460.000,00 €	588.722,03 €	102	102	102	102	100	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000250006	2.460.000,00 €	810.776,57 €	100	100	100	100	102	0	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

ROMA CAPITALE	J84H220002600 06	2.460.000,0 0 €	379,95 €	100	100	100	100	100	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220002700 06	2.460.000,0 0 €	698.713, 03 €	100	100	100	100	100	0	1	1
COMUNE DI VETRALLA	J84H220009200 06	2.460.000,0 0 €	97.367,4 4 €	100	8	100	8	100	0	1	1

Tabella 28

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
LAZIO	17.220.000,00 €	2.386.360,70 €

Tabella 29

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO
LAZIO	2358,00	646,00	2255,00	445,00

Tabella 30

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE	REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE	PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI	REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI
LAZIO	2358,00	336,00	19,00	16,00

Tabella 31

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000330006	329.982,92 €	184.111,87 €	125	125	125	109	125	dato non validato	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B64H22000500006	330.000,00 €	169.761,66 €	125	86	125	86	125	86	1	1
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D54H22000130006	330.000,00 €	206.052,90 €	125	125	125	125	125	125	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

COMUNE DI GROTTAFERRA TA	E84H220001500 07	329.993,00 €	118.502, 78 €	125	125	125	125	125	125	1	1
COMUNE DI APRILIA	G14H22000490 001	330.000,00 €	88.842,1 4 €	125	50	125	0	125	dato non validato	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220003300 06	329.992,32 €	4.223,90 €	125	8	125	0	125	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220003400 06	329.992,32 €	0,00 €	125	38	125	0	125	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220003500 06	329.992,32 €	0,00 €	125	29	125	0	125	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220003600 06	329.992,32 €	0,00 €	125	26	125	0	125	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220003700 06	329.992,32 €	0,00 €	125	34	125	0	125	0	1	1

Tabella 32

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Lazio	3.299.937,52 €	771.495,25 €

Tabella 33

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO
LAZIO	5977,50	1300,00	15433,00	1525,00	8436,00	425,00

Tabella 34

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
---------	-------------------------------------	---------------------------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

LAZIO	19	2
-------	----	---

Tabella 35

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione- Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione organizzativa dell’equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to	Valore programma to	Valore realizza to
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H220005300 06	210.000,00 €	112.018, 98 €	375	1	455	44	494	15	1	dato non validato

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B44H220002700 06	209.952,00 €	58.075,0 0 €	283,5	dato non validato	163	dato non validato	1149	dato non validato	1	1,00
CONSORZIO INTERCOMUN ALE DEI SEREVIZI E I	B64H220005100 06	210.000,00 €	138.060, 08 €	367	263	681	495,5	135	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI LATINA	B74H220000500 06	210.000,00 €	0,00 €	240	0	1288	0	108	0	1	0,00
COMUNE DI TIVOLI	D14H22000430 006	188.460,00 €	28.494,2 1 €	260	8	422	0	780	3	1	dato non validato
COMUNE DI VITERBO	D84H22000150 006	210.000,00 €	34.584,4 5 €	344	172	810	380	243	50	1	dato non validato
COMUNE DI GROTTAFERRA TA	E84H220001600 07	209.000,00 €	35.460,0 0 €	264	103,5	255	17	1106	94	1	0,00
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H220004600 06	209.999,52 €	42.048,9 4 €	300	dato non validato	960	dato non validato	144	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI APRILIA	G14H22000500 001	209.597,70 €	66.466,5 8 €	378	257,5	744	179,5	300	dato non validato	1	0,00
COMUNE DI ALATRI	G14H22000520 006	210.000,00 €	4.514,76 €	240	0	448	dato non validato	800	0	1	dato non validato
COMUNE DI FONDI	G74H22000090 006	208.800,00 €	0,00 €	192	0	1680	0	216	0	1	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

CONSORZIO SOCIALE RI/1	H54H22000220006	209.998,08 €	0,00 €	288	0	828	0	288	2	1	dato non validato
CONSORZIO A.I.P.E.S. AMBITO INTERCOMUNAL	H64H22000300001	210.000,00 €	0,00 €	324	dato non validato	336	dato non validato	924	dato non validato	1	dato non validato
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000270006	209.800,00 €	0,00 €	288	0	1152	0	720	0	1	0,00
COMUNE DI MARINO	I14H22000340006	208.258,66 €	61.849,84 €	264	3	900	0	450	0	1	0,00
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J24H22000090006	210.000,00 €	0,00 €	240	dato non validato	1306	dato non validato	90	57	1	0,00
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H22000010001	157.932,00 €	70.701,25 €	222	dato non validato	1080	dato non validato	98	dato non validato	1	1,00
ROMA CAPITALE	J84H22000280006	209.999,99 €	134.466,79 €	788	492	720	409	204	204	1	0,00
ROMA CAPITALE	J84H22000290006	209.999,99 €	153.579,92 €	320	dato non validato	1205	dato non validato	187	dato non validato	1	dato non validato

Tabella 36

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Lazio	3.911.797,94 €	940.320,80 €

Tabella 37

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026

Tabella 38

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO
---------	---	---	--	--------------------------------------	---	---

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

LAZIO	874,00	530,00	806,00	359,00	874,00	18,00

Tabella 39

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONI	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO	NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
LAZIO	874,00	12,00	75,00	75,00

Tabella 40

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI E I	B14H22000 330006	715.000, 00 €	61.147 ,17 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI E I	B14H22000 340006	715.000, 00 €	25.063 ,64 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000 350006	715.000, 00 €	71.500 ,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000 380006	715.000, 00 €	71.500 ,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	2,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D14H22000 130006	715.000, 00 €	245.23 7,95 €	12,00	4,00	12,00	12,00	12,00	4,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

COMUNE DI COLLEFERRO	D54H22000 300006	595.833, 28 €	0,00 €	10,00	3,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LADISPOLI	E65I220000 20001	595.830, 37 €	23.516 ,14 €	10,00	2,00	10,00	6,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI APRILIA	G74H22000 170001	715.000, 00 €	16.923 ,22 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI APRILIA	G74H22000 180006	238.333, 32 €	151.10 6,44 €	4,00	4,00	0,00	dato non valida to	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000 220006	357.489, 23 €	4.634, 00 €	6,00	2,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI POGGIO MIRTETO	I44H220001 70001	357.499, 99 €	0,00 €	6,00	6,00	0,00	dato non valida to	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI BRACCIANO	I54H220002 50006	715.000, 00 €	464.75 0,00 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	1,00
COMUNE DI BRACCIANO	I54H220009 40006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	4,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI VETRALLA	J14H220002 40006	715.000, 00 €	33.939 ,63 €	12,00	8,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H220000 40006	715.000, 00 €	21.391 ,32 €	12,00	12,00	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

ROMA CAPITALE	J84H220005 60006	714.991, 23 €	176.28 2,70 €	12,00	7,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220005 70006	714.991, 23 €	71.781 ,87 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220005 80006	714.991, 23 €	71.781 ,87 €	12,00	12,00	12,00	9,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 00006	714.991, 23 €	71.781 ,87 €	12,00	12,00	12,00	11,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 20006	714.991, 23 €	71.781 ,98 €	12,00	11,00	12,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 30006	714.991, 23 €	212.36 4,05 €	12,00	10,00	12,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 60006	714.991, 23 €	71.145 ,81 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220007 20006	714.991, 23 €	212.08 4,79 €	12,00	12,00	12,00	5,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220007 50006	714.926, 65 €	211.34 6,79 €	12,00	12,00	12,00	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220007 60006	714.998, 15 €	70.499 ,82 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220007 70006	714.989, 38 €	70.498 ,94 €	12,00	12,00	12,00	11,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220007 80006	714.989, 38 €	70.498 ,94 €	12,00	12,00	12,00	10,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

ROMA CAPITALE	J84H220007 90006	714.987, 38 €	70.498 ,74 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 70006	714.991, 23 €	70.499 ,12 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 80006	714.991, 23 €	70.499 ,12 €	12,00	12,00	12,00	8,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI VETRALLA	J94H220001 70006	715.000, 00 €	10.180 ,85 €	12,00	7,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 41

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanzia mento	Spese realizz ata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato	Valore program mato	Valor e realiz zato

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI E I	B14H23000 340006	715.000, 00 €	50.648 ,33 €	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LATINA	B54H22000 110006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LATINA	B54H22000 120006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LATINA	B54H22000 130006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI GAETA	B94H22000 300001	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H22000 340006	714.998, 00 €	423.76 3,93 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H22001 230006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI TIVOLI	D14H22000 440006	595.833, 32 €	0,00 €	10,00	8,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI COLLEFERRO	D51H22000 080006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI VITERBO	D84H22000 060006	715.000, 00 €	8.500, 96 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI FROSINONE	E84H22000 030006	715.000, 00 €	63.770 ,48 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

COMUNE DI GROTTAFERRATA	E84H23000 270007	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	12,00	0,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H22000 420006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	3,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ANZIO	F34H22000 400006	715.000, 00 €	11.346 ,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER L	F54H22000 180006	322.259, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI ALATRI	G24H22000 150006	714.928, 50 €	80.759 ,47 €	12,00	7,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	dato non valida to	1,00	1,00
CONSORZIO A.I.P.E.S. AMBITO INTERCOMUNAL	H64H22000 310001	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	11,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO A.I.P.E.S. AMBITO INTERCOMUNAL	H64H22000 320001	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	10,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H94H22000 200006	715.000, 00 €	13.139 ,86 €	12,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H94H22000 210006	715.000, 00 €	25.224 ,94 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H94H22000 400006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MARINO	I14H220003 50006	688.500, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

COMUNE DI PRIVERNO	I24H220001 60006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI PRIVERNO	I24H220001 70006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI MONTEROTONDO	I64H220003 60006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	7,00	12,00	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI VELLETRI	I69G220000 50006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	0,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI SAN VITO ROMANO	J34H220001 20005	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	2,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J54H220002 20006	715.000, 00 €	0,00 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H220000 50006	715.000, 00 €	11.412 ,86 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220005 90006	714.991, 23 €	71.781 ,87 €	12,00	11,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 10006	714.991, 23 €	71.781 ,87 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 40006	714.991, 23 €	71.145 ,62 €	12,00	7,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 50006	714.991, 23 €	71.145 ,80 €	12,00	9,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

ROMA CAPITALE	J84H220006 70006	714.991, 23 €	71.145 ,80 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220006 80006	714.998, 15 €	70.499 ,82 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220007 00006	714.998, 15 €	70.499 ,82 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220007 40006	714.991, 23 €	70.499 ,12 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 00006	714.989, 38 €	70.498 ,94 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 10006	714.989, 38 €	70.498 ,94 €	12,00	11,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 20006	714.991, 23 €	70.499 ,12 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 30006	714.989, 38 €	70.498 ,94 €	12,00	11,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 40006	714.991, 23 €	70.499 ,12 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 50006	714.991, 23 €	70.499 ,12 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
ROMA CAPITALE	J84H220008 60006	714.991, 23 €	70.499 ,12 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 42

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Lazio	51.656.184,99 €	4.544.796,62 €

Tabella 43

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 10	<p>For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided.</p> <p>For post stations, 11 046 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided</p>	T-1 2026

Tabella 44

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
LAZIO	666	47	666	247

Tabella 45

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
LAZIO	666	9	31	24

Tabella 46

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B64H2200053 0006	710.000,0 0 €	37.369, 10 €	15	3	15	15	15	dato non validat o	1	1
CONSORZIO A.I.P.E.S. AMBITO INTERCOMUNAL	H64H220003 30001	710.000,0 0 €	0,00 €	15	15	15	15	15	0	1	1
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J54H2200026 0006	710.000,0 0 €	260.423 ,27 €	15	10	15	15	15	0	1	1
COMUNE DI VETRALLA	J94H2200015 0006	710.000,0 0 €	46.270, 00 €	30	7	30	30	30	0	1	1

Tabella 47

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H2200036 0006	710.000,0 0 €	2.602,0 0 €	60	0	60	0	60	dato non validat o	1	1
COMUNE DI LATINA	B74H2200006 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	0
COMUNE DI GAETA	B94H2200031 0001	710.000,0 0 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	0
COMUNE DI COLLEFERRO	D51H2200000 90006	710.000,0 0 €	0,00 €	20	0	20	20	20	0	1	1
COMUNE DI VITERBO	D84H2200001 60006	708.000,0 0 €	25.702, 07 €	30	0	30	0	30	0	1	1
COMUNE DI LADISPOLI	E65I22000050 001	710.000,0 0 €	25.036, 43 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

											validat o
COMUNE DI FIUMICINO	F14H2200037 0006	426.000,0 0 €	0,00 €	6	0	6	dato non validat o	6	0	1	1
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H2200040 0006	710.000,0 0 €	27.449, 22 €	10	0	10	10	10	0	1	1
COMUNE DI ANZIO	F34H2200041 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	20	1	20	20	20	0	1	0
COMUNE DI ALATRI	G24H220001 60006	710.000,0 0 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	1
COMUNE DI FONDI	G74H220001 00006	710.000,0 0 €	14.165, 53 €	16	0	16	0	16	0	1	1
COMUNE DI APRILIA	G74H220001 40001	710.000,0 0 €	300.000 ,00 €	10	5	10	0	10	0	1	1
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H24H220002 40006	710.000,0 0 €	0,00 €	25	0	25	25	25	0	1	1
COMUNE DI MARINO	I14H2200036 0006	710.000,0 0 €	372.577 ,19 €	15	dato non validat o	15	dato non validat o	15	3	1	1
COMUNE DI VELLETRI	I64H2200032 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	15	6	15	15	15	6	1	dato non validat o

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

COMUNE DI MONTEROTONDO	I64H2200035 0006	710.000,0 0 €	0,00 €	55	0	55	0	55	0	1	1
COMUNE DI SAN VITO ROMANO	J34H2200032 0005	710.000,0 0 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non validat o
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H2200002 0006	710.000,0 0 €	32.906, 33 €	14	0	14	0	14	0	1	dato non validat o
ROMA CAPITALE	J84H2200038 0006	710.000,0 0 €	48.135, 56 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200039 0006	710.000,0 0 €	92.803, 51 €	10	0	10	8	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200040 0006	710.000,0 0 €	49.193, 44 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200041 0006	710.000,0 0 €	7.362,0 4 €	10	0	10	4	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200042 0006	710.000,0 0 €	96.624, 36 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200043 0006	710.000,0 0 €	285.558 ,20 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200044 0006	710.000,0 0 €	65.983, 27 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200045 0006	710.000,0 0 €	92.754, 36 €	10	0	10	10	10	0	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

ROMA CAPITALE	J84H2200046 0006	710.000,0 0 €	75.506, 91 €	125	0	125	10	125	0	1	1
---------------	---------------------	------------------	-----------------	-----	---	-----	----	-----	---	---	---

Tabella 48

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Lazio	21.724.000,00 €	1.958.422,79 €

Tabella 49

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
LAZIO	6145	421	40	22

Tabella 50

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO
LAZIO	6145	123	36	2

Tabella 51

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B64H2200055 0006	1.090.000, 00 €	47.792, 90 €	150	23	1,00	1	150	dato non validat o	1,00	1,00
COMUNE DI COLLEFERRO	D51H220001 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI GROTTAFERRATA	E84H2200017 0007	243.000,00 €	164.292 ,66 €	130	123	1,00	1	130	123	1,00	1,00
COMUNE DI FONDI	G74H220001 1006	1.090.000, 00 €	180.263 ,78 €	150	0	1,00	1	150	0	1,00	dato non validat o
COMUNE DI APRILIA	G74H220001 50001	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	1	82	0	1,00	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

COMUNE DI MONTEROTONDO	I64H2200027 0006	880.000,00 €	381.777 ,37 €	120	0	1,00	1	120	0	1,00	dato non validat o
COMUNE DI VETRALLA	J14H2200023 0006	1.090.000, 00 €	102.155 ,79 €	85	dato non validat o	1,00	1	85	dato non validat o	1,00	0,00
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J54H2200023 0006	1.090.000, 00 €	350.016 ,85 €	125	52	1,00	1	125	0	1,00	dato non validat o
ROMA CAPITALE	J84H2200049 0006	1.090.000, 00 €	158.320 ,03 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00

Tabella 52

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LAZIO a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”							
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziam ento	Spese realizza ta	Indicatori di output		Indicatori di target	
				Progettazione individualizzata	Reperimento immobili	Nr. di beneficiari	Nr. di Stazioni postali costruite

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H2200037 0004	1.090.000, 00 €	2.602,0 0 €	100	0	1,00	1	100	dato non validat o	1,00	0,00
COMUNE DI LATINA	B74H2200007 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	125	0	1,00	0	125	0	1,00	0,00
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H2200124 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	100	0	1,00	0	100	0	1,00	0,00
COMUNE DI TIVOLI	D14H220014 40006	1.090.000, 00 €	0,00 €	100	25	1,00	0	100	dato non validat o	1,00	dato non validat o
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D54H220001 50006	1.090.000, 00 €	92.076, 30 €	200	102	1,00	0	200	0	1,00	0,00
COMUNE DI VITERBO	D84H220001 70006	1.090.000, 00 €	0,00 €	85	0	1,00	0	85	0	1,00	0,00
COMUNE DI LADISPOLI	E64H2200031 0001	1.089.999, 99 €	176.195 ,18 €	380	0	1,00	0	380	0	1,00	0,00
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H2200041 0006	1.090.000, 00 €	57.337, 39 €	100	0	1,00	0	100	0	1,00	0,00
COMUNE DI ANZIO	F34H2200042 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	100	11	1,00	1	100	0	1,00	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER L	F54H22000190006	1.080.000,00 €	0,00 €	115	0	1,00	0	115	0	1,00	0,00
COMUNE DI ALATRI	G24H22000220006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1,00	1	100	0	1,00	dato non validato
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H24H22000250006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1,00	0	100	0	1,00	dato non validato
CONSORZIO A.I.P.E.S. AMBITO INTERCOMUNAL	H64H22000340001	1.090.000,00 €	0,00 €	82	69	1,00	0	82	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000230006	1.090.000,00 €	13.292,13 €	200	0	2,00	2	200	0	2,00	0,00
COMUNE DI VELLETRI	I14H22000490006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	16	1,00	0	100	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI BRACCIANO	I54H22000950006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	5,00	dato non validato	100	0	1,00	dato non validato
COMUNE DI SAN VITO ROMANO	J34H22000330005	917.330,22 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H2200003 0006	1.090.000, 00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200047 0006	1.090.000, 00 €	67.119, 22 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200048 0006	1.090.000, 00 €	172.253 ,97 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200050 0006	1.090.000, 00 €	93.853, 72 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200051 0006	1.090.000, 00 €	411.013 ,48 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200052 0006	1.090.000, 00 €	298.888 ,75 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200053 0006	1.090.000, 00 €	373.640 ,93 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200054 0006	1.090.000, 00 €	135.830 ,86 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00
ROMA CAPITALE	J84H2200055 0006	1.090.000, 00 €	93.406, 62 €	330	0	1,00	1	330	0	1,00	0,00

Tabella 53

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
---------	-----------------------	------------------

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

Lazio	36.910.330,21 €	3.372.129,93 €

Tabella 54

Tabella 55

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.4. Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

TOTALE IMPORTO MISURA	30.259.769,5	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

TARGET M5C2-16	<p>Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements.</p> <p>The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.</p>	<p>T1-2026</p>
-----------------------	--	----------------

Tabella 56
Tabella 58

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15: raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M7-30	Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.	Q4-2025

Tabella 59

AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest’ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l’investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

- In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP)) della Regione LAZIO

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000570006	S.A.I.P. Formazione	Lazio	559.256,00 €	400	5

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

I52B25000730006	I.So.R.S. – Istituto Sociale di Ricerche e Studi – Soc. Coop. Soc. – E.T.S.	Lazio	79.612,00 €	50	50
I52B25000900006	G inFORMAZIONE	Lazio	29.030,80 €	16	16
I52B25000770006	Is.Con. Istituti Consorziati di Studi, Ricerca e Formazione	Lazio	300.615,20 €	125	88
I52B25000780006	Is.Con. Istituti Consorziati di Studi, Ricerca e Formazione	Lazio	300.615,20 €	125	42
I52B25001150006	I.So.R.S. – Istituto Sociale di Ricerche e Studi – Soc. Coop. Soc. – E.T.S.	Lazio	159.224,00 €	100	30

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LAZIO

I52B25001270006	Qualifica Group Formazione e Lavoro Impresa Sociale Srl	Lazio	246.652,00 €	100	0
I52B25001320006	Promoimpresa srl	Lazio	40.404,80 €	20	20

Tabella 58

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
LAZIO	1.715.410,00 €	936	251

Tabella 59