

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCHEMA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

INDICE SCHEMA RIEPILOGATIVA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

- **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
 - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
 - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
 - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
 - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
 - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
 - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

3. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

| TOTALE IMPORTO MISURA | 4.577.838.882,36 | |
|-----------------------|--|----------|
| Target | Descrizione del target | Scadenza |
| M5C1-3 | At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES). | Q4-2025 |
| M5C1-4 | At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published. | Q4-2025 |
| M5C1-4 BIS | At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries. | Q2-2026 |

Tabella 1

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

| DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Valore programmato | Beneficiari conseguiti | % di avanzamento sul target | % di beneficiari fragili |
| 334.398 | 410.929 | 122,9 | 85,5 |

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

| DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Numero totale di CPI nella regione | 80% del totale | Numero di CPI valorizzabili per il target | % di avanzamento sul target |
| 64 | 52 | 60 | 115,4 |

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|
| Valore programmato | Valore programmato (digitale) | Formati valore realizzato | Formati Digitali valore realizzato | % valore realizzato su valore programmato formati | % valore realizzato su valore programmato formati digitali |
| 88.436 | 66.328 | 86.278 | 32.092 | 97,6 | 48,4 |

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

| Avanzamento finanziario | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Risorse assegnate da DiM | Valore complessivo PAR 2022-2025 | Programmato da avvisi | Spesa sostenuta (ReGiS) | Spesa sostenuta (extra-sistema) | Previsione di spesa totale |
| 550.826.121,00 | 550.826.121,00 | 550.826.121,00 | 78.019.998,60 | 127.240.200,06 | 550.826.121,00 |

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsioni di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

| Target | Descrizione del target | Scadenza |
|-----------|--|----------|
| M5C1 - 9 | Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap | T1-2024 |
| M5C1 - 10 | The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualità' published on the INPS website. | T2- 2025 |
| M5C1 - 11 | The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions. | Q1- 2026 |

Tabella 6

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| Atti Normativi relativi alla riforma | | | | Milestone/Target raggiunte |
|--------------------------------------|-----|----------------|---|--|
| Tipologia | Nr | Data Emissione | Oggetto | |
| D.M. | 32 | 24/02/2022 | Costituzione Tavolo Tecnico | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa. |
| D.M. | 221 | 19/12/2022 | Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025 | |
| D.M. | 57 | 06/04/2023 | Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso | |
| D.M. | 58 | 06/04/2023 | Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025 | |
| | | | | |
| D.M. | 50 | 28/03/2024 | | Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | |
|-------|-----|------------|--|--|
| | | | <p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p> | <p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p> |
| D.Lgs | 124 | 23/04/2024 | <p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p> | |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | |
|------|-----|------------|--|
| D.M. | 170 | 20/11/2024 | Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza |
| D.L. | 19 | 02/03/2024 | Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico |

Tabella 7

• AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

| Annualità | I semestre | II semestre | Totale |
|-------------|------------|-------------|---------|
| 2023 | 42.759 | 38.677 | 81.436 |
| 2024 | 68.321 | 60.867 | 129.188 |
| 2025 | 70.462 | | 70.462 |

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

| Target /Milestone | Descrizione del target/Milestone | Scadenza |
|-------------------|--|----------|
| M5C2-3 | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | T-1 2024 |

Tabella 9

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA | | | |
|--------------------------------------|----|----------------|---|
| Tipologia | Nr | Data Emissione | Oggetto |
| L. | 33 | 23/03/2023 | Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane |
| D.L. | 29 | 15/03/2024 | Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 |

Tabella 10

- **AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

4. MISSIONE 7–REPOWEREU

4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

| Target /Milestone | Descrizione del Target/Milestone | Scadenza |
|-----------------------|---|----------|
| Milestone M7-9 | Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione. | Q1-2024 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| Milestone M7-10 | <p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p> | <p>Q3-2025</p> |
|------------------------|---|----------------|

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024 , introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione. Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla **Regione Lombardia**, l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2025, recante l'aggiornamento della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia." (BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1.MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

| TOTALE IMPORTO MISURA | 481.517.913,03 | |
|-----------------------|--|-----------|
| TARGET/MILESTONE | descrizione del target | scadenza |
| TARGET M5C1- 7 | 326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns. | T4 - 2025 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| <p>TARGET M5C1- 7 bis</p> | <p>270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego).</p> | <p>Q2-2026</p> |
|----------------------------------|--|----------------|

Tabella 12

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| Regioni | CPI previsti dal Piano | Risorse nazionali | Risorse PNRR | Totale valore del Piano | Target regionale M5C1-7 | Target Regionale M5C17-bis |
|-----------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| LOMBARDIA | 80 | 60.261.327,94 € | 73.555.377,21 € | 133.816.705,15 € | 80 | 72 |

Tabella 12

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

| Regione _____ - M5C111.1 | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| Id. Target | Linea del Piano | N. CPI coinvolti | Obiettivo Target regionale | N. attività Programmate | N. attività completate | N. Attività non completate | Percentuale media di avanzamento | Valore Linea |
| M5C1-7 | Sistemi informativi | 80 | 80 | 9 | 8 | 1 | 88,00% | 23.168.544,99 € |
| | Comunicazione | 80 | | 4 | 3 | 1 | 75,00% | 2.007.250,58 € |
| | Formazione | 80 | | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1.800.000,00 € |
| | Osservatorio | 80 | | 7 | 6 | 1 | 85,00% | 2.099.001,46 € |
| M5C1-7 bis | Adeguamento strumentale e infrastrutturale | 80 | 80 | 114 | 52 | 62 | 75% | 102.331.455,00 € |
| TOTALE | | 80 | 80 | 135 | 69 | 66 | 64% | 131.406.252,03 € |

Tabella 13

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| Avanzamento medio M5C1-7bis | |
|---|------|
| CPI Abbiategrasso (distaccata di Magenta) | 80% |
| CPI Albino | 50% |
| CPI Bergamo | 75% |
| CPI Bergamo - Collocamento Mirato | 100% |
| CPI Bollate (distaccata di Rho) | 65% |
| CPI Bormio | 50% |
| CPI Breno | 100% |
| CPI Brescia | 35% |
| CPI Busto Arsizio | 100% |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | |
|--|------|
| CPI Cantù | 50% |
| CPI Casalmaggiore | 100% |
| CPI Castiglione delle Stiviere | 53% |
| CPI Cesano Maderno | 100% |
| CPI Chiavenna | 30% |
| CPI Cinisello Balsamo | 50% |
| CPI Clusone | 100% |
| CPI Codogno | 80% |
| CPI Como | 87% |
| CPI Corsico | 50% |
| CPI Crema | 100% |
| CPI Cremona - sede principale | 60% |
| CPI Cremona - uffici collocamento mirato | 100% |
| CPI Darfo Boario Terme (distaccata di Breno) | 35% |
| CPI Desenzano del Garda | 60% |
| CPI Edolo (distaccata di Breno) | 40% |
| CPI Erba | 60% |
| CPI Gallarate | 100% |
| CPI Grumello del Monte | 100% |
| CPI Iseo | 80% |
| CPI Laveno Mombello | 100% |
| CPI Lecco | 35% |
| CPI Legnano | 60% |
| CPI Leno | 70% |
| CPI Lodi | 60% |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | |
|--|------|
| CPI Lovere | 100% |
| CPI Luino | 100% |
| CPI Lurate Caccivio | 60% |
| CPI Magenta | 65% |
| CPI Mantova | 70% |
| CPI Melzo | 85% |
| CPI Melzo (distaccata di Pioltello) | 50% |
| CPI Menaggio | 75% |
| CPI Merate | 100% |
| CPI Milano | 50% |
| CPI Milano - (sede distaccata Boifava) | 60% |
| CPI Milano - (sede distaccata Carchidio) | 55% |
| CPI Milano - (sede distaccata Jenner) | 60% |
| CPI Milano - (sede distaccata Paravia) | 50% |
| CPI Milano - (sede distaccata Parea) | 50% |
| CPI Monza | 60% |
| CPI Monza - (sede distaccata MEDA) | 100% |
| CPI Morbegno | 100% |
| CPI Orzinuovi | 100% |
| CPI Ostiglia | 100% |
| CPI Palazzolo (distaccata di Iseo) | 100% |
| CPI Pavia | 100% |
| CPI Ponte San Pietro | 50% |
| CPI Rho | 60% |
| CPI Romano di Lombardia | 100% |
| CPI Rozzano | 60% |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | |
|--|------------|
| CPI S. Angelo Lodigiano (distaccata di Lodi) | 60% |
| CPI Salò | 35% |
| CPI San Donato Milanese | 65% |
| CPI Sarezzo | 63% |
| CPI Saronno | 100% |
| CPI Seregno | 100% |
| CPI Sondrio | 55% |
| CPI Soresina | 50% |
| CPI Stradella (distaccata di Pavia) | 80% |
| CPI Suzzara | 100% |
| CPI Tirano | 100% |
| CPI Tradate | 50% |
| CPI Trescore Balneario | 30% |
| CPI Treviglio | 85% |
| CPI Varese | 75% |
| CPI Vigevano | 100% |
| CPI Vimercate | 80% |
| CPI Voghera | 100% |
| CPI Voghera (sede distaccata Varzi) | 30% |
| CPI Zogno | 100% |
| CPI Vestone | 100% |
| CPI Viadana | 100% |
| totale | 74% |

Tabella 14

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

Il dettaglio degli avanzamenti del target M5C1-7 e M5C1-7bis per ogni singolo CPI è consultabile nel file excel allegato alle schede

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

| Avanzamento finanziario | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Somme assegnate alla regione | Valore complessivo dei PIANI | Spesa sostenuta (ReGiS) | Spesa sostenuta (extra-sistema) | Previsione di spesa |
| 133.816.705,15 € | 133.816.705,15 € | 10.925.583,62 € | 18.256.373,07 | 55.299.004,14 € |

Tabella 15

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

| | | |
|-----------------------|------------------------|----------|
| TOTALE IMPORTO MISURA | 600.000.000 | |
| TARGET/MILESTONE | descrizione del target | scadenza |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | |
|------------------------|---|---------|
| TARGET M5C1- 15 | At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system | Q2 2025 |
|------------------------|---|---------|

Tabella 16

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

| TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE | |
|---|--------------|
| TOTALE TARGET | 62338 |
| TOTALE TARGET con risorse RRF | 17749 |

Tabella 17

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

| REGIONE | OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE | TOTALE TARGET REALIZZATO | TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF | PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE | PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE |
|------------------|---|--------------------------|--|--|---|
| LOMBARDIA | 35735 | 69135 | 17435 | 193% | 49% |

Tabella 18

| | ANNO FORMATIVO 2020/2021 | ANNO FORMATIVO 2021/2022 | ANNO FORMATIVO 2022/2023 | ANNO FORMATIVO 2023/2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE | 35735 | 35735 | 35735 | 35735 |
| TARGET | 0 | 14433 | 28699 | 69135 |
| TARGET CON RISORSE RRF | 0 | 0 | 4577 | 17435 |

Tabella 19

AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| REGIONE | OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE | TOTALE BASELINE |
|-----------|--|--------------------|
| LOMBARDIA | 19740 | 22439 |

Tabella 20

| | ANNO FORMATIVO 2020/2021 | ANNO FORMATIVO 2021/2022 | ANNO FORMATIVO 2022/2023 | ANNO FORMATIVO 2023/2024 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| OBIETTIVO BASELINE REGIONALE | 19740 | 19740 | 19740 | 19740 |
| BASELINE | 4738 | 9476 | 14214 | 22439 |

Tabella 21

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

| Avanzamento finanziario | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Risorse assegnate dai decreti di riparto | Risorse programmate da avvisi | Spesa sostenuta (ReGiS) | Spesa sostenuta (extra- sistema) | Previsione di spesa |
| 238.233.219,00 € | 230.599.745,71 € | 31.340.257,21 € | 129.373.733,76 € | 108.859.485,24 € |

Tabella 22

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

| TOTALE IMPORTO MISURA | 500.000.000 | |
|-----------------------|--|----------|
| TARGET/MILESTONE | descrizione del target | scadenza |
| TARGET M5C2-6 | At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers. | T1-2026 |

Tabella 23

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*

AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

| REGIONE | NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO | NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO | NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO | NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO |
|-----------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| LOMBARDIA | 1.950,00 | 1.181,00 | 180,00 | 137,00 |

Tabella 24

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| REGIONE | NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO | NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO | NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO | NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| LOMBARDIA | 1950 | 981 | 60 | 19 |

Tabella 25

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanziamento | Spese realizzate | Indicatori di output rilevanti | | | | Indicatori di target | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Nr. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato | | Nr. di implementazioni | | Nr. di famiglie coinvolte | | Nr. di progetti attivati | |
| | | | | Valore programma to | Valore realizzato | Valore programma to | Valore realizzato | Valore programma to | Valore realizzato | Valore programma to | Valore realizzato |
| COMUNE DI SEREGNO | B24H22000190001 | 211.500,00 € | 21.150,00 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 3 | 30 | 11,00 | 1,00 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------------|----|----------------------|------|---|----|-------|------|---|
| COMUNE DI CESANO BOSCONI | B34H220002200 05 | 211.500,00 € | 10.519,6 0 € | 30 | 24,00 | 3,00 | 3 | 30 | 22,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI VARESE | B34H220003200 06 | 210.000,00 € | 67.391,0 0 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI MILANO | B44H220000400 06 | 211.500,00 € | 95.918,5 9 € | 50 | 50,00 | 3,00 | 3 | 50 | 37,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI MILANO | B44H220000600 06 | 211.500,00 € | 103.338, 32 € | 50 | 50,00 | 3,00 | 3 | 50 | 36,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI MILANO | B44H220000700 06 | 211.500,00 € | 117.214, 68 € | 50 | 50,00 | 3,00 | 3 | 50 | 35,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI MELZO | B64H220002600 06 | 211.500,00 € | 123.266, 24 € | 30 | 23,00 | 3,00 | 2 | 30 | 23,00 | 1,00 | 0 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTE | C24H22000080 007 | 211.500,00 € | 0,00 € | 30 | 23,00 | 3,00 | 3 | 30 | 18,00 | 1,00 | 0 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLIANO | C34H22000240 006 | 211.500,00 € | 24.651,8 1 € | 30 | 20,00 | 3,00 | 2 | 30 | 20,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA | C44H22000070 001 | 211.500,00 € | 68.084,8 6 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 0 |
| SOLIDALIA | C54H22000100 006 | 211.500,00 € | 74.816,7 8 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|----|-------------------|------|---|----|-------------------|------|-------------------|
| COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE | C54H22000280006 | 211.500,00 € | 86.655,92 € | 30 | 24,00 | 3,00 | 1 | 30 | 10,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI TRADATE | C64H22000060006 | 211.500,00 € | 107.552,68 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI ABBIEATEGRASSO | C74H22000060006 | 211.500,00 € | 0,00 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 3 | 30 | 10,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI VOGHERA | C74H22000090007 | 211.500,00 € | 123.486,52 € | 40 | dato non validato | 3,00 | 3 | 40 | dato non validato | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI CHIARI | D14H22000160006 | 211.500,00 € | 45.664,19 € | 30 | 26,00 | 3,00 | 3 | 30 | 16,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE A | D14H22000190006 | 211.500,00 € | 63.068,99 € | 40 | dato non validato | 3,00 | 3 | 40 | dato non validato | 1,00 | 1 |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | D14H22000220005 | 211.500,00 € | 65.968,93 € | 40 | 40,00 | 3,00 | 1 | 40 | 20,00 | 1,00 | dato non validato |
| RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE | D14H22000580006 | 211.500,00 € | 41.573,95 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 16,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI CREMONA | D24H21000040007 | 211.500,00 € | 0,00 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 0,00 | 1,00 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|----|-------------------|------|---|----|-------------------|------|-------------------|
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI | D44H22000110001 | 211.500,00 € | 40.817,79 € | 30 | 20,00 | 3,00 | 2 | 30 | 15,00 | 1,00 | 0 |
| AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO | D44H22000180001 | 211.500,00 € | 0,00 € | 40 | dato non validato | 3,00 | 3 | 40 | dato non validato | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI LECCO | D54H22000330006 | 211.500,00 € | 148.751,98 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1 |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | E24H22000220006 | 211.500,00 € | 93.934,08 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 2 | 30 | 7,00 | 1,00 | 0 |
| CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATE SE | E34H22000110007 | 211.500,00 € | 97.344,65 € | 30 | 0,00 | 3,00 | 1 | 30 | dato non validato | 1,00 | dato non validato |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | E34H22000170006 | 211.500,00 € | 49.260,01 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI BOLGARE | E44H22000110006 | 211.500,00 € | 129.155,17 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI ASOLA | E54H22000280006 | 211.500,00 € | 6.802,44 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 3 | 30 | dato non validato | 1,00 | 0 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------------|----|-------|------|---|----|-------|------|----------------------|
| COMUNE DI PIOLTELLO | E64H220002500 05 | 211.500,00 € | 127.287, 95 € | 30 | 28,00 | 3,00 | 3 | 30 | 28,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI SARONNO | E74H220005200 06 | 211.500,00 € | 24.604,7 7 € | 30 | 15,00 | 3,00 | 2 | 30 | 0,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI GALLARATE | E84H220002600 05 | 211.500,00 € | 0,00 € | 40 | 14,00 | 3,00 | 2 | 40 | 10,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCH I | F34H220001300 01 | 211.500,00 € | 93.942,1 5 € | 30 | 18,00 | 3,00 | 2 | 30 | 10,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI ISEO | F44H220004800 06 | 211.500,00 € | 0,00 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCH I | F54H220000300 06 | 211.500,00 € | 139.967, 96 € | 30 | 20,00 | 3,00 | 1 | 30 | 0,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNITA MONTANA DEL PIAMBELLO | F84H220002600 01 | 211.500,00 € | 82.540,8 6 € | 30 | 21,00 | 3,00 | 3 | 30 | 14,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI BIASSONO | G14H22000150 006 | 211.500,00 € | 84.300,1 0 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 10,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI BRONI | G54H22000060 006 | 211.500,00 € | 43.337,9 3 € | 30 | 14,00 | 3,00 | 2 | 30 | 14,00 | 1,00 | dato non validato |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------------|----|----------------------|------|---|----|----------------------|------|----------------------|
| COMUNE DI DESIO | G64H22000170 006 | 211.500,00 € | 84.841,6 4 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 2 | 30 | 27,00 | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI CLUSONE | G84H22000130 006 | 211.500,00 € | 136.866, 67 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | 1 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA | G84H22000140 006 | 211.500,00 € | 20.506,5 8 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 1 | 30 | 17,00 | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | G94H22000130 001 | 211.500,00 € | 80.018,9 4 € | 45 | dato non validato | 3,00 | 3 | 45 | dato non validato | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H22000210 006 | 211.500,00 € | 70.552,8 1 € | 40 | 40,00 | 3,00 | 3 | 40 | 19,00 | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI DALMINE | H14H22000370 006 | 211.500,00 € | 47.966,0 5 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 2 | 30 | 10,00 | 1,00 | 0 |
| CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' | H24H22000190 006 | 211.500,00 € | 112.258, 96 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 18,00 | 1,00 | 1 |
| A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO | H34H22000120 006 | 211.500,00 € | 71.044,9 7 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI SONDRIO | H74H22000280 001 | 211.500,00 € | 72.040,6 8 € | 45 | 26,00 | 3,00 | 2 | 45 | 26,00 | 1,00 | 0 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|----|-------------------|------|---|----|-------------------|------|-------------------|
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIAL | H84H22000090006 | 211.500,00 € | 0,00 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 20,00 | 1,00 | 0 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" | I24H22000220006 | 211.500,00 € | 97.490,64 € | 30 | 20,00 | 3,00 | 2 | 30 | 20,00 | 1,00 | dato non validato |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA | I34H22000260005 | 211.500,00 € | 98.982,89 € | 30 | 29,00 | 3,00 | 3 | 30 | 26,00 | 1,00 | 0 |
| COMUNE DI SESTO CALENDE | I84H22000220006 | 211.500,00 € | 31.359,38 € | 30 | 30,00 | 3,00 | 3 | 30 | 30,00 | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI VIGEVANO | I84H22000240006 | 211.500,00 € | 6.982,92 € | 30 | 21,00 | 3,00 | 1 | 30 | 21,00 | 1,00 | 0 |
| OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORT | J24H22000030006 | 211.500,00 € | 20.546,32 € | 30 | dato non validato | 3,00 | 3 | 30 | dato non validato | 1,00 | 1 |
| COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | J44H22000300006 | 211.500,00 € | 19.957,25 € | 30 | 10,00 | 3,00 | 3 | 30 | 0,00 | 1,00 | 0 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----|-------|------|---|----|------|------|----------------------|
| CONSORZIO SOCIALE PAVESE | J84H220009000 06 | 211.500,00 € | 0,00 € | 30 | 12,00 | 3,00 | 1 | 30 | 7,00 | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI MAGENTA | J94H220003000 06 | 211.500,00 € | 35.236,6 4 € | 30 | 11,00 | 3,00 | 1 | 30 | 9,00 | 1,00 | 0 |

Tabella 26

AVANZAMENTO FINANZIARIO

| REGIONE | VALORE PROGETTI REGIS (CUP) | SPESA REALIZZATA (Regis) |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| LOMBARDIA | 11.631.000,00 € | 3.409.024,24 € |

Tabella 27

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

| REGIONI | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO | REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO | REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO |
|-----------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| LOMBARDIA | 2514,00 | 536,00 | 2514,00 | 524,00 |

Tabella 28

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

| REGIONI | N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO | N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO | N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO | N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| LOMBARDIA | 2514 | 96 | 20 | 18 |

Tabella 29

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti” | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” | | | | | | | | | | | |
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanziamento | Spese realizzata | Indicatori di output rilevanti | | | | Indicatori di target | | | |
| | | | | Progettualizzazione individualizzata | | Reperimento alloggi | | Nr. di anziani sostenuti | | Nr. di progetti attivati | |
| | | | | Valore programmato | Valore realizzato | Valore programmato | Valore realizzato | Valore programmato | Valore realizzato | Valore programmato | Valore realizzato |
| COMUNE DI MONZA | B74H21000070001 | 2.460.000,00 € | 745.766,51 € | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 1 | dato non validato |
| INSIEME PER IL SOCIALE | C44H22000290001 | 1.799.006,19 € | 466.475,69 € | 110 | 52 | 110 | 52 | 100 | 22 | 1 | 1 |
| COMUNE DI TRADATE | C64H22000150006 | 2.460.000,00 € | 387.321,69 € | 105 | 31 | 105 | 31 | 110 | 0 | 1 | 1 |
| COMUNE DI CREMONA | D14H22000650007 | 2.459.496,00 € | 0,00 € | 100 | 43 | 100 | 43 | 100 | 0 | 1 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-----|----|-----|-------------------------|-----|----------------------|---|----------------------|
| COMUNE DI LECCO | D34H2200031 0006 | 2.460.000,0 0 € | 374.067,4 1 € | 100 | 78 | 100 | 78 | 100 | 0 | 1 | 1 |
| RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE | D44H2200030 0006 | 2.460.000,0 0 € | 433.151,6 0 € | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 0 | 1 | 1 |
| AZIENDA TERRITORIA LE PER I SERVIZI ALLA | G64H2200015 0006 | 2.460.000,0 0 € | 1.633.331 ,36 € | 120 | 71 | 120 | 71 | 100 | 0 | 1 | dato non validato |
| AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA | H14H2200032 0006 | 2.460.000,0 0 € | 625.756,4 3 € | 115 | 59 | 115 | 59 | 100 | 0 | 1 | 1 |
| CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIET A' | H24H2200020 0006 | 2.460.000,0 0 € | 411.251,9 4 € | 100 | 12 | 100 | dato non validato | 115 | 0 | 1 | 1 |
| COMUNE DI SONDRIO | H74H2200029 0001 | 2.460.000,0 0 € | 241.127,9 4 € | 150 | 91 | 150 | 91 | 100 | 0 | 1 | 1 |
| COMUNE DI ALBINO | I84H22000210 006 | 2.460.000,0 0 € | 596.459,7 3 € | 114 | 2 | 114 | 2 | 500 | dato non validato | 1 | 1 |

Tabella 30

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

| REGIONE | VALORE PROGETTI REGIS (CUP) | SPESA REALIZZATA (Regis) |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| LOMBARDIA | 26.398.502,19 € | 5.914.710,30 € |

Tabella 31

2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

| REGIONI | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO | ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO | ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO |
|-----------|--|---|--|--|
| LOMBARDIA | 4355,00 | 1185,00 | 4355,00 | 1080,00 |

Tabella 32

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

| REGIONI | PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE | REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE | PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI | REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| LOMBARDIA | 4355,00 | 740,00 | 33,00 | 26,00 |

Tabella 33

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti” | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità” | | | | | | | | | | | |
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanziamento | Spese realizzate | Indicatori di output | | | | Indicatori di target | | | |
| | | | | Progettualizzazione individualizzata | | Attivazione dei sostegni domiciliari | | Nr. di persone sostenute | | Nr. di progetti attivati | |
| | | | | Valore programma | Valore realizzato | Valore programma | Valore realizzato | Valore programma | Valore realizzato | Valore programma | Valore realizzato |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|---|---|
| AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITO | B64H220002000 06 | 330.000,00 € | 120.637, 46 € | 125 | 89 | 125 | 0 | 125 | 0 | 1 | 1 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTE | C24H220001000 07 | 329.929,72 € | 567,00 € | 125 | 88 | 125 | 72 | 125 | dato non validato | 1 | 1 |
| COMUNE DI TRADATE | C64H220001600 06 | 330.000,00 € | 107.853, 22 € | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 | 1 |
| COMUNE DI BRESCIA | C84H220002800 07 | 330.000,00 € | 25.356,4 0 € | 125 | 21 | 125 | 21 | 125 | 0 | 1 | 1 |
| COMUNE DI LECCO | D34H220003300 06 | 330.000,00 € | 0,00 € | 125 | 27 | 125 | 27 | 125 | 0 | 1 | 1 |
| COMUNE DI CREMONA | D34H220005000 07 | 330.000,00 € | 0,00 € | 125 | 36 | 125 | 25 | 125 | 11 | 1 | 1 |
| COMUNE DI CHIARI | D44H220001600 06 | 329.996,00 € | 87.828,0 5 € | 200 | 132 | 200 | 132 | 200 | 132 | 1 | 1 |
| RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE | D44H220003100 06 | 330.000,00 € | 30.227,5 4 € | 125 | 18 | 125 | 18 | 125 | 0 | 1 | 1 |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | D74H220002100 05 | 330.000,00 € | 172.078, 01 € | 125 | 121 | 125 | 121 | 125 | 72 | 1 | 1 |
| AZIENDA TERRITORIALE | E24H220002300 06 | 330.000,00 € | 0,00 € | 200 | 41 | 200 | 41 | 200 | 31 | 1 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|---|-------------------|
| PER I SERVIZI ALLA | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATE SE | E34H22000120007 | 330.000,00 € | 15.863,93 € | 125 | 13 | 125 | 13 | 125 | 13 | 1 | 1 |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | E34H22000210006 | 330.000,00 € | 135.353,49 € | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI SARONNO | E74H22000540006 | 330.000,00 € | 25.531,72 € | 125 | 54 | 125 | 0 | 125 | dato non validato | 1 | 1 |
| AZIENDA ISOLA | F14H22000170001 | 329.999,99 € | 105.210,05 € | 150 | 97 | 150 | 97 | 150 | 0 | 1 | 1 |
| COMUNE DI BIASSONO | G14H22000170006 | 330.000,00 € | 50.645,09 € | 125 | 88 | 125 | 88 | 125 | 88 | 1 | 1 |
| COMUNE DI DESIO | G64H22000180006 | 237.599,00 € | 0,00 € | 125 | 32 | 125 | 32 | 125 | 32 | 1 | 1 |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H22000230006 | 330.000,00 € | 15.199,15 € | 150 | 9 | 150 | 9 | 150 | 7 | 1 | 1 |
| CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' | H24H22000210006 | 330.000,00 € | 0,00 € | 125 | 69 | 125 | 30 | 125 | dato non validato | 1 | 1 |
| COMUNE DI MAGENTA | J94H22000210006 | 329.995,00 € | 3.286,80 € | 150 | 18 | 150 | 0 | 150 | dato non validato | 1 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

Tabella 34

AVANZAMENTO FINANZIARIO

| REGIONE | IMPORTO FINANZIAMENTO | SPESA REALIZZATA |
|-----------|-----------------------|------------------|
| LOMBARDIA | 6.177.519,71 € | 895.637,91 € |

Tabella 35

2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

| REGIONE | Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO | Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO | Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO | Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO | Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO | Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO |
|---------|---|---|--|---|--|---|
|---------|---|---|--|---|--|---|

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| LOMBARDIA | 16478,00 | 5046,00 | 14248,20 | 3132,50 | 16546,50 | 4894,00 |
|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|

Tabella 36

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

| REGIONE | N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO | N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| LOMBARDIA | 34 | 2 |

Tabella 37

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA a con una percentuale presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti” | | | | | |
|---|-----|--|--|----------------------|----------------------|
| Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” | | | | | |
| Distretto sociale | CUP | | | Indicatori di output | Indicatori di target |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| (ATS/Comune) | | Importo finanziamento | Spese realizzate | Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali | | Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali | | Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell'equipe | | Nr. di progetti attivati | |
|--|-----------------|-----------------------|------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Valore programma to | Valore realizzato | Valore programma to | Valore realizzato | Valore programma to | Valore realizzato | Valore programma to | Valore realizzato |
| COMUNE DI VARESE | B34H22000480006 | 148.527,00 € | 34.169,80 € | 480 | 260 | 405 | 37 | 270 | 187 | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI MILANO | B44H22000100006 | 209.352,00 € | 82.641,97 € | 378 | dato non validato | 912 | 116 | 270 | dato non validato | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI MILANO | B44H22000110006 | 209.352,00 € | 82.015,57 € | 378 | dato non validato | 912 | 113 | 270 | 141 | 1 | 0,00 |
| AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITO | B64H22000210006 | 210.000,00 € | 126.227,45 € | 700 | 528 | 343 | 258 | 459 | 345 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI MELZO | B64H22000270006 | 210.000,00 € | 84.739,23 € | 96 | 78 | 144 | 58 | 1422 | 789 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI CREMA | B84H22000310007 | 209.967,84 € | 34.885,32 € | 1344 | dato non validato | 594 | 10 | 180 | 16 | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI CESANO BOSCONI | B94H22000260005 | 59.999,40 € | 16.149,54 € | 216 | dato non validato | 168 | dato non validato | 84 | dato non validato | 1 | dato non validato |
| COMUNITA' MONTANA | C64H22000380006 | 210.000,00 € | 78.742,57 € | 999 | dato non validato | 960 | dato non validato | 610 | dato non validato | 1 | dato non validato |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-----------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|---|----------------------|
| VALSASSINA VALVARRONE | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | C64H220004300 01 | 210.000,00 € | 85.344,0 0 € | 374 | 216 | 894 | 669 | 482 | 262 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI ABBIATEGRAS SO | C74H220003400 06 | 75.499,20 € | 26.450,4 0 € | 192 | 132 | 228 | 53 | 168 | 128 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI BRESCIA | C84H220001100 07 | 210.000,00 € | 65.100,0 0 € | 528 | dato non validato | 450 | dato non validato | 324 | dato non validato | 1 | dato non validato |
| COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE A | D14H220002000 06 | 191.156,00 € | 72.377,4 3 € | 721 | dato non validato | 377 | dato non validato | 300 | dato non validato | 1 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZ | D44H220001200 01 | 210.000,00 € | 37.010,3 1 € | 472 | 349 | 500 | 288 | 360 | 210 | 1 | 0,00 |
| AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO | D69I220001900 07 | 210.000,00 € | 0,00 € | 414 | dato non validato | 237 | dato non validato | 864 | dato non validato | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI SERIATE | E14H220002500 06 | 191.160,00 € | 64.800,7 1 € | 480 | dato non validato | 450 | dato non validato | 663 | dato non validato | 1 | 1,00 |
| CONSORZIO SERVIZI SOCIALI | E34H220002900 07 | 209.994,28 € | 93.565,4 9 € | 704 | dato non validato | 300 | dato non validato | 536 | dato non validato | 1 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|------|----------------------|---|----------------------|
| DELL'OLGIATE SE | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI PIOLTELLO | E64H220002700 05 | 210.000,00 € | 89.784,0 0 € | 297 | 59,5 | 780 | 437,5 | 561 | 291 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI SARONNO | E74H220005500 06 | 209.848,40 € | 4.952,74 € | 288 | 203 | 270 | 53 | 1076 | 238 | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI GALLARATE | E84H220002700 05 | 62.787,60 € | 0,00 € | 244 | 95 | 135 | 38 | 110 | 0 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI ASOLA | E84H220003100 06 | 209.934,00 € | 7.000,00 € | 336 | 179 | 633 | 203,5 | 666 | 255,5 | 1 | 0,00 |
| COMUNITA MONTANA DEL PIAMBELLO | F84H220002700 01 | 195.220,47 € | 36.259,8 1 € | 326 | 123 | 520 | 82 | 747 | 135 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI BIASSONO | G14H22000180 006 | 210.000,00 € | 110.589, 65 € | 514 | dato non validato | 128 | 32,5 | 706 | dato non validato | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI AZZATE | G14H22000360 001 | 98.820,00 € | 43.080,0 0 € | 96 | dato non validato | 555 | dato non validato | 24 | dato non validato | 1 | 1,00 |
| COMUNE DI DESIO | G64H22000190 006 | 34.999,04 € | 11.632,3 2 € | 128 | dato non validato | 120 | dato non validato | 48 | 33 | 1 | 0,00 |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | G64H22000240 006 | 210.000,00 € | 59.184,0 0 € | 332 | 245 | 165 | 115 | 1313 | 877 | 1 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|---|-------------------|
| COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | G94H22000170001 | 208.778,40 € | 16.252,01 € | 511 | 215 | 669 | 19,5 | 446 | 92 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H22000240006 | 209.710,80 € | 45.240,00 € | 538 | 56 | 450 | 20 | 497 | 0 | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | H34H22000170006 | 210.000,00 € | 27.992,03 € | 473,5 | 98 | 300 | 12 | 1051,5 | 185 | 1 | dato non validato |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIAL | H54H22000090006 | 210.000,00 € | 0,00 € | 576 | dato non validato | 540 | dato non validato | 394 | dato non validato | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI DALMINE | H64H22000480006 | 210.000,00 € | 95.385,59 € | 836,5 | 532,5 | 523 | 260,5 | 214 | 81 | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI LUINO | H74H22000180006 | 132.750,00 € | 4.386,14 € | 360 | dato non validato | 105,2 | dato non validato | 327 | dato non validato | 1 | 0,00 |
| COMUNE DI ORZINUOVI | J54H22000240006 | 210.000,00 € | 82.803,00 € | 1120 | 1120 | 105 | 105 | 285 | 285 | 1 | 0,00 |
| CONSORZIO SOCIALE PAVESE | J84H22000910006 | 210.000,00 € | 0,00 € | 762 | 405 | 290 | 117 | 585 | 215,5 | 1 | dato non validato |
| COMUNE DI MAGENTA | J94H22000290006 | 74.985,60 € | 37.407,81 € | 264 | 152 | 86 | 35 | 234 | 128 | 1 | dato non validato |

Tabella 38

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

| REGIONE | IMPORTO FINANZIAMENTO | SPESA REALIZZATA |
|-----------|-----------------------|------------------|
| Lombardia | 6.092.842,03 € | 1.656.168,89 € |

Tabella 39

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2) 2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

| TOTALE IMPORTO MISURA | 197.304.148,78 | |
|-----------------------|--|----------|
| TARGET/MILESTONE | descrizione del target | scadenza |
| TARGET M5C2 - 8 | At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills. | T1-2026 |

Tabella 40

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

| REGIONI | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO | REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO | REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO | FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO | FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO |
|-----------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|
| LOMBARDIA | 837,00 | 450,00 | 519,00 | 271,00 | 825,00 | 202,00 |

Tabella 41

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

| REGIONI | N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO | N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO | NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO | NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO |
|---------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
|---------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| LOMBARDIA | 837,00 | 108,00 | 78,00 | 71,00 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|

Tabella 42

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanzia mento | Spese realizz ata | Indicatori di output | | | | | | Indicatori di target | | | |
| | | | | Progettazione individualizzata | | Reperimento alloggi | | Fornitura strumentazione digitale e formazione | | Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT | | Nr. di progetti attivati | |
| | | | | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato |
| COMUNE DI SEREGNO | B24H22000 220001 | 715.000, 00 € | 61.700 ,00 € | 12,00 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI SOMMA LOMBARDO | B24H22000 240006 | 693.255, 00 € | 120.53 8,35 € | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MILANO | B44H22000 120006 | 715.000, 00 € | 198.48 6,16 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| COMUNE DI CESANO BOSCONI | B44H22000 230006 | 500.999, 00 € | 150.24 1,17 € | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MILANO | B44H22000 750006 | 715.000, 00 € | 198.49 3,23 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MILANO | B44H22000 760006 | 715.000, 00 € | 198.50 7,19 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI OSTIGLIA | B54D22002 610006 | 714.900, 00 € | 154.23 9,68 € | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | dato non valida to | 1,00 | dato non valida to |
| COMUNE DI MELZO | B54H22000 240006 | 238.333, 32 € | 0,00 € | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MONZA | B54H22001 730006 | 715.000, 00 € | 180.32 4,62 € | 12,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITO | B64H22000 170006 | 715.000, 00 € | 71.725 ,36 € | 12,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI ROZZANO | B64H22000 180005 | 357.499, 00 € | 0,00 € | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CREMA | B84H22000 120007 | 714.998, 00 € | 156.00 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLIANO | C34H22000 260006 | 357.464, 25 € | 93.286 ,33 € | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA | C44H22000 270001 | 297.916, 65 € | 112.89 5,42 € | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|------|------|-----------------------------|
| COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | C44H22000 300001 | 694.874, 30 € | 181.00 0,86 € | 12,00 | 5,00 | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | C44H22000 870006 | 399.962, 00 € | 152.85 5,82 € | 10,00 | 5,00 | 0,00 | dato non valida to | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE | C54H22000 320006 | 357.499, 99 € | 0,00 € | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI TRADATE | C64H22000 170006 | 715.000, 00 € | 362.87 6,03 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CORBETTA | C64H22000 290001 | 346.800, 00 € | 191.88 1,73 € | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI ABBIATEGRASSO | C74H22000 350006 | 595.832, 33 € | 0,00 € | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BRESCIA | C84H22000 130007 | 715.000, 00 € | 417.52 0,00 € | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE A | D14H22000 210006 | 715.000, 00 € | 9.150, 00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA | D24H22000 340001 | 715.000, 00 € | 537.97 6,35 € | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 5,00 | 1,00 | dato non valida to |
| COMUNE DI CREMONA | D24H22000 490001 | 715.000, 00 € | 40.867 ,56 € | 12,00 | 12,00 | 0,00 | dato non | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | valida to | | | | | | |
| COMUNE DI CREMONA | D24H22000 500007 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 2,00 | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CALCINATE | D25G22000 020002 | 357.500, 00 € | 120.44 0,38 € | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI LECCO | D34H22000 340006 | 715.000, 00 € | 158.77 1,42 € | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE | D44H22000 320006 | 715.000, 00 € | 281.11 3,44 € | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | D64H22000 130005 | 476.666, 63 € | 0,00 € | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA | D74H22000 340001 | 476.666, 67 € | 2.572, 50 € | 8,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI | D84H22000 280001 | 715.000, 00 € | 42.330 ,12 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO | D84H22000 420001 | 696.990, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO | E24H22000 170006 | 476.666, 65 € | 0,00 € | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| OVEST SOLIDALE | E24H22000 190001 | 715.000, 00 € | 349.35 1,49 € | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|------|
| COMUNE DI SERIATE | E34H22000 220006 | 714.801, 15 € | 78.575 ,12 € | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE | E34H22000 280007 | 214.978, 50 € | 160.44 7,75 € | 4,00 | 3,00 | 0,00 | dato non valida to | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPEC | E54H22000 200006 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BOLGARE | E54H22000 290006 | 715.000, 00 € | 107.72 0,84 € | 12,00 | 3,00 | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI PIOLTELLO | E64H22000 280005 | 357.500, 00 € | 137.65 1,64 € | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI SARONNO | E74H22000 560006 | 715.000, 00 € | 30.340 ,08 € | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI SARONNO | E74H22000 570006 | 714.000, 00 € | 44.493 ,70 € | 12,00 | 5,00 | 12,00 | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | E84H22000 120006 | 715.000, 00 € | 243.36 7,63 € | 12,00 | dato non valida to | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | dato non valida to | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI GALLARATE | E84H22000 280005 | 595.833, 32 € | 0,00 € | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA ISOLA | F14H22000 180001 | 714.999, 79 € | 443.18 1,53 € | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|----------|
| COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | F34H22000 170001 | 357.500,00 € | 0,00 € | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA MONTANA DEL PIAMBELLO | F84H22000 280001 | 715.000,00 € | 144.256,96 € | 12,00 | 5,00 | 12,00 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 12,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BIASSONO | G14H22000 190006 | 595.833,26 € | 169.238,75 € | 10,00 | dato non valido | 0,00 | dato non valido | 10,00 | dato non valido | 10,00 | dato non valido | 1,00 | 1,00 |
| VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA T | G14H22000 420006 | 715.000,00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI AZZATE | G24H22000 210001 | 715.000,00 € | 165.774,36 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CLUSONE | G44H22000 130006 | 715.000,00 € | 208.600,00 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | G44H22000 170005 | 715.000,00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI DESIO | G64H22000 200006 | 536.196,00 € | 369.948,05 € | 9,00 | 7,00 | 0,00 | dato non valido | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | G64H22000 220006 | 715.000,00 € | 586.278,15 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA | G84H22000 150006 | 715.000,00 € | 33.145,00 € | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | G94H22000 180001 | 715.000,00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | dato non |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | valida to |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H22000 250006 | 714.994, 00 € | 310.49 7,30 € | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H23000 220006 | 714.391, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' | H24H22000 220006 | 715.000, 00 € | 272.01 1,68 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO | H24H22000 270007 | 714.998, 00 € | 71.499 ,06 € | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA' | H24H22000 290006 | 715.000, 00 € | 226.69 1,00 € | 12,00 | 10,00 | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI DALMINE | H34H22000 180006 | 700.000, 00 € | 118.93 4,07 € | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | H64H22000 460006 | 715.000, 00 € | 163.50 1,76 € | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI SONDRIO | H74H22000 300001 | 524.000, 00 € | 75.287 ,65 € | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI LUINO | H74H22000 770001 | 357.000, 00 € | 155.59 6,32 € | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | dato non valida to |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIAL | H84H22000 100006 | 715.000, 00 € | 151.59 0,47 € | 12,00 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA | H94H22000 100006 | 715.000, 00 € | 402.95 3,64 € | 12,00 | 12,00 | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" | I24H220002 30006 | 714.998, 15 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MONTICHIARI | I34H220000 80006 | 715.000, 00 € | 545.48 9,90 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI ALBINO | I44H220001 10006 | 715.000, 00 € | 315.43 6,96 € | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 |
| A.S.C.I. AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME | I44H220001 30006 | 714.999, 40 € | 252.71 6,76 € | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | dato non valida to |
| COMUNE DI VIGEVANO | I84H220002 50006 | 669.120, 00 € | 83.728 ,98 € | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI SIZIANO | I94H220003 10006 | 714.998, 00 € | #N/D | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | dato non valida to | 1,00 | dato non valida to |
| AZIENDA SOCILAE DEL LEGNANESE | J14H22000 130001 | 715.000, 00 € | 217.51 2,18 € | 12,00 | dato non valida to | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORT | J24H22000 040006 | 714.100, 00 € | 454.93 8,47 € | 12,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA | J34H22000 200006 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI ORZINUOVI | J34H22000 300006 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | J44H22000 150006 | 715.000, 00 € | 396.09 8,10 € | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MAGENTA | J94H22000 320006 | 714.998, 15 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Tabella 43

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanzia mento | Spese realizz ata | Indicatori di output | | | Indicatori di target | |
| | | | | Progettazione individualizzata | Reperimento alloggi | Fornitura strumentazione digitale e formazione | Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT | Nr. di progetti attivati |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato | Valore program mato | Valor e realiz zato |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITO | B64H22000 170006 | 715.000, 00 € | 71.725 ,36 € | 12,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI ROZZANO | B64H22000 180005 | 357.499, 00 € | 0,00 € | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CREMA | B84H22000 120007 | 714.998, 00 € | 156.00 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | C44H22000 300001 | 694.874, 30 € | 181.00 0,86 € | 12,00 | 5,00 | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 5,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE | C54H22000 320006 | 357.499, 99 € | 0,00 € | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI ABBIATEGRASSO | C74H22000 350006 | 595.832, 33 € | 0,00 € | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE A | D14H22000 210006 | 715.000, 00 € | 9.150, 00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CREMONA | D24H22000 500007 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 2,00 | 0,00 | dato non valida to | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | D64H22000 130005 | 476.666, 63 € | 0,00 € | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-----------------|
| COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA | D74H22000 340001 | 476.666, 67 € | 2.572, 50 € | 8,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO | D84H22000 420001 | 696.990, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO | E24H22000 170006 | 476.666, 65 € | 0,00 € | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPEC | E54H22000 200006 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI GALLARATE | E84H22000 280005 | 595.833, 32 € | 0,00 € | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI | F34H22000 170001 | 357.500, 00 € | 0,00 € | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA T | G14H22000 420006 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | G44H22000 170005 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO | G94H22000 180001 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | dato non valido |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H22000 250006 | 714.994, 00 € | 310.49 7,30 € | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H23000 220006 | 714.391, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|-----------------------------|
| COMUNE DI CANNETO SULL'OGGIO | H24H22000 270007 | 714.998, 00 € | 71.499 ,06 € | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI LUINO | H74H22000 770001 | 357.000, 00 € | 155.59 6,32 € | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | dato non valida to |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGGIO PO" | I24H220002 30006 | 714.998, 15 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| A.S.C.I. AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME | I44H220001 30006 | 714.999, 40 € | 252.71 6,76 € | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | dato non valida to |
| COMUNE DI SIZIANO | I94H220003 10006 | 714.998, 00 € | 0 | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | dato non valida to | 12,00 | dato non valida to | 1,00 | dato non valida to |
| COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA | J34H22000 200006 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI ORZINUOVI | J34H22000 300006 | 715.000, 00 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MAGENTA | J94H22000 320006 | 714.998, 15 € | 0,00 € | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Tabella 44

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

| REGIONE | IMPORTO FINANZIAMENTO | SPESA REALIZZATA |
|-----------|-----------------------|------------------|
| Lombardia | 67.007.466,10 € | 12.893.407,23 € |

Tabella 45

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

| TOTALE IMPORTO MISURA | 142.996.018,82 | |
|-----------------------|---|----------|
| TARGET/MILESTONE | descrizione del target | scadenza |
| TARGET M5C2 - 10 | For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided. For post stations, 11 046 signed individualised projects | T-1 2026 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | |
|--|---|--|
| | (‘progetto personalizzato’) attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided | |
|--|---|--|

Tabella 46

2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

| REGIONI | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO | REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO | REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO |
|-----------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| LOMBARDIA | 1158 | 457 | 1158 | 536 |

Tabella 47

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

| REGIONI | N. BENEFICIARI PROGRAMMATO | N. BENEFICIARI REALIZZATO | N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO | N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO |
|---------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|---------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | |
|-----------|------|-----|----|----|
| LOMBARDIA | 1158 | 248 | 58 | 46 |
|-----------|------|-----|----|----|

Tabella 48

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First" | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanziam ento | Spese realizza ta | Indicatori di output | | | | Indicatori di target | | | |
| | | | | Progettazione individualizzata | | Reperimento immobili | | Nr. di beneficiari | | Nr. di progetti attivati | |
| | | | | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato |
| COMUNE DI MILANO | B44H2200015 0006 | 710.000,0 0 € | 132.935 ,64 € | 60 | dato non validat o | 60 | dato non validat o | 60 | 51 | 1 | 1 |
| COMUNE DI MILANO | B44H2200016 0006 | 710.000,0 0 € | 114.983 ,98 € | 60 | 39 | 60 | 39 | 60 | 31 | 1 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|----|-----------------------------|---|-----------------------------|
| COMUNE DI MILANO | B44H2200017 0006 | 710.000,0 0 € | 321.160 ,95 € | 45 | dato non validat o | 45 | dato non validat o | 45 | dato non validat o | 1 | 1 |
| COMUNE DI SEREGNO | B74H2200017 0001 | 710.000,0 0 € | 40.000, 00 € | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLIANO | C34H220002 50006 | 710.000,0 0 € | 231.629 ,88 € | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | dato non validat o | 1 | 1 |
| COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA | C44H220001 70001 | 710.000,0 0 € | 23.353, 86 € | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 13 | 1 | 1 |
| COMUNE DI TRADATE | C64H220000 50006 | 639.998,2 6 € | 421.600 ,60 € | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | dato non validat o |
| COMUNE DI BRESCIA | C84H220001 20007 | 710.000,0 0 € | 455.317 ,70 € | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE A | D14H220002 60006 | 710.000,0 0 € | 97.911, 31 € | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| COMUNE DI LECCO | D34H220003 60006 | 710.000,0 0 € | 104.587 ,15 € | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| OVEST SOLIDALE | E14H2200023 0001 | 710.000,0 0 € | 287.201 ,42 € | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | E34H2200018 0006 | 710.000,0 0 € | 523.167 ,92 € | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|-------------------|---|-------------------|
| CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE | E34H22000270007 | 710.000,00 € | 137.200,15 € | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | dato non validato | 1 | 1 |
| COMUNE DI PIOLTELLO | E64H22000320005 | 710.000,00 € | 38.662,10 € | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| COMUNE DI BIASSONO | G14H22000200006 | 710.000,00 € | 78.130,20 € | 21 | 10 | 21 | 10 | 21 | dato non validato | 1 | dato non validato |
| VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA T | G14H22000430006 | 710.000,00 € | 0,00 € | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | dato non validato | 1 | 1 |
| COMUNE DI PAVIA | G14H22000510006 | 675.000,00 € | 486.832,66 € | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA | G64H22000230006 | 710.000,00 € | 488.000,00 € | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| COMUNE DI DESIO | G64H22000840006 | 710.000,00 € | 399.482,48 € | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA | H94H22000110006 | 710.000,00 € | 352.553,60 € | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| COMUNE DI ALBINO | I44H22000120006 | 710.000,00 € | 111.431,60 € | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| A.S.C.I. AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME | I44H22000140006 | 210.000,00 € | 59.036,46 € | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|----|----|----|-----------------------------|----|----|---|---|
| COMUNE DI MANTOVA | I64H2200014 0006 | 710.000,0 0 € | 493.848 ,83 € | 60 | 44 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1 |
| OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORT | J24H2200005 0006 | 710.000,0 0 € | 252.841 ,45 € | 15 | 3 | 15 | dato non validat o | 15 | 3 | 1 | 1 |
| COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | J44H2200016 0006 | 710.000,0 0 € | 430.000 ,00 € | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 1 | 1 |

Tabella 49

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta” | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanziam ento | Spese realizz ata | Indicatori di output | | | | Indicatori di target | | | |
| | | | | Progettazione individualizzata | | Reperimento immobili | | Nr. di beneficiari | | Nr. di Stazioni postali costruite | |
| | | | | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato |
| COMUNE DI VARESE | B34H2200050 0006 | 1.080.000, 00 € | 0,00 € | 85 | 0 | 1,00 | 0 | 85 | 0 | 1,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|-----|----|------|---|-----|-------------------|------|-------------------|
| AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITO | B64H22000230006 | 1.090.000,00 € | #N/D | 100 | 0 | 1,00 | 0 | 100 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTE | C24H22000240007 | 814.613,00 € | 78.413,52 € | 90 | 90 | 1,00 | 0 | 90 | 90 | 1,00 | 0,00 |
| RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPEC | E54H22000220006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 0 | 1,00 | 0 | 82 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI BIASSONO | G14H22000210006 | 1.090.000,00 € | 31.477,83 € | 82 | 0 | 1,00 | 0 | 82 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | G44H22000190005 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 90 | 0 | 1,00 | 0 | 90 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H22000270006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 0 | 1,00 | 1 | 82 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | H74H22000240006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 150 | 0 | 1,00 | 0 | 150 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIAL | H84H22000120006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 0 | 1,00 | 1 | 82 | 0 | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO | J44H22000280006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 41 | 1,00 | 0 | 82 | dato non validato | 1,00 | dato non validato |

AVANZAMENTO FINANZIARIO

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| REGIONE | IMPORTO FINANZIAMENTO | SPESA REALIZZATA |
|-----------|-----------------------|------------------|
| Lombardia | 27.759.611,26 € | 6.191.761,29 € |

Tabella 50

2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

| REGIONI | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO | PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO | REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO | REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO |
|-----------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| LOMBARDIA | 4050 | 2043 | 30 | LOMBARDIA |

Tabella 51

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| REGIONI | N. BENEFICIARI PROGRAMMATO | N. BENEFICIARI REALIZZATO | N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO | N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO |
|-----------|----------------------------|---------------------------|--|---|
| LOMBARDIA | 4050 | 371 | 30 | 2 |

Tabella 52

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta" | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanziamento | Spese realizzate | Indicatori di output | | | | Indicatori di target | | | |
| | | | | Progettazione individualizzata | | Reperimento immobili | | Nr. di beneficiari | | Nr. di Stazioni postali costruite | |
| | | | | Valore programmato | Valore realizzato | Valore programmato | Valore realizzato | Valore programmato | Valore realizzato | Valore programmato | Valore realizzato |
| COMUNE DI MONZA | B14H22000830006 | 1.090.000,00 € | 705.842,42 € | 200 | 24 | 1,00 | 1 | 200 | 24 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI MILANO | B44H22000180006 | 1.090.000,00 € | 116.615,98 € | 1000 | 744 | 1,00 | 1 | 1000 | 0 | 1,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|-----|-----|------|---|-----|-----------------------------|------|-----------------------------|
| COMUNE DI MILANO | B44H220001 90006 | 1.090.000, 00 € | 444.056 ,52 € | 800 | 579 | 1,00 | 1 | 800 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI ROZZANO | B64H220002 50005 | 1.090.000, 00 € | 513.556 ,24 € | 82 | 0 | 1,00 | 1 | 82 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI SEREGNO | B74H220001 80001 | 1.090.000, 00 € | 50.000, 00 € | 85 | 19 | 1,00 | 1 | 85 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE | C54H220003 40006 | 43.500,00 € | 7.269,5 7 € | 21 | 18 | 1,00 | 1 | 21 | dato non validat o | 1,00 | dato non validat o |
| COMUNE DI BRESCIA | C84H220001 40007 | 1.090.000, 00 € | 361.754 ,17 € | 90 | 44 | 2,00 | 1 | 90 | 44 | 2,00 | 0,00 |
| COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE A | D14H220002 90006 | 1.090.000, 00 € | 80.636, 00 € | 85 | 85 | 1,00 | 1 | 85 | dato non validat o | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI CREMONA | D14H220006 40007 | 1.090.000, 00 € | 302.416 ,00 € | 100 | 25 | 1,00 | 1 | 100 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI LECCO | D34H220004 10006 | 1.090.000, 00 € | 342.086 ,62 € | 90 | 73 | 1,00 | 1 | 90 | 73 | 1,00 | 0,00 |
| RETESALUTE - AZIENDA SPECIALE | D44H220003 30006 | 1.090.000, 00 € | 164.202 ,99 € | 100 | 50 | 1,00 | 1 | 100 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI BOLGARE | E54H220003 00006 | 1.090.000, 00 € | 0,00 € | 90 | 42 | 4,00 | 4 | 90 | 0 | 4,00 | 0,00 |
| VALLE IMAGNA - VILLA D'ALME' - AZIENDA T | G14H220004 40006 | 1.090.000, 00 € | 0,00 € | 90 | 42 | 1,00 | 1 | 90 | 0 | 1,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|-----|----|------|---|-----|-----------------------------|------|-----------------------------|
| COMUNE DI MONTICHIARI | I34H2300013 0006 | 180.000,0 0 € | 45.843, 73 € | 90 | 90 | 1,00 | 1 | 90 | 90 | 1,00 | 1,00 |
| COMUNE DI MANTOVA | I64H2200015 0006 | 1.090.000, 00 € | 876.432 ,04 € | 120 | 0 | 1,00 | 1 | 120 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORT | J24H2200006 0006 | 1.090.000, 00 € | 301.920 ,39 € | 82 | 77 | 1,00 | 1 | 82 | dato non validat o | 1,00 | dato non validat o |

Tabella 53

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione LOMBARDIA a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

| M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta” | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Distretto sociale (ATS/Comune) | CUP | Importo finanziam ento | Spese realizz ata | Indicatori di output | | | | Indicatori di target | | | |
| | | | | Progettazione individualizzata | | Reperimento immobili | | Nr. di beneficiari | | Nr. di Stazioni postali costruite | |
| | | | | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato | Valore program mato | Valore realizz ato |
| COMUNE DI VARESE | B34H2200050 0006 | 1.080.000, 00 € | 0,00 € | 85 | 0 | 1,00 | 0 | 85 | 0 | 1,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|-----|----|------|---|-----|-------------------|------|-------------------|
| AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITO | B64H22000230006 | 1.090.000,00 € | 0 | 100 | 0 | 1,00 | 0 | 100 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTE | C24H22000240007 | 814.613,00 € | 78.413,52 € | 90 | 90 | 1,00 | 0 | 90 | 90 | 1,00 | 0,00 |
| RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPEC | E54H22000220006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 0 | 1,00 | 0 | 82 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI BIASSONO | G14H22000210006 | 1.090.000,00 € | 31.477,83 € | 82 | 0 | 1,00 | 0 | 82 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | G44H22000190005 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 90 | 0 | 1,00 | 0 | 90 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI BERGAMO | H14H22000270006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 0 | 1,00 | 1 | 82 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | H74H22000240006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 150 | 0 | 1,00 | 0 | 150 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIAL | H84H22000120006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 0 | 1,00 | 1 | 82 | 0 | 1,00 | dato non validato |
| COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO | J44H22000280006 | 1.090.000,00 € | 0,00 € | 82 | 41 | 1,00 | 0 | 82 | dato non validato | 1,00 | dato non validato |

Tabella 54

AVANZAMENTO FINANZIARIO

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| REGIONE | IMPORTO FINANZIAMENTO | SPESA REALIZZATA |
|-----------|-----------------------|------------------|
| Lombardia | 26.098.113,00 € | 4.422.524,02 € |

Tabella 55

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.4. Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| TOTALE IMPORTO MISURA | 30.259.769,5 | |
| TARGET/MILESTONE | descrizione del target | scadenza |
| TARGET M5C2-15 | Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse) | T1-2022 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | |
|-----------------------|--|---------|
| TARGET M5C2-16 | <p>Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements.</p> <p>The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.</p> | T1-2026 |
|-----------------------|--|---------|

Tabella 56

Tabella 58

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15: raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

| TOTALE IMPORTO MISURA | 100.000.000 | |
|-----------------------|---|----------|
| TARGET/MILESTONE | descrizione del target | scadenza |
| TARGET M7-30 | Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database. | Q4-2025 |

Tabella 59

AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest’ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l’investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

- In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP)) della Regione LOMBARDIA

| CUP | PROPONENTE | Regione | IMPORTO | TARGET M7 - 30 | |
|-----------------|--|-----------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | beneficiari programmati | beneficiari rendicontati |
| I52B25000360006 | Randstad HR Solutions | Lombardia | 410.878,00 € | 390 | 296 |
| I52B25000690006 | ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | Lombardia | 39.483,20 € | 70 | 61 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE LOMBARDIA

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----|
| I52B25000590006 | ADECCO.TRAINING | Lombardia | 447.672,00 € | 500 | 71 |
| I52B25001330006 | CE.SVI.P. LOMBARDIA SOC. COOP. | Lombardia | 122.879,20 € | 482 | 6 |

Tabella 58

| Regione | IMPORTO | TARGET M7-30 | |
|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| | | beneficiari programmati | beneficiari rendicontati |
| LOMBARDIA | 1.020.912,40 € | 1442 | 434 |

Tabella 59