

**FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**REGIONE MOLISE - SCHEDA RIEPILOGATIVA**

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**

**COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO**

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE**

**PROFESSIONALE**

**(PROGRAMMA GOL E PIANO NUOVE COMPETENZE)**

Risorse stanziare		Obiettivi attesi*
Decreto di riparto 2022	Decreto di riparto 2023	
4.488.000	3.600.000	L'obiettivo previsto per il 31/12/2023 è la partecipazione di 3.000 beneficiari al programma GOL, di cui 594 coinvolti in attività di formazione e 220 in attività di formazione digitale.
		L'obiettivo regionale di beneficiari di GOL con attività di formazione conclusa nel 2023 è 550, di cui 220 con formazione digitale conclusa

\*Fonte: decreto di riparto della seconda quota di risorse PNRR

\*\*Fonte: decreto di riparto della prima quota di risorse PNRR

<b>DATI DI AVANZAMENTO - Target M5C1-3</b>			
<b>Contributo regionale ai beneficiari</b>			
<b>Valore programmato</b>		<b>Valore realizzato</b>	
<b>Totale prese in carico</b>	<b>Di cui: presi in carico 2023</b>	<b>Totale prese in carico</b>	<b>Di cui: presi in carico 2024</b>
6.060	3.000	4.852	533

<b>DATI DI AVANZAMENTO - Target M5C1-4</b>			
<b>Contributo regionale ai coinvolti in attività di formazione (di cui coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali)</b>			
<b>Valore programmato</b>		<b>Valore realizzato</b>	
<b>Coinvolti in attività di formazione nel 2023 (formazione in stato conclusa)</b>	<b>Di cui: coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali nel 2023</b>	<b>Coinvolti in attività di formazione nel 2023 (formazione in stato conclusa)</b>	<b>Di cui: coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali nel 2023</b>
550	220	0	0

**DATI DI AVANZAMENTO - Target M5C1-5****Contributo regionale al raggiungimento dei LEP per l'80% dei Centri per l'Impiego****Valore programmato****Valore realizzato****80% del numero CPI****Numero CPI che hanno raggiunto i LEP**

3/3

0/3

DATI DI AVANZAMENTO			
totale prese in carico *	Tasso di crescita mensile dello stock	Di cui: presi in carico 2023	Incidenza percentuale del 2023 sullo stock totale
4.113	11,0	2.406	58,5

NUMERO DI PRESE IN CARICO PER TIPO DI PERCORSO					
	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
VALORI ASSOLUTI	2.219	1.269	1.255	57	Dati non disponibili
VALORI PERCENTUALI	46,2	26,4	26,1	1,3	Dati non disponibili

NUMERO DI PRESE IN CARICO PER ALCUNE CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE										
	SESSO		ETA'			CITTADINANZA		ANZIANITA' DI DISOCCUPAZIONE		
	MASCHI	FEMMINE	15-29	30-54	55+	Italiana	Straniera	≤6 mesi	≥6 mesi≤12 mesi	>=12 mesi
VALORI PERCENTUALI	46,2	53,8	27,1	56,4	16,5	91,7	8,3	55,7	46,8	45,9

Numero di attività di formazione per beneficiari GOL						
Totale beneficiari GOL avviati a formazione	Attività avviate		Attività concluse con successo		Attività abbandonate	
	Totali	Di cui: rafforzamento delle competenze digitali	Totali	Di cui: rafforzamento delle competenze digitali	Totali	Di cui: rafforzamento delle competenze digitali
0	0	0	0	0	0	0

\*Fonte: SIU

Occupazione alle dipendenze e politiche nei 180 giorni successivi alla presa in carico							
Presi in carico da almeno 6 mesi	Occupati a 180 giorni			Non occupati a 180 giorni			Beneficiari con almeno un rapporto di lavoro nei 180 giorni successivi alla presa in carico
	Totali	Di cui: occupati con rapporto di lavoro avviato dopo la presa in carico	Di cui: occupati con rapporto di lavoro avviato in precedenza (working-poor)	Totali	Di cui: con esperienze lavoro nei 180 giorni	Di cui: con politica avviata o proposta	
3.046	1.104	978	126	1.942	282	149	1.386

## TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

A seguito del completamento dell'iter procedurale previsto, in data **03/03/2023** la Regione ha ricevuto una quota di anticipazione delle risorse pari a **3.366.000,00 €**

<b>MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE</b>	
<b>COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO</b>	
<b>INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO</b>	
<b>Risorse stanziare*</b>	<b>Obiettivi attesi</b>
8.427.292,13 €	Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività previste nei Piani. Tutti i 3 CPI della Regione devono aver realizzato tutte le attività previste nel piano di potenziamento.

<b>Numero di CPI operativi</b>	3
--------------------------------	---

<b>Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI Molise</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Nr</b>	<b>Data Emissione</b>
DGR	126	23/04/2022

## Rendicontazione delle attività svolte

Regione MOLISE (Centri per l'impiego: CAMPOBASSO-TERMOLI-ISERNIA)							
Sistemi informativi (Risorse programmate: € 298.174,67 )							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti (nome delle sedi)
E1- Conduzione mesi sette	CONDUZIONE MANUTENZIONE DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO PER IL LAVORO	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DD 14 DEL 30/01/2020	G34E20000000001	100%	Conduzione 7 mesi sw SIL+servizi MEV per adeguamento CO agli ultimi standard e migrazione coap verso cloud ANPAL+attività database administrator	VERBALE DI CONSEGNA	CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
E2-Migrazione coap su cloud Anpal	CONDUZIONE MANUTENZIONE DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO PER IL LAVORO	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DD 14 DEL 30/01/2020	G34E20000000001	100%	Tenuta di hosting e di manutenzione del nodo regionale SIL, in collegamento con i sistemi attivi presso i CPI regionali, nonché di migrazione COAP su CLOUD ANPAL e di modifica dei flussi CO in seguito all'introduzione del Reddito di Cittadinanza	VERBALE DI CONSEGNA	CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
E3-Modifica flussi CO per RDC	CONDUZIONE MANUTENZIONE DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO PER IL LAVORO	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DD 14 DEL 30/01/2020	G34E20000000001	100%	Tenuta di hosting e di manutenzione del nodo regionale SIL, in collegamento con i sistemi attivi presso i CPI regionali, nonché di migrazione COAP su CLOUD ANPAL e di modifica dei flussi CO in seguito all'introduzione del Reddito di Cittadinanza	VERBALE DI CONSEGNA	CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
E4-Giornate DBA				0%			
E5- CO Molise - integrazione SPID e migrazione CO REST	MANUTENZIONE SOFTWARE DEL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELLA REGIONE MOLISE	AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DD 18 DEL 28/04/2022	CIG 92098554C6	100%	Integrazione SPID nel sistema CO Molise e migrazione dell'architettura di coap all'ambiente CO Rest	VERBALE DI CONSEGNA	CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
E6- Allineamento SAP				0%			
E7- Cruscotto Garanzia				0%			

Giovani e GOL							
E8- Conduzione CO mesi 10				0%			
<b>Comunicazione (Risorse programmate: € 39.000)</b>							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
B1- realizzazione di progetto sperimentale di marketing territoriale, con la creazione di un piano di promozione, dedicato al lavoro e ai temi delle politiche attive del lavoro				0%	ATTIVITA' NON AVVIATA MA IN FASE DI ELABORAZIONE		
<b>Formazione (Risorse programmate: € 40.000)</b>							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
G1-Formazione in ambito scientifico				0%			
G2-Formazione obbligatoria	Corso "Management dei servizi pubblici per il lavoro", rivolto allo staff dell'ARML ed agli operatori dei Centri per l'Impiego della Regione	AFFIDAMENTO DIRETTO		100%	ATTIVITA' COMPLETATA Totale erogato 50 giornate formative	DD 26 DEL 09/04/2021 DI INCARICO E RELAZIONE CONCLUSIVA	CPI, sede di CAMPOBASSO CPI, sede di TERMOLI CPI, sede di ISERNIA
G3-Formazione trasversale				0%			
<b>Osservatorio (Risorse programmate: X)</b>							
Attività	Dettaglio attività	Procedura di affidamento	CUP	Avanzamento	Giustificativo	Documentazione probatoria	CPI coinvolti
Attività 1				0%			
Attività 2							



# MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

## COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

### INVESTIMENTO 1.4: SISTEMA DUALE

#### RIEPILOGO TARGET PNRR E BASELINE

#### MOLISE

ANNUALITÀ FORMATIVA	TIPOLOGIA DI PERCORSI INDIVIDUALI	RELEVANT CERTIFICATION/ESITI FORMATIVI
		TOTALE
2020-2021	Baseline	19
	Target valorizzato/coerente	-
	<b>Totale 2020 - 2021</b>	<b>19</b>
2021-2022	Baseline	19
	Target valorizzato/coerente	-
	<b>Totale 2021 - 2022</b>	<b>19</b>
2022-2023	Baseline obiettivo annuale	2
	Baseline potenziale	2
	Target fonti nazionali	-
	Target PNRR e fondi nazionali Moduli	-
	Target PNRR	7
	<b>Totale Target</b>	<b>7</b>
<b>TOTALE TARGET PNRR E PNRR/NAZIONALI (fondi pnrr + fondi misti PNRR nazionali)</b>		<b>7</b>
<b>TOTALE TARGET NAZIONALI/VALORIZZATO COERENTE (fondi nazionali + valorizzati coerenti)</b>		<b>-</b>
<b>TOTALE TARGET (fondi pnrr + fondi misti PNRR/nazionali + fondi nazionali + valorizzati coerenti)</b>		<b>7</b>
<b>TOTALE BASELINE</b>		<b>40</b>
<b>TOTALE BASELINE POTENZIALE</b>		<b>40</b>
<b>TOTALE TARGET con baseline obiettivo annuale</b>		<b>47</b>
<b>TOTALE TARGET con baseline potenziale</b>		<b>47</b>

\*Fonte: documento di programmazione regionale anno finanziario 2021 e 2022

\*\*Fonte: Documento di programmazione regionale – anno finanziario 2022

\*\*\*Si stima che la Regione contribuirà al target nazionale di 135.000 nella misura dello 0,29%

*Criteri di riparto Decreto MLPS 52 del 30 marzo 2023					Totale (*)
Art.2 comma 1 punto a)	Art.2 comma 1 punto b)	Art.2 comma 1 punto c)	Art.2 comma 1 punto d)	Art.2 comma 1 punto e)	
59%	13%	13%	10%	5%	
238.580,00 €	392.704,00 €	- €	20.985,00 €	- €	652.269,00 €

\* L'intervento prevede un finanziamento complessivo di 600 milioni. Con il D.M. n.226 sono stati stanziati 120 milioni di euro per il 2021 e definiti i criteri di ripartizione territoriale delle risorse. Le risorse attribuite a ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono determinate applicando i criteri previsti dall'art.2 comma 2 punti a,b,c,d,e.

\*\* Il calcolo per ottenere il valore che ciascuna Regione è chiamata a raggiungere è stato realizzato nel seguente modo:

a) per la baseline è stata considerata la percentuale regionale sul totale degli iscritti nell'a.f. 2019-20, riportando una stessa percentuale rispetto al valore dei 7.800 percorsi individuali da conseguire annualmente;

b) per il target si è invece considerata la quota percentuale delle risorse finanziarie assegnate alle singole Amministrazioni rispetto al totale delle risorse finanziarie assegnate con decreto MLPS-PNRR (2021), diviso il valore di € 4.450, quale costo previsto per ciascun percorso individuale.

Fonte: Inapp

<b>DOCUMENTI REGIONALI</b>	
<b>Tipologia Documento</b>	<b>Stato elaborazione</b>
Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa Sistema Duale finanziata a valere sul PNRR – Anno finanziario 2022	Approvato
Avviso Pubblico ciclo formativo 2022 - 2025	Approvato il 05.09.22

### **TRASFERIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE**

A seguito del completamento dell'iter procedurale previsto, in data 19/09/2022 la Regione ha ricevuto una quota di anticipazione delle risorse pari a **266.559,75 €**

### **Spesa dichiarata sostenuta**

**0 €<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Dati ricavati da Regis – cruscotto amministrazione – importo realizzato, aggiornati al 31/08/2023

**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**  
**COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE**

**Bando inclusione: progetti presentati dalla Regione**

**Di seguito, si fornisce un elenco dei progetti che gli ATS regionali hanno provveduto a caricare sulla piattaforma MULTIFONDO.**

**M5C2-Investimento 1.1**

**Linea di sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini**

Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Campobasso	D64H22000040006	Comune di Campobasso	211.500,00 €	30	Ammessa
Isernia	J54H22000040007	Comune di Isernia	211.500,00 €	30	Ammessa
Larino	F24H22000030006	Comune di Larino	211.500,00 €	30	Ammessa
<b>TOT.</b>			<b>634.500,00 €</b>	<b>90</b>	

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	OL12	OL12	OL13	OL13
	NR. Numero di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato	NR. Numero di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato	NR. numero di implementazioni	NR. numero di implementazioni
D64H22000040006	30,00	14,00	3	1
J54H22000040007	30,00	non validato	3	non validato
F24H22000030006	30,00	10,00	3	1

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	T0126	T0126	T0191	T0191
	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE	NR. DI PROGETTI ATTIVATI	NR. DI PROGETTI ATTIVATI
D64H22000040006	30,00	13,00	1	non validato
J54H22000040007	30,00	non validato	1	non validato
F24H22000030006	30,00	10,00	1	0

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.2-Autonomia degli anziani non autosufficienti					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Campobasso	D14H2200000006	Comune di Campobasso	2.460.000,00 €	100	Ammessa
<b>TOT.</b>			<b>2.460.000,00 €</b>	<b>100</b>	

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	OL01	OL01	OL02	OL02	OL03	OL03	OL04	OL04	OL05	OL05
	Progettazione individualizzata	Progettazione individualizzata	Reperimento alloggio	Reperimento alloggio	Rivalutazione delle condizioni abitative	Rivalutazione delle condizioni abitative	Adattamento e dotazione delle abitazioni	Adattamento e dotazione delle abitazioni	Attivazione sostegni domiciliari	Attivazione sostegni domiciliari
D14H2200000006	100	0	100	0	100	non validato	100	0	100	0

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	T0083	T0083	T0192	T0192
	NR. DI ANZIANI SOSTENUTI	NR. DI ANZIANI SOSTENUTI	NR. DI PROGETTI ATTIVATI	NR. DI PROGETTI ATTIVATI
D14H2200000006	100	0	1	non validato

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.3-Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Agnone	C14H22000070001	Comune di Agnone	330.000,00 €	125	Ammessa
<b>TOT.</b>			<b>330.000,00 €</b>	<b>125</b>	

CUP	valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	OL01	OL01	OL19	OL19	OL05	OL05
	progettazione individualizzata	progettazione individualizzata	Formazione specifica per operatori nell'ambito dei servizi domiciliari	Formazione specifica per operatori nell'ambito dei servizi domiciliari	Attivazione sostegni domiciliari	Attivazione sostegni domiciliari
C14H22000070001	125	0	0	0	125	0

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato indicatori	Valore realizzato indicatori
	T0179	T0179	T0193	T0193
	NR. DI PERSONE SOSTENUTE	NR. DI PERSONE SOSTENUTE	NR. DI PROGETTI ATTIVATI	NR. DI PROGETTI ATTIVATI
C14H22000070001	125	0	1	non validato

M5C2 – Investimento 1.1					
Linea di sub-investimento 1.1.4-Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Larino	F44H22000050006	Comune di Larino	210.000,00 €	91	Ammessa
<b>TOT.</b>			<b>210.000,00 €</b>	<b>91</b>	

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	OL09	OL09	OL10	OL10	OL11	OL11
	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe
F44H22000050006	504	91,5	1098	305	192	64

CUP	Valore programmato	Valore realizzato
	T0194	T0194
	NR. DI PROGETTI ATTIVATI	NR. DI PROGETTI ATTIVATI
F44H22000050006	1,00	0,00

**M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)**

<b>Ambito</b>	<b>CUP</b>	<b>EnteCapofila</b>	<b>Risorse</b>	<b>Numero Beneficiari</b>	<b>Stato domanda</b>
Campobasso	D24H22000080006	Comune di Campobasso	715.000,00 €	12	Ammessa
Isernia	J74H22000030007	Comune di Isernia	714.992,66 €	12	Ammessa
Termoli	G24H22000140006	COMUNE DI TERMOLI	715.000,00 €	12	Ammessa
Venafro	G14H22000060001	Comune di Venafro	715.000,00 €	12	Ammessa
<b>TOT.</b>			<b>2.859.992,66 €</b>	<b>48</b>	



CUP	Valore programmato	Valore realizzato	DIA Inviata	Valore programmato	Valore realizzato
	T0177	T0177		T0195	T0195
	NR. DI PERSONE DISABILI CON RINNOVO CASA E/O DISPOSITIVI ICT	NR. DI PERSONE DISABILI CON RINNOVO CASA E/O DISPOSITIVI ICT		NR. DI PROGETTI ATTIVATI	NR. DI PROGETTI ATTIVATI
J74H22000030007	12	0	SI	1	1
D24H22000080006	12	0	SI	1	1
G24H22000140006	12	0	SI	1	1
G14H22000060001	12	0	SI	1	1

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.1-Povertà estrema - Housing first					
Ambito	CUP	EnteCapofila	Risorse	Numero Beneficiari	Stato domanda
Campobasso	D14H22000010006	Comune di Campobasso	450000	15	Ammessa
<b>TOT.</b>			<b>450.000,00 €</b>	<b>15</b>	

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	OL01	OL01	OL02	OL02	OL14	OL14	OL15	OL15
	Progettazione individualizzata	Progettazione individualizzata	Reperimento alloggi	Reperimento alloggi	Rivalutazione delle condizioni abitative	Rivalutazione delle condizioni abitative	Beneficiari con contratto di affitto in mediazione	Beneficiari con contratto di affitto in mediazione
D14H22000010006	15	4	15	4	0	non validato	0	non validato

CUP	PRG - Valore programmato indicatori	PRG - Valore realizzato indicatori	PRG - Valore programmato indicatori	PRG - Valore realizzato indicatori
	T0094	T0094	T0196	T0196
	NR. DI BENEFICIARI - INTERVENTI DI HOUSING	NR. DI BENEFICIARI - INTERVENTI DI HOUSING	NR. DI PROGETTI ATTIVATI Housing first	NR. DI PROGETTI ATTIVATI Housing First
D14H22000010006	15	4	1	non validato

M5C2 – Investimento 1.3 – Linea di sub-investimento 1.3.2 - Povertà estrema – Stazioni di posta					
Ambito	CUP	EnteCapofila	ImportoDomanda	Numero Beneficiari	Stato domanda
Campobasso	D14H22000020006	Comune di Campobasso	860000	82	Ammessa
<b>TOT.</b>			<b>860.000,00 €</b>	<b>82</b>	

CUP	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
	OL01	OL01	OL02	OL02	OL14	OL14	OL17	OL17
	Progettazione individualizzata	Progettazione individualizzata	Reperimento alloggi	Reperimento alloggi	Rivalutazione delle condizioni abitative	Rivalutazione delle condizioni abitative	Attivazione dei servizi della stazione di posta - centro servizi per il contrasto alla povertà	Attivazione dei servizi della stazione di posta - centro servizi per il contrasto alla povertà
D14H22000020006	82	0	1	0	1	0	1	0

CUP	PRG - Valore programmato indicatori	PRG - Valore realizzato indicatori	PRG - Valore programmato indicatori	PRG - Valore realizzato indicatori
	T0095	T0095	T0226	T0226
	NR. DI BENEFICIARI - STAZIONI DI POSTA	NR. DI BENEFICIARI - STAZIONI DI POSTA	NR. STAZIONI POSTALI COSTRUITE	NR. STAZIONI POSTALI COSTRUITE
D14H22000020006	82	non validato	1	non validato



**MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**

**COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE**

**INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI-Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in  
agricoltura**

**La Regione non è interessata dalla misura in quanto i Comuni che hanno partecipato al questionario sulla mappatura degli insediamenti abusivi, proposto da ANCI, hanno dichiarato l'assenza di tale fenomeno nel proprio territorio.**

**M5C2 Riforma 2.2**  
**Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti**

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

**Scadenze al 2024:**

- T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

**M5C1 Riforma 2.2**  
**Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso**

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	

**Scadenze al 2024:**

- T1-24: M5C1-9 - Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap

**Scadenze al 2025:**

- T2-25: M5C1-10 - +20% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021

**Scadenze al 2026:**

- T1-26: M5C1-11 - Riduzione di almeno 2 p.p. dell'incidenza del lavoro sommerso nel Paese