

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Riforma 1.1** Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- **1.2. Riforma 1.2** - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Riforma 2.2** - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

- **3.1. Riforma 5** – Piano Nuove competenze – Transizioni

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **1.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
 - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
 - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
 - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
 - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*
- **1.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **1.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
- *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **1.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

2. MISSIONE 7—REPOWEREU

- **2.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green"

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).	Q4-2025
M5C1-4	At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills. Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.	Q4-2025
M5C1-4 BIS	At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.	Q2-2026

Tabella 1

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili			
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili
21.852	23.919	109,5	83,6

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
12	10	9	90,0

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali					
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati valore realizzato	Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
5.449	4.087	5.273	2.848	96,8	69,7

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa totale
37.964.668,00	37.964.668,00	24.484.500,00	8.421.470,55	5.086.347,48	37.964.668,00

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsione di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualita' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	The following actions shall be carried out: - a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work. - record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators - Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p>	<p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi.</p> <p>Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	<p>Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza</p>	

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico

Tabella 7

• AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA			
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- **AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4. MISSIONE 7–REPOWEREU

4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
Milestone M7-9	Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.	Q1-2024

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Milestone M7-10	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	<p>Q3-2025</p>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024, introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità.

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredate di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperate quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione. Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonché dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, l'aggiornamento del quadro normativo provinciale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, recante l'introduzione di Disposizioni connesse all'attuazione della riforma PNRR M7-R-5-art 2 quinquies (b.u. 4 agosto 2021, n. 30, straord. n. 3).

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1.MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

1.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers.	T1-2026

Tabella 12

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.

1.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini*

AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

PROVINCIA	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO
TRENTO	210	210,00	21,00	21,00

Tabella 13

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TRENTO	210	210	7	0

Tabella 14

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Provincia Autonoma di Trento sulla seguente misura/sub-misura:

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"
Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)
M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200038000 6	211.500,00 €	154.306,9 8 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200040000 6	211.500,00 €	152.248,3 8 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200041000 6	211.500,00 €	87.540,77 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200042000 6	211.500,00 €	106.045,7 9 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200043000 6	211.500,00 €	107.924,0 5 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200044000 6	211.500,00 €	142.121,0 2 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200045000 6	211.500,00 €	136.982,3 5 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
------------------------------------	---------------------	--------------	------------------	----	-------	------	---	----	-------	------	---

Tabella 15

AVANZAMENTO FINANZIARIO

PROVINCIA	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
TRENTO	1.480.500,00 €	887.169,34 €€

Tabella 16

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

PROVINCIA	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO
TRENTO	125	0	125	0

Tabella 17

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONI	N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO	N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TRENTO	100	DATO NON VALIDATO	1	1

Tabella 18

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO sulla seguente misura/sub-misura:

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzato	Valore programmat o	Valore realizzat o
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200011000 6	2.459.982,00 €	640.511, 05 €	125	0	125	0	100	dato non validato	1	1

Tabella 19

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
Trento	2.459.982,00 €	640.511,05 €

Tabella 20

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

PROVINCIA	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO
TRENTO	250	86	250	75

Tabella 21

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

PROVINCIA	PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE	REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE	PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI	REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI
TRENTO	250	70	2	0

Tabella 22

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Provincia Autonoma di Trento presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200046000 6	330.000,00 €	72.855,5 2 €	125	75	125	75	125	70	1	1
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200047000 6	330.000,00 €	4.485,89 €	125	11	125	0	125	0	1	1

Tabella 23

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Trento	660.000,00 €	77.341,41 €

Tabella 24

1.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

PROVINCIA	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'equipe REALIZZATO
TRENTO	1426	1132	750	158,5	528	391

Tabella 25

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

PROVINCIA	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TRENTO	2	0

Tabella 26

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Provincia Autonoma di Trento sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”							
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”							
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output			Indicatori di target
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali	Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali	Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell’equipe	Nr. di progetti attivati

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200048000 6	210.000,00 €	95.143,5 4 €	670	543,5	362	90,5	278	157	1	0,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H2200049000 6	210.000,00 €	96.694,5 4 €	756	588,5	388	68	250	234	1	0,00

Tabella 27

AVANZAMENTO FINANZIARIO

PROVINCIA	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Trento	420.000,00 €	191.838,08 €

Tabella 28

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

1.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026

Tabella 29

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

PROVINCIA	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO
TRENTO	47	1	47	47	47	0

Tabella 30

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AVANZAMENTO FISICO INDIATORI TARGET

PROVINCIA	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO	NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TRENTO	47	0	6	6

Tabella 31

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Provincia Autonoma di Trento con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H220005 00006	297.516,6 6 €	82.712, 15 €	5,00	dato non validat o	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H220005 10006	237.832,4 7 €	92.960, 85 €	4,00	dato non validat o	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H220005 20006	416.956,8 2 €	179.64 6,54 €	7,00	dato non validat o	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	1,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H220005 30006	714.998,0 0 €	64.161, 77 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H220005 50006	416.956,8 2 €	101.51 5,16 €	7,00	dato non validat o	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 32

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Provincia Autonoma di Trento a “rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato	Valore program mato	Valore realizz ato
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H220005 40006	714.998,0 0 €	0,00 €	12,00	dato non validato	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 33

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Trento	2.799.258,77 €	520.996,47 €

Tabella 34

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

1.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 10	<p>For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided.</p> <p>For post stations, 11 046 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided</p>	T-1 2026

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

PROVINCIA	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
TRENTO	20	0	20	20

Tabella 36

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

PROVINCIA	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TRENTO	20	dato non validato	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tabella 37

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della provincia autonoma di Trento a con una percentuale di attuazione “a rischio” presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H22000080 006	710.000,00 €	284.466, 68 €	20	0	20	20	20	dato non validato	1	1

Tabella 38

AVANZAMENTO FINANZIARIO

PROVINCIA	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Trento	710.000,00 €	284.466,68 €

Tabella 39

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

PROVINCIA	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
TRENTO	88	0	1,00	1

Tabella 40

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

PROVINCIA	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO
TRENTO	88	dato non validato	1,00	0,00

Tabella 41

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione X a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to	Valore programm ato	Valore realizza to
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	C44H22000090 006	1.090.000,0 0 €	606.334, 06 €	88	0	1,00	1	88	dato non validato	1,00	0,00

Tabella 42

AVANZAMENTO FINANZIARIO

PROVINCIA	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
TRENTO	1.090.000,00 €	606.334,06 €

Tabella 43

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

1.4. Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

TOTALE IMPORTO MISURA	30.259.769,5	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022
TARGET M5C2-16	Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements. The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporalato') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.	T1-2026

Tabella 58

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15: raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

2.MISSIONE 7–REPOWEREU

2.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M7-30	Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.	Q4-2025

Tabella 59

AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.
I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- In attuazione dell'investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".
- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento