

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE UMBRIA- SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso P1, P2 P3	x	x	x			6.188.065,71 €	6.391	
Avviso offerta percorsi di formazione		x	x			4.273.707,00 €		3.861
Avviso manifestazione interesse organismi di formazione		x	x			di cui di formazione	n.d.	n.d.
Avviso formazione patenti - di cui dell'Avviso 1			x			di cui di formazione		300
Avviso Percorso 4				x		2.000.000,00 €	1.000	1.000
Avviso Percorso 5					x	928.057,29 €	323	323
Avviso formazione autoimpiego						3.500.000,00 €		3.000

Avviso Formazione_2023	x	x	x	x	x	12.000.000,00 €		n.d.
DUALE PER GOL - Addendum			x	x		1.124.526,00 €		169
DUALE PER GOL - Ciclo Triennale			x	x		2.129.280,00 €		320
Avviso BONUS	x	x	x	x		2.400.000,00 €		4.000

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
38.706	56.061	43.812	113,2	84,75	55,5	48,6	17,8

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	73,9	13,6	10,5	1,3	0,6

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formatati (valore realizzato)	Di cui Formatati Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
12.473	4.940	11.418	9.953	3.302	79,8	66,8

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
5	4	5	125,0%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
62.898.252,00 €	41.457.600,00 €	34.543.636,00 €	11.261.254,59 €	x	x	x	x

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI

Tipologia	Nr	Data Emissione
UMBRIA_m_lps	44.1561	07-02-2024

Dettaglio delle attività

Regione Umbria (Centri per l'impiego: X)						
Sistemi informativi Risorse programmate Piano di potenziamento: € 1.100.000,00 (di cui € 390.000,00 ex DM 74/2019 All. C - art. 2, c.1, lett. d) - navigator) Aggiornamento Piano: € 3.774.556,40 (di cui € 390.000,00 ex DM 74/2019 All. C - art. 2, c.1, lett. d) - navigator)						
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.804.983,37	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 579.573,03	
Infrastrutture di erogazione	Servizio di supporto utilizzo sistemi applicativi e cloud anno 2021	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	124.862,31 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Estensione servizio di sviluppo sistemi software	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	209.902,61 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto,

						CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Digitalizzazione procedura art. 16 Legge 56/87	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	31.705,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Digitalizzazione procedura avviamento numerico Legge 68/99 e art. 16 Legge 56/87	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	88.786,36 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Infrastrutture di erogazione	Digitalizzazione procedura art. 16 Legge 56/87 Anno 2022	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	41.337,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Servizio Fornitura strumenti per copia e stampa	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	91.265,76 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	acquisto 250 telefoni+CUFFIE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	12.174,38 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex	Risorse PNRR -	Risorse native PNRR	

			DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.804.983,37	Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	(cfr. 200 mln) tot: € 579.573,03	
Infrastrutture di erogazione	Acquisto Terminali firma grafometrica	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	10.671,16 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Acquisto licenze Microsoft	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	20.659,97 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Acquisto telefoni	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	2.409,50 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto,

						CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Acquisto Notebook e altro hardware	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	48.459,62 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Acquisto PC e desktop	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	35.624,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

<p align="center">Infrastrutture di erogazione</p>	<p align="center">Affidamento servizio assistenza Programma GOL</p>	<p align="center">prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>				<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p align="center">Infrastrutture gestionali</p>	<p align="center">Infrastruttura per gestione documentale e protocollo</p>	<p align="center">prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p align="center">297.197,50 €</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p align="center">Attività</p>	<p align="center">Dettaglio attività</p>	<p align="center">Versione Piano di riferimento</p>	<p align="center">Fonte di finanziamento</p>			<p align="center">CPI coinvolti</p>
			<p align="center">Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.804.983,37</p>	<p align="center">Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €</p>	<p align="center">Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 579.573,03</p>	

<p>Infrastrutture gestionali</p>	<p>Progettazione del sistema del registro dei trattamenti privacy GDPR Arpal Umbria</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>10.852,80 €</p>		<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Infrastrutture gestionali</p>	<p>Servizio di manutenzione anno 2022 Sistemi informatici SILER, SARE e " Portale Lavoro per te"</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Infrastrutture gestionali</p>	<p>Integrazione Interfacce sistemi documentale e gestionale</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>24.790,40 €</p>		<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>

Infrastrutture gestionali	Acquisto sistema informatico per la gestione del personale	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	50.099,27 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture gestionali	Acquisto servizio di elaborazione buste paga del personale dipendente di Arpal Umbria	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	80.433,99 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di comunicazione	Acquisto VOIP integrato con CRM	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	134.771,08 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex	Risorse PNRR -	Risorse native PNRR	

			DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.804.983,37	Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	(cfr. 200 mln) tot: € 579.573,03	
Infrastrutture di comunicazione	Servizio Suite Collaboration e attivazione del dominio arpalumbria.it	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	106.861,90 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di comunicazione	Servizio connessioni informatiche e reti	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	20.203,20 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di comunicazione	Affidamento servizi di cloud computing, sicurezza, realizzazione portali e servizi online per nuovo SIL	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020				CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto,

						CPI, sede di Terni
Infrastrutture di comunicazione	Servizio connessioni informatiche e reti 2022-2023	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	27.730,08 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Infrastrutture di erogazione	Servizio Fornitura strumenti per copia e stampa	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	70.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Sviluppo SIL	Sviluppo e conduzione di ulteriori funzionalità del nuovo Sistema Informativo Lavoro anche in relazione al DL 48/2023	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	775.000,00 €		479.573,03 €	CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Nuova rete LAN Arpal Umbria	Scorporo dalla rete LAN della Giunta regionale delle postazioni di lavoro di ARPAL Umbria e migrazione in una nuova rete LAN.	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	100.000,00 €		100.000,00 €	CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.804.983,37	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 579.573,03	

<p>Aggiornamento Portale di ARPAL Umbria</p>	<p>Aggiornamento Portale di ARPAL con nuove funzionalità per accesso ai servizi e opportunità di lavoro con apposita sezione dedicata al programma GOL</p>	<p>nuova attività prevista da Piano ex DD 2023</p>	<p>25.000,00 €</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Infrastrutture di comunicazione</p>	<p>Nuovo servizio connessioni informatiche e reti</p>	<p>nuova attività prevista da Piano ex DD 2023</p>	<p>14.000,00 €</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Infrastrutture di comunicazione</p>	<p>Servizio di supporto utilizzo sistemi applicativi e cloud anni 2024-2025</p>	<p>nuova attività prevista da Piano ex DD 2023</p>	<p>350.185,48 €</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>TOTALE</p>			<p>2.804.983,37 €</p>	<p>0,00 €</p>	<p>579.573,03 €</p>	

Comunicazione
Risorse programmate
Piano di potenziamento: € 140.000,00
Aggiornamento Piano: €162.000,00

Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €100.000,00	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 62.000,00	
Implementazione portale istituzionale	Azione di miglioramento dell'attività di comunicazione esterna attraverso l'implementazione del portale ARPAL (layout grafico e aggiornamento contenuti)	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020				CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Sviluppo comunicazione e piattaforme social	Azione di potenziamento della comunicazione e piattaforme social anche in funzione del Programma GOL	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023			62.000,00 €	CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Brandizzazione "ARPAL Umbria"	Potenziamento della comunicazione e sviluppo immagine coordinata di Arpal Umbria	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023		100.000,00 €		CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
TOTALE			0,00 €	100.000,00 €	62.000,00 €	
Formazione degli operatori Risorse programmate Piano di potenziamento: € 240.000,00 Aggiornamento Piano: € 250.821,30						
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 250.821,30	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Formazione del Personale su aggiornamenti normativi	Affidamento piano formazione del personale alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra per l'anno 2021	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	2.100,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Formazione del Personale su aggiornamenti normativi	Affidamento piano formazione del personale alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra per l'anno 2022	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	2.100,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Formazione specialistica per operatori CPI	Corso di formazione "FORPLUS - Percorsi per le Politiche del Lavoro" organizzato da Anpal Servizi e rivolto agli operatori dei CPI.	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020				CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Formazione tecnico-specialistica del personale	Corso di formazione su utilizzo del gestione di protocollazione e archiviazione	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	4.521,30 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Formazione del Personale su aggiornamenti normativi	Corso di formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020				CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Formazione del Personale su aggiornamenti normativi	Affidamento piano formazione del personale alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra per l'anno 2023	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	2.100,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Formazione del Personale su aggiornamenti normativi	Ulteriori iniziative formative	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	240.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
TOTALE			250.821,30 €	0,00 €	0,00 €	

**Osservatorio regionale del mercato del lavoro
Risorse programmate**

Piano di potenziamento: € 280.000,00
 Aggiornamento Piano: € 220.000,00

Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 220.000,00	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Costituzione Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro	Istituzione Osservatorio	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020				CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
	Costituzione comitato scientifico nell'ambito dell'Osservatorio	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020				CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Adesione al programma di OECD (Organisation for Economic Co-operation and development)	Progetto per l'analisi e il monitoraggio della domanda di competenze di MdL	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	220.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
TOTALE			220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI
Risorse programmate
Piano di potenziamento: € 8.050.883,44 (di cui € 50.000,00 ex DM 74/2019 All. C - art. 2, c.1, lett. d) - navigator); di cui € 6.500.000,00 in carico alla Regione Umbria per acquisto e ristrutturazione sedi)
Aggiornamento Piano: € 7.733.691,75 (di cui € 50.000,00 ex DM 74/2019 All. C - art. 2, c.1, lett. d) - navigator; di cui € 6.000.000,00 in carico alla Regione Umbria per acquisto e ristrutturazione sedi)

Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 1.683.691,85	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 4.394.382,92	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 1.605.617,98	
Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	Acquisto PC /licenze e altro hardware	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	67.787,47 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto,

						CPI, sede di Terni
Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	Acquisto n. 70 telefoni IP	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	4.782,40 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	Fornitura del software "Whistleblowing-segnalazione illeciti"	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	2.013,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

<p>Affidamento servizio di housing piattaforma Hexperience per gestione del personale</p>	<p>Servizio di housing della piattaforma HExperience di INAZ Srl per la gestione integrata del personale dipendente</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>30.497,56 €</p>		<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI</p>	<p>Acquisto n. 123 Personal Computer Tower</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>92.061,81 €</p>		<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Acquisto software Microsoft Office Home & Business</p>	<p>Fornitura di software Microsoft Office Home and Business 2021</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>28.665,71 €</p>		<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>

Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	Fornitura di hardware e software	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	20.464,16 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 1.683.691,85	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 4.394.382,92	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 1.605.617,98	
Facility management	Affidamento gestione servizi integrati immobile ad uso ufficio	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	857.520,96 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Facility management	Affidamento gestione servizi integrati immobile ad uso ufficio, servizio aggiuntivo	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	25.620,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Acquisto software statistico	Fornitura del software SPSS Statistics Professional	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	6.100,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Acquisizione e adeguamento funzionale immobili per sedi CPI	Acquisizione e adeguamento funzionale immobili per sedi CPI Perugia e Terni	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020		4.329.538,02 €	1.170.461,98 €	CPI, sede di Perugia CPI, sede di Terni
Ristrutturazione e ammodernamento sedi	Ristrutturazione e ammodernamento locali sede nuovo Sportello del Lavoro di Umbertide	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020		28.000,00 €		CPI, sede di Città di Castello
Ristrutturazione e ammodernamento sedi	Ristrutturazione e ammodernamento locali sede nuovo Sportello del Lavoro di Marsciano	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020		36.844,00 €		CPI, sede di Perugia

Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	Customizzazione Sistema di gestione documentale BABEL	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	50.185,48 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Ristrutturazione e ammodernamento sedi	Ristrutturazione e ammodernamento locali sedi altri CPI e Sportelli del Lavoro	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023			435.156,00 €	CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	ulteriore acquisizione PC /licenze e altro hardware	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	99.814,52 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex	Risorse PNRR -	Risorse native PNRR	

			DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 1.683.691,85	Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 4.394.382,92	(cfr. 200 mln) tot: € 1.605.617,98	
Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	acquisizione utenze PEC	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	18.178,68 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	acquisizione postazioni e arredi e strumentazioni uffici	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	300.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

Arredi e strumentazioni delle sedi dei CPI	rinnovo licenze G-Suite Business e Google Workspace Plus	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	80.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
TOTALE			1.683.691,75 €	4.394.382,02 €	1.605.617,98 €	
Spese generali e per l'attuazione Risorse programmate Piano di potenziamento: € 725.167,79 (di cui € 335.167,79 ex DM 74/2019 All. C - art. 2, c.1, lett. d) - navigator) Aggiornamento Piano: € 642.172,79 (di cui € 335.167,79 ex DM 74/2019 All. C - art. 2, c.1, lett. d) - navigator)						
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 307.005,00	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: €	
Supporto giuridico amministrativo per procedure selettive	Assistenza tecnica avvisi di selezione PPS	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	34.160,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni

<p>Supporto giuridico amministrativo per procedure selettive</p>	<p>Estensione quinto assistenza tecnica avvisi di selezione PPS</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>6.832,00 €</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Fornitura di locali e servizi per espletamento prove concorsi</p>	<p>Fornitura di locali e servizi per espletamento prove concorsi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>61.305,00 €</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>
<p>Fornitura di locali e servizi per espletamento prove concorsi</p>	<p>Estensione del quinto fornitura di locali e servizi per espletamento prove concorsi</p>	<p>prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020</p>	<p>9.577,00 €</p>			<p>CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni</p>

Compensi componenti commissioni di concorso	Compensi componenti commissioni di concorso	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	12.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Assistenza tecnica SCS con ripetizione di servizi analoghi	Assistenza tecnica SCS con ripetizione di servizi analoghi	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	53.131,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Supporto tecnico giuridico amministrativo per ulteriori procedure selettive	Assistenza tecnica predisposizione bandi di concorso e gestione delle fasi concorsuali	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	70.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Attività	Dettaglio attività	Versione Piano di riferimento	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex	Risorse PNRR -	Risorse native PNRR	

			DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 307.005,00	Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: €	(cfr. 200 mln) tot: €	
Compensi componenti commissioni di concorso per ulteriori procedure selettive	Compensi componenti commissioni di concorso	nuova attività prevista da Piano ex DD 2024	10.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
Fornitura di locali e servizi per espletamento prove concorsi	Fornitura di locali e servizi per espletamento prove concorsuali	nuova attività prevista da Piano ex DD 2024	50.000,00 €			CPI, sede di Perugia CPI, sede di Città di Castello CPI, sede di Foligno, CPI, sede di Orvieto, CPI, sede di Terni
		TOTALE	307.005,00 €	- €	- €	
						fondi propri

MODIFICHE del 02.02.2024 su indicazione UDM			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln)	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln)	
			5.266.501,42	4.494.382,02	2.247.191,01	
			5.266.501,42	4.494.382,02	2.247.191,01	

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione.

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7 target 7

Periodo di rilevazione	CPI COINV OLT M5C\7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Total e attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	5	5	0	0	0	0	57	40	70%	9	15%	8	14%
lug-25	5	5					60	45	75%	3	3%	12	5%

*nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 aprile 2025

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7BIS	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	5	5	0	0	0	0	24	15	62%	3	13%	6	21%
lug-25	5	5					24	16	62%	3	12%	5	29%

Nelle tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è suddiviso in alto medio o basso, in relazione ad ogni singolo Cpi.

Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato previsto in relazione ad ogni singolo Cpi della Regione.

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

Target M5C1-7 al 10 LUGLIO 2025									
Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale avanzamento rilevante	alert basso	alert medio	alert alto
Umbria	Perugia	57	37	65%	11	55%	9	0	0
Umbria	Città di castello	57	37	65%	11	55%	2	0	0
Umbria	foligno	57	37	65%	11	55%	2	0	0
Umbria	orvieto	57	37	65%	11	55%	2	0	0
Umbria	terni	57	37	65%	11	55%	2	0	0
		60	45	75%	3	20%	12		

Avanzamento fisico per trimestre M5C1-7bis

Entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alla linea di intervento “adeguamento strumentale e infrastrutturale”.

Target M5C1-7bism al 10 LUGLIO 2025

Regione	CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale avanzamento rilevante	alert basso	alert medio	alert alto
Umbria	Perugia	20	15		2		1		
Umbria	Città di castello	19	14		3				
Umbria	foligno	19	14		2				1
Umbria	orvieto	18	14		2				
Umbria	terni	19	14		2		1		
DA AFFIDARE	?	2							

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	di cui PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiunti all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiunti all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
controllo di conformità Avviso iefp 22-23	x							2.164.686,50 €	705.027,00 €	
controllo di conformità Avviso Pubblico IV anno 2023		x						539.550,00 €	398.444,40 €	90
controllo di conformità Avviso Pubblico percorsi quadriennali	x				x			6.090.620,00 €	1.133.354,60 €	254
controllo di conformità Avviso Pubblico IV anno 2024		x						465.780,00 €	465.780,00 €	70
controllo di conformità Avviso Pubblico percorsi quadriennali 2024	x				x			4.745.543,00 €	989.704,00 €	237 di cui 149 PNRR

AVANZAMENTO FINANZIARIO								
Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<i>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</i>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGIS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
705.027,00 €	1.531.799,00 €	1.455.484,00 €	3.692.310,00 €	553	3.692.310,00 €	14.006.179,50 €	1.294.669,75 €	3.290.855,35 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
UMBRIA	553	1249	367	226%	66%

AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE


TOTALE BASELINE	240
TOTALE TARGET	1249
TOTALE TARGET con risorse RRF	367

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF		TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
UMBRIA	158	158	264	87	0	87	669	280	0	280	1249	367	29%	0	367

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
UMBRIA	60	60	60	60	240


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	553	553	553	553
TARGET	158	316	580	1249
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	87	367

AVANZAMENTO TARGET



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	300	300	300	300
BASELINE	60	120	180	240

AVANZAMENTO BASELINE



M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatorie, nonché l'introduzione di incentivi mirati.
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	
D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	

				Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il

valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.
- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.
- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete

del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 “Piano Nuove Competenze – Transizioni”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. "Pact for skills", che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati ("accreditati") a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione Umbria

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30
-----	------------	---------	---------	----------------

				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000280006	FORMA.Azione srl	Umbria	122.879,20 €	80	0
I52B25001250006	Innovazione Terziario	Umbria	36.884,80 €	60	0

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
UMBRIA	159.764,00 €	140	0

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”

Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziato	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assessment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI SPOLETO	B34H22000440001	211.500,00 €	66.512,47 €	30	20	3	2	30	20	1	0
COMUNE DI FOLIGNO	C44H22000230006	211.500,00 €	104.040,54 €	30	Dato non validato	3	3	30	7	1	0
COMUNE DI PERUGIA	C84H22000260006	211.500,00 €	19.690,22 €	30	30	3	3	30	30	1	0
COMUNE DI GUBBIO	G34H22000420006	211.500,00 €	22.270,33 €	30	4	3	0	30	4	1	0
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	G64H22000360006	211.500,00 €	59.737,89 €	30	30	3	2	30	30	1	0
COMUNE DI ORVIETO	I24H22000250006	211.500,00 €	34.592,96 €	30	20	3	1	30	20	1	Dato non validato
COMUNE DI MARSCIANO	J64H22000470007	211.500,00 €	0,00 €	30	30	3	1	30	0	1	0

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI NARNI	B74H22000160006	2.459.999,70 €	14.183,99 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI PERUGIA	C84H22000290006	2.460.000,00 €	20.823,28 €	100	90	100	90	100	0	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FOLIGNO	C44H22000220006	329.989,38 €	160.634,35 €	125	47	125	47	125	47	1	1
COMUNE DI TERNI	F44H22000470006	329.984,00 €	26.258,24 €	125	0	125	Dato non validato	125	5	1	1
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	G64H22000370006	330.000,00 €	0,00 €	125	Dato non validato	125	29	125	29	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI FOLIGNO	C34H22000220006	209.996,28 €	65.712,86 €	810	0	234	0	360	0	1	0
COMUNE DI PERUGIA	C84H22000300006	209.996,28 €	75.313,04 €	500	330	475,9	82	435	250	1	0
COMUNE DI TERNI	F14H22000580006	209.996,28 €	88.262,12 €	648	104	252	3	504	100	1	Dato non validato

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI SPOLETO	B34H22000450001	476.666,65 €	82.700,00 €	8	3	8	0	8	0	8	0	1	1

COMUNE DI NARNI	B94H22000360006	714.998,13 €	6.356,50 €	12	4	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI FOLIGNO	C44H22000210006	714.991,76 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO	C44H22000280006	714.998,00 €	387.673,47 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PERUGIA	C84H22000270006	297.916,61 €	0,00 €	5	0	5	0	5	0	5	0	1	1
COMUNE DI TERNI	F44H22000460006	715.000,00 €	167.690,84 €	12	12	12	0	12	0	12	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	G64H22000380006	714.998,15 €	493.559,17 €	12	12	12	0	12	12	12	2	1	1
COMUNE DI GUBBIO	G64H22000430006	715.000,00 €	0,00 €	12	4	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI ASSISI	G91J22000090006	714.999,99 €	0,00 €	12	1	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI GUALDO TADINO	I26D23000020006	595.833,00 €	#N/D	10	Dato non validato	10	Dato non validato	10	Dato non validato	10	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI MARSCIANO	J64H22000480007	715.000,00 €	0,00 €	12	3	12	Dato non validato	12	0	12	0	1	1

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI NARNI	B64H22000460006	710.000,00 €	32.049,34 €	10	0	10	0	10	0	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI NARNI	B14H22000280006	1.090.000,00 €	69.963,42 €	82	0	1	0	82	0	1	1

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025.

Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

