

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE LAZIO- SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso n.1	x	x	x			199.480.000,00 €	40.311	20.203
Avviso n.2				x	x	20.000.000,00 €	16.809	16.809
Avviso integrazione e potenziamento degli interventi Linea 2 Formazione breve	x	x		x	x	50.000.000,00 €		n.d
Avviso integrazione e potenziamento degli interventi Linea 3 Presa in carico utenti da parte degli Enti convenzionati	x	x	x	x	x	15.000.000,00 €		n.d

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
246.148	239.711	149.551	60,8	83,71	45,1	25,8	10,9

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	71,0	16,8	11,7	0,4	0,1

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Format (valore realizzato)	Di cui Format Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
79.335	31.412	37.684	26.020	8.156	32,8	26,0

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
38	31	35	112,9%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
413.644.174,00 €	83.776.000,00 €	284.480.000,00 €	42.452.969,80 €	x	x		

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI

Tipologia	Nr	Data Emissione
Decreto direttoriale	44 - 4650	10/04/2024

Dettaglio delle attività



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

TABELLA DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Regione LAZIO
(Centri per l'impiego: 38)

Sistemi Informativi
Risorse programmate 24.401.942,61
(Piano di potenziamento: € 19. 638.214,68
Aggiornamento Piano: € 4.763.727,93)

Attività		Dettaglio attività	Fonte di finanziamento	CPI coinvolti
----------	--	--------------------	------------------------	---------------

	Versione piano di riferimento		Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: €10.084.400,31	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 9.553.814,37	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 4.763.727,93	
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO LAZIO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Reingegnerizzazione ed integrazione dei servizi	1.865.000,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Sviluppo del Portale Lazio Lavoro (PLL): gestione Programma GOL; collocamento mirato; sistema di ticketing; piattaforma di accreditamento unica per formazione e lavoro; incontro domanda e offerta di lavoro; portale Spazio Lavoro	0,00	6.705.888,21	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Manutenzione del portale per la gestione ottimale del Programma GOL	0,00	0,00	718.665,10	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Piattaforma applicativa per la gestione dei bandi ex art.16 l.56/1987 e del bando di avviamento numerico	0,00	246.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Connessione CPI connettività	2.356.804,31	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Ristrutturazione tecnologica	2.239.974,79	0,00	0,00	Ostia, Primavalle
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Servizi e sistemi LAN attivi e passivi, cablaggio strutturato; fornitura apparati attivi e servizi a richiesta tecnologica abilitante	3.322.621,21	0,00	0,00	Cpl: Poggio Mirteto; Cisterna; Velletri; Anzio; Guidonia Uffici Locali: Acquapendente; Aprilia; Bolsena; Canino; Magliano Sabina; Terracina
DOTAZIONE INFORMATICA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisti notebook, fornitura dotazioni informatica (hd, USB, webcam, monitor, etc...), digital board; telefoni cellulari e servizi di telefonia mobile	300.000,00	2.601.926,16	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Dotazione informatica per elaborazione dati sui risultati e l'andamento del Programma Gol nell'ambito dell'attività di competenza dell'Osservatorio MdL	0,00	0,00	30.000,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Dotazione informatica dedicata all'attività riguardante la comunicazione per l'utilizzo di software grafici e vettoriali per predisporre materiale informativo e divulgativo cartaceo e digitale.	0,00	0,00	40.000,00	TUTTI v. Allegato 1

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Potenziamento di servizi innovativi digitali	0,00	0,00	3.975.062,83	TUTTI v. Allegato 1
ComunicazioneRisorse programmate 1.633.892,93(Piano di potenziamento: € 1.333.531,78Aggiornamento Piano: € 300.361,15)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 732.809,47	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 600.722,31	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 300.361,15	
PIANO DI COMUNICAZIONE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2022, n. 1224	0,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
SVILUPPO DELL'IMMAGINE COORDINATA	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Elaborazione e definizione della Brand Strategy, con particolare riferimento alla realizzazione di un progetto coordinato dell'immagine dei Cpl	100.000,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Attuazione della Brand Strategy e applicazione della Brand Identity	0,00	109.800,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Sensibilizzazione e promozione dei Servizi per il Lavoro erogati dai Cpl sul territorio anche mediante i social network.	232.809,47	60.200,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Promozione e diffusione del Programma GOL anche mediante i social network.	0,00	0,00	50.000,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Attività di sensibilizzazione e promozione delle politiche e dei servizi erogati dai Cpl anche mediante: campagne audiovisive, multimediali e infografica, divulgazione e facilitazione digitale e implementazione del sito web e degli strumenti social	50.000,00	125.722,31	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Organizzazione e/o partecipazione ad eventi, fiere, convegni, conferenze, giornate informative, incontri dedicati	250.000,00	165.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Campagne di comunicazione su opportunità Programma GOL	0,00	0,00	100.000,00	TUTTI v. Allegato 1
EVENTI	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Organizzazione di eventi tematici sulle opportunità offerte dal Programma GOL	0,00	0,00	100.000,00	TUTTI v. Allegato 1

PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Produzione di materiale informativo, in formato digitale e cartaceo, diffusi all'interno dei Centri per l'Impiego e in occasione degli eventi e consultabili anche sul sito istituzionale	100.000,00	80.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Materiale informativo digitale e cartaceo sul Programma GOL	0,00	60.000,00	50.361,15	TUTTI v. Allegato 1
FormazioneRisorse programmate 5.446.309,77(Piano di potenziamento: € 4.445.105,92Aggiornamento Piano: € 1.001.203,85)						
Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti (nome delle sedi)
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 2.442.698,22	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 2.002.407,70	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 1.001.203,85	
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Analisi dei fabbisogni formativi	0,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Formalizzazione Piano formativo e individuazione delle attività	0,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
FORMAZIONE DI TIPO SPECIALISTICO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Erogazione master	0,00	1.500.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Interventi formativi di tipo tecnico-specialistico 2023-2024	1.442.698,22	102.407,70	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Interventi formativi di tipo tecnico-specialistico 2025	0,00	0,00	401.203,85	TUTTI v. Allegato 1
FORMAZIONE VOLTA ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Interventi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo di competenze trasversali 2023-2024	1.000.000,00	400.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Interventi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo di competenze trasversali 2025	0,00	0,00	600.000,00	TUTTI v. Allegato 1
OsservatorioRisorse programmate € 2.178.523,91(Piano di potenziamento: € 1.778.042,37Aggiornamento Piano: € 400.481,54)						
Attività		Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti

	Versione piano di riferimento		Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 977.079,29	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 800.963,08	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 400.481,54	
COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE OSSERVATORIO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Costituzione con Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 1241	0,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Cooperazione con altre amministrazioni e istituzione Comitato Regionale	174.579,29	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Attività trasversale volta all'individuazione, progettazione e creazione di partenariati per la partecipazione a progetti finanziati con fondi UE.	0,00	0,00	150.000,00	TUTTI v. Allegato 1
RETE DEGLI OSSERVATORI DEL MERCATO DEL LAVORO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Partecipazione alla Rete Nazionale degli Osservatori del Mercato del Lavoro, anche tramite scambi e organizzazione di seminari e studi	100.000,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
SVILUPPO DI SOFTWARE DEDICATI ALL'ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Acquisto licenza Datawarehouse (DWH) per il monitoraggio delle Comunicazioni Obbligatorie e relativa attività di manutenzione. Verifica delle funzionalità presenti nel Datawarehouse delle CO, analisi delle possibili soluzioni alternative e acquisto della licenza triennale PENTHAO	152.500,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Analisi delle necessità e manutenzione evolutiva del DWH, finalizzata a incrementarne l'attività di analisi a seguito dell'erogazione del Programma GOL	0,00	0,00	200.481,54	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Analisi delle funzionalità del prodotto/servizio, verifica di possibili alternative sul mercato e definizione degli atti propedeutici all'acquisto di licenze quali Orbis, Lightcast (ex Emsi Burning Glass), STATA, CAP Zone. Microsoft Power BI PRO, Infogram, versione "Team" e MAPBOX	400.000,00	300.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL LAVORO, FOCUS CRISI AZIENDALI, ANALISI E VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Elaborazione di un modello di scouting della domanda di lavoro per la riduzione del mismatch domanda/offerta di lavoro	0,00	100.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Indagini di customer satisfaction sui servizi erogati da Cpi e Soggetti accreditati nonché sulle politiche attive del lavoro e della formazione erogate	50.000,00	200.000,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
RICERCA, RACCOLTA, ANALISI DEI DATI SULL'OCCUPAZIONE E ANALISI STATISTICA DEL MERCATO DEL LAVORO	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Definizione di metodologie e strumenti di analisi e valutazione	0,00	100.400,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1
PUBBLICAZIONI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Pubblicazioni, presentazioni e attività di divulgazione	100.000,00	100.563,08	50.000,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Pubblicazioni annualità 2025	0,00	0,00	0,00	TUTTI v. Allegato 1

Adeguamento strumentale e infrastrutturaleRisorse programmate € 71.709.441,69(Piano di potenziamento: € 58.151.139,12Aggiornamento Piano: € 13.558.302,57)

Attività	Versione piano di riferimento	Dettaglio attività	Fonte di finanziamento			CPI coinvolti
			Risorse Nazionali ex DM 74/2019 e 59/2020 tot: € 31.060.892,49	Risorse PNRR - Progetti in essere (cfr. 400 mln) tot: € 27.090.246,63	Risorse native PNRR (cfr. 200 mln) tot: € 13.558.302,57	
AMMODERNAMENTO DELLE SEDI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Ammodernamento delle attuali sedi dei Centri per l'Impiego con l'applicazione dell'Immagine Coordinata e/o ristrutturazione tecnologica e/o edile, incluso eventuali eventuale affitto e/o acquisto sedi	7.062.099,42	21.244.016,92	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Ammodernamento delle nuove sedi dei Centri per l'Impiego con l'applicazione dell'Immagine Coordinata e/o ristrutturazione tecnologica e/o edile, incluso eventuali eventuale affitto e/o acquisto sedi	0,00	0,00	3.999.646,46	CPI 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Ammodernamento delle nuove sedi dei Centri per l'Impiego con l'applicazione dell'Immagine Coordinata e/o ristrutturazione tecnologica e/o edile, incluso eventuali eventuale affitto e/o acquisto sedi	0,00	0,00		CPI 2
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Ammodernamento delle nuove sedi dei Centri per l'Impiego con l'applicazione dell'Immagine Coordinata e/o ristrutturazione tecnologica e/o edile, incluso eventuali eventuale affitto e/o acquisto sedi	0,00	0,00		CPI 3
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Ammodernamento delle nuove sedi dei Centri per l'Impiego con l'applicazione dell'Immagine Coordinata e/o ristrutturazione tecnologica e/o edile, incluso eventuali eventuale affitto e/o acquisto sedi	0,00	0,00		CPI 4
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Ammodernamento delle nuove sedi dei Centri per l'Impiego con l'applicazione dell'Immagine Coordinata e/o ristrutturazione tecnologica e/o edile, incluso eventuali eventuale affitto e/o acquisto sedi	0,00	0,00		CPI 5
MANUTENZIONE DELLE SEDI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi Centri per l'Impiego	1.993.936,94	218.879,27	0,00	TUTTI v. Allegato 1
SPORTELLI MOBILI	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	CPI on Route	0,00	0,00	5.042.096,71	TUTTI v. Allegato 1
SPESE CORRENTI	prevista da Piano ex DM 74/2019 e DM 59/2020	Servizi a supporto del funzionamento dei Centri per l'Impiego	22.004.856,13	5.627.350,44	0,00	TUTTI v. Allegato 1
	nuova attività prevista da Piano ex DD 2023	Certificazioni, servizi specialistici e digitali nuove sedi dei Centri per l'Impiego	0,00	0,00	4.516.559,40	TUTTI v. Allegato 1

Nelle tabelle in basso sono riportate, il numero di attività completate in relazione al numero di attività programmate (anche in percentuale) riferite ai dati di avanzamento fisico forniti dalle Regioni attraverso gli Allegati D, inviati con cadenza trimestrale. Per numero di attività con avanzamento rilevante, si intendono quelle attività che hanno completato la fase endoprocedimentale e sono in fase di esecuzione. Gli alert invece, rappresentano il numero delle attività che non hanno ancora completato la fase endoprocedimentale e dunque non sono ancora fase di esecuzione. A livello qualitativo, gli alert sono qualificati in: basso, medio, alto, sulla base della tipologia di procedura adottata che ancora non è in fase di esecuzione. Nella tabelle di monitoraggio che seguono, il numero di alert, è riferito al totale degli alert rilevati per quella Regione. Così come il numero delle attività programmate/realizzate o con avanzamento rilevante, restituisce il dato complessivo per quella Regione.

**Avanzamento fisico per
trimestre M5C1-7**

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	49	38	11	0	0	0	41	11	27%	11	27%	18	44%
lug-25	49	38	11	0	0	0	41	11	41%	11	27%	18	44%

**Avanzamento fisico per
trimestre M5C1-7bis**

Periodo di rilevazione	CPI coinvolti M5C1-7bis	sedi centrali	sedi distaccate	CPI rendicontabili M5C1-7	CPI rendicontabili sedi centrali	CPI rendicontabili sedi distaccate	n. attività programmate	n. attività completate	% completamento	n. attività non completate con avanzamento rilevante	% attività con avanzamento rilevante sulle attività programmate	Totale attività con alert	% di attività in alert sul totale delle attività programmate
apr-25	49	38	11	0	0	0	5	0	0%	0	0%	5	100%
lug-25	49	38	11	0	0	0	5	0	0%	3	60%	2	40%

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7

➤ Target M5C1 – 7

Entro il 31/12/2025 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alle linee: i) Sistemi informativi; ii) osservatorio; iii) comunicazione; iv) formazione.

Target M5C1 -7 al 10 giugno 2025

Target M5C1 -7 al 10 giugno 2025								
CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante sulle attività	alert basso	alert medio	alert alto

					in corso			
Albano Laziale	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Anagni	41	11	27%	14	47%	16	0	0
Anzio	43	11	26%	16	50%	16	0	0
Bracciano	41	11	27%	14	47%	16	0	0
Cassino	41	11	27%	14	47%	16	0	0
Cerveteri	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Cisterna di Latina	43	11	26%	16	50%	16	0	0
Civita Castellana	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Civitavecchia	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Colleferro	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Fondi	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Formia	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Frascati	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Frosinone	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Guidonia	41	9	22%	16	50%	16	0	0
Latina	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Marino	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Monterotondo	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Morlupo	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Palestrina	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Poggio Mirteto	43	11	26%	16	50%	16	0	0
Pomezia	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Rieti	42	11	26%	15	48%	16	0	0

Roma Casal Bertone	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Roma Cinecittà	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Roma Porta Futuro	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Roma Ostia	41	10	24%	15	48%	16	0	0
Roma Primavalle	43	11	26%	16	50%	16	0	0
Roma Tiburtino	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Roma Torre Angela	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Sezze Scalo	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Sora	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Subiaco	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Tarquinia	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Tivoli	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Velletri	43	11	26%	16	50%	16	0	0
Viterbo	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Zagarolo	42	11	26%	15	48%	16	0	0
Pontecorvo	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Aprilia	43	11	26%	16	50%	16	0	0
Orte	40	9	23%	15	48%	16	0	0
Terracina	41	9	22%	16	50%	16	0	0
Ponza	40	9	23%	15	48%	16	0	0
magliano sabina	41	9	22%	16	50%	16	0	0
passo corese	42	11	26%	15	48%	16	0	0
amatrice	40	9	23%	15	48%	16	0	0
canino	41	9	22%	16	50%	16	0	0
acquapendente	41	9	22%	16	50%	16	0	0
bolsena	41	9	22%	16	50%	16	0	0

Avanzamento relativo al target M5C1 – 7bis – adeguamento strumentale e infrastrutturale

➤ **Target M5C1 – 7bis**

Entro il 30/06/2026 almeno 500 CPI dovranno aver completato le attività previste nei Piani di potenziamento regionali relativamente alla linea di intervento “adeguamento strumentale e infrastrutturale”.

Target M5C1- 7 bis al 10 giugno 2025

Target M5C1- 7 bis al 10 giugno 2025

CPI	N. attività programmate	N. attività completate	Percentuale di completamento	avanzamento rilevante	Percentuale di avanzamento rilevante sulle attività in corso	al vert basso	al vert alto	al vert medio
Albano Laziale	5	0	0%	3	60%		2	0
Anagni	5	0	0%	3	60%		2	0
Anzio	5	0	0%	3	60%		2	0
Bracciano	5	0	0%	3	60%		2	0
Cassino	5	0	0%	3	60%		2	0
Cerveteri	5	0	0%	3	60%		2	0
Cisterna di Latina	5	0	0%	3	60%		2	

Civita Castellana	5	0	0%	3	60%		2	
Civitavecchia	5	0	0%	3	60%		2	
Colleferro	5	0	0%	3	60%		2	
Fondi	5	0	0%	3	60%		2	
Formia	5	0	0%	3	60%		2	
Frascati	5	0	0%	3	60%		2	
Frosinone	5	0	0%	3	60%		2	
Guidonia	5	0	0%	3	60%		2	
Latina	5	0	0%	3	60%		2	
Marino	5	0	0%	3	60%		2	
Monterotondo	5	0	0%	3	60%		2	
Morlupo	5	0	0%	3	60%		2	
Palestrina	5	0	0%	3	60%		2	
Poggio Mirteto	5	0	0%	3	60%		2	
Pomezia	5	0	0%	3	60%		2	
Rieti	5	0	0%	3	60%		2	
Roma Casal Bertone	5	1	20%	2	40%		2	
Roma Cinecittà	5	0	0%	3	60%		2	
Roma Porta Futuro	5	0	0%	3	60%		2	
Roma Ostia	5	1	20%	2	40%		2	
Roma Primavalle	5	0	0%	3	60%		2	
Roma Tiburtino	5	0	0%	3	60%		2	
Roma Torre Angela	5	0	0%	3	60%		2	
Sezze Scalo	5	0	0%	3	60%		2	
Sora	5	0	0%	3	60%		2	
Subiaco	5	0	0%	3	60%		2	
Tarquinia	5	0	0%	3	60%		2	
Tivoli	5	0	0%	3	60%		2	
Velletri	5	0	0%	3	60%		2	
Viterbo	5	0	0%	3	60%		2	

Zagarolo	5	1	20%	2	40%		2	
Pontecorvo	5	0	0%	3	60%		2	
Aprilia	5	0	0%	3	60%		2	
Orte	5	0	0%	3	60%		2	
Terracina	5	0	0%	3	60%		2	
Ponza	5	0	0%	3	60%		2	
magliano sabina	5	0	0%	3	60%		2	
passo corese	5	0	0%	3	60%		2	
amatrice	5	0	0%	3	60%		2	
canino	5	0	0%	3	60%		2	
acquapendente	5	0	0%	3	60%		2	
bolsena	5	0	0%	3	60%		2	
Minturno	5	1	20%	2	40%		2	

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	di cui pnrr PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiunti all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiunti all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
Avviso Pubblico a.f. 2021	X							16.030.150,00 €	7.694.472,00 €	2088 di cui 1729 PNRR
Avviso Manifestazione d'Interessa leFP 23/24	X							28.367.508,00 €	11.316.915,00 €	
Avviso leFP 24-25	X							29.214.078,00 €	20.701.565,30 €	4112
Avviso leFP 24-25 (seconda edizione)	X							1.530.000,00 €	1.530.000,00 €	301

AVANZAMENTO FINANZIARIO								
Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<i>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</i>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGiS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
7.694.472,00 €	17.050.594,00 €	16.129.831,00 €	40.874.897,00 €	6132	39.712.952,30 €	75.141.736,00 €	14.296.151,00 €	0

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
LAZIO	6132	5257	2519	86%	41%

AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE	
TOTALE BASELINE	1436
TOTALE TARGET	5257
TOTALE TARGET con risorse RRF	2519

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF		TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
LAZIO	1107	1305	1279	1034	0	1034	1566	1485	0	1485	5257	2519	48%	0	2519

REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
LAZIO	359	359	359	359	1436


	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	6132	6132	6132	6132
TARGET	1107	2412	3691	5257
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	1034	2519

AVANZAMENTO TARGET



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	1795	1795	1795	1795
BASELINE	359	718	1077	1436

AVANZAMENTO BASELINE



M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere,
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati. Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà raggiungere il valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Dati ispezioni

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.
- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.

- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 “Piano Nuove Competenze – Transizioni”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. “Pact for skills”, che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L'Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all'interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati ("accreditati") a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico di tutti i progetti (CUP) della Regione Lazio

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000570006	S.A.I.P. Formazione	Lazio	559.256,00 €	400	5
I52B25000730006	I.So.R.S. – Istituto Sociale di Ricerche e Studi – Soc. Coop. Soc. – E.T.S.	Lazio	79.612,00 €	50	50
I52B25000900006	G inFORMAZIONE	Lazio	29.030,80 €	16	16
I52B25001240006	Kairos Solutions	Lazio	70.381,76 €	160	0
I52B25000770006	Is.Con. Istituti Consorziati di Studi, Ricerca e Formazione	Lazio	300.615,20 €	125	88
I52B25000780006	Is.Con. Istituti Consorziati di Studi, Ricerca e Formazione	Lazio	300.615,20 €	125	42
I52B25000960006	Agenzia Automobilistica Fiumicino SRL	Lazio	34.658,00 €	25	0
I52B25001150006	I.So.R.S. – Istituto Sociale di Ricerche e Studi – Soc. Coop. Soc. – E.T.S.	Lazio	159.224,00 €	100	30
I52B25001270006	Qualifica Group Formazione e Lavoro Impresa Sociale Srl	Lazio	246.652,00 €	100	0
I52B25001320006	Promoimpresa srl	Lazio	40.404,80 €	20	20

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
LAZIO	1.820.449,76 €	1121	251

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"											
Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna											
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)											
M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”											
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVI E I	B14H22000310006	211.500,00 €	31.216,73 €	30	8	3	1	30	Dato non validato	1	Dato non validato
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000520006	211.500,00 €	47.274,78 €	30	11	3	0	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI GAETA	B94H22000270001	210.000,00 €	17.862,43 €	30	0	3	Dato non validato	30	0	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H22000330006	211.500,00 €	0,00 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D14H22000110006	211.500,00 €	136.625,53 €	30	20	3	2	30	10	1	0

COMUNE DI TIVOLI	D14H22000350006	211.500,00 €	108.544,13 €	30	30	3	1	30	30	1	Dato non validato
COMUNE DI COLLEFERRO	D54H22000260006	211.500,00 €	0,00 €	30	27	3	0	30	3	1	Dato non validato
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H22000430006	211.500,00 €	21.150,00 €	30	19	3	0	30	0	1	Dato non validato
COMUNITA' MONTANA DEL VELINO VI ZONA	F24H22000270006	211.500,00 €	20.988,36 €	30	20	3	2	30	10	1	Dato non validato
COMUNE DI ANZIO	F34H22000390006	211.500,00 €	0,00 €	30	18	3	2	30	0	1	Dato non validato
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER L	F54H22000090006	211.500,00 €	0,00 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI ALATRI	G24H22000230006	211.500,00 €	47.993,64 €	50	Dato non validato	3	Dato non validato	50	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI APRILIA	G74H22000130001	211.500,00 €	61.401,40 €	30	20	3	2	30	10	1	0
COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO ZONA VI	H44H22000150006	211.500,00 €	47.648,78 €	30	26	3	2	30	26	1	0
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO	H64H22000200001	211.500,00 €	33.642,46 €	40	20	3	2	40	20	1	0
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000210006	211.500,00 €	20.382,08 €	30	23	3	3	30	4	1	0
COMUNE DI MARINO	I14H22000320006	211.500,00 €	85.016,45 €	30	30	3	3	30	10	1	1
COMUNE DI PRIVERNO	I24H22000130006	211.500,00 €	0,00 €	30	10	3	1	30	10	1	0
COMUNE DI POGGIO MIRTETO	I45I22000040001	211.500,00 €	63.450,00 €	30	30	3	0	30	10	1	Dato non validato

COMUNE DI BRACCIANO	I54H22000170006	211.500,00 €	0,00 €	30	27	3	0	30	27	1	Dato non validato
COMUNE DI VELLETRI	I61H22000030006	211.500,00 €	66.844,69 €	30	10	3	1	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MONTEROTONDO	I64H22000390006	211.500,00 €	95.175,00 €	30	10	3	0	30	10	1	0
COMUNE DI VETRALLA	J24H22000200006	211.500,00 €	10.224,85 €	40	Dato non validato	3	1	40	Dato non validato	1	0
COMUNE DI SAN VITO ROMANO	J34H22000340005	211.500,00 €	0,00 €	30	0	3	0	30	0	1	Dato non validato
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J54H22000180006	211.500,00 €	66.536,54 €	30	20	3	2	30	20	1	0
ROMA CAPITALE	J84H22000180006	211.500,00 €	13.281,43 €	30	30	3	3	30	30	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000190006	211.500,00 €	25.710,72 €	30	30	3	3	30	30	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000200006	211.500,00 €	41.293,52 €	30	30	3	3	30	30	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000210006	211.500,00 €	67.445,26 €	30	30	3	3	30	30	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000220006	211.500,00 €	81.130,69 €	30	30	3	3	30	30	1	1
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEMEN	J84H22001040006	211.500,00 €	65.390,77 €	30	30	3	3	30	20	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI GAETA	B94H22000280001	1.468.498,52 €	29.822,21 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI COLLEFERRO	D54H22000280006	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI VITERBO	D84H22000140006	2.459.993,94 €	17.462,37 €	100	0	100	0	100	Dato non validato	1	Dato non validato
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO	H64H22000210001	2.460.000,00 €	0,00 €	116	97	116	Dato non validato	116	0	1	Dato non validato
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000250006	2.460.000,00 €	7.199,28 €	100	81	100	1	100	0	1	1
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H94H22000190006	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000230006	2.460.000,00 €	136.459,98 €	100	0	100	100	100	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000240006	2.460.000,00 €	588.722,03 €	102	0	102	102	102	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000250006	2.460.000,00 €	500.403,52 €	100	0	100	100	100	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000260006	2.460.000,00 €	21.804,72 €	100	0	100	100	100	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000270006	2.460.000,00 €	652.932,45 €	100	0	100	100	100	0	1	1

COMUNE DI VETRALLA	J84H22000920006	2.460.000,00 €	97.367,44 €	100	0	100	8	100	0	1	1
--------------------	-----------------	----------------	-------------	-----	---	-----	---	-----	---	---	---

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000330006	329.982,92 €	184.111,87 €	125	125	125	109	125	Dato non validato	1	1
COMUNE DI LATINA	B54H22000100006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B64H22000500006	330.000,00 €	169.761,66 €	125	65	125	65	125	Dato non validato	1	1
COMUNE DI GAETA	B94H22000290001	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI MONTEFIASCO NE	C31H22000020002	103.560,00 €	0,00 €	103	Dato non validato	103	Dato non validato	103	0	1	Dato non validato
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D54H22000130006	330.000,00 €	206.052,90 €	125	125	125	125	125	125	1	1
COMUNE DI FROSINONE	E84H22000070006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
COMUNE DI GROTTAFERRATA	E84H22000150007	329.993,00 €	118.502,78 €	125	125	125	125	125	125	1	1
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H22000450006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER L	F54H2200017000 6	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
COMUNE DI APRILIA	G14H220004900 01	330.000,00 €	73.220,14 €	125	3	125	0	125	Dato non validato	1	1
COMUNE DI ALATRI	G24H220000600 06	329.996,80 €	55.646,26 €	125	0	125	0	125	Dato non validato	1	Dato non validato
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H54H220001600 06	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200033000 6	329.992,32 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	Dato non validato
ROMA CAPITALE	J84H2200034000 6	329.992,32 €	0,00 €	125	7	125	0	125	Dato non validato	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200035000 6	329.992,32 €	0,00 €	125	5	125	0	125	Dato non validato	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200036000 6	329.992,32 €	0,00 €	125	7	125	0	125	Dato non validato	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200037000 6	329.992,32 €	0,00 €	125	6	125	0	125	Dato non validato	1	1
COMUNE DI VETRALLA	J84H2200093000 6	330.000,00 €	0,00 €	130	0	130	0	130	0	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione- Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione- Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H220005300 06	210.000,00 €	112.018,98 €	375	109	455	44	494	15	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B44H220002700 06	209.952,00 €	58.075,00 €	283,5	Dato non validato	163	Dato non validato	1149	Dato non validato	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNA LE DEI SEREVIZI E I	B64H220005100 06	210.000,00 €	94.563,42 €	367	235	681	431,5	135	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI LATINA	B74H220000500 06	210.000,00 €	0,00 €	240	0	1288	0	108	0	1	0
COMUNE DI TIVOLI	D14H220004300 06	188.460,00 €	28.494,21 €	260	8	422	0	780	3	1	Dato non validato
COMUNE DI VITERBO	D84H220001500 06	210.000,00 €	103.473,35 €	344	172	810	380	243	50	1	Dato non validato
COMUNE DI GROTTAFERRAT A	E84H220001600 07	209.000,00 €	10.500,00 €	264	103,5	255	17	1106	94	1	0
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H2200046000 6	209.999,52 €	23.874,16 €	300	Dato non validato	960	Dato non validato	144	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI APRILIA	G14H220005000 01	209.597,70 €	66.466,58 €	378	208,5	744	114,5	300	Dato non validato	1	0

COMUNE DI ALATRI	G14H220005200 06	210.000,00 €	4.514,76 €	240	0	448	Dato non validato	800	0	1	Dato non validato
COMUNE DI FONDI	G74H220000900 06	208.800,00 €	0,00 €	192	0	1680	0	216	0	1	0
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H54H220002200 06	209.998,08 €	0,00 €	288	0	828	0	288	2	1	Dato non validato
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNA LE PER ESERCIZIO	H64H220003000 01	210.000,00 €	0,00 €	324	Dato non validato	336	Dato non validato	924	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H220002700 06	209.800,00 €	0,00 €	288	0	1152	0	720	0	1	0
COMUNE DI MARINO	I14H2200034000 6	208.258,66 €	56.696,18 €	264	3	900	0	450	0	1	0
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J24H2200009000 6	210.000,00 €	0,00 €	240	Dato non validato	1306	Dato non validato	90	42	1	0
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H2200001000 1	157.932,00 €	57.800,99 €	222	Dato non validato	1080	Dato non validato	98	Dato non validato	1	1
ROMA CAPITALE	J84H2200028000 6	209.999,99 €	134.466,79 €	788	316	720	211,5	204	204	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200029000 6	209.999,99 €	153.579,92 €	320	Dato non validato	1205	Dato non validato	187	Dato non validato	1	Dato non validato

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B14H22000330006	715.000,00 €	61.147,17 €	12	1	12	12	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B14H22000340006	715.000,00 €	25.063,64 €	12	1	12	12	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B14H23000340006	715.000,00 €	50.648,33 €	12	0	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000350006	715.000,00 €	71.500,00 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000380006	715.000,00 €	71.500,00 €	12	2	12	12	12	2	12	0	1	1
COMUNE DI LATINA	B54H22000110006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI LATINA	B54H22000120006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI LATINA	B54H22000130006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1

COMUNE DI GAETA	B94H2200030 0001	715.000,00 €	0,00 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H2200034 0006	714.998,00 €	423.763,9 3 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H2200123 0006	715.000,00 €	0,00 €	12	Dato non validato	12	Dato non validato	12	Dato non validato	12	Dato non validato	1	1
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D14H2200013 0006	715.000,00 €	245.237,9 5 €	12	6	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TIVOLI	D14H2200044 0006	595.833,32 €	0,00 €	10	8	10	0	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI COLLEFERRO	D51H2200008 0006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI COLLEFERRO	D54H2200030 0006	595.833,28 €	0,00 €	10	3	0	0	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI VITERBO	D84H2200006 0006	715.000,00 €	8.500,96 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI LADISPOLI	E65I22000020 001	595.830,37 €	23.516,14 €	10	2	10	6	10	0	10	0	1	1
COMUNE DI FROSINONE	E84H2200003 0006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI GROTTAFERR ATA	E84H2300027 0007	715.000,00 €	0,00 €	12	0	0	Dato non validato	12	0	12	0	1	Dato non validato
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H2200042 0006	715.000,00 €	0,00 €	12	3	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI ANZIO	F34H2200040 0006	715.000,00 €	11.346,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER L	F54H2200018 0006	322.259,00 €	0,00 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI ALATRI	G24H2200015 0006	714.928,50 €	80.759,47 €	12	7	12	0	12	0	12	Dato non validato	1	1

COMUNE DI APRILIA	G74H22000170001	715.000,00 €	16.923,22 €	12	1	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI APRILIA	G74H22000180006	238.333,32 €	151.106,44 €	4	2	0	0	4	0	4	0	1	1
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO	H64H22000310001	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO	H64H22000320001	715.000,00 €	0,00 €	12	3	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H22000220006	357.489,23 €	4.634,00 €	6	2	6	6	6	0	6	0	1	1
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H94H22000200006	715.000,00 €	13.139,86 €	12	3	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H94H22000210006	715.000,00 €	25.224,94 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H94H22000400006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI MARINO	I14H22000350006	688.500,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PRIVERNO	I24H22000160006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI PRIVERNO	I24H22000170006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI POGGIO MIRTETO	I44H22000170001	357.499,99 €	0,00 €	6	6	0	Dato non validato	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI BRACCIANO	I54H22000250006	715.000,00 €	464.750,00 €	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1
COMUNE DI BRACCIANO	I54H22000940006	715.000,00 €	0,00 €	12	0	12	2	12	0	12	0	1	1

COMUNE DI MONTEROTO NDO	I64H22000360 006	715.000,00 €	0,00 €	12	3	12	4	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI VELLETRI	I69G22000050 006	715.000,00 €	0,00 €	12	4	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI VETRALLA	J14H22000240 006	715.000,00 €	10.038,67 €	12	8	12	12	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI SAN VITO ROMANO	J34H22000120 005	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI CIVITAVECCHI A	J54H22000220 006	715.000,00 €	0,00 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H22000040 006	715.000,00 €	21.391,32 €	12	12	12	Dato non validato	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H22000050 006	715.000,00 €	11.412,86 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000560 006	714.991,23 €	176.282,7 0 €	12	7	12	12	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000570 006	714.991,23 €	71.781,87 €	12	12	12	12	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000580 006	714.991,23 €	71.781,87 €	12	12	12	9	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000590 006	714.991,23 €	71.781,87 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000600 006	714.991,23 €	71.781,87 €	12	12	12	11	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000610 006	714.991,23 €	71.781,87 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000620 006	714.991,23 €	71.781,98 €	12	11	12	3	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000630 006	714.991,23 €	71.790,71 €	12	10	12	6	12	0	12	0	1	1

ROMA CAPITALE	J84H22000640 006	714.991,23 €	71.145,62 €	12	7	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000650 006	714.991,23 €	71.145,80 €	12	9	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000660 006	714.991,23 €	71.145,81 €	12	12	12	12	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000670 006	714.991,23 €	71.145,80 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000680 006	714.998,15 €	70.499,82 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000700 006	714.998,15 €	70.499,82 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000720 006	714.991,23 €	212.084,7 9 €	12	12	12	5	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000740 006	714.991,23 €	70.499,12 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000750 006	714.926,65 €	211.346,7 9 €	12	12	12	4	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000760 006	714.998,15 €	70.499,82 €	12	12	12	12	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000770 006	714.989,38 €	70.498,94 €	12	12	12	11	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000780 006	714.989,38 €	70.498,94 €	12	12	12	10	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000790 006	714.987,38 €	70.498,74 €	12	12	12	12	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000800 006	714.989,38 €	70.498,94 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000810 006	714.989,38 €	70.498,94 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000820 006	714.991,23 €	70.499,12 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000830 006	714.989,38 €	70.498,94 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1

ROMA CAPITALE	J84H22000840 006	714.991,23 €	70.499,12 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000850 006	714.991,23 €	70.499,12 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000860 006	714.991,23 €	70.499,12 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000870 006	714.991,23 €	70.499,12 €	12	12	12	12	12	0	12	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H22000880 006	714.991,23 €	70.499,12 €	12	12	12	8	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI VETRALLA	J94H22000170 006	715.000,00 €	10.180,85 €	12	7	12	12	12	0	12	0	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 “Housing First”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamen to	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o	Valore programma to	Valore realizzat o
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H220003600 06	710.000,00 €	2.602,00 €	60	0	60	0	60	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNA LE DEI SEREVIZI E I	B64H220005300 06	710.000,00 €	37.369,10 €	15	0	15	0	15	0	1	1
COMUNE DI LATINA	B74H220000600 06	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	0
COMUNE DI GAETA	B94H220003100 01	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	0
COMUNE DI COLLEFERRO	D51H220000900 06	710.000,00 €	0,00 €	20	0	20	0	20	0	1	1

COMUNE DI VITERBO	D84H22000160006	708.000,00 €	25.702,07 €	30	0	30	0	30	0	1	1
COMUNE DI LADISPOLI	E65I22000050001	710.000,00 €	25.036,43 €	15	0	15	0	15	0	1	Dato non validato
COMUNE DI FIUMICINO	F14H22000370006	426.000,00 €	0,00 €	6	0	6	Dato non validato	6	0	1	Dato non validato
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H22000400006	710.000,00 €	27.449,22 €	10	0	10	0	10	0	1	Dato non validato
COMUNE DI ANZIO	F34H22000410006	710.000,00 €	0,00 €	20	0	20	20	20	0	1	0
COMUNE DI ALATRI	G24H22000160006	710.000,00 €	0,00 €	30	0	30	0	30	0	1	1
COMUNE DI FONDI	G74H22000100006	710.000,00 €	14.165,53 €	16	0	16	0	16	0	1	1
COMUNE DI APRILIA	G74H22000140001	710.000,00 €	240.000,00 €	10	4	10	0	10	0	1	1
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H24H22000240006	710.000,00 €	0,00 €	25	0	25	25	25	0	1	1
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO	H64H22000330001	710.000,00 €	0,00 €	15	10	15	10	15	0	1	1
COMUNE DI MARINO	I14H22000360006	710.000,00 €	342.212,41 €	15	0	15	0	15	Dato non validato	1	1
COMUNE DI VELLETRI	I64H22000320006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MONTEROTONDO	I64H22000350006	710.000,00 €	0,00 €	55	0	55	0	55	0	1	0
COMUNE DI SAN VITO ROMANO	J34H22000320005	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	Dato non validato
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J54H22000260006	710.000,00 €	260.423,27 €	15	0	15	0	15	0	1	1
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. -	J81H22000020006	710.000,00 €	32.906,33 €	14	0	14	0	14	0	1	Dato non validato

TUTTI INSIEME N											
ROMA CAPITALE	J84H220003800 06	710.000,00 €	48.135,56 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220003900 06	710.000,00 €	92.803,51 €	10	0	10	8	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220004000 06	710.000,00 €	49.193,44 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220004100 06	710.000,00 €	7.362,04 €	10	0	10	4	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220004200 06	710.000,00 €	96.624,36 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220004300 06	710.000,00 €	122.712,04 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220004400 06	710.000,00 €	65.983,27 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220004500 06	710.000,00 €	92.754,36 €	10	0	10	10	10	0	1	1
ROMA CAPITALE	J84H220004600 06	710.000,00 €	75.506,91 €	125	0	125	10	125	0	1	1
COMUNE DI VETRALLA	J94H220001500 06	710.000,00 €	46.270,00 €	30	3	30	30	30	0	1	1

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVEN	B34H22000370004	1.090.000,00 €	2.602,00 €	100	0	1	1	100	0	1	0
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SEREVIZI E I	B64H22000550006	1.090.000,00 €	47.792,90 €	150	0	1	0	150	0	1	1
COMUNE DI LATINA	B74H22000070006	1.090.000,00 €	0,00 €	125	0	1	0	125	0	1	0
UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA	B94H22001240006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	0	100	0	1	0
COMUNE DI TIVOLI	D14H22001440006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	6	1	0	100	Dato non validato	1	Dato non validato
COMUNE DI COLLEFERRO	D51H22000100006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	1	82	0	1	0
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	D54H22000150006	1.090.000,00 €	92.076,30 €	200	0	1	0	200	0	1	0
COMUNE DI VITERBO	D84H22000170006	1.090.000,00 €	0,00 €	85	0	1	0	85	0	1	0
COMUNE DI LADISPOLI	E64H22000310001	1.089.999,99 €	176.195,18 €	380	0	1	0	380	0	1	0
COMUNE DI GROTTAFERRATA	E84H22000170007	243.000,00 €	109.708,04 €	130	70	1	1	130	70	1	Dato non validato
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	F14H22000410006	1.090.000,00 €	57.337,39 €	100	0	1	0	100	0	1	0
COMUNE DI ANZIO	F34H22000420006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	1	100	0	1	0

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER L	F54H2200019000 6	1.080.000,00 €	0,00 €	115	0	1	0	115	0	1	0
COMUNE DI ALATRI	G24H220002200 06	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	1	100	0	1	Dato non validato
COMUNE DI FONDI	G74H220001100 06	1.090.000,00 €	180.263,7 8 €	150	0	1	1	150	0	1	Dato non validato
COMUNE DI APRILIA	G74H220001500 01	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	1	82	0	1	0
CONSORZIO SOCIALE RI/1	H24H220002500 06	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	0	100	0	1	Dato non validato
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNAL E PER ESERCIZIO	H64H220003400 01	1.090.000,00 €	0,00 €	82	48	1	0	82	Dato non validato	1	0
COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H74H220002300 06	1.090.000,00 €	13.292,13 €	200	0	2	2	200	0	2	0
COMUNE DI VELLETRI	I14H2200049000 6	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1	0	100	0	1	0
COMUNE DI BRACCIANO	I54H2200095000 6	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	5	Dato non validato	100	0	1	Dato non validato
COMUNE DI MONTEROTOND O	I64H2200027000 6	880.000,00 €	381.777,3 7 €	120	0	1	0	120	0	1	0
COMUNE DI VETRALLA	J14H2200023000 6	1.090.000,00 €	102.155,7 9 €	85	83	1	1	85	0	1	0
COMUNE DI SAN VITO ROMANO	J34H2200033000 5	917.330,22 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI CIVITAVECCHIA	J54H2200023000 6	1.090.000,00 €	350.016,8 5 €	125	0	1	0	125	0	1	1
CONSORZIO T.I.N.E.R.I. - TUTTI INSIEME N	J81H2200003000 6	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1	0	82	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200047000 6	1.090.000,00 €	67.119,22 €	330	0	1	1	330	0	1	0

ROMA CAPITALE	J84H2200048000 6	1.090.000,00 €	172.253,9 7 €	330	0	1	1	330	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200049000 6	1.090.000,00 €	158.320,0 3 €	330	0	1	1	330	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200050000 6	1.090.000,00 €	93.853,72 €	330	0	1	1	330	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200051000 6	1.090.000,00 €	218.516,1 3 €	330	0	1	1	330	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200052000 6	1.090.000,00 €	262.888,7 5 €	330	0	1	1	330	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200053000 6	1.090.000,00 €	187.346,1 6 €	330	0	1	1	330	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200054000 6	1.090.000,00 €	135.830,8 6 €	330	0	1	1	330	0	1	0
ROMA CAPITALE	J84H2200055000 6	1.090.000,00 €	93.406,62 €	330	0	1	1	330	0	1	0

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025.

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

