

FINANZIAMENTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE PIEMONTE- SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

**RIFORMA 1.1: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

Avanzamento procedurale								
Avvisi	Percorsi					Dotazione PNRR	Stima platea	
	1	2	3	4	5		Beneficiari	Formati
Avviso Formazione	x	x	x	x		84.088.000,00 €		43.830
Avviso Buono Servizi (Politiche attive)	x	x	x	x		98.484.193,00 €	141.127	
Avviso Formazione	x	x	x	x	x	91.340.000,00 €		30.002
Indennità percorso 5					x	20.000.000,00 €		

Dati al 10/08/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili							
Valore programmato	Individui presi in carico	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	% di occupati su individui presi in carico	% chi ha ricevuto i LEP su individui presi in carico	%formati su individui presi in carico
177.444	231.023	163.951	92,4	84,12	45,1	43,2	21,1

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

	Reinserimento lavorativo	Upskilling	Reskilling	Lavoro e Inclusione	Ricollocazione collettiva
% sul totale dei beneficiari	57,9	22,3	12,3	7,1	0,4

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali						
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Avviati (*) a formazione (inclusi i tirocini)	Di cui Formativi (valore realizzato)	Di cui Formativi Digitali (valore realizzato)	% valore realizzato su valore programmato -formati	% valore realizzato su valore programmato - formati digitali
58.862	23.316	61.139	48.751	33.151	82,8	142,2

Dati ricavati da rilevazione "Relevant Certification target M5C1-4" (dati al 30/06/2025) e Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025). Nel conteggio degli avviati sono inclusi coloro che hanno concluso la formazione.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET MSC1-5: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL			
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target
30	24	30	125,0%

Dati ricavati dal Sistema Informativo Unitario (dati al 30/06/2025)

Avanzamento finanziario							
Risorse assegnate	Erogato	Programmato da avvisi (*)	Pagamenti totali (sistema ReGiS)	Erogazione del 75% di 880 Mln euro (riparto 2022) a titolo di anticipo	Erogazione del restante 25% di 880 Mln euro (riparto 2022)	Erogazione del restante 10% di 1,2 Mld euro (riparto 2023)	Integrazione fino al 90% dell'assegnato con i primi due decreti di riparto
293.912.193,00 €	187.358.400,00 €	293.912.193,00 €	48.516.042,12 €	x	x	x	x

Dati al 31/07/2025

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO

INVESTIMENTO 1.1: POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Delibera di Approvazione Piano Regionale Potenziamento CPI

Tipologia

Nr

Data Emissione

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO
INVESTIMENTO 1.4: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE

Avviso	Percorsi							Dotazione finanziaria dell'Avviso	di cui PNRR	Percorsi individuali programmati
	1.Percorsi duali (primo, secondo, terzo e quarto anno) aggiuntivi all'offerta di leFP duale finanziata con risorse ordinarie	2.Percorsi duali di quarto anno aggiuntivi all'offerta di leFP duale	3.Percorsi di conversione in duale dell'offerta leFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie	4. Percorsi in modalità duale in sussidiarietà negli Istituti professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017	5.Percorsi duali extra diritto-dovere finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di leFP o IFTS o a singole unità di competenza della relativa figura	6. Percorsi sperimentali	7.Interventi integrativi			
controllo di conformità Avviso Ciclo formativo 22/26	x							125.110.000,00 €	11.022.616,00 €	
controllo di conformità Avviso Pubblico iefp 23/27	x							126.110.000,00 €	22.826.579,00 €	
controllo di conformità Avviso Pubblico iefp 24/28	x							126.110.000,00 €	22.215.071,00 €	

AVANZAMENTO FINANZIARIO								
Riparto				Obiettivi 31.12.2025	<i>Risorse PNRR messe a bando (somma sugli Avvisi)</i>	Totale risorse programmate da Avvisi	stato liquidità	Pagamenti totali (dati ReGiS)
Somme assegnate	Somme assegnate	Somme assegnate	totale assegnato	Relevant certification				
DD n. 54/2022	DD n.120/2023	DD n.100/2024						
11.022.618,00 €	22.826.579,00 €	22.215.871,00 €	56.065.068,00 €	8410	56.064.266,00 €	377.330.000,00 €	19.680.253,00 €	31.768.341,06 €

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
PIEMONTE	8410	6764	4751	80%	56%


AVANZAMENTO FISICO TARGET PNRR E BASELINE	
TOTALE BASELINE	2116
TOTALE TARGET	6764
TOTALE TARGET con risorse RRF	4751

REGIONE	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2020-2021	RELEVANT TARGET VALORIZZATO COERENTE 2021-2022	RELEVANT TARGET 2022-2023	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/Nazionali 2022-2023	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2022-2023	RELEVANT TARGET 2023/2024	RELEVANT TARGET di cui con risorse RRF 2023-2024	RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali 2023-2024	RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF 2023-2024	TOTALE TARGET	TOTALE TARGET DI CUI RRF	TOTALE RELEVANT TARGET con risorse RRF/Regionali/nazionali	TOTALE RELEVANT TARGET con SOLE risorse RRF
PIEMONTE	0	0	3341	1512	0	1512	3423	3239	0	3239	6764	4751 70 %	0	4751


REGIONE	RELEVANT BASELINE 2020/2021	RELEVANT BASELINE 2021/2022	RELEVANT BASELINE 2022/2023	RELEVANT BASELINE 2023/2024	TOTALE BASELINE
PIEMONTE	529	529	529	529	2116

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	8410	8410	8410	8410
TARGET	0	0	3341	6764
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	1512	4751

AVANZAMENTO TARGET



	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	2645	2645	2645	2645
BASELINE	529	1058	1587	2116



M5C1 Riforma 2.2
Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	M5C1-8
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
				M5C1-9
D.M.	50	28/03/2024	Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere,
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza	ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati. Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell' struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
D.L.	19	2/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Scadenze al 2025:

- T2-25: M5C1-10 - +30% ispezioni rispetto al biennio 2019-2021. La media delle ispezioni nel triennio 2023-25 dovrà

raggiungere il valore medio di 102.895 ispezioni annuali avviate

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.

Scadenze al 2026:

Q1-26: M5C1-11 – Entro marzo 2026 dovranno essere realizzate le seguenti azioni:

- Completamento dello sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 settori economici ad alto rischio di lavoro sommerso.
- Invio almeno 12000 lettere di conformità alle imprese identificate attraverso gli indicatori ISAC al 1° gennaio 2026.
- Realizzazione di una valutazione d'impatto indipendente quantitativa e qualitativa sull'uso dei voucher "PrestO" e del "Libretto Famiglia" con particolare riguardo agli impatti di tali strumenti all'emersione del lavoro sommerso e al miglioramento della qualità del lavoro.
- Facilitare l'accesso delle imprese alla "rete del lavoro agricolo di qualità", in consultazione con le parti sociali del settore. Realizzare una campagna di informazione che coinvolga le parti sociali del settore. Il numero di imprese che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità dovrà aumentare fino a raggiungere almeno il valore 8500 imprese iscritte alla rete rispetto

allo scenario di base di 6527 iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità al 10 ottobre 2024.

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET:

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.

M7C1R5 “Piano Nuove Competenze – Transizioni”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

La Riforma prevede due Milestone:

Milestone M7-9 (Q1 2024): Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.

Milestone raggiunta: pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

Milestone M7-10 (Q3 2025): Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni

espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Stato di avanzamento Milestone:

In corso di stipula con le Parti sociali del c.d. “Pact for skills”, che completa gli cui indirizzi di policy del PNC- T che dovranno essere recepiti nelle leggi regionali entro il 30 settembre 2025.

M7C1I10 – REPowerEU – “Progetti pilota sulle competenze Crescere Green”

I target/milestone conseguiti e da conseguire

L’Investimento prevede un Target.

Target M7-30 (Q2 2025): Formazione in competenze *green* per 20.000 beneficiari individuati all’interno del Programma GOL, ulteriori rispetto agli 800 mila formati previsti ad obiettivo del programma. Il progetto pilota è organizzato a livello regionale, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli enti di formazione devono essere certificati (“accreditati”) a livello nazionale, secondo la legislazione regionale. I moduli formativi dovranno focalizzarsi sulle competenze settoriali per la transizione verde, in coerenza con le occupazioni individuate nei Patti per le Competenze, e saranno monitorati a livello nazionale.

Risorse RRF: € 100.000.000,00

Analisi avanzamento del target:

- **Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:**

La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022 .

Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- **In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati.**

L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti della Regione Piemonte

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000830006	ASSOCIAZIONE CIOFS-FP PIEMONTE ETS	Piemonte	22.942,52 €	60	43

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
PIEMONTE	22.942,52 €	60	43

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Investimenti e sub-investimenti M5C2I1.1.1, M5C2I1.1.2, M5C2I1.1.3, M5C2I1.1.4 M5C2I1.2, M5C2I1.3.1, M5C2I1.3.2

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"											
Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna											
Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)											
M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”											
Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamen to	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Nr. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato		Nr. di implementazioni		Nr. di famiglie coinvolte		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	B84H220001000 06	211.500,00 €	161.746,8 7 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H220002100 06	211.500,00 €	51.639,38 €	40	40	3	3	40	40	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H220002200 06	211.500,00 €	75.736,60 €	40	40	3	3	40	40	1	1
UNIONE DEI COMUNI NET	C54H220001200 01	211.500,00 €	63.450,00 €	30	22	3	Dato non validato	30	22	1	Dato non validato
CONSORZIO INTERCOMUNA LE SOCIO ASSISTENZI	C54H220002200 01	211.500,00 €	32.105,61 €	30	30	3	3	30	30	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNA	D24H220002400 06	211.500,00 €	59.144,12 €	30	20	3	2	30	10	1	0

LE PER LA GESTIONE											
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA - LAN	D84H22000230006	211.500,00 €	38.001,94 €	30	30	3	3	30	30	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	E24H22000260001	211.500,00 €	32.804,86 €	45	31	3	2	45	31	1	0
COMUNE DI NOVARA	F14H22000190006	211.500,00 €	87.173,46 €	30	30	3	3	30	30	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCI	F69G22000000001	211.500,00 €	86.437,59 €	30	30	3	3	30	30	1	1
UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVE	F81H22000000006	211.500,00 €	123.545,62 €	30	30	3	3	30	12	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCI	F84H22000090006	211.500,00 €	0,00 €	30	30	3	3	30	30	1	1
COMUNE DI BRA	G14H22000330006	211.500,00 €	118.696,46 €	30	20	3	2	30	20	1	0
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEES	G14H22000380007	211.500,00 €	88.445,69 €	30	29	3	3	30	29	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCI	G64H22000120006	211.500,00 €	118.832,72 €	30	20	3	3	30	20	1	1
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	G94H22000210007	211.500,00 €	82.010,60 €	30	26	3	3	30	Dato non validato	1	0
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZI	H24H22000070006	211.500,00 €	20.962,17 €	30	0	3	0	30	0	1	Dato non validato

CONSORZIO INTERCOMUNA LE DI SERVIZI	H54H220001500 05	211.500,00 €	0,00 €	30	30	3	3	30	21	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNA LE DEL NOVESE DEI S	H64H220004900 01	211.500,00 €	32.875,78 €	30	10	3	1	30	10	1	0
CONSORZIO INTERCOMUNA LE SOCIO ASSISTENZI	H84H220001300 06	211.500,00 €	106.624,5 4 €	30	30	3	3	30	30	1	1
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARE	I24H2200026000 1	211.500,00 €	21.149,80 €	30	12	3	1	30	12	1	0
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	I84H2200018000 6	211.500,00 €	76.322,90 €	40	20	3	3	40	10	1	1
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OVADESE	J54H2200012000 6	211.500,00 €	74.734,87 €	30	30	3	3	30	30	1	1
CONSORZIO INTECOMUNAL E DEI SERVIZI SOCIA	J74H2200004000 7	211.500,00 €	95.739,52 €	30	20	3	2	30	20	1	Dato non validato
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZI	J74H2200020000 6	211.500,00 €	47.000,00 €	30	10	3	1	30	10	1	Dato non validato

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”
Sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	B14H22000210006	2.459.999,93 €	1.257.248,14 €	100	18	100	55	100	Dato non validato	1	Dato non validato
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	B84H22000270006	2.460.000,00 €	735.014,79 €	100	30	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H22000230006	2.460.000,00 €	738.000,00 €	120	11	120	36	120	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H22000240006	2.460.000,00 €	738.000,00 €	130	0	130	20	130	0	1	1
COMUNE DI VERCELLI	E64H22000120001	2.460.000,00 €	132.170,42 €	100	19	100	0	100	Dato non validato	1	1
CONSORZIO OVEST SOLIDALE	F94H22000280006	802.755,00 €	244.295,79 €	100	95	100	0	100	0	1	1
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEEES	G14H22000390007	2.460.000,00 €	860.636,20 €	120	120	120	120	120	Dato non validato	1	1
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARE	I24H22000270001	2.459.992,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OVADESE	J54H22000130006	2.460.000,00 €	503.482,70 €	100	80	100	Dato non validato	100	Dato non validato	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	B14H22000220006	330.000,00 €	0,00 €	170	0	170	0	170	0	1	1
UNIONE MONTANA SUOLA D'ALERAMO	B84H22000290006	330.000,00 €	138.402,70 €	125	1	125	1	125	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H22000250006	330.000,00 €	99.000,00 €	130	0	130	0	130	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H22000260006	330.000,00 €	99.000,00 €	130	33	130	21	130	21	1	1
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDR	C64H22000440006	330.000,00 €	21.491,96 €	125	10	125	0	125	0	1	Dato non validato
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE	D24H22000250006	330.000,00 €	0,00 €	125	0	125	0	125	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	E24H22000270001	330.000,00 €	23.217,66 €	125	94	125	94	125	94	1	1
COMUNE DI VERCELLI	E64H22000180001	330.000,00 €	0,00 €	246	0	246	0	246	0	1	1

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVE	F84H2200025000 6	330.000,00 €	85.410,11 €	125	63	125	47	125	28	1	1
CONSORZIO OVEST SOLIDALE	F94H2200006000 6	329.995,24 €	33.000,00 €	125	83	125	3	125	0	1	1
COMUNE DI BRA	G14H220003400 06	330.000,00 €	58.901,80 €	250	81	250	81	250	81	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNA LE DEI SERVIZI SOCI	G24H220001300 06	329.992,02 €	72.607,47 €	125	10	125	10	125	10	1	1
COMUNE DI ASTI	G34H220003700 07	330.000,00 €	0,00 €	125	53	125	53	125	0	1	1
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	I84H2200019000 6	329.978,57 €	55.539,98 €	125	93	125	93	125	93	1	1
CONSORZIO INTECOMUNAL E DEI SERVIZI SOCIA	J74H2200008000 7	329.964,90 €	26.947,59 €	125	79	125	75	125	54	1	1

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”

Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”

Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzate	Indicatori di output						Indicatori di target	
				Ore supervisione-Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione professionale individuale assistenti sociali		Ore supervisione-Supervisione organizzativa dell'equipe		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	B14H22000230006	209.999,40 €	11.485,03 €	240	149,3	555	87,3	1080	364	1	Dato non validato
COMUNE DI TORINO	C14H22000270006	210.000,00 €	42.812,15 €	247	208	1395	137,5	458	0	1	0
COMUNE DI TORINO	C14H22000280006	210.000,00 €	41.346,97 €	392	136	1215	155,5	493	0	1	0
UNIONE DEI COMUNI NET	C84H22000060001	210.000,00 €	21.000,00 €	450	194	1125	11	54	10	1	Dato non validato
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	E24H22000280001	140.000,00 €	68.214,90 €	318	234	269	109	398	275	1	0
COMUNE DI VERCELLI	E64H22000190001	210.000,00 €	89.846,65 €	741	545	375	135	630	471	1	0
CONSORZIO OVEST SOLIDALE	F24H22000070006	210.000,00 €	64.864,00 €	1005	Dato non validato	372	Dato non validato	335	Dato non validato	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE	F94H22000180007	201.921,84 €	84.340,91 €	576	390	334	66	390	181	1	Dato non validato

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	G14H220003500 07	210.000,00 €	39.246,82 €	870	352	187	30,5	423	18	1	0
COMUNE DI ASTI	G34H220003800 07	210.000,00 €	42.035,00 €	288	Dato non validato	1318	Dato non validato	336	Dato non validato	1	Dato non validato
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARE	I24H2200029000 1	209.920,00 €	20.992,00 €	584	368	360	23,25	696	359	1	0
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	I84H2200020000 6	209.919,45 €	84.431,32 €	769	Dato non validato	294	Dato non validato	450	Dato non validato	1	Dato non validato
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OVADESE	J34H2200038000 6	209.934,80 €	18.656,58 €	426	Dato non validato	600	Dato non validato	330	Dato non validato	1	1

M5C2 - Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”													
Distretto sociale (ATS/Comu ne)	CUP	Importo finanziame nto	Spese realizzat a	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT		Nr. di progetti attivati	
				Valore programm ato	Valore realizz ato	Valore programm ato	Valore realizz ato	Valore programm ato	Valore realizz ato	Valore programm ato	Valore realizz ato	Valore programm ato	Valore realizz ato
CONSORZIO INTERCOMU NALE SERVIZI SOCIO AS	B14H2200027 0006	357.475,90 €	0,00 €	6	2	6	0	6	0	6	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE SERVIZI SOCIO AS	B14H2200032 0006	357.475,90 €	150.000,0 0 €	6	2	6	0	6	0	6	0	1	1

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	B84H2200026 0006	714.999,00 €	409.065,3 5 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H2200029 0006	715.000,00 €	164.250,0 0 €	12	4	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H2200030 0006	715.000,00 €	213.500,0 0 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H2200031 0006	715.000,00 €	214.500,0 0 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H2200032 0006	715.000,00 €	214.500,0 0 €	12	7	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H2200033 0006	715.000,00 €	214.500,0 0 €	12	9	12	0	12	0	12	0	1	1
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDR	C14H2200052 0006	714.834,40 €	171.025,9 2 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H2200087 0006	536.250,00 €	160.875,0 0 €	9	8	9	0	9	0	9	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H2200088 0006	357.500,00 €	107.250,0 0 €	6	1	6	0	6	0	6	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE SOCIO ASSISTENZI	C34H2200012 0001	476.393,00 €	11.197,20 €	8	2	8	0	0	0	8	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE SOCIO ASSISTENZI	C34H2300031 0001	715.000,00 €	4.231,20 €	12	0	12	0	0	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI NET	C54H2200015 0001	715.000,00 €	214.500,0 0 €	12	6	0	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE PER LA GESTIONE	D24H2200027 0006	715.000,00 €	159.237,5 7 €	12	8	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO SOCIO	D84H2200024 0006	536.209,74 €	233.418,2 2 €	9	9	9	0	9	0	9	Dato non validato	1	1

ASSISTENZIAL E ALBA - LAN													
CONSORZIO INTERCOMU NALE SERVIZI SOCIO AS	E24H2200029 0001	715.000,00 €	0,00 €	12	5	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE SERVIZI SOCIO AS	E29G2200030 0001	357.500,00 €	2.100,00 €	6	1	6	0	6	0	6	0	1	1
COMUNE DI VERCELLI	E64H2200013 0001	715.000,00 €	21.494,50 €	12	8	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI VERCELLI	E64H2200014 0001	715.000,00 €	6.325,60 €	12	2	0	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI NOVARA	F14H2200025 0006	714.988,00 €	181.021,8 5 €	12	7	12	0	12	5	12	Dato non validato	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE DEI SERVIZI SOCI	F34H2200036 0001	357.499,92 €	0,00 €	6	5	6	0	6	0	6	Dato non validato	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE PER LA GESTIONE	F64H2200025 0007	715.000,00 €	18.441,62 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVE	F81H2200001 0006	715.000,00 €	149.984,8 8 €	12	8	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMU NALE DEI SERVIZI SOCI	F84H2200031 0006	357.499,96 €	0,00 €	6	6	0	0	6	0	6	0	1	1
CONSORZIO OVEST SOLIDALE	F94H2200017 0006	714.999,99 €	349.690,5 3 €	12	11	12	0	12	0	12	0	1	1
COMUNE DI BRA	G14H2200032 0006	357.500,00 €	198.181,6 6 €	6	6	6	0	6	0	6	0	1	1

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE	G14H22000370007	715.000,00 €	248.819,24 €	12	10	12	0	12	9	12	9	1	1
COMUNE DI ASTI	G34H22000390007	715.000,00 €	219.447,93 €	12	10	0	0	12	4	12	0	1	1
COMUNE DI ASTI	G34H22000800007	238.333,32 €	21.271,26 €	4	2	0	0	4	0	4	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALI	G44H22000280001	715.000,00 €	152.388,83 €	12	Dato non validato	12	Dato non validato	12	Dato non validato	12	Dato non validato	1	1
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	G94H22000250007	715.000,00 €	102.504,14 €	12	1	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	G94H22000830007	357.500,00 €	46.581,53 €	6	1	6	0	6	0	6	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALI	H44H23000260006	715.000,00 €	0,00 €	12	0	0	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI	H54H22000190005	714.998,15 €	33.165,21 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI S	H64H22000510001	536.243,00 €	0,00 €	9	6	9	0	0	0	9	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALI	H84H22000150006	715.000,00 €	278.576,10 €	12	6	12	0	12	0	12	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARE	I24H22000300001	714.998,00 €	40.500,00 €	12	12	12	0	12	0	12	0	1	1
CONSORZIO SERVIZI	J54H22000140006	714.998,00 €	151.343,62 €	12	12	12	0	12	8	12	0	1	1

SOCIALI DELL'OVADES E													
CONSORZIO INTECOMUNALE DEI SERVIZI SOCIA	J74H22000090007	297.900,50 €	1.000,00 €	5	Dato non validato	5	0	5	5	5	0	1	1
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZI	J74H22000220006	714.936,04 €	52.789,07 €	12	2	12	0	12	0	12	0	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato	Valore programma to	Valore realizzato
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	B14H22000240006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	15	15	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H22000340006	710.000,00 €	434.774,87 €	16	15	16	16	16	0	1	1
COMUNE DI TORINO	C14H22000350006	710.000,00 €	360.560,01 €	18	10	18	18	18	0	1	1

COMUNE DI TORINO	C14H22000360006	710.000,00 €	410.871,33 €	18	5	18	18	18	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZI	C34H22000170001	710.000,00 €	20.617,51 €	16	8	16	Dato non validato	16	8	1	1
COMUNE DI VERCELLI	E64H22000150001	710.000,00 €	193.033,65 €	72	29	72	Dato non validato	72	3	1	1
COMUNE DI NOVARA	F14H22000480006	710.000,00 €	5.777,93 €	15	5	15	5	15	5	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCI	F34H22000430001	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	Dato non validato
CONSORZIO OVEST SOLIDALE	F94H22000200006	709.693,00 €	443.646,33 €	15	8	15	0	15	8	1	1
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEES	G14H22000400007	710.000,00 €	213.578,10 €	15	15	15	13	15	5	1	1
COMUNE DI ASTI	G34H22000400007	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	15	15	0	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZI	G44H22000290001	710.000,00 €	0,00 €	24	0	24	0	24	0	1	Dato non validato
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI	H54H22000200005	709.999,80 €	0,00 €	25	6	25	25	25	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARE	I24H22000310001	710.000,00 €	0,00 €	15	15	15	15	15	15	1	1
COMUNE DI BIELLA	I44H22000200006	710.000,00 €	330.272,28 €	20	Dato non validato	20	20	20	20	1	1
CONSORZIO INTECOMUNALE DEI SERVIZI SOCIA	J74H22000100007	709.830,00 €	300.423,55 €	15	3	15	0	15	0	1	1

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO AS	B14H22000250006	1.090.000,00 €	247.245,61 €	600	132	1	1	600	132	1	Dato non validato
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	B84H22000280006	1.090.000,00 €	322.338,62 €	82	0	1	0	82	0	1	0
COMUNE DI TORINO	C14H22000370006	1.090.000,00 €	327.000,00 €	85	Dato non validato	1	1	85	Dato non validato	1	0
COMUNE DI TORINO	C14H22000380006	1.090.000,00 €	327.000,00 €	87	Dato non validato	2	2	87	Dato non validato	2	0
COMUNE DI TORINO	C14H22000390006	1.090.000,00 €	327.000,00 €	87	Dato non validato	5	Dato non validato	87	Dato non validato	5	Dato non validato
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZE	C34H22000180001	1.090.000,00 €	0,00 €	90	0	1	1	90	0	1	1
UNIONE DEI COMUNI NET	C54H22000170001	1.090.000,00 €	327.000,00 €	82	0	1	0	82	Dato non validato	1	0
COMUNE DI VERCELLI	E64H22000160001	1.090.000,00 €	90.827,72 €	122	0	1	1	122	0	1	0
COMUNE DI NOVARA	F14H22000270006	1.090.000,00 €	107.815,85 €	100	40	1	1	100	40	1	1
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCI	F34H22000450001	1.090.000,00 €	62.691,57 €	88	0	1	0	88	0	1	0

CONSORZIO OVEST SOLIDALE	F94H2200021000 6	379.998,00 €	209.998,4 0 €	90	31	1	1	90	Dato non validato	1	Dato non validato
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEEES	G14H220004100 07	1.090.000,00 €	26.881,13 €	500	165	1	1	500	165	1	Dato non validato
COMUNE DI ASTI	G34H220004100 07	750.000,00 €	4.407,87 €	50	0	1	0	50	0	1	0
CONSORZIO INTERCOMUNA LE SOCIO ASSISTENZEI	G64H220004100 01	1.090.000,00 €	0,00 €	111	0	1	0	111	0	1	0
COMUNE DI BIELLA	I44H2200021000 6	1.090.000,00 €	637.669,6 4 €	90	46	1	1	90	46	1	Dato non validato
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OVADESE	J54H2200015000 6	1.090.000,00 €	72.624,91 €	82	0	1	0	82	0	1	Dato non validato
CONSORZIO INTECOMUNAL E DEI SERVIZI SOCIA	J74H2200011000 7	1.089.832,60 €	308.553,2 2 €	120	23	1	1	120	0	1	0

(*) I dati riportati nelle tabelle sono relativi alla rilevazione a seguito della pre-validazione dei Soggetti attuatori del 10 giugno 2025.

M5C2 Riforma 2.2
Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

				Milestone/Target raggiunta	
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Numero sequenziale	Descrizione
L	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane	M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

Scadenze al 2024:

T1-24: M5C2-4 - Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024

