



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR A TITOLARITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

INDICE SCHEDA RIEPILOGATIVA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- 1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale
- 1.2. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

2. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- 2.1. Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

- 3.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SEZIONE 2: Investimenti PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

- **1.1. Investimento 1.1:** Potenziamento dei Centri per l'Impiego
- **1.2. Investimento 1.4:** Sistema Duale

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

- **2.1. Investimento 1.1:** Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti
 - *Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.*
 - *Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti*
 - *Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.*
 - *Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

- **2.2. Investimento 1.2:** Percorsi di autonomia per persone con disabilità
- **2.3. Investimento 1.3:** Housing temporaneo e Stazioni di posta
 - *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*
 - *Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta*
- **2.4. Investimento 2.2:** "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

- **3.1 Investimento 10:** Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SEZIONE 1: Riforme PNRR a titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Riforma 1.1 Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale

TOTALE IMPORTO MISURA	4.577.838.882,36	
Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1-3	<p>At least 3 000 000 people shall benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme.</p> <p>Furthermore, the publication of an official report by the Ministry of Labour and Social Affairs shall confirm that the essential levels of services ('Livelli essenziali delle prestazioni'), as defined in the GOL programme, are available in at least 80% of Public Employment Services (PES).</p>	Q4-2025
M5C1-4	<p>At least 600 000 of the beneficiaries of the GOL programme shall participate in training, of which at least 300 000 shall participate in training on digital skills.</p> <p>Lists of selected beneficiaries of the training programmes "Progetto per l'autoimpiego", "Fondo nuove competenze" and "Skills Partnership Ucraina-Italia" shall be published.</p>	Q4-2025
M5C1-4 BIS	<p>At least 200.000 people shall participate in training through the GOL programme, "Fondo nuove competenze" or "Progetto per l'autoimpiego", of which at least 75.000 shall be GOL beneficiaries.</p>	Q2-2026

Tabella 1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: beneficiari, di cui fragili				
Valore programmato	Beneficiari conseguiti	% di avanzamento sul target	% di beneficiari fragili	
171.626	245.697	143,2	84,8	

Tabella 2 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-3: l'80% dei Centri per l'Impiego propone i LEP caratterizzanti i percorsi GOL				
Numero totale di CPI nella regione	80% del totale	Numero di CPI valorizzabili per il target	% di avanzamento sul target	
40	32	40	125,0	

Tabella 3 Dati da Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

DATI DI AVANZAMENTO - TARGET M5C1-4: formati, di cui digitali					
Valore programmato	Valore programmato (digitale)	Formati valore realizzato	Formati Digitali valore realizzato	% valore realizzato su valore programmato formati	% valore realizzato su valore programmato formati digitali
43.477	32.608	59.327	25.673	136,5	78,7

Tabella 4 Dati ricavati da rilevazione regionale e Sistema Informativo Unitario al 30/09/2025.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Avanzamento finanziario					
Risorse assegnate da DiM	Valore complessivo PAR 2022-2025	Programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa totale
280.967.621,00	280.967.621,00	215.437.385,52	28.599.829,12	34.237.426,83	280.967.621,01

Tabella 5 Dati di programmazione provenienti da rilevazione regionale al 29/08/2025. Previsione di spesa totale e Spesa sostenuta (extra-sistema) provenienti da rilevazione regionale al 30/06/2025. Spesa sostenuta (ReGiS) estratta dal sistema ReGiS a ottobre 2025.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

2. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

2.1. Riforma 1.2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Target	Descrizione del target	Scadenza
M5C1 - 9	Piena attuazione delle misure del Piano in linea con la roadmap	T1-2024
M5C1 - 10	The average number of annual inspections between 1 January 2023 and 31 December 2025 shall increase by at least 30% compared to the baseline average of inspections between 1 January 2019 and 31 December 2021 (this baseline corresponds to an average of 79 150 inspections). reach at least 102 895. Moreover, 2 000 additional firms compared to November 2024 shall be included in the membership list of the network 'rete del lavoro agricolo di qualita' published on the INPS website.	T2- 2025
M5C1 - 11	<p>The following actions shall be carried out:</p> <ul style="list-style-type: none">- a study on the 'Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva' (ISAC indicators) in 8 additional economic sectors at risk of undeclared work.- record of mailing of at least 12 000 compliance letters sent to firms identified through ISAC indicators- Publication of an impact assessment study on the use of 'PrestO' and 'Libretto Famiglia' vouchers for the emersion of undeclared work and amelioration of workers' conditions.	Q1- 2026

Tabella 6



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Atti Normativi relativi alla riforma				Milestone/Target raggiunte
Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	
D.M.	32	24/02/2022	Costituzione Tavolo Tecnico	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa.
D.M.	221	19/12/2022	Adozione Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	57	06/04/2023	Costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso	
D.M.	58	06/04/2023	Aggiornamento del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025	
D.M.	50	28/03/2024		Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari su lavoro sommerso e di misure di trasformazione lavoro non dichiarato in lavoro dichiarato. Con riguardo a queste ultime, si tratta di misure deterrenti che potrebbero includere, ma non sono limitati a, un rafforzamento delle ispezioni, introduzione di misure preventive e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

			<p>Istituzione di una Task force per la pianificazione e l'analisi dell'attività di vigilanza del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso</p> <p>sanzionatore, nonché l'introduzione di incentivi mirati.</p> <p>Inoltre, è stata prevista l'introduzione di misure per rafforzare il collegamento con una politica attiva del mercato del lavoro, ad esempio tramite una specifica formazione degli operatori dei cpi. Ulteriori obiettivi contemplano l'implementazione di una campagna di informazione a livello nazionale sui danni del lavoro sommerso; l'inizio dei lavori dell'struttura di governance per combattere lavoro sommerso; l'introduzione di specifiche misure volte ad affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.</p>
D.Lgs	124	23/04/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL, con riguardo allo svolgimento ed alle risultante dell'attività di vigilanza



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

D.M.	170	20/11/2024	Interoperabilità delle banche dati di INPS, INAIL e INL con riguardo allo svolgimento ed alle risultanze dell'attività di vigilanza	
D.L.	19	02/03/2024	Miglioramento del quadro sanzionatorio, istituzione piattaforma per la gestione delle misure di compliance ed adozione di strumenti ed incentivi per il lavoro domestico	

Tabella 7

• AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1-10: DATI ISPEZIONI

Annualità	I semestre	II semestre	Totale
2023	42.759	38.677	81.436
2024	68.321	60.867	129.188
2025	70.462		70.462

Tabella 8

Dai dati degli accessi ispettivi nelle annualità 2023-2024 si rileva che l'attuale valore medio annuale delle ispezioni è pari al 105.312 un numero attualmente superiore al valore target da conseguire come media nel triennio 2023-2025. Inoltre, la prima rilevazione del 2025 pari a 70.462 si attesta come quella più alta tra quelle effettuate. Alla luce di queste evidenze si ritiene il target conseguibile.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

- **AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C1 – 11:**

Per quanto concerne l'elaborazione degli ISAC in otto settori produttivi è in fase di convenzionamento (convenzione tra INPS e MLPS) il progetto di realizzazione degli ISAC, la cui applicazione è strumentale all'invio delle 12.000 lettere di compliance.

Per quanto concerne la valutazione d'impatto sono in corso le attività propedeutiche per l'affidamento del progetto di valutazione dipendente.

Per quanto concerne l'aumento delle imprese iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità si segnala che alla data del 12 maggio 2025 le Imprese iscritte ammontano a n. 9.016 unità (https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/allegati/2025/RLAQ_Imprese_ammesse_al_12-05-2025.pdf). Pertanto i prossimi mesi saranno dedicati al monitoraggio del mantenimento del target conseguito.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

3. MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

3.1.Riforma 2.2 - Sistema di interventi per gli anziani non autosufficienti

Target /Milestone	Descrizione del target/Milestone	Scadenza
M5C2-3	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti	T-1 2024

Tabella 9



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLA RIFORMA

Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto
L.	33	23/03/2023	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
D.L.	29	15/03/2024	Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23

Tabella 10

- AVANZAMENTO MILESTONE M5C2-3: MILESTONE RAGGIUNTA**

Entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della Riforma

La milestone è stata conseguita con l'adozione del D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 pubblicato nella GU n. 65 del 18 marzo 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

4. MISSIONE 7–REPOWEREU

4.1. Riforma 5 – Piano Nuove competenze – Transizioni

Target /Milestone	Descrizione del Target/Milestone	Scadenza
Milestone M7-9	<p>Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione. Il piano contiene i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalle leggi regionali, che includono: i) un maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) un migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) una maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione.</p>	Q1-2024



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Milestone M7-10	<p>Adozione delle leggi regionali di accompagnamento al Piano. Le leggi riguarderanno tutte le regioni e le province autonome e introdurranno: i) meccanismi per garantire che le attività formative siano programmate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità alle attività formative nelle aree in cui si verifica il maggior mismatch di competenze, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, attraverso Patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi; iii) il riconoscimento della formazione aziendale, in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali), in linea con un quadro comune di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) Meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</p>	Q3-2025
-----------------	---	---------

Tabella 11

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-9: MILESTONE RAGGIUNTA**

Pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024 che ha adottato il Piano Nuove Competenze-Transizioni e la relativa road map. GU n.120 del 24/05/2024

- **AVANZAMENTO MILESTONE M7-10: MILESTONE RAGGIUNTA**

Il percorso riformatore di cui alla Missione7 Riforma5, così come delineato nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano approvato con Decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, si intende concluso al Q3 2025, con l'aggiornamento del quadro regolatorio regionale in materia di formazione e del sistema delle competenze.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

L'adozione della normativa regionale infatti completa la Riforma (*Milestone M7-9*) avviata con il Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), D.I. del 30.03.2024 , introducendo a livello territoriale meccanismi stabili di contenimento e contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro (*skills mismatch*).

In particolare, in coerenza con l'assetto costituzionale italiano, l'implementazione della Riforma ha richiesto un aggiornamento del sistema formativo e di sviluppo delle competenze a livello regionale, strutturando un'offerta formativa e di sviluppo delle competenze sempre più in linea con le esigenze del mercato del lavoro nonché rispondente alla necessità di introdurre e/o avvalersi di nuove tecnologie.

Fondamentale è risultato pertanto stabilire che la programmazione delle attività formative tiene conto dei risultati occupazionali stimati. Poi, il focus posto sullo sviluppo di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale ha richiesto la previsione del coinvolgimento (operativo e finanziario) di privati, anche introducendo meccanismi di incentivazione. Infine un importante ruolo è stato attribuito al riconoscimento delle competenze acquisite (anche attraverso percorsi brevi e formazione *on-the-job*), valorizzando le micro-credenziali e garantendo l'introduzione di meccanismi di riconoscimento e portabilità

Il quadro giuridico regionale di partenza è risultato estremamente variegato, sia sotto il profilo dei contenuti delle norme, tutte con "indici" diversi, sia sotto il profilo del periodo storico di riferimento delle norme, in alcuni casi risalente anche alla fine degli anni '70.

Quindi al fine di assicurare la corretta valutazione del contesto regionale di partenza e verificare le misure necessarie da introdurre per soddisfare adeguatamente i requisiti della Riforma, le Regioni si sono avvalse di una check list di autovalutazione corredata di nota illustrativa, dalla quale emergono gli elementi da integrare e le modalità, e, in alcuni casi, hanno richiesto di ristabilire i principi generali che regolano gli interventi di formazione.

Esperite quindi le interlocuzioni con l'Unità di Missione ogni Regione ha adottato la propria, sulla base delle risultanze della check list di autovalutazione. Dal quadro di insieme emerge un sistema della formazione e di sviluppo delle competenze profondamente rinnovato, più dinamico e rispondente alle costanti sfide poste dalla rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale e delle transizioni, dall'andamento del mercato del lavoro nonchè dai segmenti della popolazione più in difficoltà nell'ingresso o re-ingresso nel mercato del lavoro.

Al 30 settembre 2025 tutte le Regioni e le Province Autonome hanno concluso l'iter tecnico e amministrativo per aggiornare il proprio quadro regolatorio in materia di formazione, assicurando il conseguimento dell'obiettivo PNRR.

Con specifico riferimento alla Regione Toscana , l'aggiornamento del quadro normativo regionale è avvenuto attraverso l'adozione della Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 6 giugno 2025, n. 28-, recante in particolare le modiche alla Legge regionale n. 32 del 2002 (Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 09.06.2025).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Nell'implementazione del processo riformatore inaugurato con l'adozione del Piano Nuove Competenze-Transizioni, sono state inoltre avviate le interlocuzioni con Regioni e Parti Economiche e Sociali per addivenire alla stipula del Pact for skills. In tale prospettiva è stato costituito un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali con la partecipazione come uditori "attivi" delle regioni per la predisposizione e sottoscrizione del suddetto Patto.

Quest'ultimo rappresenta una importante tappa del processo riformatore che ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili al contrasto allo skills mismatch. Con la avvenuta sottoscrizione del Patto, si è inteso infatti declinare ulteriormente gli indirizzi di policy già definiti con il Piano Nuove Competenze-Transizioni, cristallizzando le seguenti traiettorie, recepite poi con l'adozione delle apposite leggi regionali di accompagnamento al Piano:

- promozione della cooperazione di tutti gli attori nella programmazione degli interventi formativi in competenze occupazionali;
- orientamento della programmazione della formazione nei settori e nelle professioni più richiesti dal mercato del lavoro e/o per favorire l'introduzione di nuove tecnologie;
- promozione della programmazione di percorsi formativi in modalità work-based learning, anche brevi, e la messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali), in particolare nei settori "green" e tra questi con priorità a quelli le cui competenze raggiunte sono riconducibili al sistema ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations);
- promozione del monitoraggio degli esiti della formazione in competenze occupazionali;
- promozione di ulteriori traiettorie tematiche si intendono valorizzare.

Al 31 maggio 2025 hanno aderito le seguenti organizzazioni (Confederazione generale italiana del lavoro – CGIL, CISL, Confindustria, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese per l'Italia, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – CONFSAL, Unione Italiana del Lavoro – UIL, Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro, Associazione della Croce Rossa Italiana, Unione Generale del Lavoro – UGL, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop, CNA – Artigiani imprenditori d'Italia, Associazione Forma).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SEZIONE 2: INVESTIMENTI PNRR A TITOLARITÀ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1. MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1)

1.1. Investimento 1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego

TOTALE IMPORTO MISURA	481.517.913,03	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 7	326 Public Employment Services (PES) and regional agencies have finalised the activities envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego), including for example: IT upgrades, staff training, establishment of regional observatories of local labour markets and communication campaigns.	T4 - 2025



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

TARGET M5C1- 7 bis	270 Public Employment Services (PES) and regional agencies premises have undergone renovation and/or refurbishment works or have been acquired, as envisaged in the regional plans for strengthening public employment centres (Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego). Q2-2026	
--------------------	--	--

Tabella 12

Regioni	CPI previsti dal Piano	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale valore del Piano	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
TOSCANA	70	28374860,96	34430176,57	62805037,53	70	47

Tabella 12

AVANZAMENTO FISICO DEI TARGET DI MISURA



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Regione TOSCANA- M5C1I1.1								
Id. Target	Linea del Piano	N. CPI coinvolti	Obiettivo Target regionale	N. attività Programmate	N. attività completate	N. Attività non completate	Percentuale media di avanzamento	Valore Linea
M5C1-7	Sistemi informativi	70	70	24	12	12	85%	12.369.027
	Comunicazione	70		15	10	5	97%	942.975,56
	Formazione	70		9	6	3	89%	344.505,72
	Osservatorio	70		4	2	2	96%	400.638
M5C1-7 bis	Adeguamento strumentale e infrastrutturale	70	47	102	42	60	83%	46.695.658
TOTALE								60.752.804 €

Tabella 13

Avanzamento medio M5C1-7bis	
CPI – Arezzo	93,13%



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

CPI – Bibbiena	88,85%
CPI – Sansepolcro	88,42%
CPI – Montevarchi	86,07%
CPI – Camucia-Cortona	80,23%
CPI - Firenze Centro	77,33%
CPI - Firenze Isolotto	85,14%
CPI - Firenze Parterre	85,33%
CPI - Borgo San Lorenzo	86,38%
CPI - Figline Valdarno	92,89%
CPI – Pontassieve	83,73%
CPI - San Casciano	87,17%
CPI – Scandicci	82,27%
CPI - Sesto Fiorentino	85,67%



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

CPI – Castelfiorentino	83,75%
CPI - Empoli	81,53%
CPI - Firenze Mercadante/Mannelli	91,22%
Ser. Territoriale- Campi Bisenzio	78,58%
Ser. Territoriale – Fucecchio	74,14%
CPI - Prato	88,71%
CPI – Lucca	93,21%
CPI – Viareggio	82,67%
CPI - Fornaci Di Barga	74,20%
CPI - Castelnuovo Garfagnana	76,92%
CPI – Massa	85,53%
CPI – Carrara	87,38%
CPI - Aulla	85,00%
CPI – Pistoia	88,63%
CPI - Monsummano Terme	93,75%
CPI – Pescia	80,50%
CPI – Quarrata	83,00%
Ser. Territoriale - S. Marcello Pistoiese	62,44%
CPI – Siena	79,89%
CPI – Poggibonsi	89,29%
CPI - Abbadia San Salvatore	88,00%
CPI – Montepulciano	84,09%



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Ser. Territoriale - Sinalunga	83,73%
CPI – Pisa	84,59%
CPI – Pontedera	83,07%
CPI - Santa Croce Sull'Arno	84,09%
CPI - Volterra	91,25%
CPI – Grosseto	83,63%
CPI – Manciano	92,08%
CPI – Orbetello	82,00%
CPI – Follonica	83,13%
CPI - Arcidosso	85,42%
CPI – Livorno	86,07%
CPI – Rosignano	85,00%
CPI – Piombino	83,64%
CPI – Portoferaio	81,00%
Ser. Territoriale - Cecina	87,00%
Sportello Decentrato Pontremoli	
Sportello Decentrato Alpopascio	
Sportello Decentrato Carmignano	
Sportello Decentrato Piazza al Serchio	
Sportello Decentrato San Romano in Garfagnana	
Sportello Decentrato Sestino	
Sportello Decentrato Cascina	



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Sportello Decentrato Casciana Terme/Lari	
Sportello Decentrato Gaiole in Chianti	
Sportello Decentrato Sovicille	
Sportello Decentrato Marradi	
Sportello Decentrato Capannori	
Sportello Decentrato Montalcino	
Sportello Decentrato Stazzema	
Sportello Decentrato Marliana	
Sportello Decentrato Camaiore	30,00%
Sportello Decentrato San Giovanni Valdarno	97,00%
Sportello Decentrato Roccastrada	
Sportello Decentrato Castagneto Carducci	57,46%
MEDIA TOTALE	83,00%

Tabella 14

Il dettaglio degli avanzamenti del target M5C1–7 e M5C1-7bis per ogni singolo CPI è consultabile nel file excel allegato alle schede

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Risorse assegnate da Decreto direttoria	Valore complessivo dei PIANI	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra- sistema)	Previsione di spesa
62.805.037,53 €	62.805.037,53 €	9.300.878,19 €	8.920.270,88 €	25.509.905,70

Tabella 15

MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 1: POLITICHE PER IL LAVORO (M5C1) 1.2. Investimento 1.4: Sistema Duale

TOTALE IMPORTO MISURA	600.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C1- 15	At least 90 000 certificates attesting the participation in one year of training by students in the dual education system	Q2 2025

Tabella 16

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET/BASELINE RENDICONTATO ALLA COMMISSIONE UE:

TARGET PNRR RENDICONTATO ALLA COMMISIONE UE	
TOTALE TARGET	1331
TOTALE TARGET con risorse RRF	665

Tabella 17



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO TARGET REGIONALE	TOTALE TARGET REALIZZATO	TOTALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO SU OBIETTIVO REGIONALE	PERCENTUALE TARGET REALIZZATO CON RISORSE RRF SU OBIETTIVO REGIONALE
TOSCANA	1219	1331	650	109%	53%

Tabella 18

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO TARGET PROGRAMMATO REGIONALE	1219	1219	1219	1219
TARGET	0	0	380	1331
TARGET CON RISORSE RRF	0	0	216	650

Tabella 19



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

AVANZAMENTO FISICO BASELINE REGIONALE MONITORATO

REGIONE	OBIETTIVO PROGRAMMATO BASELINE REGIONALE	TOTALE BASELINE
TOSCANA	2330	1864

Tabella 20

	ANNO FORMATIVO 2020/2021	ANNO FORMATIVO 2021/2022	ANNO FORMATIVO 2022/2023	ANNO FORMATIVO 2023/2024
OBIETTIVO BASELINE REGIONALE	2330	2330	2330	2330
BASELINE	466	932	1398	1864

Tabella 21

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA MISURA

Avanzamento finanziario				
Risorse assegnate dai decreti di riparto	Risorse programmato da avvisi	Spesa sostenuta (ReGiS)	Spesa sostenuta (extra-sistema)	Previsione di spesa
8.125.506,00 €	5.341.431,00 €	4.853.303,41 €	5.032.744,40 €	3.092.761,60 €

Tabella 22



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

2. MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.1. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

TOTALE IMPORTO MISURA	500.000.000	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2-6	At least 498 of the social districts shall finalise at least one of the following actions: (I) supporting vulnerable families and children; (II) supporting autonomous living of elderly people; (III) reinforcing home social services to guarantee early supported discharge and prevent hospitalisation; (IV) providing support activities to social workers.	T1-2026

Tabella 23

L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti Territoriali Sociali), quali:

- interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
- interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti;
- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

2.1.1 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.1: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

AVANZAMENTO FISICO REGIONALE INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI PROGRAMMATO	NR. DI IMPLEMENTAZIONI REALIZZATO
TOSCANA	660,00	421,00	60,00	35,00

Tabella 24

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET

REGIONE	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE PROGRAMMATO	NR. DI FAMIGLIE COINVOLTE REALIZZATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR. DI PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

TOSCANA	660	340	20	6

Tabella 25

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE"

Avviso 1/2022 - Avanzamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Emilia-Romagna hanno presentato su ogni singola misura/sub-misura della Missione 5, Componente 2 (*)

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”

Sub-investimento 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

Distretto sociale (ATS/Comuni)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti		Indicatori di target	
				Nr. di famiglie il cui pre-assesment è stato accettato	Nr. di implementazioni	Nr. di famiglie coinvolte	Nr. di progetti attivati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI AREZZO	B14H22000080007	211.500,00 €	127.395,95 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	0
COMUNE DI VIAREGGIO	B24H22000290006	211.500,00 €	85.278,89 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBER	C14H22000500006	211.500,00 €	51.629,83 €	30	20,00	3,00	0	30	0,00	1,00	0
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C19G22000010006	211.500,00 €	61.206,47 €	30	14,00	3,00	0	30	dato non validato	1,00	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA	D14H22000610006	211.500,00 €	105.911,26 €	30	30,00	3,00	2	30	30,00	1,00	0
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	D34H22000460006	211.500,00 €	0,00 €	30	24,00	3,00	2	30	24,00	1,00	dato non validato
SOCIETA' DELLA	E94H22000090006	211.500,00 €	65.345,07 €	35	dato non validato	3,00	3	35	dato non validato	1,00	1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SALUTE PISTOIESE											
COMUNE DI CARRARA	F39G2200005000 6	211.500,00 €	25.070,46 €	30	20,00	3,00	0	30	10,00	1,00	0
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA	F54H2200041000 6	211.500,00 €	147.530,1 7 €	30	11,00	3,00	1	30	10,00	1,00	0
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H2200024000 6	211.500,00 €	0,00 €	30	20,00	3,00	2	30	0,00	1,00	0
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H2200027000 6	211.500,00 €	94.321,58 €	40	dato non validato	3,00	2	40	10,00	1,00	0
COMUNE DI FIRENZE	H14H2200049000 6	211.500,00 €	165.448,2 9 €	40	40,00	3,00	0	40	40,00	1,00	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	I54H2200018000 1	211.500,00 €	89.385,86 €	30	dato non validato	3,00	dato non validato	30	dato non validato	1,00	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I64H2200005000 6	211.500,00 €	105.241,4 6 €	30	28,00	3,00	3	30	25,00	1,00	1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H2200018000 6	211.500,00 €	178.555,8 6 €	40	30,00	3,00	2	40	15,00	1,00	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOL E	I94H2200036000 7	211.500,00 €	0,00 €	30	dato non validato	3,00	1	30	0,00	1,00	0
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST	I94H2200050000 1	211.500,00 €	61.908,55 €	40	19,00	3,00	2	40	11,00	1,00	0
COMUNE DI LIVORNO	J44H2200020000 6	211.500,00 €	119.337,2 2 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J54H2200037000 6	211.500,00 €	35.300,91 €	30	30,00	3,00	3	30	30,00	1,00	1
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H2200023000 5	211.500,00 €	162.165,7 4 €	45	45,00	3,00	3	45	45,00	1,00	1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Tabella 26

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
TOSCANA	4.230.000,00 €	1.681.033,57 €

Tabella 27



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

2.1.2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti : Sub-Investimento 1.1.2: Autonomia degli anziani non autosufficienti

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGIO PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGIO REALIZZATO
TOSCANA	800,00	156,00	800,00	156,00

Tabella 28

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI

REGIONE	N. ANZIANI SOSTENUTI PROGRAMMATO	N. ANZIANI SOSTENUTI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TOSCANA	800	0	8	8

Tabella 29



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output rilevanti				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Reperimento alloggi		Nr. di anziani sostenuti		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	D74H22000360006	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	0
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H22000180006	2.460.000,00 €	170.000,00 €	100	6	100	6	100	0	1	1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA	F14H2200047000 6	2.460.000,00 €	109.040,1 3 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI FIRENZE	H14H2200050000 6	2.460.000,00 €	0,00 €	100	65	100	65	100	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I24H2200024000 6	2.460.000,00 €	0,00 €	100	0	100	0	100	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST	I54H2200022000 1	2.460.000,00 €	506.326,5 9 €	100	0	100	0	100	0	1	1
COMUNE DI LIVORNO	J44H2200021000 6	2.460.000,00 €	29.947,65 €	100	err	100	err	100	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H2200024000 5	2.459.958,33 €	176.593,1 1 €	100	85	100	85	100	0	1	1

Tabella 30

AVANZAMENTO FINANZIARIO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

REGIONE	VALORE PROGETTI REGIS (CUP)	SPESA REALIZZATA (Regis)
Toscana	19.679.958,33 €	991.907,48 €

Tabella 31

2.1.3. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti: Sub-Investimento 1.1.3: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI PROGRAMMATO	ATTIVAZIONE SOSTEGNI DOMICILIARI REALIZZATO
TOSCANA	2152,00	973,00	1535,00	541,00

Tabella 32

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

REGIONI	PROGRAMMATO N. PERSONE SOSTENUTE	REALIZZATO N. PERSONE SOSTENUTE	PROGRAMMATO N. PROGETTI ATTIVATI	REALIZZATO N. PROGETTI ATTIVATI
TOSCANA	2024,00	2152,00	588,00	13,00

Tabella 33

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità”											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettualizzazione individualizzata		Attivazione dei sostegni domiciliari		Nr. di persone sostenute		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI VIAREGGIO	B24H22000370006	330.000,00 €	33.000,00 €	130	dato non validato	130	dato non validato	130	120	1	1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C94H2200019000 6	330.000,00 €	167.840,8 2 €	240	223	240	dato non validato	240	0	1	1
COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE	E34H2200025000 6	330.000,00 €	12.838,68 €	208	151	208	151	208	151	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H2200019000 6	330.000,00 €	0,00 €	125	61	125	46	125	30	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE	F14H2200051000 6	329.923,75 €	157.196,0 0 €	210	106	210	106	210	106	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H2200029000 6	330.000,00 €	87.695,99 €	125	45	125	0	125	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I44H2200010000 6	330.000,00 €	78.456,91 €	139	84	139	84	139	27	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE	I54H2200021000 1	330.000,00 €	0,00 €	150	0	150	0	150	0	1	1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

FIorentina Sud Est											
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H2200019000 6	329.633,97 €	38.785,81 €	247	71	247	dato non validato	247	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J14H2200031000 6	330.000,00 €	0,00 €	128	23	128	0	128	dato non validato	1	1
COMUNE DI LIVORNO	J44H2200022000 6	330.000,00 €	0,00 €	125	54	125	54	125	54	1	1
COMUNE DI LUCCA	J64H2200028000 1	329.897,68 €	148.453,9 6 €	200	76	200	21	200	21	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H2200025000 5	329.987,00 €	163.849,1 8 €	125	79	125	79	125	79	1	1

Tabella 34

AVANZAMENTO FINANZIARIO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
TOSCANA	4.289.442,40 €	888.117,35 €

Tabella 35

2.1.4. Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sub-Investimento 1.1.4: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori.

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONE	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione professionale individuale assistenti sociali REALIZZATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'équipe PROGRAMMATO	Ore di supervisione - supervisione organizzativa all'équipe REALIZZATO
TOSCANA	7139,00	1919,00	5720,00	993,02	5502,00	1488,00

Tabella 36

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

REGIONE	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TOSCANA	13	1

Tabella 37

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 – Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non auto-sufficienti”							
Sub-investimento 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”							
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziament o	Spese realizzat a	Indicatori di output			Indicatori di target
				Ore supervisione- Supervisione professionale del gruppo assistenti sociali	Ore supervisione- Supervisione professionale individuale assistenti sociali	Ore supervisione- Supervisione organizzativa dell’equipe	Nr. di progetti attivati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

				Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o	Valore programmat o	Valore realizzat o
COMUNE DI AREZZO	B14H22000100007	58.742,97 €	25.466,90 €	192	155	180	dato non validato	67	dato non validato	1	0,00
COMUNE DI VIAREGGIO	B24H22000380006	209.990,00 €	26.655,56 €	288	163	1170	135	451	208	1	0,00
COMUNE DI CORTONA	B74H22000310006	36.208,80 €	11.017,20 €	104	68	58	39,5	120	97	1	0,00
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C14H22000540006	210.000,00 €	25.989,15 €	550	108	386	58	420	0	1	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA	D14H22000620006	210.000,00 €	74.161,35 €	308	216	256	112	1071	459	1	0,00
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H22000270006	210.000,00 €	0,00 €	667	0	939	36	175	0	1	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	I54H22000240001	210.000,00 €	97.750,38 €	1040	dato non validato	135	dato non validato	574	dato non validato	1	dato non validato



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H22000170006	185.281,20 €	69.271,8 0 €	576	dato non validato	540	dato non validato	394	dato non validato	1	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOL E	I94H22000410007	209.932,00 €	51.873,6 0 €	480	290	777	123,22	252	0	1	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J14H2200032000 6	210.000,00 €	24.750,3 8 €	600	302	290	166,3	450	256	1	0,00
COMUNE DI LIVORNO	J44H2200023000 6	209.976,80 €	48.254,3 4 €	1202	265	232	202	288	100	1	0,00
COMUNE DI LUCCA	J64H2200029000 1	210.000,00 €	92.529,3 9 €	508	324	226	83	910	362	1	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	J64H2200038000 6	190.674,00 €	90.265,2 0 €	624	28	531	38	330	6	1	0,00

Tabella 38



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Toscana	2.360.805,77 €	637.985,25 €

Tabella 39

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.2. Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

TOTALE IMPORTO MISURA	197.304.148,78	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 8	At least 3 120 beneficiaries have received renovation of home space and/or the provision of ICT devices, the latter accompanied by training on digital skills.	T1-2026

Tabella 40



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE NECESSARIA REALIZZATO
TOSCANA	423,00	148,00	252,00	144,00	423,00	19,00

Tabella 41

AVANZAMENTO FISICO INDIATORI TARGET

REGIONI	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT PROGRAMMATO	N. DI PERSONE CON DISABILITÀ CON RINNOVO CASA E DISPOSITIVI ICT REALIZZATO	NR PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	NR PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TOSCANA	423,00	8,00	38,00	37,00

Tabella 42



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione Toscana a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"													
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output						Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT	Nr. di progetti attivati		
				Valore programmato	Valore e realizzato	Valore programmato	Valore e realizzato	Valore programmato	Valore e realizzato		Valore programmato	Valore e realizzato	
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C14H220005 30006	714.479,00 €	26.681,60 €	12,00	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA	D14H220005 30006	715.000,00 €	312.089,09 €	12,00	7,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	D34H220004 80006	715.000,00 €	41.870,40 €	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE	E34H220002 60006	715.000,00 €	234.461,58 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	dato non	12,00	0,00	1,00	1,00



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

										validato				
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H220002 10006	715.000,0 0 €	177.37 6,85 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H220002 20006	715.000,0 0 €	171.36 5,12 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE	F14H220003 40006	715.000,0 0 €	250.19 1,61 €	12,00	1,00	0,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	1,00	1,00	
COMUNE DI CARRARA	F39G220000 80006	714.999,7 6 €	35.868, 20 €	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA	F54H220004 50006	715.000,0 0 €	18.792, 88 €	12,00	3,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H220003 90006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	6,00	12,00	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	I14H220008 20007	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	7,00	0,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	I44H220000 90001	357.499,9 9 €	247.97 4,54 €	6,00	dato non valida to	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I64H220000 90006	715.000,0 0 €	334.05 0,25 €	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	3,00	12,00	3,00	1,00	1,00	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I64H220002 90006	715.000,0 0 €	327.93 6,59 €	12,00	1,00	0,00	0,00	12,00	dato non valida to	12,00	dato non valida to	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	I94H220004 20007	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	4,00	0,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LIVORNO	J44H220002 40004	715.000,0 0 €	31.496, 62 €	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LIVORNO	J44H220003 20006	715.000,0 0 €	13.237, 54 €	12,00	9,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J54H220003 00006	715.000,0 0 €	16.111, 00 €	12,00	dato non valida to	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	J54H220004 50006	357.478,2 5 €	27.738, 66 €	6,00	2,00	0,00	dato non valida to	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
COMUNE DI LUCCA	J64H220002 30001	715.000,0 0 €	248.00 0,00 €	12,00	2,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H220002 60005	715.000,0 0 €	107.93 0,84 €	12,00	6,00	12,00	12,00	12,00	5,00	12,00	5,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H220003 00005	715.000,0 0 €	422.53 6,36 €	12,00	dato non	12,00	12,00	12,00	11,00	12,00	dato non	1,00	1,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

				valida to						valida to	
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--

Tabella 43

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA a "rischio" presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"												
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output						Indicatori di target		
				Progettazione individualizzata		Reperimento alloggi		Fornitura strumentazione digitale e formazione		Nr. di persone con disabilità con rinnovo casa e dispositivi ICT	Nr. di progetti attivati	
				Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato	Valor e realizz ato	Valore program mato
COMUNE DI AREZZO	B14H220001 60006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	0,00	dato non validato	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00
COMUNE DI VIAREGGIO	B24H220003 90006	715.000,00 €	5.703,09 €	12,00	1,00	12,00	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBER	C14H220005 10006	715.000,00 €	0,00 €	12,00	1,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

COMUNE DI PONTREMOLI	E14H220011 90006	715.000,0 0 €	71.500, 00 €	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H22000 250006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	7,00	12,00	4,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H22000 260006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H22000 400006	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST	I34H220003 60001	715.000,0 0 €	422.43 9,72 €	12,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H220002 00006	714.332,0 0 €	0,00 €	12,00	dato non valida to	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H220005 70006	173.215,0 0 €	0,00 €	3,00	dato non valida to	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST	I94H220003 40001	715.000,0 0 €	208.15 9,77 €	12,00	3,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	I94H220004 30007	715.000,0 0 €	0,00 €	12,00	9,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST	I94H220008 00001	715.000,0 0 €	59.831, 06 €	12,00	5,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	J54H220004 60006	357.478,2 5 €	50.241, 67 €	6,00	dato non valida to	0,00	dato non valida to	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	J64H220004 50006	714.998,0 0 €	0,00 €	12,00	dato non valida to	0,00	dato non valida to	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	J64H230003 60006	357.500,0 0 €	0,00 €	6,00	dato non valida to	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00	1,00

Tabella 44



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Toscana	25.196.980,25 €	3.863.585,04 €

Tabella 45

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.3. Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta

TOTALE IMPORTO MISURA	142.996.018,82	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza
TARGET M5C2 - 10	For housing first, 1 318 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that temporary accommodation was provided for a minimum of 6 and a maximum of 24 months. In addition, for each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be	T-1 2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

provided.
For post stations, 11 046 signed individualised projects ('progetto personalizzato') attesting that the service was provided. For each beneficiary, a certificate of completion of works for the infrastructure of the relative project shall also be provided

2.3.1 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: *Sub-Investimento 1.3.1: Housing first*

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA:

Tabella 46



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO
TOSCANA	378	93	378	114

Tabella 47

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. PROGETTI ATTIVATI PROGRAMMATO	N. PROGETTI ATTIVATI REALIZZATO
TOSCANA	378	43	14	21

Tabella 48

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"												
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target				
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati		
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	
COESO - SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE	E34H22000240006	710.000,00 €	46.603,64 €	10	10	10	10	10	10	1	1	
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H22000230006	710.000,00 €	229.047,79 €	12	3	12	12	12	1	1	1	
COMUNE DI LIVORNO	J44H22000250006	710.000,00 €	59.407,12 €	15	15	15	15	15	15	1	1	
COMUNE DI LUCCA	J64H22000240001	710.000,00 €	319.499,96 €	12	7	12	12	12	4	1	1	
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H22000270005	710.000,00 €	76.912,66 €	15	15	15	15	15	3	1	1	

Tabella 49

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA a "rischio" presentati sulla seguente misura/sub-misura:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

M5C2 - Sub-investimento 1.3.1 "Housing First"											
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target			
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di progetti attivati	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI AREZZO	B14H22000060006	710.000,00 €	150.039,73 €	10	10	10	0	10	10	1	1
COMUNE DI VIAREGGIO	B24H2200040006	710.000,00 €	110.055,83 €	20	17	20	1	20	0	1	1
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C54H22000240006	710.000,00 €	0,00 €	24	0	24	0	24	0	1	dato non validato
COMUNE DI CARRARA	F39G2200090006	622.288,41 €	23.616,67 €	20	0	20	0	20	0	1	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA	F54H22000460006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	0



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H2200030 006	710.000,00 €	275.314, 50 €	29	0	29	0	29	0	1	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H2200032 006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	7	15	0	1	1
COMUNE DI FIRENZE	H14H2200046 006	710.000,00 €	26.655,97 €	12	0	12	12	12	0	1	1
COMUNE DI FIRENZE	H14H2200051 006	710.000,00 €	5.349,48 €	30	0	30	30	30	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	I54H22000190 001	710.000,00 €	184.433, 35 €	48	0	48	dato non validato	48	0	1	1
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I64H22000100 006	710.000,00 €	0,00 €	10	0	10	0	10	0	1	0
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H22000150 006	560.000,00 €	0,00 €	18	0	18	0	18	0	1	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	I94H22000440 007	710.000,00 €	0,00 €	20	3	20	0	20	0	1	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J54H22000360 006	710.000,00 €	235.023, 47 €	13	13	13	0	13	0	1	1



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	J64H22000330 006	710.000,00 €	0,00 €	15	0	15	0	15	0	1	dato non validato
--	---------------------	-----------------	--------	----	---	----	---	----	---	---	-------------------

Tabella 50

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Toscana	13.962.288,41 €	1.741.960,17 €

Tabella 51

2.3.2 Investimento 1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta: Sub-Investimento 1.3.2: Stazioni di posta

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI OUTPUT RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA	REPERIMENTO ALLOGGI PROGRAMMATO	REPERIMENTO ALLOGGI REALIZZATO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

	PROGRAMMATO SCHEDA PROGETTO	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA REALIZZATO		
TOSCANA	1668	299	22	12

Tabella 52

AVANZAMENTO FISICO INDICATORI TARGET RILEVANTI DELLA SUB MISURA

REGIONI	N. BENEFICIARI PROGRAMMATO	N. BENEFICIARI REALIZZATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE PROGRAMMATO	N. STAZIONI DI POSTA COSTRUITE REALIZZATO
TOSCANA	1668	62	22	3

Tabella 53

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA a con una percentuale di attuazione elevata presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"					
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP			Indicatori di output	Indicatori di target



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

		Importo finanziamento	Spese realizzata	Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite	
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato
COMUNE DI AREZZO	B18C22000010006	1.090.000,00 €	290.062,50 €	100	78	1,00	1	100	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI VIAREGGIO	B24H22000410006	500.000,00 €	320.000,00 €	40	0	1,00	1	40	0	1,00	dato non validato
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C54H22000250006	1.090.000,00 €	45.743,76 €	82	8	1,00	1	82	dato non validato	1,00	dato non validato
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA	D14H22000590006	1.090.000,00 €	268.111,49 €	90	0	1,00	1	90	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H22000240006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
COMUNE DI CARRARA	F39G2200010006	779.176,96 €	34.144,92 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA	F54H22000470006	1.090.000,00 €	0,00 €	90	0	1,00	0	90	0	1,00	0,00
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H22000290006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H2200033 006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1,00	0	100	0	1,00	0,00
COMUNE DI FIRENZE	H14H2200047 006	1.090.000,00 €	119.856,12 €	100	0	1,00	1	100	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I64H22000110 006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H22000160 006	180.000,00 €	0,00 €	90	0	1,00	0	90	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	I94H22000450 007	1.090.000,00 €	0,00 €	150	0	1,00	0	150	0	1,00	0,00
COMUNE DI LIVORNO	J44H22000260 006	1.090.000,00 €	58.898,81 €	82	46	1,00	1	82	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J54H22000390 006	1.090.000,00 €	44.977,61 €	88	42	1,00	1	88	dato non validato	1,00	0,00
COMUNE DI LUCCA	J64H22000250 001	1.090.000,00 €	872.000,00 €	82	63	2,00	2	82	0	2,00	1,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	J64H22000340 006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO	J74H22000280 005	1.090.000,00 €	176.754,95 €	82	62	3,00	3	82	62	3,00	2,00
SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VA	J84H22000950 006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00

Tabella 54



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento fisico e finanziario di tutti i progetti (CUP) che i distretti sociali (ATS/Comuni) della Regione TOSCANA a "rischio" presentati sulla seguente misura/sub-misura:

M5C2 - Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta"												
Distretto sociale (ATS/Comune)	CUP	Importo finanziamento	Spese realizzata	Indicatori di output				Indicatori di target				
				Progettazione individualizzata		Reperimento immobili		Nr. di beneficiari		Nr. di Stazioni postali costruite		
				Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	Valore programmato	Valore realizzato	
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE	E94H22000240006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00	
COMUNE DI CARRARA	F39G22000100006	779.176,96 €	34.144,92 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA	F54H22000470006	1.090.000,00 €	0,00 €	90	0	1,00	0	90	0	1,00	0,00	
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE VALLI ET	G14H22000290006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE	G64H22000330006	1.090.000,00 €	0,00 €	100	0	1,00	0	100	0	1,00	0,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	I64H22000110006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA FIORENT	I74H22000160 006	180.000,00 €	0,00 €	90	0	1,00	0	90	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	I94H22000450 007	1.090.000,00 €	0,00 €	150	0	1,00	0	150	0	1,00	0,00
COMUNE DI LIVORNO	J44H22000260 006	1.090.000,00 €	58.898,81 €	82	46	1,00	1	82	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	J54H22000390 006	1.090.000,00 €	44.977,61 €	88	42	1,00	1	88	dato non validato	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	J64H22000340 006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00
SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VA	J84H22000950 006	1.090.000,00 €	0,00 €	82	0	1,00	0	82	0	1,00	0,00

Tabella 55

AVANZAMENTO FINANZIARIO

REGIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	SPESA REALIZZATA
Toscana	30.758.353,92 €	2.368.571,50 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

Tabella 56

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2)

2.4.Investimento 2.2: "Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura"

TOTALE IMPORTO MISURA	30.259.769,5	
TARGET/MILESTONE	descrizione del target	scadenza



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

TARGET M5C2-15	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse)	T1-2022
TARGET M5C2-16	Certificates of completion of works issued for 11 projects, covering for the number of places established by the agreements signed by the implementing authorities. These certificates shall also certify that the projects comply with the housing standards defined in the agreements. The digital platform on labour exploitation in agriculture ('Sistema informativo per il contrasto al caporala') shall be set-up and allow the use of the interactive dashboard.	T1-2026

AVANZAMENTO FISICO DEL TARGET M5C2-15: raggiunta con l'adozione Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, n. 55.

3. MISSIONE 7–REPOWEREU

3.1 Investimento 10: Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”

TOTALE IMPORTO MISURA	100.000.000
TARGET/MILESTONE	descrizione del target



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

TARGET M7-30	Certificates attesting the completion of training for at least 20 000 beneficiaries of the pilot project have been issued. The pilot project shall cover at least two regions, and shall concern green skills, as defined by the ESCO database.	Q4-2025
--------------	---	---------

AVANZAMENTO FISICO TARGET M7- 30:

- Realizzazione della mappatura delle attività di formazione green messe in campo dalle Regioni:
La ricognizione ha consentito di mappare quasi 12.000 interventi formativi che catturano le competenze green riconducibili al catalogo ESCO implementati dalle Regioni a partire dal 2022.
Tali interventi hanno consentito di coinvolgere una platea circa 160.000 beneficiari, in prevalenza disoccupati/non occupati/inattivi.

Tabella 58 I fondi pubblici utilizzati per il finanziamento degli interventi sono in prevalenza il FSE+ e il PNRR: con riguardo a quest'ultimo, si tratta di percorsi finanziati a valere su altre Riforme/Investimenti, quali l'investimento IEFP/duale e soprattutto il Programma GOL. In via residuale, gli interventi sono finanziati con fondi nazionali o fondi regionali (anche in overbooking sul FSE+) e, nel caso della formazione regolamentata, si tratta di percorsi autofinanziati.

- In attuazione dell' investimento M7C1I10 il 1 aprile 2025 è stato adottato l'Avviso pubblico con i relativi allegati. L'Avviso è reperibile anche alla pagina Pubblicità legale del Ministero. Di seguito si riporta il link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/avviso-pubblico-pilot> in cui reperire l'Avviso.
- Ai fini dell'avvio delle nuove progettualità, necessarie a garantire il conseguimento del target finale, l'Unità di Missione PNRR con Decreto direttoriale n. 49 dell'1 agosto 2025 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione di nuove e ulteriori domande relative all'Avviso pubblico del "Progetto pilota sulle competenze Crescere Green".



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

- La Commissione Europea, con nota protocollata n. 2573 del 30 luglio 2025, ha autorizzato una proroga temporale per il conseguimento del target finale in scadenza al 31 dicembre 2025, consentendo una migliore pianificazione e realizzazione degli interventi formativi già finanziati e l'avvio di nuove progettualità.
- Con l'adozione del [Decreto Direttoriale n. 64 del 14 ottobre 2025](#) è stata approvata la proroga temporale delle scadenze relative all'Investimento

Di seguito, si forniscono i dati di avanzamento di tutti i progetti (CUP) della Regione Autonoma Sardegna

CUP	PROPONENTE	Regione	IMPORTO	TARGET M7 - 30	
				beneficiari programmati	beneficiari rendicontati
I52B25000840006	ASSOCIAZIONE CIOFS-FP TOSCANA ETS	Toscana	16.787,70 €	15	0

Tabella 56

Regione	IMPORTO	TARGET M7-30	
		beneficiari programmati	beneficiari rendicontati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



SCHEDA RIEPILOGATIVA REGIONE TOSCANA

TOSCANA	16.787,70 €	15	0
---------	-------------	----	---

Tabella 57