INDICE

PARTE | Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’'ambito di applicazione del

o To 1= PRI 1
TITOLO | PrincCipi € diSPOSIZIONT COMUINI ..c.iiiiiiiiiieeit e e ettt ettt e e e e e s bb e e e e e e e s anbbbeeeeaesaaannbeeeeeas 1
L OGO, oo 1
A o 11 4Tl o PP TP OPPPPPPP 1
I B = i1 4T o T PRSP 2
4. Competenze legislative di Stato, Regioni € Province autonome. ..........cooccuvvvieeeeeeeeiiiiinineeeeeeens 4
5. Regolamento € CAPItOIALi.........cccuuiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeean 5
6. Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. .........ccccccovecivvieennenn. 6
7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ..........cccccceeeeeviiiciiieeeneeen, 8
8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorita e norme finanziarie......... 9
9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ...........ccccovveeiiiieeee, 10

10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
RS VA = (o4 1 (0 = TSP 10
11. Fasi delle procedure di affidamento. .............ooiiiiiiiiiii e 11
12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento. ... 12
13. Accesso agli atti e divieti di diVUIgQazIioNne. .............ueiiiiiiiii e 12
o O] o= LI o 1] (RSP 13
15. Qualificazione Nei CONratti MISTi..........ccuuuiiiiiee i e s e e e e e e ee e e e e e e eannes 13
TITOLO Il Contratti esclusi in tutto o in parte dalllambito di applicazione del codice............cccovvvveeeeriinnnns 14
16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.......... 14
17. Contratti segretati o che esigono particolari misure di SicUrezza..........cccccceeevvviiviiieeeeeeniinnnns 14
18. Contratti aggiudicati in base a norme interNazionali. ............cccovvveieiiiiiee i 14
19. Contratti di SEIVIZI @SCIUSI. .. ...uveiiiiieie ittt e e e e e e e e e s s e sere e e e e e s annnne 15
20. Appalti di servizi elencati nell'allegato 11 B. ........occoviiiiiiiei e 15
21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato Il A sia servizi elencati nell’allegato Il
2 PSPPSR 15
22. Contratti esclusi nel settore delle teleCoOMUNICAZIONI. .........ooiiuviiiiiiiaeiiiiieee e 15
23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus...............cccccoeeeeen. 16
24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di [0cazione aterzi.........ccccccovevcvvveeeeeeeiiiiiiineeeeenn, 16
26. Contratti di SPONSOMZZAZIONE. .....uviiieeeee ittt e e e e e sec e e e e e s e s e e e e e e e s s e saarereeeeeeeseananraneeeeanan 16
27. Principi relativi ai CONtratti @SCIUSI. ........ccvviiiiiiiee e ee e 16
PARTE Il - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.........c.cccooecevvvevereeeieeennnee, 17
TITOLO | - Contratti di rilevanza COMUNITAIA. ..........cueiiiiiie e s 17
Capo | - AMDbItO 0gQEttiVO € SOGGETLIVO .......vviiiiiiiiiie ettt e et e e sreeeeeaaes 17
28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. ...........cccccceeveeeviiiiiiieennnnn, 17
29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubbliCi. ............ccccoiniiiii, 17
30. CONCESSIONE i SEIVIZI. «eiieiiiiitiiie ettt e e e e et e e e e e e s e bnbae e e e e e e e e e e annnbaeeaaaaan 18

31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita, acqua, trasporti, servizi postali,

sfruttamento di area geografiCa. ....... ..o 19
32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudiCatori.........ccccceevviiiiiiiieeeee e, 19
33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza...........ccccccooeccvvveeneeennn. 20
Capo Il - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.........cccccccovveciiiiii e, 20
34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubbliCi. ............coevvviiiiiiii 20
35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare..........ooccvvveeeieeeeccccceee e 20
11T @] L= 4 = = o | PR RPER 20
37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di CONCOITeNti. ...........ccccvvveveeeeeeiiiiiciiiiennnnn, 21
38. Requisiti di OrdiNe gENETAIE. ........c.uiiii et e e e 23
39. Requisiti di iIdONeita ProfESSIONEAIE...........ciiiiiiiie et e et e e e s nraeeaennes 24
40. Qualificazione per eseguire 1avori PUDDIICI. ........c.oiiiiiiiiii e 24
41. Capacita economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di SEIVizi. ........ccccccoecvvvrevinnnnn.. 26
42. Capacita tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di Servizi. ........ccccceeeeeeveiicninnnn. 26
43. Norme di garanzia della QUAIITAL .............cooiiiiiiiiie e 27
44, Norme di gestione ambientale. ..........oooiiiiiiiiiiiiii e e 27
45, Elenchi ufficiali di fornitori 0 prestatori di SEIVIZi. ........cccuveveveeii i 27
46. Documenti e informazioni COMPIEMENTAIT. .........ueviiieeiiiiiicc e 28
47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'ltalia (82)...........ccccvverereeeiiiiicieee e 28
48. Controlli SUl POSSESSO i FEQUISILI. .....ciiuveiiiiiiiiie it 28
e B NV AV 1 {1 1= ] (o T RSP 28

50. Avvalimento nel caso di operativita di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione. .. 29



51. Vicende soggettive del candidato, dell’'offerente e dell’aggiudicatario..................ccccvvvveenneenn. 30

LY Y o] o - 1L I 1T Y= L1 SRS 30
Capo Il - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte............... 30
Sezione | - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente ...........ccccceveeeveiicciiieeee e, 30
53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture...........cccccccoevviiiiiiennnnnn. 30
54. Procedure per l'individuazione degli offerenti. ... 31
55. Procedure aperte € FSIIEIIE. ......oiuiiii ittt e e b e e s snneeeeaaes 32
56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando digara. ..o, 32
57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. ........ccccccoeviiiiieennnnnn. 32
58. DialOog0 COMPETILIVO. .....eeeiiiieeiiiiiiiie ettt e e e ettt e e e e e e e e e st b e e e e e e e e e e e nanbeeaaaeaean 33
L3S IR A oo 0] (o [ 1o |1 =T o TSRS 34
60. Sistemi dinamici di ACQUISIZIONE..........ccuuiiiiiii e e e e e e s e e re e e e e e e e s 35
61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica................. 36
62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo
Lod0 ] 4] 0= 1 1)V o TR o o =1 |- USRS 36
Y=y o] 0 L= | PR PRR 37
23T Lo [I= A AV E I =T L LY/ L OTORR 37
63. AVVISO di PreiNfOrMAZIONE. ......ccoiiiiiii ittt e et e e et e e e s nnbeeeeaaes 37
(7 =7= 1o o (o Je [ o =1 = VOO O TP TP TP PP PPPPPPPPPRN 37
65. Awviso sui risultati della procedura di affildamento. ... 38
66. Modalita di pubblicazione degli avvisi € dei bandi. ..........cccccveviiiiiiii e 38
67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare. ..........cccccee...... 39
68. SPECIfIChE TECNICNE. ....iiiiiii e e e e e e e 39
69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito. ............... 40
Sezione Il - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto ......... 41
70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte................... 41
71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’'oneri, documenti e informazioni complementari
NEIIE PrOCEAUINE GPEITE. ... ittt ettt e e et e e e et et e e e b b e e e e abb e e e e e nnbe e e anneeas 41
72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari
nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo COMPELItiVO. ...........eeeeiiiiiiiiniiiiee e 42
73. Forma e contenuto delle domande di parteCipazione. ...........occuuveiiiiieeiiiiiiiiieeee e 42
74. Forma e contenuto delle OffEIe ... 42
75. Garanzie a corredo dellofferta. ..........oo i 43
76. Varianti progettuali in sede di Offerta...........eeevieiiiiiiiiic e 43
Y=y o) L= TN Y SRR 43
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicita,
N1 (Aot ] o ¢ [V g1 o%= VA o] o FO SRR 43
77. Regole applicabili alle COMUNICAZIONI..........ceeeiieeiiiiiiiiiiie e e e e e e e srrreeeeee e 43
4 TV A=11 o= | PR PRPPPPRN 44
79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni..............cccceevviieeiiinieneens 45
80. Spese di pubblicita, inviti, COMUNICAZIONI. .......ccciiiiiee i e s e e 45
Sezione V - Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse................. 45
81. Criteri per la scelta dell’offerta migliore. ... 45
82. Criterio del Prezzo Pill DASSO0.......c.vuiieiiiiiie ettt e e s e e e sbre e e s sta e e e s staeeeeansreeeeane 46
83. Criterio dell'offerta economicamente pill VantagQiOSa. ..........cccurrreeieeeeeiiiiiiieeee e e e e e sssinrneeeeee s 46
84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
€conoMIiCaMENtE PIll VANTAGGIOSA. ..uuuurrieeeeeiiiiiiiieeeteeeessiittateeeeeeeesssetrsreeeeeessssanrsrereeeeeessansrrseeeeaaaans 47
85. RIcOrso alle aste lettrONICRE. .........iii i 47
86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse. .........cccccvviiiiiii e 48
87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. .........ccccveiiiiii e 49
88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. ..........ccccccceeeeee.. 50
89. Strumenti di rilevazione della congruitd dei Prezzi..........cccoevueieiiieiiie i 50
L0221 o Lo I Y OO PO POPTPPPPRTP 51
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (136)............ueeiiiaiiiiiiiiii e 51
Y= A Te] o =T U UUUPPUPPPPTN 51
Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione............ccoooouiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 51
90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
0101 o] o] o7 P RRRP 51
91. Procedure di affidamEnto. ..........occuuiiiiiiiiie et e e 52
92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
(1 PP 53

93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.........ccccccoovvcciviieennnenn. 54



94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti........... 55

95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare. ..................... 55
96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. ........cccccovvvccvviieieeeei i, 55
Y274 o] 0 L= | PR PR 56
Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi....................... 56
97. Procedimento di approvazione dei Progetti...........cveeeiiiiieeiiiieeee e 56
98. Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.........cccccccoevvccvvvveeennen.. 57
Y= A Te] o =N | | TP PUPPRPTN 57
(07e] pTede] (T Ie [ o] o [ 1e= WA Te] o - TP PPRRPTN 57
99. Ambito di appliCazIiONe € OQQEMO. .....coiieieeieee e 57
100. Concorsi di progettazione ©SCIUSI. ........uuiiiieeiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e e eanens 57
101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione. ............ccccceeveeerinnns 57
102, BANAI € BVVISI. 1.vvviieiiiiiiie it e ettt e e ettt e e st e e e s sttt e e e sttt e e e ssbee e e s anbaeeeeantbeeesantbeeeeasbeeeesbbeeeeannrees 58
103. Redazione e modalita di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di
T foT0 = 1=V o ] 1 1= TSR 58
104. MeZZi di COMUNICAZIONE. ....ceeiiitiieeeitiiee e eettiee e sttt e e sttt e e st e e s sttt e e e e bbe e e e e snbee e e e snbeeeeeansbeeeensaeas 58
105. SelezZioNe AEI CONCOMENTI. ...uuviiiieeeiiitiieiete e e e e sttt e e e e e s s s eeeereaeesssssnbeaeeeaeeesssnsnraeneeaeeeeansnnes 58
106. Composizione della commissione gIUAICALNCE. .......c.ueveeiiiiieeriiiie e 58
107. Decisioni della commisSione GIUAICALIICE. ........cuuiiiiiiiiie e 59
108. CONCOISO i IHEE. ...eeiiiieie ittt e e e ettt e et e e e e e st b et e e e e e e e e e snnbeneeaeesaannne 59
109. CONCOISI iN AUE Gradi. ..ceoiieeiieiiiee ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e anbbeeeeaaeeaannnne 59
O o T oo £T =T 1 0 JE=To Yo | L= PSR 59
Y=y o) L= Y SRR 60
Garanzie e verifiche della progettazione ..............ooiiei i e e e e e nannes 60
111. Garanzie che devono prestare i ProgettiSti. ........uvuveiieeiii i e 60
112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori..........c..ovvveeiiiiciieiieie e 60
L= o 0 ISPt 60
Principi relativi all’esecuzione del CONIatIO ...........ocueiiiiiiiie e 60
113. Cauzione defiNitiva (162). ......icuuiieiiiiiee ettt e 60
114. Varianti in corso di esecuzione del CONratto. ..........veeiiiiiiiiiiiiiiee e 61
115. AEQUAMENTE OBI PrEZZI. ... utieeeiiie ettt ettt ettt et e e e s et b et e e e e e e e e e aanbbsaeeaaaeeannnes 61
116. Vicende soggettive dell’esecutore del CONtratio. ..........ooov i 61
117. Cessione dei crediti derivanti dal CONIatto. .............coiiiiiiiiiiiiiiiii e 62
118. Subappalto, attivita che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (168)................... 62
119. Direzione dell’esecuzione del CONrAtIO. .........ccciieiiiiiiie i 63
D20 I @0 ]| =0 Lo Lo T PRSP 64
LI LI 1 X N | PP 64
Contratti SOtt0 SOGlia COMUNITAIIA . ... .uuveiiieeeis it e e s e e s e s s e e e e e s s st e e e e e e s e sanrrenereeeeasannrenneees 64
123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di [aVori.........ccceeeeiiiiiiiiiiiiee e 65
124. Appalti di servizi e forniture SO0 SOGIA. ......ccoiirriiiiiiiiie e 66
125. Lavori, Servizi € forniture in @CONOMIAL .........cuvuiiiiiiiiiiiiiee e eeeee e e e e e e e e e e e eeraaaesaeeeeees 67
LI X PSPPSR 68
Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori PUDDIICH ...........cooiiiiiiii s 68
LOF=1 o o 1N DER TP P PP PPPUPPPPPPPPPPPPPPN 68
Programmazione, direzione ed eSeCcuzione dei laVOri..........ccccuuuieiiiiee i 68
126. AMDItO di APPlICAZIONE. .. ..uiiiiieieeee it e e e e e e e e s e e e e e s e st e r e e e eeeeesssnnreaeeeeeeennnnes 68
127. Consiglio superiore dei l[avori pUBBIC. ... 68
128. Programmazione dei [avori pUBDIICI. ..........cooiiiiiiii e 69
129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubbIiCi. ..........ccoeeiiiiiiiiiiiii e 70
R O BT =¥ ATo] g = [T PN o] o PP 70
RSN I o o T o (IS (o 1 =Y VPRSP 70
132. Varianti iN COrSO A’ OPEIA. ....eiiiiiiiee ittt ettt ettt e e et e e e aabb e e e abb e e e snnneas 71
133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei PrezZzi. ..........cccovcuveeeiiiiiieiiiieee e 72
L34, RECESSO. .. i eieie et 73
135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di
QUANIFICAZIONE (208). ... eetteeeee ettt e e e e e ettt e e e e e e e e s s b bbbt e e e e e e e e annbbeeeeeaaeseaanaeeeaaaaaean 73
136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo. ....... 74
138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto. .........ccccceeeiiiiiiiiiieeee e 74
139. Obblighi in caso di risoluzione del CONtratto...........c..eeveeiiiiiiiiiiieee e 75
140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'@SECULOIE. ........ccuuiiiiiiiee et e e e e e e e s e e e e eee s 75

141. Collaudo dei lavori PUBDIICI. .......coiiiiiieieiee e e e e e e e ennnes 75



(OF= T 01 2 | F SRR SRPPPN 76

Concessioni di [aVori PUDDIICI.............uiiiiiie e e e e e e s e e e e e e e s s s e e e eaeeeannnne 76
Y=y o] 0 L= PR PRT 76
D1 oo 74 o 1o [=1 0= = | LSS 76

142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile. ..o 76
143. Caratteristiche delle concessioni di lavori PUBDIICI. ..........ccoooiiiiiii e 76
Y= 74T o 1 | SO PURERR 77
Affidamento delle concessioni di lavori PUBDIIC ...........coiii e 77
144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori
0101 o] o] o3 FA TP PRRPRN 77
145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte. .........ccccceeeeiiiiiiiiie s 77
146. Obblighi e facolta del concessionario in relazione all’'affidamento a terzi di una parte dei
=Y o] ¢ TR PP PRR 77
147. Affidamento al concessionario di lavori complementari.........ccccceeevviiciiiieeie e 78
Y=y o] 0 L= | SRR 78
Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici.............ccccceeee..... 78
148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni
=T [0 110 Lo [ToF=1 (o T TP PP PPTOTPPPRPPPPPPN 78
Y= 7410 o 1 Y SRR 78
Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.................... 78
149. Disposizioni in materia di pubblicita applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che
NoN SoN0 ammINiStrazioni agQIUAICALIICI. .......ueeieeiiiiiiiiiiieie e e e ae e e e e e e e eaaes 78
150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
= el aalTaTIS U= WA To] aTI=To [ [0 To o= L1 o TR PSSR 79
151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudiCatrici. ...........c.coccvvvvveerenenn. 79
L= o o 1 PRSP 79
Promotore finanziario, societa di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori (225)...... 79
152. Disciplina comune appliCabile . ..........c..oooiiiiiii e 79
153. FINANZA i PIrOGETO. ...eeiiiiiiiieiiiiie ettt ettt e e et e e e et e e e e e sabr e e e e anbnee e aneneas 79
154. Valutazione della PrOPOSLA. .....c.ceiii ittt e e e e e et e e e e e e e e s sanbreaeeaaaeeaaanees 81
155. INAIZIONE EIIA QAIA. ..coe ettt e e e e ettt e e e e e e e e s nbeae e e e e s eannne 82
RS SIS Yo Lol =) = W [ o] (oo 1= 1 (o USRS 82
157. Emissione di obbligazioni da parte delle societa di progetto. .........cccccvveeeieeiiiiiiiiiieece e 83
158, RISOIUZIONE. ... ittt e e e sttt e e e sttt e e e ettt e e e et be e e e e sbeeeeeasbaeeensbeeeeanres 83
BT ST o =T o | 1o J SO PRR 83
B GT0 R = AV 1Yo T TS0 L od =Y L) (SRR 84
160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita. ..............ccooeciiiieeeeeeninns 84

L= o 0 T PPt 85

Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti ProduttiVi..............cocceee e, 85
Y= 74T 1 SO PURERR 85
Infrastrutture e iNsediamenti PrOGULLIVI ..........cuueii i 85

161. Oggetto e disciplina comune appliCabile. ...............ueiiiiiiiii e 85
162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi. ................. 86
163. Attivita del Ministero delle infrastrutture (250).......uueeeeeiiiiiiiiiieeee e e e e e 86
BT coTo =Y 1 V4 o ) 1= TSRS 88
165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione....... 89
166. Progetto definitivo. Pubblica utilita dell'Opera.........ccccccvieceviiiiiie e 90
167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti. ........ccccveeeeeeiiiiicciieeeeee e 91
168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo. ..........cccccceeveeiiiviciiieneee s 92
B CTS Y= V= U o | PP ERRPR 93
B O 1 1= =1 =0 v~ TSP RRRP 93
171. Risoluzione delle INterfErENZE. ...........uviiiiiie e e e e e e e neeee 94
172. La societa pubblica di Progetio. .......c.uviiiiiiiiie it 95
173. Modalita di r€alIZZAZIONE. ......coiiiee ettt e e e e e s tae e e e sbbe e e e e nbe e e naes 95
174. Concessioni relative a iNfrasStrUttUre. ..........oooiiiiiiiii e 95
AT (o]0 [0 (o] (T PRSP 96
176. Affidamento a CoNtraente gENEIAIE. .......ccccii i e e e e e e e nnnes 96
177. Procedure di aggQiUdICAZIONE. ..........ccuuvriieeieeeiiciiieie e e e e s se e e e e e e e s et e e e e e e e e s e nanareeeeeeeeesnnees 99
4 T o ]| =0 To (o TP 100

179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per lI'approvvigionamento
LT L= o = 1o PR 100



180. DISCIPliNG rEQOIAMENTATIE. ......uueiiiie e et e e e e e e e e e e e e s s s et e e e e e e e e s sennnraaeeeeanan 101

181. Norme di COOTAINAMENTO. ....ceeiiitiieeiitiie e ittee ettt ettt e e et e e et e e e st e e e e bbee e e e nnbeeeeenes 101
1274 o] 0 = | PRSP 101
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi Opere ..........ccocccvvveeeeeeeeeiccivnneen, 101
182. Campo di @PPHICAZIONE. ......eiiiiiiiie et et e e et e e e b e e enee 101
RS2 o oo =To [ 1] PSPPI 101
184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale. ............cccooiiiiiiiii e 102
185. Compiti della commissione Speciale VIA. ... 103
Y= Te] o TN | | PRI 103
Qualificazione dei contraenti GENEIAlI..........ocuuiiiiiiie e 103
186. Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche. ..........cccccccc i, 103
187. REQUISILtI PEI 1€ ISCIIZIONI. ..uvuiiiiiii e e ettt e e e e e e e s e e e e e e e s sennrreaeaeeeean 104
188. Requisiti di Ording gENETAIE. ........ccci i e e e e e e e e e s sra e e e aaea s 104
189. Requisiti di Ording SPECIAIE. .....cceieeii it e e a e 104
190. Consorzi stabili € CONSOrzi di COOPEIALIVE. ........cc.evviiiiiiee e e er e e e s e e e e srreareeee s 105
191. Norme di partecipazione alla gara. ..........ueeveeeiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e 106
192. Gestione del sistema di qUAlIfICAZIONE. ..........coiiiiiiiiiiiiie e 106
193. ObDbIigo di COMUNICAZIONE. .......eviiiiiiiie et e 107
Y= 410} o = Y PP 107
Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale .............ccooociiinnniiinn. 107
194. Interventi per 1o sviluppo INfrastrutturale. ... 107
B I 1 X RO PPPRPPTPRP 108
(%] 1= L N g I = VLT T IET= 1 o] PRSP 108
L= 10T 1 PSPPI 108
Contratti nel Settore della difESA .........c.ueiii i e 108
195. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa. ........ccccccceeevvviiiiiiennnnnnn, 108
196. Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa. ........cccccceevviciiieieie e, 109
(0T o Lo I | PP O PR PPPTPPPRPPTP 109
Contratti relativi ai Beni CUIUIAlI............oooiiiiiie e e e e e e s e e e e e e e e s e nnnes 110
197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali. ......................... 110
198. AMDItO di APPlICAZIONE. .. ..eeeiieeeeiie ettt e e e e et b e e e e e e e e nnn e eeeae s 110
199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi. ...........cccccoeieeiiiiiiiiiieenenen, 110
200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario. ..........ccccccoviiiiiiiiiiieniiiiieeeee, 110
201, QUANIFICAZIONE. .....ceeiieeeie e e et e et e e e e e e s e et e e e e e e st b et e e e e eessesasbaaeeeeeeesaanssneneaaeeens 111
202. Attivita di progettazione, direzione dei lavori € aCCESSONIE. .....uuviviieeeiiiiiiiiiieee e ecciiieeeeeee 111
b I T o o To =1 7=V o] 1= TS SRR 111
204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione..........cccccceevvvvieeveeee e, 112
0T £ T o | PSPPSR 112
Y = I = 1 1 PSP RR PP 113
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori SPeciali..........cccceviieiiiiiiiiii e 113
I 1 X S PPPSPPPR 113
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria........................ 113
(OF=1 o [0 1 DER T TP P PP UPPPPPPPPPPPPRPTPR 113
Disciplina applicabile, ambito 0ggettivo € SOQQELIVO .........ooiiuuiiiiiiiiee e 113
b0 T NN (o T 2 L=IR= Vo o] o= | SRR 113
b4 =1 o1 (=T T 10 o [Tox= 1] TSRS 113
208. Gas, energia termica €d ElettriCItA. .........vveiiiieei i 114
2012 TR Y oo [ PSPPIt 114
b3 LIS T=T oY A o [ = 1] 0T o o SRR 114
0 S 1= a4 T 0T 1= - SRR 115
212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi. ................... 115
A R A o T (=== o] o] o OO PSP PPUPTOPPP 115
214. Appalti che riguardano Pill SETOT.........uiiiuee ettt ettt e b e e b e e neeeesees 115
(0= o 1 | SRR 116
Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo ..., 116
215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali. ........ 116

216. ConcessioNi di [aVOIT € i SEIVIZI. .....ccuviiiiiiiiie ettt e e e saaeee e 116

L= 0T 2 1 1 F SRR 118
Procedura di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte....... 118
1=y o] 0 = PRSP 118
Tipologia delle procedure di scelta del CONragNte...........c.eevveeiieei i 118

STV T0] o [ | 119



YN AV LY =Y 1YL 119

1=y 4 o] 0 L= | PR PST 121
Termini di presentazione delle domande di parteCipazione ...........coccvveeeeeeeeeieiiiiiieee e sieeree e 121
1=y 4 o] 1 T= TN Y PSP PPR 122
[0 (0] g1 4= V4 o] o | U ST PR URRUPRRSPRP 122
Y= Y4 o] 4 [TV AP PPRPPPPRPPPPPRt 122
Selezione qualitativa degli offerenti @ qUalIfiCazZIONe ..........c.oeeiiiiii i 122
Y= Te] o TSIV TR USOTPPPRP 124
Criteri di selezione delle OffErte ........ ... oo e a e 124
(07 oo I AV SRS 124
(fe] aTelo] £T o [N o]0 0 =] 1= .4 T0] o TR UERRRN 124
I 1 X N | PR PPPRPPPR 125
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria........................ 125
o I = TSP PR PP 126
1070] 1021 g 4 o 1o TR PSPPI 126
A1 I I =T g T V4 o] L= PSRRI 126
b1 T A ol od o] (o [o TN o o] = 1 o JA R 126
242. Camera arbitrale e albo degli arbitri. ..........ccueeiiiiiiiii e 128
244, GIUNSAIZIONE. .....iiiiiiiieieeeeeeeeeee ettt ettt eeeeeeeeeeaessasasasssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstssssnbessesesrnnes 129
245, (SErUMENEH i TULEIA) ....eeeieeieiiee et e e e e e e e e e e e e s annbaeeaaaeeeas 129
Y = I YO SR PSR 130
Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - ABrogazioni...........cccccvveiiei i 130
247. Normativa @ntiMafia. .........ooueiieiiiiiie e e 130

248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti
aggiudicatori - Modifiche degli allegati. ............uveeiiiieiiiic e 130

249. Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’lUnione europea da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie............ccccccceveeiviiciieeeeenn, 131

250. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
123V 2= L= ot ] 410 1 = U - VPSPPSR 131
253, NOIME tFANSITOIIE. .. ettieiiie e e e ettt e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e s s assteeeeaaeeesaannsaeeeaaeeean 133
254, NOIM@A FINANZIATIA. .....eteeeeeie ettt e e e e et bt e e e e e e s e sanbb e e e e e e e e e s e annnbeaaaaaeean 138
A TN o [0 To] g 0= 1o 4 [=T o | PP PP PP 138
256. DiSPOSIZIONT @DIOGALE. ....cei ittt e et e e e e e e e e ab b e e e e e e e e e s annbbeaeae e e s 138
Y1 T=To = o N SRR 141
Elenco delle attivita di cui all'articolo 3, COMMA 7 ......cooviiiiieiiiii et 141
N1 7=To = (o TN 1 SRR 145
Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 € 21..........coouiiieiiiiiieiee e 145
Y11= = (o 1 = S 147
Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 € 21 ........cccviiiiiei e 147
F |- o F= Lo N || S PP PPUPRPP 148
Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui

Fo 1LY g i oTo] [0 IS T o0 1 11 4 F= U0 AN TR 148
(@ (0 = 011 o 1T PP ER PP 148
(01 (T o [o] 1 [= TP UT TP 148
Y11= = (o N AV SRR 149
Autorita governative centrali di Cui all'articolo 28...........cooiiiiiiiiiiee e 149
I o (= Voo [0 (=T o SRR 149
2. Altri enti pubbIliCi NAZIONANI: ........uvviiiieie e e e e e a e 149
Y11= = o SR 150

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa..........ccccccccveeiiiiiciiiieiine s 150
F =T T Lo I 1 PP PRP T OTPPPP 153
Enti aggiudicatosi nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica ................... 153
P [=To = 1 (o IV A = S TP TP 154
Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricita............ 154
F 1 [=To = 1 (o IV A TP RPN 154
Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile... 154
N1 1=To = (o T A T 2P 154
Enti aggiudicatori nel campo dei SEIVIZi fEITOVIAN.............ccciiiiiiiiii e 154
Y11= = (o T A T SR 154

Enti aggiudicatoli nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tranviari, filoviari e di autobus.... 154
Y11= = (o T SR 155



Enti aggiudicatori nel settore dei Servizi POStali...........cceiieiiiiiiiiiiiie e 155

Y11= = (o T X SR 155
Enti aggiudicatori nei settori della ricerca ed estrazione di petrolio 0 di gas........cccccccveeeeviiccvvieeneeenn. 155
Y11= = (o T A T SRR 155
Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estradizione di carbone e di altri combustibili solidi
.............................................................................................................................................................. 155
FN =T o F= 1o I T PO PP PUPRPP 155
Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali......................... 155
F (=T o = 1 (o IV A TR PRI 155
Enti aggiudicatoli nel campo degli impianti aeroportu@li.............coeieriiiiiiiiiiiiiae e 155
Y1 T=To = (o Y A 1 SRR 155
Elenco della legislazione comunitaria di cui all'articolo 219 nei settori speciali.........ccccccceovevcivvvieneeennn. 155
Y11= = (o A 1 SRR 156
Definizione di alcune specifiche tECNICNE ..........coo i 156
1= = (o T G A SR 156
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubbliCi...........ccccccceiviiiiiinnnnnn. 156
BANDO DI GARA ..ottt ettt e e et e e e et e e e st e e e e s tt e e e e e tbe e e e e s te e e e e antaeaeeantaeannres 157
AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE.......eii ittt ettt et e e e e et e e st e e s e bt et e e eaab et e e sstaeaesastaeeeeansaeeesansaesanres 158
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI cociiiiie ettt 159
F (=T o= 1 (o I I G = T TP RT TR 159
Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici......................... 159
N[ =To = (o TN G SRR 159
Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori pubblici che non &
uN'amministrazione agQiUdICALIICE ..........ii e e e e e s e e e e e s e e e e e e e e e srnreneeees 160
Y11= = (o T G 2SR 160
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori
ordinari di cui alla parte [ del COUICE .......oouriiiiiiiii e 160
BANDO DI CONCORSO .....cc ittt ettt s e e e e e s e e e e atte e e e st e e e e e abe e e e s anbeeaeeantaeeesanees 160
AVVISO RELATIVO Al RISULTATI DI UN CONCORSO ........uutiiiiiiiee ettt eeiee e 160
F [T o = 1 (o 10 PR 160
Caratteristiche relative alla pUbDIICAZIONE ..........ooiiiiiii e 160
1. Pubblicazione di bandi @ QVVISI ..........ooiueiiiiiii e 160
2. Pubblicazione di informazioni complementari 0 aggiuntive ..........ccccceeeviiiiiiieeeee e, 161
3. Forma e modalita di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica............c..cccceecvvveeeeen.nn. 161
ALLEGATO Xl A ittt ettt ettt e et e e st e e sttt e e e n bt e e 4 e n et e e e e ea bbb e e e e s bee e e e nbbeeesansbeeeannbeeeeennnees 161
APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICH ......cutiiiiiiiiieeeiie et 161
ALLEGATO X1 B ..ttt ettt e sttt e sttt e e s a bttt e e e st et e e e nbbe e e s anbbeesannbeeeeennbes 161
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE .....oetiiiiiiii ittt a e nnees 161
ALLEGATO Xl € .ottt ettt ettt e e et e e st e e e st e e e s e asb e e e ens b e e e e antae e e e ntbeeeeensbaeeansbaeeeeennees 162
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI ....ceiiiiiiit ettt ettt e ntaa e s sntte e e s entaa e e anraeaesnnaeas 162
F |- o F= Lo 1 | P PO P PP PUPRPP 162
Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione,
delle domande di qualificazione o dei piani € progetti NEi CONCOISI.......cuuiaiiiiiiiiiiiieiee e ee e 162
Y11= = (o 01 1 SRR 163
Informazioni che devono comparire nei bandi di gara nei settori speciali di cui alla parte Il del codice
.............................................................................................................................................................. 163
A. PROCEDURE APERTE ..ottt ittt sttt ettt e e st e e st be e e s nnnbe e e s ennnes 163
B. PROCEDURE RISTRETTE ...ii ittt ettt ettt e 164
C. PROCEDURE NEGOZIATE ..ottt ittt ittt sttt sttt e e st e e s s nbe e e e e neeas 165
D. BANDO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE L] rttteiitiieteiiittte s ettt e e ettt e e s sttt e e s et e e e s aataaeeaaataeaeasasaeeeaansaeeeaassbeeesastaeeesassaeesnsres 166
FN =T o T Lo 1 A A PP P PP PTPRPP 166
Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione nei settori
speciali di cui alla parte H del COUICE ... e e e e 166
F (=T o = 1 (o I YA PP 167
A Informazioni che devono comparire negli avvisi PErOiCi ........uviieeiiiiiiiiiiiiee e 167
|. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO ..ottt stiee et e nirea e snrea e 167

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA

GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O

DELLE OFFERTE ..ot e iiiie ittt ettt s et ste et ettt e et e e snte e st e e snteeanseeesmteeeaseeeanseeenenesnneeesnneeannnens 167
(=0 = (o TV = SR 168



Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel «profilo di

committente» di un awviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara..... 168
Y11= = (o T4 V2 SR 168
Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati nei settori speciali, di cui
Al1a PAITE 111 AEI COUICE ...ttt ettt e s sttt e e st bt e e s b e e snbb e e e e s annneee s 168
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea [1]. ................ 168
[I. Informazioni non destinate ad essere pubbliCate............cooiiiiiiiiii i 169
F Y11= = 100 10 YA | PRSP 169
Informazioni che devono comparire negli avvisi di concorsi di progettazione nei settori speciali di cui
Alla PArte 11 Al COUICE ...ttt e e et e e e e e e e e e s bt e b e e e e e e e e e sbbbeeeeaaaeeaaannes 169
N1 =To = (o T4 VA 1 1 SRR 169
Informazioni che devono comparire negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione nei settori
speciali di cui alla parte H del COUICE ... e e e s s r e e e e e e s nnnes 169
(=T = (o T SR 170
Tabella riassuntiva dei termini previsti dall'articolo 227 del codice nei settori speciali.............ccceec..... 170
oo To [ LI o= o - SRR 170
F =T T Lo 1 O O SO PP R P OUPRPP 171
Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 249 del codice nei settori speciali 171
F =T T Lo 1 O O SO PP POUPRPP 171
Allegato tecnico di CUi @llArtiCOI0 L84 .........cooi ittt e e e e e e s aareeeaaaeeeas 171
Y= A Te] o = PP PPRPR 171
Y=y 4 o) U= | PRSPPI 176
ALLEGATO XXI ..ttt ettt ettt e e sttt e s sttt e e s e n st e e ens b e e e e s bee e e e nbbe e e s ansbeeeansbeeeeeannees 190
MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 189 ....ccciiiiiieiiiiiie ettt e et siee e st e e site e e st e e s e snbae e e e snnaeeeeenees 190
(O I0F: To [ (o AN OXo] a1 (=1 (o JUTR PO OO PP PPPPRPPPPPIRt 190
Quadro C: €SeCUZIONE I LAVONi ..........cooiiiiiiiiie e 191

Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie ...........cccccceevviviieireeee e 191



D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (1).
(giurisprudenza di legittimita)
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (2) .

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata
sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi
di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Il D.M. 25 giugno 2008 (Gazz.
Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti
aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in
particolare I'articolo 71;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare, I'articolo 80;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di
aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per I'anno 2004, recante delega al Governo
per l'attuazione delle citate direttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in
data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20
febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia, delle attivita produttive, dell'interno e per i beni e le attivita culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

PARTE | Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall’ambito di applicazione del codice

TITOLO | Principi e disposizioni comuni

1. Oggetto.

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,
aventi per oggetto I'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societa miste per la realizzazione e/o gestione di
un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

2. Principi.

(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, Legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, Legge n. 109/1994; Corte di
giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)

1. L’affidamento e I'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire
la qualita delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, tempestivita e correttezza;
I'affidamento deve altresi rispettare i principi di libera concorrenza, parita di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita, nonché quello di pubblicita con le modalita indicate nel presente codice.

2. |l principio di economicita pud essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti
e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e
del’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.



3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attivita
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, I'attivita contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si
svolge nel rispetto, altresi, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

(giurisprudenza di legittimita)

3. Definizioni.

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2,
3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il «codice» ¢ il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

3. | «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto I'acquisizione di
servizi, o di forniture, ovvero I'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti
aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

4. | «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte Il del presente codice, in cui operano
le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

5. | «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricita, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte 11l del presente codice.

6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu operatori economici, aventi per oggetto I'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato |, oppure, limitatamente alle
ipotesi di cui alla parte Il titolo Ill, capo IV, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a
base di gara (3).

8. | «lavori» di cui all'allegato | comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile,
sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica (4).

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato Il.

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in
conformita al presente codice, I'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente
nel diritto di gestire I'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita al presente codice.

12. La «concessione di servizi» & un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo, in conformita all’articolo 30.

13. L’«accordo quadro» € un accordo concluso tra una o piu stazioni appaltanti e uno o pit operatori economici e il cui
scopo e quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita previste.

14. Il «sistema dinamico di acquisizione» & un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso
corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante,
limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e
che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

15. L’«asta elettronica» & un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi
prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

15-bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita» € il contratto avente ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari e I'esecuzione di lavori (5).

15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o piu
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilita,
oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in
forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
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Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di
servizi, la locazione finanziaria, I'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le societa miste. Possono rientrare
altresi tra le operazioni di partenariato pubblico privato I'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la
realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilita dell'opera per il committente o per
utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico
privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat (6).

16. | contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) & pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera €), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. | contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) &
inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero
dei contratti esclusi.

18. | «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte |, titolo Il, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. | termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica,
0 un ente senza personalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalita giuridica.

22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento
o consorzio di essi.

23. L'«offerente» & 'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. 1l «candidato» & I'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un
dialogo competitivo.

25. Le «kamministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti
da detti soggetti (7).

26. L’«organismo di diritto pubblico» & qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalita giuridica;

- la cui attivita sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu della meta & designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti
requisiti figurano nell’allegato Ill, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, I, IV e V.

28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria,
o in virtu delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante & presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c¢) hanno il diritto di nominare piu della meta dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.

29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, 1, IV e V comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche, operano in virtu di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorita competente secondo le norme
vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione della parte lll, figurano nell’allegato VI.

31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte Il, sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del
presente codice.

32. | «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte Il, titolo 1ll, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al
comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L’'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
all’articolo 32.

34. La «centrale di committenza» € un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il «profilo di committente» € il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti allosservanza del
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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente & istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi
e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione (8).

36. Le «procedure di affidamento» e I'«affidamento» comprendono sia I'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o
incarichi di progettazione, mediante appalto, sia I'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia I'affidamento
di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato pud presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo chiedere di partecipare € in cui
possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita stabilite
dal presente codice.

39. Il «dialogo competitivo» & una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente
complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu soluzioni atte a
soddisfare le sue necessita e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le
offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico puo chiedere di partecipare.

40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro
scelti e negoziano con uno o piu di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. | «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

42. | termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che pud essere letto, riprodotto e poi
comunicato. Tale insieme puo includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

43. Un «mezzo elettronico» &€ un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via
radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

44. L' «Autorita» € I'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6.

45. L’«Osservatorio» & I'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.

46. L’«Accordo» & I'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» € il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all’articolo 5.

48. La «Commissione» € la Commissione della Comunita europea.

49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la
nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali
discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato | o tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato Il, avra la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE
o la nomenclatura CPC.

51. Ai fini dell’'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni» & l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di
segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» & l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte
della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare
efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato I'offerta, in particolare ad uno o piu enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione.

(3) Comma cosi modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(4) Comma cosi modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0)).

(5) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(6) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(7) Vedi, anche, il comma 573 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(8) Comma cosi modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

4. Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome.

(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta normativa nelle materie oggetto del
presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di
competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la potesta normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice,



in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi,
organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina
diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di
affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di
vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle
attivita di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione
dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilita e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita
amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla
tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si
applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le
disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

5. Regolamento e capitolati.

(art. 3, L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome (9).

3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di
cui al comma 1 & adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10).

4. Il regolamento € adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche
comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita produttive, del’economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento pud essere
emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento (11).

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali € di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed
esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative
competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicita e di conoscibilita degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalita di istituzione e gestione del sito informatico presso I'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi compresa la regolarita contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
certificazioni di qualita, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice,
anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per
le piccole e medie imprese (12);

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee,
gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita di supporto tecnico-amministrativo;

I) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo I'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalita applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

0) norme riguardanti le attivita necessarie per I'avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore
dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalita di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore (13);
s) collaudo e attivita di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di
apposite certificazioni di qualita, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di
incompatibilita dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;



s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di
appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (14).

6. Per assicurare la compatibilita con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori,
servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero
degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla
Unione europea (15).

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita dei
propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. | capitolati
menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali & adottato il capitolato generale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e
del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del
contratto (16).

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 pud essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle
stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali (17).

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale), ha
dichiarato, tra I'altro, l'illegittimita del presente comma, limitatamente alle parole «province autonome».

(10) Comma cosi modificato dalla lettera a) dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(11) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, é stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(12) Lettera cosi modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 e dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
113.

(13) Lettera cosi sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(14) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(15) Comma cosi modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(16) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(17) Comma cosi modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

6. Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)
1. L’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, assume la denominazione di Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorita € organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. | membri dell'Autorita, al fine di garantire la pluralita delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita che operano in settori tecnici, economici e giuridici con
riconosciuta professionalita. L'Autorita sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento (18).

3. I membri dell'Autorita durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorita indipendenti
€ non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita professionale o di
consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. | dipendenti pubblici, secondo gli
ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per I'intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, & determinato il trattamento
economico spettante ai membri dell'Autorita (19).

4. L’Autorita & connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L’Autorita vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi
dall’ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire 'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, I'Autorita:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie,
la regolarita delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’'ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimita della sottrazione al presente codice ¢ |l



rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a
vigilanza dell’Autorita i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata I'economicita di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o
di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento (20);

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicita degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attivita dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;

I) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5; nell’esercizio di tale
vigilanza I’Autorita pud annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in
difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a
questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si
applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (21);

0) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Quando all’Autorita € attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono
commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. | provvedimenti dell'Autorita devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La
riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'ambito della propria attivita I'Autorita puo:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al
conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti (22);

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione
di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attivita sono comunicati
all’Autorita.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. | funzionari dell'Autorita, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.

11. Con provvedimento dell'Autorita, i soggetti ai quali & richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire
le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non
ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di
attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali & richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare &
instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorita e il relativo esito va comunicato all’Autorita
medesima.

13. Qualora accerti I'esistenza di irregolarita, I'Autorita trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarita hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora I'Autorita accerti che dalla esecuzione
dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e
alla procura generale della Corte dei conti (23).

(18) Comma cosi modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Con Det. 3 marzo 2007 (Gazz. Uff. 5
marzo 2007, n. 53) sono stati nominati due componenti dell'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con
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Det. 26 giugno 2008 (Gazz. Uff. 1° luglio 2008, n. 152) & stato nominato un componente dell'Autorita per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.

(19) Comma cosi modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(20) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(21) Con Reg. 10 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2006, n. 248), modificato dalla Del. 12 giugno 2007 (Gazz. Uff. 27 luglio 2007, n.
173) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e con Provv. 10 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2008,
n. 23) e stato emanato il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie.

(22) Lettera cosi modificata dal n. 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(23) Vedi, anche, I'art. 47-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 4, L. n. 109/1994; art. 13, D.P.R. n. 573/1994)

1. Nell’ambito dell’Autorita opera I'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. | modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorita di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (24).

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'lstituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'lstituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'ltalia (UPI), dell'’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP (25).

4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per I'acquisizione delle
informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme (26):

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio
nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, I'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

c¢) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dal’'lISTAT, e tenendo conto dei parametri
qualita - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché I'elenco dei contratti pubblici affidati (27);

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di
acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce I'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicita e di conoscibilita richiesti dall'Autorita;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie
da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

I) cura I'elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricita, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), 'lISTAT, avvalendosi, ove necessario,
delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi
acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura
delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dal’'lSTAT di concerto con |l
Centro nazionale per 'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro
determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2,
lettera g) (28).

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle
attivita di cui al comma 5, definendo modalita, tempi e responsabilita per la loro realizzazione. Il Ministro del’economia e
delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la
rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il
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bilancio di previsione dello Stato, pud proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
inadempienti.

7. In relazione alle attivita, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere
a), b) e ¢) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i
beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo
superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell’'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti
il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, I'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista (29);

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati
di avanzamento e I'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, I'effettuazione del collaudo, I'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non € necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Autorita, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una
relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nel’anno precedente. Il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti & sottoposto, con provvedimento dell'Autorita, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione é& elevata fino a euro 51.545 se sono forniti
dati non veritieri.

9. | dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni
regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. E istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso I'Osservatorio. Il
regolamento di cui all’articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché
le modalita di funzionamento del sito informatico presso I'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli
avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi il termine massimo di
conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da
decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali (30).

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Prot. Stato 28 marzo 2008, n. 133/CSR.

(25) Comma cosi modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(26) Alinea cosi modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(27) Lettera cosi modificata dal n. 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(28) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(29) Lettera cosi modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(30) Comma cosi modificato dal n. 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

8. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorita e norme finanziarie.

(art. 5, L. n. 109/1994; artt. da 3 a 6, D.P.R. n. 554/1999)

1. L'Autorita si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi
dell'impatto della normazione per I'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualita dei propri atti, I'’Autorita utilizza metodi di consultazione
preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far
pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.

2. L’Autorita, nell’lambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o piu regolamenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita generale dello Stato, I'accesso ai documenti amministrativi, le modalita
di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

3. Il regolamento dell’Autorita, nella disciplina dell’esercizio della funzione di vigilanza prevede:

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell’Autorita devono inviare i dati richiesti;

b) la possibilita che I'’Autorita invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori
economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;

c) la possibilita che I’Autorita convochi, con preavviso e indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno
sentire;

d) le modalita di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.

4. Il regolamento dell’Autorita disciplina I'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorita nel rispetto dei principi
della tempestiva comunicazione dell’apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del
contraddittorio, della motivazione, proporzionalita e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con
forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalle norme vigenti.



5. Le delibere dell’Autorita, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell’Autorita.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorita, € istituito un apposito ruolo del
personale dipendente dall'Autorita, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all’Autorita e delle risorse
disponibili (31).

7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.

8. Al personale dell'Autorita, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Al personale dell'Autorita & fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attivita
professionale, commerciale e industriale.

10. L’Autorita pud avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da
altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque
contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che
disciplina anche le modalita per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo, & soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, I'Autorita fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(31) Con D.P.C.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) é stata approvata la pianta organica dell'Autorita dei lavori
pubblici. Successivamente, l'art. 1, D.P.C.M. 23 giugno 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) ha sospeso l'efficacia del suddetto
decreto sino al 31 gennaio 2007. Da ultimo il citato D.P.C.M. 2 maggio 2006 é stato revocato, con effetto dal 1° agosto 2007, dall'art. 1,
D.P.C.M. 23 luglio 2007 (Gazz. Uff. 20 settembre 2007, n. 219) che ha ridefinito la pianta organica dell'Autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 257 del presente decreto aggiunto dall'art. 1-octies,
D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n.
6.

9. Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture», con il compito di:

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni
relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono
essere rispettate nell’esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita alle
norme del presente codice.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformita alle norme vigenti che disciplinano I'uso
delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello
¢ disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione (32).

3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.

4. | compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio gia esistente, sempre nel rispetto del comma 2.

5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito
dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.

6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio
gia esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o I'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui
al comma 1, precisando altresi il costo del servizio.

(32) Comma cosi modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.

(artt. 4, 5, 6, L. n. 241/1990; art. 6, co. 12, L. n. 537/1993; art. 7, L. n. 109/1994; art. 7, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente
codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano
specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
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3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del
presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici
e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilita di aree e immobili necessari;

f) fornisce al’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell’attuazione dell'intervento, necessari per I'attivita di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti,
quando si rende necessaria |'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
quando sia necessario o utile per I'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla
osta, assensi, comunque denominati.

4. |l regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti
del direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante I'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle
altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui
€ nominato. Per i lavori e i servizi attinenti allingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni
aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di
professionalita adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri
dipendenti in servizio (33).

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalita richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina
'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento pud coincidere con il progettista. Le ipotesi
di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento,
in conformita all’articolo 119.

7. Nel caso in cui I'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso
nessun soggetto in possesso della specifica professionalita necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del
responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attivita del
responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per 'affidamento
di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali.

8. I nominativo del responsabile del procedimento & indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per
I'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un’offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformita ai principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu soggetti cui affidare i compiti propri del
responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

(33) Periodo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

11. Fasi delle procedure di affidamento.

(artt. 16, 17, 19, R.D. n. 2440/1923; art. 109, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformita ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per I'individuazione dei
soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al
termine della procedura ¢ dichiarata I'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede
all'aggiudicazione definitiva.

6. Ciascun concorrente non pud presentare piu di un’offerta. L’offerta & vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
La stazione appaltante pud chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’'offerta. L’offerta dell’aggiudicatario € irrevocabile fino al
termine stabilito nel comma 9.

8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
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9. Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
I'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12,
comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, I'aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle
spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se & intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di
servizi e forniture, se si € dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si & dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell'esecuzione (34).

10. Il contratto non pud comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non
consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al periodo precedente non
si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte Il, titolo Ill, capo IV (35).
11. Il contratto & sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

12. L'esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso € divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza,
la stazione appaltante o I'ente aggiudicatore ne chieda I'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
regolamento.

13. Il contratto € stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante dell’lamministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

(34) Comma cosi modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(35) Vedi, anche, il comma 8-bis dell'art. 20, D.L. 29 novermbre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. n. 20/1994; art. 7, co. 15, L. n. 109/1994)

1. L’aggiudicazione provvisoria & soggetta ad approvazione dell’'organo competente secondo I'ordinamento delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini
previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’'organo
competente. In mancanza, il termine & pari a trenta giorni. Il termine & interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, 'aggiudicazione si intende
approvata.

2. Il contratto stipulato & soggetto all’eventuale approvazione dell'organo competente secondo I'ordinamento delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini
previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell’'organo competente. In mancanza, il
termine & pari a trenta giorni. Il termine & interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 & sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti
dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza,
il termine € pari a trenta giorni. Il termine pud essere interrotto, per non piu di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
L’organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione.

(art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17, art. 22, L. n. 109/1994; art. 10, D.P.R. n. 554/1999; L. n.
241/1990) (36)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e
di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, & disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza, il diritto di accesso ¢ differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati
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a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, &€ consentito I'accesso
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione
Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’'approvazione dell’aggiudicazione;

c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva (37).

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro
modo noti.

4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
I'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in
atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), & comunque consentito I'accesso al concorrente che lo chieda
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della
quale viene formulata la richiesta di accesso.

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte lll, all’atto della trasmissione delle
specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni
che trasmettono.

7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le
specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle
quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono
basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento
a tali documenti (38).

(36) | riferimenti normativi sono stati cosi modificati dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff.
2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(37) Lettera aggiunta dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).
(38) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0)).

14. Contratti misti.

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, L. n. 109/1994, come modificato dall’art. 24, L. n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 3, D.Lgs. n. 30/2004)

1. | contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.

2. | contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione € considerato un «appalto pubblico di forniture;

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato Il € considerato un «appalto pubblico di
servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

¢) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato Il e che preveda attivita ai sensi dell'allegato |
solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto & considerato un «appalto pubblico di servizi»;

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, I'oggetto principale del contratto & costituito dai lavori se I'importo dei lavori
assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano I'oggetto principale del
contratto.

4. L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o
escludere I'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche
se non costituiscono I'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

15. Qualificazione nei contratti misti.
(art. 8, co. 11-septies, L. n. 109/1994)
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1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di
qualificazione e capacita prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal
contratto.

TITOLO Il Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice
16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992)

1. Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunita europea, sono sottratti all’applicazione del presente
codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di
cui all’elenco deliberato dal Consiglio della Comunita europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della
difesa.

17. Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 33, L. n. 109/1994; art. 82,
D.P.R. n. 554/1999; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995; art. 122, D.P.R. n. 170/ 2005; art. 24, co. 6, L.
n. 109/1994, art. 24, co. 7, L. n. 289/2002)

1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita della Banca d’ltalia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attivita degli enti
aggiudicatori di cui alla parte Ill, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformita a
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo (39).

2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi
«segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti,
oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».

3. | contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice,
dell’abilitazione di sicurezza.

4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di
gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu di un operatore economico sia compatibile con
le esigenze di segretezza.

5. L'operatore economico invitato puo richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un
raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o I'ente aggiudicatore entro i
successivi dieci giorni & tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di
autorizzazione.

6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

7. | contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi sulla regolarita, sulla correttezza e sull'efficacia
della gestione. Dell'attivita di cui al presente comma & dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.

8. [Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, & adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo,
per I'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui
agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801] (40) (41).

(39) Comma cosi modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(40) Comma abrogato dall'art. 29, L. 3 agosto 2007, n. 124.

(41) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

18. Contratti aggiudicati in base a norme internazionali.

(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art.
8, D.Lgs. n. 158/1995) (42)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
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a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita del trattato, tra I'ltalia e uno o piu Paesi terzi e riguardante
forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o
concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati
firmatari; ogni accordo & comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che pud consultare il
comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui
all'articolo 68 della direttiva 2004/17;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello
Stato italiano o di un Paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli
quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che
istituisce I'Organizzazione mondiale del commercio (43).

(42) | riferimenti normativi sono stati cosi modificati dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff.
2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(43) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0.).

19. Contratti di servizi esclusi.

(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:

a) aventi per oggetto I'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita finanziarie, di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel
campo di applicazione del presente codice;

b) aventi per oggetto I'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da
parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi al’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i
servizi forniti dalla Banca d’ltalia;

e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione
appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attivita, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione.

2. |l presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da
un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni
aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

20. Appalti di servizi elencati nell’allegato Il B.

(artt. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, D.Lgs. n.
158/1995)

1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato Il B & disciplinata esclusivamente
dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225
(avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato Il A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.

21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato Il A sia servizi elencati nell’allegato Il B.

(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato Il A che servizi elencati nell’allegato Il B sono aggiudicati
conformemente all’articolo 20, comma 1 se il valore dei servizi elencati nell’allegato Il B sia superiore al valore dei servizi
elencati nell’allegato Il A (44).

(44) Comma cosi modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

22. Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni.
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
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1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di
uno o piu servizi di telecomunicazioni.

23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus.

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)

1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico
di autotrasporto mediante autobus, gia esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu dell'articolo 2,
paragrafo 4, della stessa.

24. Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.
158/1995)

1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte Il aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione
a terzi, quando I'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione
dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita che
considerano escluse in virti del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni
possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile (45).

(45) Articolo cosi sostituito dalla lettera ) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0)).

25. Appalti aggiudicati per I'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di
energia.

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 158/1995)

1. Il presente codice non si applica:

a) agli appalti per I'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano
le attivita di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un’attivita di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 208 (gas,
energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili
solidi).

26. Contratti di sponsorizzazione.

(art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art. 43, L. n. 449/1997; art. 119, D.Lgs. n. 267/2000; art. 2, D.Lgs. n. 30/2004)

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice
o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi
ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di
cui all’allegato Il, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le
disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto (46).

2. L’'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle
forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del
contratto.

(46) Comma cosi modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

27. Principi relativi ai contratti esclusi.

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte,
dall’'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita, efficacia, imparzialita, parita di
trattamento, trasparenza, proporzionalita. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti,
se compatibile con 'oggetto del contratto.

2. Si applica altresi 'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se € ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative
condizioni di ammissibilita. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica 'articolo 118.
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PARTE Il - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari

TITOLO | - Contratti di rilevanza comunitaria
CAPO |- AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

(artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici
di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) € pari o superiore alle soglie
seguenti:

a) 137.000 euro (47), per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati
dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro (48);

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato Il A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato Il A, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato Il B;

¢) 5.278.000 euro (49) per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

(47) L'importo di «137.000 euro» é da intendersi sostituito con «133.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(48) L'importo di «211.000 euro» € da intendersi sostituito con «206.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(49) L'importo di «5.278.000 euro» € da intendersi sostituito con «5.150.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici.

(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992; art. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 9,
D.Lgs. n. 158/1995)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici & basato sull'importo
totale pagabile al netto dell'lVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo
del valore stimato dell'appalto.

3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei
casi in cui siffatto bando non é richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del
contratto.

4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi
puo essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento
non vi fosse stato.

5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto
dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione
dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.

6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non pud essere
aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre I'acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi pud dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti distinti, &€ computato il valore complessivo stimato della totalita di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti & pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'lVA sia
inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il
20% del valore complessivo di tutti i lotti.

8. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente
per lotti separati, per I'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore
stimato della totalita di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti € pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
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c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'lVA sia
inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalita dei
lotti.

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto € il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la
durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso I'importo stimato del valore
residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non puo essere definita, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.

10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarita o sono destinati ad essere rinnovati
entro un determinato periodo, &€ assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantita o di valore
che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna
o nel corso dell'esercizio se questo & superiore a dodici mesi.

11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non puo essere fatta con l'intenzione di
escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto &, a
seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per
I'intera loro durata;

b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.

13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione ¢ il valore
massimo stimato al netto dell'lVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del
sistema dinamico di acquisizione.

14. 1l calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle
forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

(giurisprudenza di legittimita)

30. Concessione di servizi.

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998)

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un
prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli
corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario
assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi
ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita, non discriminazione, parita di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti,
se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei
criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in
luogo delle concessione di servizi a terzi, I'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni
aggiudicatrici.

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non & un’amministrazione aggiudicatrice diritti
speciali o esclusivi di esercitare un'attivita di servizio pubblico, I'atto di concessione prevede che, per gli appalti di
forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attivita, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla
nazionalita.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile I'articolo 143, comma 7.
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31. Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica.

(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni
contenute nella parte Il non si applicano ai contratti di cui alla parte Ill (settori del gas, energia termica, elettricita, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o piu delle attivita
di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita.

32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori.

(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994; art. 1, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si
applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28:

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei
limiti stabiliti dall’articolo 142;

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le societa di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di
importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei
lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a., sia pari o
superiore a 211.000 euro (50), allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente
comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio
e le opere pubbliche diventano di proprieta dell'lamministrazione aggiudicatrice;

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
I'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del
permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire
pud prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, I'avente diritto a richiedere il permesso
di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare
delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita
previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la
progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione definitiva ed esecutiva, per I'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza (51);

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 207, qualora, ai sensi dell’articolo 214, devono
trovare applicazione le disposizioni della parte Il anziché quelle della parte Il del presente codice.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128;
in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui
al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di
esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

3. Le societa di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente
alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se
ricorrono le seguenti condizioni:

1) la scelta del socio privato &€ avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa
e stata costituita;

3) la societa provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo
importo.

4. 1l provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il
rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali
leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse pud essere erogato solo dopo I'avvenuto
affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si & svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

(50) L'importo di «211.000 euro» é da intendersi sostituito con «206.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
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(51) Lettera prima modificata dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi sostituita dalla lettera f) del
comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19. co. 3, L. n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti
pubblici o privati 'espletamento delle funzioni e delle attivita di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi il
rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita espletate, nonché a centrali di committenza.

CAPO Il - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.

(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, L. n. 109/1994; art. 10, D.Igs. n. 398/1992; art. 11,
D.Igs n. 157/1995; art. 23, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti
espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa commerciali, le societa cooperative;

b) i consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (52);

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa commerciali, societa cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime I'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, anche in forma di societa ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi (53).

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresi dalla gara i concorrenti per i quali accertano
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

(52) Lettera cosi modificata dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(53) Lettera aggiunta dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

35. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

(art. 11, L. n. 109/1994)

1. | requisiti di idoneita tecnica e finanziaria per I'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo
34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal
regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilita delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate

36. Consorzi stabili.

(art. 12, L. n. 109/1994)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40,
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
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2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite
affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilita solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché cid avvenga non oltre sei anni
dalla data di costituzione.

3. [l regolamento detta le norme per I'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai
consorzi medesimi] (54).

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo Il del titolo X del libro quinto del
codice civile, nonché I'articolo 118.

5. | consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi &
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale. E' vietata la
partecipazione a piu di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta di cui all'articolo
122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, & vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del
consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale (55).
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per I'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in
lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, & incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale € pari al 20 per cento nel primo anno; al
15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori
la qualificazione € acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la
classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, & in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate gia possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VIl e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica
VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali
di cui all'articolo 40, comma 7, & in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una
delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui al regolamento, la qualificazione & acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma
si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della meta dell'intervallo tra le due classifiche (56).

(54) Comma soppresso dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(55) Comma cosi sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0)).

(56) Comma cosi modificato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(giurisprudenza di legittimita)

37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

(art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 D.Lgs. n. 157/1995; art. 10, D.Lgs. n. 358/1995; art. 23, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19,
commi 3 e 4, L. n. 55/1990)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non
appartenenti alla categoria prevalente e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per
raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa
categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui
il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle
secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

4. Nel caso di forniture o servizi nell’'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel
caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita € limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i
lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per I'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. | lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo
orizzontale.
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7. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in pit di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. | consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi € fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo
124, comma 8, & vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica |'articolo 353 del codice penale (57).

8. E consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se
non ancora costituiti. In tal caso I'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere I'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, & vietata qualsiasi modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta I'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto (58).

11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, e qualora una o piu di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con
i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce I'elenco delle opere di cui al presente
comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente
revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso
di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica I'articolo 118, comma 3, ultimo periodo (59).

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, I'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta di
presentare offerta o di trattare per s€ o quale mandatario di operatori riuniti (60).

13. | concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura & conferita al legale rappresentante
dell'operatore economico mandatario. Il mandato & gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto
nei confronti della stazione appaltante.

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo far valere direttamente le
responsabilita facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti,
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante pud recedere dall'appalto (61).

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario,
ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, & tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (62).

(57) Comma prima sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi modificato dalla lettera g) del
comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(58) Comma cosi modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(59) Comma prima modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi cosi sostituito dalla lettera h)
del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(60) Comma cosi sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(61) Comma cosi modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(62) Comma cosi modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(giurisprudenza di legittimita)
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38. Requisiti di ordine generale.

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti & pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575; I'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa;

¢) nei cui confronti & stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita
professionale; & comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; I'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,
se si tratta di societa in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di societa o consorzio. In ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell’esercizio della loro attivita professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per I'affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio (63);

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

I) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma
2
m) nei cui confronti & stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (64);

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico (65).

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica I'articolo 43, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per I'affidatario, I'obbligo di presentare la
certificazione di regolarita contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del
casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure
le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o
concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i
necessari documenti probatori, e possono altresi chiedere la cooperazione delle autorita competenti.

5. Se nessun documento o certificato € rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall'interessato innanzi a un'autorita giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
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(63) Lettera cosi modificata dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(64) Lettera cosi modificata dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(65) Lettera aggiunta dalla lettera e€) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi modificata dal n. 2) della lettera h)
del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

39. Requisiti di idoneita professionale.

(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, D.Lgs. n. 157/1995; art. 12, D.Lgs. n. 358/1992)

1. | concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare
la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per I'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell’articolo
38, comma 3.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, pud essergli richiesto di provare la sua
iscrizione, secondo le modalita vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato Xl A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per
gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita vigenti nello Stato membro nel quale &
stabilito.

3. | fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita, che
il certificato prodotto & stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel
proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante pud chiedere loro di provare il possesso di tale
autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici.

(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 € 9, L. n. 109/1994)

1. | soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attivita ai principi
della qualita, della professionalita e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei
lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi periodicamente revisionate le categorie di
qualificazione con la possibilita di prevedere eventuali nuove categorie (66).

3. Il sistema di qualificazione ¢ attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorita. L’attivita di attestazione & esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo
'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attivita di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di
natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle
stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA
verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione € demandato il compito di attestare
I'esistenza nei soggetti qualificati di (67):

a) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie
in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei
lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. |l regolamento definisce in particolare:

a) [il numero e le modalita di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati] (68);

b) le modalita e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere (69).

c) le modalita di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita, di cui al
comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalita per I'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio (70);

d) i requisiti di ordine generale in conformita all’articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di
cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entita e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
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Tra i requisiti di capacita tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione
ambientale.

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivita di qualificazione;

f) le modalita di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione & di cinque anni, con verifica entro
il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacita strutturale da indicare nel
regolamento; il periodo di durata della validita delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma
2; la verifica di mantenimento sara tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
quinti della stessa (71);

f-bis) le modalita per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, I'azione coordinata in materia di vigilanza
sull'attivita degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse gia a disposizione per tale finalita e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (72);

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell’autorizzazione, per le irregolarita, le
illegittimita e le illegalita commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a
seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita, secondo
un criterio di proporzionalita e nel rispetto del principio del contraddittorio (73);

g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza
dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e
atti formulate dall'Autorita nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono
informazioni o atti non veritieri (74);

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali
elenchi sono redatti e conservati presso I'Autorita, che ne assicura la pubblicita per il tramite dell'Osservatorio.

5. E vietata, per I'affidamento di lavori pubblici, I'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32,
salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di
impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente
dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento (75).

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per
essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessita del possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell’attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle
attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita di attestazione. Le SOA sono altresi tenute a rendere disponibile la
documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della
documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui
all'articolo 5 (76).

9-ter. Le SOA hanno I'obbligo di comunicare all'Autorita I'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei
requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza
dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal
regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza I'Autorita procede a
dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita di attestazione (77).

(66) Periodo aggiunto dalla lettera |) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(67) Alinea cosi modificato prima dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 1) della
lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(68) Lettera soppressa dal n. 2) della lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2
ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(69) Lettera cosi modificata dal n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff.
2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(70) Lettera cosi modificata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(71) Lettera cosi modificata dalla lettera |) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(72) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(73) Lettera cosi modificata prima dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 3)
della lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(74) Lettera aggiunta dal n. 4) della lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2
ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(75) Comma cosi modificato dalla lettera I) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Il Consiglio dell'Autorita
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con Det. 11 settembre 2007, n. 7/2007 (Gazz. Uff. 25
settembre 2007, n. 223), ha interpretato il presente comma nel senso che la riduzione del deposito cauzionale in misura
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del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualita & applicabile non solo agli appalti di
lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture.

(76) Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi modificato dal n. 5)
della lettera i) del comma 1 dell’'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(77) Comma aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi modificato dal n. 6)
della lettera i) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

41. Capacita economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi.

(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 D.Lgs. n. 157/1995; art. 13, D.Lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita finanziaria ed economica delle imprese concorrenti
puo essere fornita mediante uno o piu dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformita alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e I'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (78).

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli
altri eventuali che ritengono di richiedere. | documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a
prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

3. Se il concorrente non & in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o I'inizio
dell’attivita da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, pud provare la propria capacita economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), &€ presentata gia in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario & tenuto
ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) (79).

(78) Comma cosi sostituito dal n. 1) della lettera I) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff.
2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).
(79) Comma cosi sostituito dal n. 2) della lettera 1) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff.
2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

42. Capacita tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, D.Lgs. n. 158/1995; art. 14, D.Lgs. n. 358/1995)

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita tecniche dei concorrenti pud essere fornita in uno o
piu dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita o dell'importanza e dell’'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni
o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, I'effettuazione effettiva della prestazione &
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o0 meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualita;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita, delle misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di
cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della
stazione appaltante, da un organismo Ufficiale competente del Paese in cui & stabilito il concorrente, purché tale
organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere,
eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita di produzione e, se necessario, di studio e di
ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente €, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di
gestione ambientale che 'operatore potra applicare durante la realizzazione dell’appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti
impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante I'attrezzatura, il materiale e I'equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi disporra per eseguire I'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

I) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita sia certificata
a richiesta della stazione appaltante;
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m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti
devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni richieste non possono eccedere I'oggetto dell'appalto; 'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4. | requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione
sottoscritta in conformita alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al
concorrente aggiudicatario € richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di
servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti
anche ove la disponibilita dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante
contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi (80).

(80) Comma aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

43. Norme di garanzia della qualita.

(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare I'ottemperanza
dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita, le stazioni appaltanti fanno riferimento
ai sistemi di assicurazione della qualita basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi
alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualita prodotte dagli operatori economici.

44. Norme di gestione ambientale.

(art. 50, direttiva 2004/18)

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano
l'indicazione delle misure di gestione ambientale che I'operatore economico potra applicare durante I'esecuzione del
contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto
da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione
ambientale, prodotte dagli operatori economici.

45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi.

(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, D.Lgs. n. 157/1995; art. 18, D.Lgs. n. 358/1992; art. 11, L. n. 128/1998)

1. | concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante,
per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa
classificazione.

1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre societa del gruppo,
l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta degli stessi e le condizioni
contrattuali dell'avvalimento (81).

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorita,
ovvero, per gli operatori degli altri Stati memobri certificata da parte dell'autorita o dell'organismo di certificazione dello
Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneita alla prestazione, corrispondente
alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall’articolo 38, comma 1, lettere a), c), f),
secondo periodo; dall’articolo 39; dall’articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d);
limitatamente ai servizi, dall’articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall’articolo 42,
comma 1, lettere 1), m).

3. | dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita di cui al
comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.

4. Liscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non pud essere imposta agli operatori economici in vista
della partecipazione ad un pubblico appalto.

5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell’Autorita.

6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse
condizioni stabilite per gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni
diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
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7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui
possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei
dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma
1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dellamministrazione o ente che istituisce I'elenco.

(81) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0O.).

46. Documenti e informazioni complementari.

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, D.Lgs. n. 157/1995; art. 15, D.Lgs. n. 358/1992)

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia (82).

(art. 20-septies, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti al’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari
dell’'accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce I'Organizzazione mondiale del
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
I'Unione Europea o con I'ltalia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita, la
qualificazione & consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane (83).

2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non & condizione obbligatoria
per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5 (84).

(82) Rubrica cosi modificata dal n. 1) della lettera I) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).
(83) Comma cosi modificato dal n. 2) della lettera I) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).
(84) Comma cosi modificato dal n. 3) della lettera I) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

48. Controlli sul possesso dei requisiti.

(art. 10, L. n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacita
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita per i
provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L’Autorita dispone altresi la sospensione da uno a dodici mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi
dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo (85).

2. La richiesta di cui al comma 1 &, altresi, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette
sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.

(85) Comma aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0).

49. Avvalimento.
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(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17)

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture pud soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre al’eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa
ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante I'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
¢) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui & carente il
concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2
con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtu del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui
alla lettera f) I'impresa concorrente puo presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorita per
le sanzioni di cui all’'articolo 6, comma 11.

4. Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.

6. Per i lavori, il concorrente puo avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il
bando di gara pudé ammettere I'avvalimento di pit imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita
delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella
categoria (86).

7. [l bando di gara pu0 prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano
avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che I'avvalimento possa integrare un preesistente
requisito tecnico o economico gia posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso]
(87).

8. In relazione a ciascuna gara non & consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu
di un concorrente, e che partecipino sia I'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. Il bando puo prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il
possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste
possano prestare I'avvalimento nei confronti di pit di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso,
impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

10. Il contratto € in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale é rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (88).

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Autorita tutte le dichiarazioni di avvalimento,
indicando altresi I'aggiudicatario, per 'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita sul sito informatico presso
I'Osservatorio.

(86) Comma cosi sostituito dal n. 1) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008,
n. 231, S.0.).

(87) Comma soppresso dal n. 2) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(88) Comma cosi modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

50. Avvalimento nel caso di operativita di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione.

(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)

1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita di conseguire I'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni
previste dall’articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:

a) tra I'impresa che si avvale dei requisiti e 'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo
2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
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b) 'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume I'obbligo, anche nei confronti delle stazioni
appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo
di validita della attestazione SOA;

c¢) 'impresa ausiliata e I'impresa ausiliaria hanno I'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa
a disposizione delle risorse;

d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell’articolo 49.

2. L’'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera ¢) del comma 1, comporta I'applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell’attestazione SOA, da parte dell’Autorita, sia nei
confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

3. L’attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilita solidale della impresa
concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei servizi e forniture (89).

(89) Comma cosi modificato dalla lettera 0) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

51. Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario.

1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino 'azienda o un ramo d’azienda,
ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa, il cessionario, I'affittuario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla
stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti
necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in
ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

52. Appalti riservati.

(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubbilici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione
dell’'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne I'esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati &€ composta di disabili i quali, in
ragione della natura o della gravita del loro handicap, non possono esercitare un’attivita professionale in condizioni
normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione (90).

(90) Vedi, anche, la Det. 23 gennaio 2008, n. 2/2008.

CAPO lll - OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E
SELEZIONE DELLE OFFERTE

SEZIONE | - OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, L. n. 109/1994; art. 83, D.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, L. n.
2248/1865, all. F)

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere
b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’lamministrazione
aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori sulla
base del progetto preliminare del’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara € effettuato sulla base di un
progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e
dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per I'esecuzione dei
lavori (91).

Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni I'oggetto del contratto & stabilito nel bando di gara. Ai
fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o0 «punteggi» in
modo da valorizzare la qualita, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali
(92).

3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono
possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o
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partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i
progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e
I'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. [Per i contratti di cui al comma 2,
lettere b) e c), 'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non € soggetto a ribasso d’asta] (93).

3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c¢), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, I'appaltatore si avvale di uno
0 piu soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo indicare nel bando di gara le modalita
per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto
del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista
(94).

4. | contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facolta delle stazioni appaltanti stipulare a misura i
contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di
consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. Per 'esecuzione di prestazioni a misura, il
capitolato fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto
possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura (95).

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, I'esecuzione puo iniziare solo dopo I'approvazione, da
parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara pud
prevedere il trasferimento all’affidatario della proprieta di beni immobili appartenenti al’amministrazione aggiudicatrice,
gia indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e
che non assolvono piu a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente
comma anche i beni immobili gia inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato gia
pubblicato il bando o avviso per I'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara pud prevedere che 'immissione in possesso dellimmobile avvenga in
un momento anteriore a quello del trasferimento della proprieta, trasferimento che puo essere disposto solo dopo
I'approvazione del certificato di collaudo.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:

a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprieta dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per
l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per I'esecuzione del contratto;

b) se I'offerente non ha interesse a conseguire la proprieta dell’immobile, il prezzo richiesto per I'esecuzione del
contratto.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo piu basso o
dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui I'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il
trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se
non sono presentate offerte per 'acquisizione del bene.

11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalita di articolazione delle offerte e di selezione della
migliore offerta.

12. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle
amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.

(91) Lettera cosi modificata prima dalla lettera ¢) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 1) della lettera m) del
comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(92) Periodo aggiunto dal n. 2) della lettera m) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(93) L'ultimo periodo del presente comma, gia implicitamente abrogato dalla Det. 29 marzo 2007, n. 4/2007, é stato espressamente
abrogato dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(94) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(95) Comma cosi modificato dal n. 3) della lettera m) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

54. Procedure per I'individuazione degli offerenti.

(art. 28, direttiva 2004/18)

1. Per lindividuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per I'affidamento di un contratto
pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al
presente codice.

2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante il dialogo competitivo.

4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti
pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara (96).

(96) Comma cosi modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

31



55. Procedure aperte e ristrette.

(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, D.Lgs. n. 157/1995; art.
76, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguira una procedura aperta o una
procedura ristretta, come definite all’articolo 3.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola
esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione & quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e 'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a
contrarre.

4. 1l bando di gara pud prevedere che non si procedera ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel
caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque
ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3.

5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita e dei termini
fissati dal bando di gara.

6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita e dei termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita e dei termini fissati nella lettera
invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177 (97).

(97) Comma cosi modificato dalla lettera 0) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.

(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, L. n. 109/1994; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di
un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte
presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti
degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano
alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura
precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) [in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non conentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi]
(98);

c) [limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato Il A e di prestazioni di natura
intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le
specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare I'appalto selezionando I'offerta migliore
secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta] (99);

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a
punto, e non per assicurare una redditivita o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle
esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare
I'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parita di trattamento tra tutti gli offerenti, e non
forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero
di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a
tale facolta € indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

(98) Lettera soppressa dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(99) Lettera soppressa dalla lettera ) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n.
157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o
determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura & consentita:

a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo
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sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle
ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunita della procedura
negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando I'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni
appaltanti, non & compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di
un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle
stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo €, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita sufficiente ad accertare la redditivita del prodotto o a coprire i
costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilita o difficolta tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non pué comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per I'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente I'attivita
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta
amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo &, inoltre, consentita qualora il contratto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno
dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo €,
inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del
contratto iniziale, purché aggiudicati all’'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto
delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del
contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per
cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia affidati all'operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilita del ricorso alla procedura negoziata senza bando & consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; I'importo complessivo stimato
dei servizi successivi &€ computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui
all'articolo 28 (100).

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie 'operatore economico che ha offerto le condizioni piu vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu
basso o dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per I'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7.Ein ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati
tacitamente sono nulli.

(100) Lettera cosi sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

58. Dialogo competitivo.

(art. 29, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non
permetta I'aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al
presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori &€ consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte Il, titolo Ill, capo IV. Per i lavori di cui alla parte Il, titolo IV,
capo ll, e altresi richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. | citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine, I'amministrazione pudé comunque procedere (101).
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2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico & considerato <<particolarmente complesso>> quando la
stazione appaltante:

- non & oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti
a soddisfare le sue necessita o i suoi obiettivi, o

- non & oggettivamente in grado di specificare I'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le
circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non
dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei
propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di
sostenibilita ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica
motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L’unico criterio per I'aggiudicazione dell’appalto pubblico & quello dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita o
obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei
quali sono altresi indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli
articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli
interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo
finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu idonei a soddisfare le loro necessita o obiettivi. Nella fase del
dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non
forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate
comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza I'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di
soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel
documento descrittivo. |l ricorso a tale facolta € indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle
confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie
necessita o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o
risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li
invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali
offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per I'esecuzione del progetto.

13. [Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni
appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all’articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo
in relazione alle peculiarita della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10] (102).

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali
precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere I'effetto di modificare gli elementi
fondamentali dell’'offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un
effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel
documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente piu vantaggiosa conformemente all’articolo 83. Per i lavori,
la procedura si pud concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143 (103).

16. L'offerente che risulta aver presentato I'offerta economicamente piu vantaggiosa pud essere invitato a precisare gli
aspetti della sua offerta 0 a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che cid non abbia I'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al
comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare
o distorcere la concorrenza.

(101) Comma cosi maodificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(102) Comma abrogato dal n. 1) della lettera p) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(103) Comma cosi modificato dal n. 2) della lettera p) del comma 1 dell’art. 1 e dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11
settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

59. Accordi quadro.
(art. 32, direttiva 2004/18)
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1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi
esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per
gli altri servizi di natura intellettuale (104).

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla
presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo
quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure
sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di
aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare
modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

4. Quando un accordo quadro & concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro
sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per I'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni
appaltanti possono consultare per iscritto I'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se
necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro & concluso con piu operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre,
purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte
accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu operatori economici possono essere aggiudicati mediante
applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

7. Per il caso di cui al comma 6, I'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene I'ordine di priorita, privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu operatori economici, qualora I'accordo quadro non fissi tutte le
condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime
condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo
quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado
di realizzare I'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico
tenendo conto di elementi quali la complessita dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle
offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto
per la loro presentazione;

d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato I'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

9. La durata di un accordo quadro non pu0 superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in
particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza.

(104) Comma cosi sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

60. Sistemi dinamici di acquisizione.

(art. 33, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente
nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da
realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessita, non possano essere valutate
tramite il sistema dinamico di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte
le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.

3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al
capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al
capitolato d'oneri.

5. Per l'istituzione del sistema e per I'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti
utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.

6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:

a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'oneri, tra I'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché
tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, I'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli
pratici e le specifiche tecniche di connessione;

c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e
completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet
presso il quale € possibile consultare tali documenti.
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7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di
acquisizione, la possibilita di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di
cui al comma 3.

8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione
dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in
concorrenza nel frattempo.

9. Le stazioni appaltanti informano al piu presto I'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema
dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto
concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici
interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non puo essere inferiore
a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto
concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico
da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.

13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo superare quattro anni, tranne in casi eccezionali
debitamente giustificati.

14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza.

15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di
carattere amministrativo.

61. Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica.

(art. 34, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia
residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia
superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entita, della complessita e della durata presunta dei
relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che
comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e I'imprenditore che avra l'incarico di eseguire
I'opera, € possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere I'imprenditore piu idoneo a
essere integrato nel gruppo.

2. Nellipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto
piu precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire.
Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli
articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78
e 79 e gli articoli da 34 a 52.

62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo -
Forcella.

(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17, D.Lgs. n. 358/1992; art. 22, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia 'oggetto del contratto, le
stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta o la complessita dell’'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo,
purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facolta, le stazioni appaltanti indicano
nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalita, che intendono applicare, il
numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon
andamento, il numero massimo (105).

2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non puo¢ essere inferiore a dieci, ovvero a
venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non
pud essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non
inferiore comunque a quello di cui al comma 2.

5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che
non hanno i requisiti richiesti.
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6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi & inferiore al numero minimo, le stazioni
appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che
sono in possesso delle capacita richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e I'articolo 81, comma 3.

7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare, di cui all’articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale
numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di
candidati idonei.

(105) Comma cosi modificato dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

SEZIONE I

BANDI, AVVISI E INVITI

63. Avviso di preinformazione.

(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
1, D.Lgs. n. 157/1995; art. 14, D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni
anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all’allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla
Commissione o da esse stesse sul loro <<profilo di committente>>, quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e
all’articolo 3, comma 35:

a) per le forniture, I'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia
pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il
Ministro dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita di riferimento
da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita con quanto eventualmente stabilito dalla
Commissione;

b) per i servizi, 'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi
elencate nell'allegato Il A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo
stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi
stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il
piu rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 €& inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu
rapidamente possibile dopo I'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori
o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.

4. | soggetti che pubblicano 'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via
elettronica secondo il formato e le modalita di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui &
annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 & obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della
facolta di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma 7.

6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A,
punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione
in conformita alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

7. L’avviso di preinformazione € altresi pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi
previste.

8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

64. Bando di gara.

(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
2, D.Lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta,
procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale
intenzione con un bando di gara.

2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione
mediante un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione
rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. 1l bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’'allegato IX A e ogni altra
informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformita alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18 (106).
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(106) Comma cosi modificato dalla lettera ) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento.

(art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3,
D.Lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso
secondo le modalita di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo
quadro (107).

2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un
avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema
dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare
detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu tardi quarantotto giorni dopo la fine di
ogni trimestre.

4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato Il B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

5. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di
cui all'allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione (108).

6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell’accordo quadro possono essere
omesse qualora la loro divulgazione ostacoli I'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i
legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra questi.

(107) Comma cosi madificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(108) Comma cosi modificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

66. Modalita di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995; art. 11, D.Lgs. n. 158/1995; art. 80,
co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le
modalita di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura
urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica
secondo il formato e le modalita di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto
1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui
all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita scelta dalle stazioni appaltanti;
il testo pubblicato in tale lingua originale € I'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana,
fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi
importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione, € pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunita.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso I'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta
trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a
quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'lstituto poligrafico e zecca dello Stato
(109) (110).

8. Gli effetti giuridici che I'ordinamento connette alla pubblicita in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della
loro trasmissione alla Commissione.
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10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei
bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 63,
comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione
sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato
alla Commissione I'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data
di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita di trasmissione
precisate nell’allegato X, punto 3, & limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in cui & citata la data
della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita diverse da quelle di cui al presente articolo, e
possono altresi pubblicare in conformita ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti
agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di
pubblicita obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita obbligatoria ha luogo (111).

(109) Periodo aggiunto dalla lettera ) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(110) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(111) Comma cosi modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

67. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare.

(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, D.Lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5,
D.Lgs. n. 157/1995; art. 79, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di
gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte
0 a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara,
l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi
specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i
seguenti elementi:

a) gli estremi del bando di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, I'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue,
diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando I'obbligo di redazione in lingua italiana e il
rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e I'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonché le lingue
obbligatoria e facoltativa, con le modalita di cui alla lettera b) del presente comma;

d) I'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o
dall'invito, e secondo le stesse modalita stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;

e) i criteri di selezione dell’'offerta, se non figurano nel bando di gara;

f) in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure I'ordine
decrescente di importanza, se non figurano gia nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel documento descrittivo.

3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell’invito a partecipare al
dialogo, bensi nell’invito a presentare I'offerta.

68. Specifiche tecniche.

(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 406/1991; art. 8, D.Lgs. n. 358/1992; art. 20,
D.Lgs. n. 157/1995; art. 19, D.Lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara,
il capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere
definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti
gli utenti, della tutela ambientale.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le
specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali
che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme
internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi
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mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di
progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la
menzione <<o0 equivalente>>;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia
essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare I'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti
di aggiudicare I'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a),
quale mezzo per presumere la conformita a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilita di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni
appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle
specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta I'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente
ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. Pud costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite
da un organismo riconosciuto.

6. L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo
segnala con separata dichiarazione che allega all’offerta.

7. Quando si avvalgono della facolta, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad
una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un’'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica
comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione
se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta I'offerente & tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma
ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.

9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali,
quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di
queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando
ricorrono le seguenti condizioni:

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per I'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali
gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di
ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di
un organismo riconosciuto.

11. Per <<organismi riconosciuti>> ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli
organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una
fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a
un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o
taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall’espressione <<o equivalente>>.

69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito.

(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per 'esecuzione del contratto, purché siano compatibili
con il diritto comunitario e, tra 'altro, con i principi di parita di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel
capitolato d’oneri.

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.

3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari pud comunicarle all’Autorita, che si pronuncia entro
trenta giorni sulla compatibilita con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando puo essere pubblicato e gli inviti
possono essere spediti.

4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per I'ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari.
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SEZIONE IIl - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO

70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995;
artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono
conto della complessita della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le
offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non puo essere inferiore a cinquantadue giorni
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non pud essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla
data di trasmissione del bando di gara.

4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non pud essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell'invito a presentare le offerte.

5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non pud
essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.

6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione
delle offerte non pud essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non pud
essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.

7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione
delle offerte nelle procedure aperte e ristrette pud essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di
ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed
esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio
dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che I'avviso di preinformazione a
suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette
informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita di trasmissione precisati
nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, € il
termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo I'allegato X,
I'accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del
bando 'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione & accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure
ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione &€ cumulabile con quella di cui al comma 8.

10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in
tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le
offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti
allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione
delle offerte.

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando 'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di
gara le ragioni dell’'urgenza, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbilica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla
Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se I'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il
progetto definitivo.

12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal
presente articolo, 'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1 (112).

(112) Comma cosi modificato dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

71. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure
aperte.

(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 358/1992;
art. 7, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, D.P.R. n. 554/1999)
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1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell’articolo 70, comma
9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d’'oneri e i
documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a
condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte.

2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri e sui documenti
complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi
dell’articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

72. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure
ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.

(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, D.Lgs. n. 358/1992; art. 10, co. 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 79,
commi 5 e 6, e 81, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, I'invito ai candidati
contiene, oltre agli elementi indicati nell’articolo 67:

a) una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa
eventuale modulistica;

b) oppure I'indicazione dell’accesso al capitolato d’oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento
complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell’articolo 70, comma 9.

2. Quando il capitolato d’oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto
diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all’articolo
9, l'invito precisa I'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la
presentazione di tale richiesta, nonché I'importo e le modalita di pagamento della somma dovuta per ottenere detti
documenti. L’ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sul documento
descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente
ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso
delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all’articolo 70, comma 11, tale termine € di quattro giorni.

73. Forma e contenuto delle domande di partecipazione.

1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o
elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.

2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il
candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei
documenti prescritti dal bando.

3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i documenti necessari
o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalita in relazione
all’'oggetto del contratto e alle finalita della domanda di partecipazione.

4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non pud
essere imposta a pena di esclusione (113).

5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.

(113) Comma cosi modificato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

74. Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo
le norme di cui all’articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’'invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare I'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il
prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione (114).

4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d’oneri.

5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti
necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalita in relazione all’oggetto del contratto e alle finalita dell’offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di
dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicita di dette dichiarazioni.

7. Si applicano I'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
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(114) Comma cosi madificato prima dalla lettera q) del comma 1 dellart. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dalla lettera o) del
comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

75. Garanzie a corredo dell’offerta.

(art. 30, co. 1, co. 2-bis, L. n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, L. n. 109/1994 come novellato dall’art. 24, L. n. 62/2005;
art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, L. n. 62/2005)

1. L'offerta & corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell’'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore del’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l'invito
possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia,
per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (115).

8. L’offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per I'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora I'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica 'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

(115) Comma cosi modificato dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

76. Varianti progettuali in sede di offerta.

(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, D.Lgs. n. 358/1992; art. 24, D.Lgs. n. 157/1995)

1. Quando il criterio di aggiudicazione & quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, le stazioni appaltanti
possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le
varianti non sono autorizzate.

3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti
devono rispettare, nonché le modalita per la loro presentazione.

4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato
varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un
appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

SEZIONE IV

FORME DELLE COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI Al CANDIDATI E AGLI OFFERENTI, SPESE DI PUBBLICITA, INVITI,
COMUNICAZIONI

77. Regole applicabili alle comunicazioni.

(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-
bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, D.Lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, D.Lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, D.P.R. n.
554/1999)

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire,
a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono
nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. || mezzo o i mezzi di
comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.
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2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare I'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e I'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita dei
dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di
prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto
per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla
presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso I'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da
utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non
discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’'osservanza del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (codice del’amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni
tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi
dell’articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (116).

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande
di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione
elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell’allegato XlI, nel rispetto, altresi,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come
definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla
firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato
elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti
pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell’'operatore economico, per telefono, ovvero per
iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine
previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalita stabilite dal presente
articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax
siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine
entro il quale deve essere soddisfatta.

(116) Comma cosi maodificato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

78. Verbali.

(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, R.D. n. 2440/1923; art. 32, D.Lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, D.Lgs. n.
358/1992; art. 27, co. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti
redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, I'oggetto e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;

d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;

e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se € nota, la parte dell’appalto o
dell’'accordo quadro che I'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il
ricorso a dette procedure;

g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali 'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un
accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
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3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformita alle norme vigenti, e, in particolare,
alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice del’amministrazione digitale), se tenute alla sua
osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest’ultima.

79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.

(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, L. n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n.
358/1992; art. 27, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4,
D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, L. n. 62/2005)

1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla
conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o allammissione in un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un
appalto per il quale & stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;

b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 4 e 7, i
motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi
alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c¢) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’'offerta selezionata e
il nome dell’'offerente cui & stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’'accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

a) su richiesta scritta della parte interessata;

b) per iscritto;

c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all’aggiudicazione dei
contratti, alla conclusione di accordi quadro o al’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1,
qualora la loro diffusione ostacoli I'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’'operatore economico cui € stato aggiudicato il
contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. In ogni caso 'amministrazione comunica di ufficio:

a) 'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a
coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso I'esclusione, o sono in termini per
presentare detta impugnazione;

b) I'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni dall’esclusione;

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro (117).

(117) Lettera aggiunta dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

80. Spese di pubblicita, inviti, comunicazioni.

(art. 29, co. 2, L. n. 109/1994)

1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni
devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.

SEZIONE V - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

81. Criteri per la scelta dell’offerta migliore.

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 21, L. n. 109/1994; art. 23, D.Lgs. n.
157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione
di servizi specifici, la migliore offerta & selezionata con il criterio del prezzo piu basso o con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello piu adeguato in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sara applicato per
selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

45



(giurisprudenza di legittimita)

82. Criterio del prezzo piu basso.

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 21, L. n. 109/1994; art. 23, D.Lgs. n.
157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, € determinato come segue.

2. Il bando di gara stabilisce:

a) se il prezzo piu basso, per i contratti da stipulare a misura, & determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo piu basso, per i contratti da stipulare a corpo, &€ determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto
a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo piu basso & determinato mediante offerta a prezzi
unitari.

4. Le modalita applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

83. Criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa.

(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 23, D.Lgs. n.
157/1995; art. 24, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Quando il contratto & affidato con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i
criteri di valutazione dell’'offerta, pertinenti alla natura, all’'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualita;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del
prodotto (118);

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditivita;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) 'assistenza tecnica;

I) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) I'impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

0) in caso di concessioni, altresi la durata del contratto, le modalita di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di
valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con
un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si
riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili,
indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, 0, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento
descrittivo, I'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. |l bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub -
punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare
uno o piu esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i
punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. [La commissione giudicatrice, prima
dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterra per attribuire a
ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando] (119).

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti
utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale I'offerta piu vantaggiosa.
Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con
modalita semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.

(118) Lettera cosi sostituita dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(119) Periodo soppresso dalla lettera u) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0)).
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84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa.

(art. 21, L. n. 109/1994; art. 92, D.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, la
valutazione & demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, € composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce I'oggetto del contratto (120).

3. La commissione € presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante €, in caso di mancanza in organico,
da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente (121).

4. | commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita di membri delle commissioni giudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione
di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ.

8. | commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata
carenza in organico di adeguate professionalita, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze
oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie (122):

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’lambito di un elenco, formato sulla
base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nel’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta di
appartenenza (123).

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale (124).

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, & riconvocata la medesima commissione.

(120) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale),
ha dichiarato, tra I'altro, l'illegittimita dei commi 2, 3, 8 e 9 del presente articolo, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di
competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole.

(121) Comma cosi madificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. La Corte costituzionale, con
sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra I'altro, l'illegittimita
del presente comma, anche nel testo modificato dal citato D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, e dei commi 2, 8 e 9 del presente articolo, nella
parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere
suppletivo e cedevole.

(122) Alinea cosi modificato dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(123) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale),
ha dichiarato, tra I'altro, l'illegittimita dei commi 2, 3, 8 e 9 del presente articolo, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di
competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole.

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale),
ha dichiarato, tra I'altro, l'illegittimita dei commi 2, 3, 8 e 9 del presente articolo, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di
competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole.

85. Ricorso alle aste elettroniche.

(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; D.P.R. n. 101/2002)

1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le
stazioni appaltanti possono stabilire che I'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un’asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione
del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera
precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o
percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire,
limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare I'oggetto dell’appalto, come definito dal bando e
dagli altri atti di gara.

4. L’asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi, quando I'appalto viene aggiudicato al prezzo piu basso;
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b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando I'appalto viene aggiudicato all’offerta
economicamente piu vantaggiosa.

5. Il ricorso ad un’asta elettronica per I'aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di
gara.

6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:

a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;

b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’'offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale
indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti
per il rilancio;

f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalita e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione
completa delle offerte pervenute con le modalita stabilite nel bando di gara e in conformita al criterio di aggiudicazione
prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati
simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; I'invito contiene ogni informazione
necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e I'ora di inizio dell’asta
elettronica. L’'asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non pud aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere
dalla data di invio degli inviti (125).

8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell’'offerta economicamente pit vantaggiosa, I'invito di cui al
comma 7 & corredato del risultato della valutazione completa dell’'offerta dell'offerente interessato, effettuata
conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 83, comma 2. L'invito precisa, altresi, la formula matematica che
determina, durante I'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori
presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare I'offerta economicamente piu
vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere
precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve
essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le
informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti
possono, altresi, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia
previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di
partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso puo essere resa nota l'identita degli offerenti
durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.

10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa 'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.

11. Dopo aver dichiarata conclusa 'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano I'appalto ai sensi dell’articolo 81,
in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

12. Il regolamento stabilisce:

a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;

b) i requisiti e le modalita tecniche della procedura di asta elettronica;

c) le condizioni e le modalita di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto
dell’articolo 13.

13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente
gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice
(126).

(125) Comma cosi maodificato dal n. 1) della lettera q) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).
(126) Comma cosi maodificato dal n. 2) della lettera q) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(giurisprudenza di legittimita)

86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

(art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, D.P.R. n. 554/1999; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25,
D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione & quello del prezzo piu basso, le stazioni
appaltanti valutano la congruita delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’'unita superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione € quello dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruita delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
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3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'lanomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai
fini del presente comma il costo del lavoro € determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro &
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione (127).
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non pud essere comunque soggetto a ribasso d’asta (128).

4. 1l comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni
appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare I'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le
modalita di presentazione delle giustificazioni. Ove 'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad
escludere I'incongruita dell’'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi
procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potra provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in
contraddittorio.

(127) Il comma 3-bis, aggiunto dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, é stato cosi sostituito, con i commi 3-bis e 3-ter,
dall'art. 8, L. 3 agosto 2007, n. 123.
(128) I comma 3-bis, aggiunto dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e stato cosi sostituito, con i commi 3-bis e 3-ter,
dall'art. 8, L. 3 agosto 2007, n. 123.

87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, L. n. 109/1994; art. 19, D.Lgs. n. 358/1992; art. 25,
D.Lgs. n. 157/1995; art. 25, D.Lgs. n. 158/1995; articolo unico, L. n. 327/2000)

1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’'offerente le giustificazioni,
eventualmente necessarie in aggiunta a quelle gia presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta medesima.

2. Le giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo
esemplificativo:

a) 'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone I'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi;

d) l'originalita del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) [il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro] (129);

f) 'eventualita che I'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro € determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione (130).

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformita all’articolo 131, nonché al piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi
conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’'anomalia la stazione appaltante tiene conto
dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entita
e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture (131).

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate
anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (132).

5. La stazione appaltante che accerta che un’offerta € anormalmente bassa in quanto I'offerente ha ottenuto un aiuto di
Stato, puo respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato I'offerente, quest’ultimo non & in
grado di dimostrare, entro un termine stabilito dal’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in
questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un’offerta in tali circostanze, ne
informa tempestivamente la Commissione.

(129) Lettera abrogata dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(130) Il costo orario del lavoro € stato determinato:

- per il personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS con D.M. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2006, n.
297);

49



- per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi con D.M. 26 aprile 2007 (Gazz. Uff. 17 maggio
2007, n. 113, S.0.);

- per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e
depurazione delle acque, riferito ai mesi di aprile e luglio 2007, con D.M. 6 luglio 2007 (Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176) e con D.M. 28
ottobre 2008 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277, S.0.);

- per il personale dipendente da imprese esercenti le attivita di installazione, manutenzione e gestione di impianti con D.M. 20 settembre
2007 (Gazz. Uff. 20 ottobre 2007, n. 245) e con D.M. 23 giugno 2008 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 159).

- per i dipendenti da aziende del settore turismo-comparto aziende alberghiere, con D.M. 14 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n.
90, S.0.) e con D.M. 29 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 277, S.0.);

- per i dipendenti da aziende del settore turismo-comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva» con D.M. 29 ottobre 2007, con D.M.
15 febbraio 2008 e con D.M. 27 ottobre 2008.

- per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi con D.M. 17 marzo 2008 (Gazz. Uff. 16
aprile 2008, n. 90, S.0.);

- per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali con D.M. 17
marzo 2008 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 90, S.0.);

- per i dipendenti delle aziende esercenti l'attivita di lavanderia industriale con D.M. 28 aprile 2008 (Gazz. Uff. 10 giugno 2008, n. 134);

- per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo con D.M. 1° dicembre
2008 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 294).

Vedi, anche, i provvedimenti citati in nota al comma 1 dell'art. 1, L. 7 novembre 2000, n. 327.

(131) Comma cosi madificato prima dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dalla lettera I) del comma 1 dell'art. 3,
D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(132) Comma aggiunto dal comma 909 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, L. n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999)

1. La richiesta di giustificazioni & formulata per iscritto e pud indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente
basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare I'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

2. All'offerente & assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di
cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e pud chiedere per
iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a
cinque giorni lavorativi.

4. Prima di escludere I'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca I'offerente con un anticipo
non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante pud prescindere dalla sua
audizione.

6. [La stazione appaltante esclude I'offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile] (133).

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la
ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile, e dichiara I'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala (134).

(133) Comma soppresso dal n. 1) della lettera r) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(134) Comma cosi modificato dal n. 2) della lettera r) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

89. Strumenti di rilevazione della congruita dei prezzi.

(art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 13, D.P.R. n. 573/1994)

1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al
fine di stabilire se I'offerta € 0 meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all’articolo 86, comma 1,
le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni
appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli
elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di
esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (135).

3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).

4. Alle finalita di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle
loro competenze.

(135) Comma cosi modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
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CAPO IV

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (136)

SEZIONE |

PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA, LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

(giurisprudenza di legittimita)

90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

(artt. 17 e 18, L. n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita del responsabile del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita
montane, le aziende unita sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
con le modalita di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;

e) dalle societa di professionisti;

f) dalle societa di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato Il A stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (137);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili (138);

h) da consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell'articolo 36. E vietata la partecipazione a pitl di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
I'affidamento di incarichi di progettazione e attivita tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi
di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente &
incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa di
professionisti e di societa di ingegneria si applicano altresi le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all’articolo 253, comma 8.

2. Si intendono per:

a) societa di professionisti le societa costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa di persone di cui ai capi Il, lll e IV del titolo V del libro quinto
del codice civile ovvero nella forma di societa cooperativa di cui al capo | del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita tecnico-
economica o studi di impatto ambientale. | soci delle societa agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che
svolgono l'attivita in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
societa si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti;

b) societa di ingegneria le societa di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa cooperative di cui al capo | del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti
di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruita tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le societa di cui al comma 2 del
presente articolo.

4. | progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c¢), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. | pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel
caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione & a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficolta di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita o di

51



rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessita di predisporre progetti integrali, cosi come definiti dal
regolamento, che richiedono I'apporto di una pluralita di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento (139).

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati gia in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di
idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarita contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non pud partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. | divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

(136) Rubrica cosi sostituita dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(137) Lettera aggiunta dal n. 1) della lettera v) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(138) Lettera cosi modificata dal n. 2) della lettera v) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(139) Comma cosi modificato dal n. 3) della lettera v) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

91. Procedure di affidamento.

(art. 17, L. n. 109/1994)

1. Per I'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione
dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo
120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte I, titolo | e titolo
Il del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte Ill, le disposizioni ivi previste (140).

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma
2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6; l'invito & rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (141).
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo I'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le
attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in
senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre
I'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attivita progettuale precedentemente svolta. L'affidamento puo
ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che I'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
I'opportunita di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attivita di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di
applicazione della direttiva comunitaria in materia, I'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione al progettista & consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione (142).

7. 1 soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte Ill del codice, possono affidare le progettazioni
nonché le connesse attivita tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per I'affidamento e la realizzazione
dei lavori nei settori di cui alla citata parte Ill, direttamente a societa di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno I'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa nell’'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. E vietato l'affidamento di attivita di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita di supporto a mezzo di contratti
a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice (143).
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(140) Comma cosi modificato prima dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 1) della lettera s)
del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(141) Comma cosi maodificato prima dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dalla lettera z) del comma
1 dell’art. 1 e dal n. 2) della lettera s) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0O.).
(142) Comma cosi modificato dalla lettera t) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(143) Comma cosi modificato dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (144).

(artt. 17 e 18, L. n. 109/1994; art. 1, co. 207, L. n. 266/2005)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalita per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista
esterno.

2. 1l Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attivita che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto
delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. | corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati
dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento (145).

3. | corrispettivi delle attivita di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2
stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attivita
del responsabile di progetto e le attivita dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica I'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica I'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti (146).

4. [I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155] (147).

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di
cui all'articolo 93, comma 7, & ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, ¢ stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita e alla complessita dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo & disposta dal dirigente preposto alla
struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive
del predetto accertamento, costituiscono economie. | soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (148).

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato &
ripartito, con le modalita e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto (149).

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e Xl del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle
spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei
progetti gia esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia provveduto,
nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle
regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante & autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui
al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese I'assicurazione dei
dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione
all'intervento (150).

(144) Rubrica cosi sostituita dal n. 1) della lettera t) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).
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(145) Comma cosi modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, poi dalla Det. 29 marzo
2007, n. 4/2007 e dalla lettera u) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 ed infine dal n. 2) della lettera t) del comma 1
dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(146) Comma cosi modificato dal n. 3) della lettera t) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(147) Comma prima implicitamente abrogato dalla Det. 29 marzo 2007, n. 4/2007, poi cosi sostituito dalla lettera u) del comma 1
dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 ed infine abrogato dal n. 4) della lettera t) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(148) Comma cosi modificato dal comma 10-quater dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 marzo 2008, n. 84 e il D.M. 9 luglio 2008, n. 139. Vedi, anche, il
comma 7-bis dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dal comma 4-sexies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(149) Comma cosi modificato dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(150) Comma aggiunto dal n. 5) della lettera t) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.

(art. 16, L. n. 109/1994)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati,
laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualita dell'opera e la rispondenza alle finalita relative;

b) la conformita alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per
ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra inoltre consentire I'avvio della
procedura espropriativa.

4. || progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di
impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed
economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di
tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e |l
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. In particolare il progetto & costituito dall'insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso & redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti da redigersi nei termini, con le modalita, i contenuti, i tempi e la gradualita stabiliti dal regolamento di cui all’articolo
5.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
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esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa
o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

8. | progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in
cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita e della
manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per I'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita di progettazione € autorizzato ai
sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti.

1.1l regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti
di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.

95. Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare.

(art. 2-ter, D.L. n. 63/2005, conv. nella L. n. 109/2005)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in
materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente,
prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini
archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal
regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte
all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti
archeologici delle universita, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del
presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non € richiesta per
gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia impegnate dai manufatti
esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attivita culturali € istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati,
degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita di partecipazione di tutti i soggetti
interessati.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi
I'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, pud richiedere motivatamente, entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la
sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 €& interrotto qualora il
soprintendente segnali con modalita analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal
ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il
soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La
richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni
richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la
richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall’articolo 96.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 € esperibile il ricorso amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Ove il soprintendente non richieda I'attivazione della procedura di cui all’articolo 96 nel termine di cui al comma 3,
ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, I'esecuzione di saggi archeologici € possibile solo in caso di
successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente
rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i
beni e le attivita culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del
procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni
culturali e del paesaggio.

7. 1 commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi
compresa la facolta di prescrivere I'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici.
Restano altresi fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le
zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

96. Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
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(artt. 2-quater e 2-quinquies, D.L. n. 63/2005, conv. nella L. n. 109/2005)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di
approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine & subordinata
all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi
del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in
estensione.

2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di
settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi
esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente I'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione
per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto
a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non puo essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante I'integrale
mantenimento in sito.

3. Per I'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento pudé motivatamente ridurre, d’'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente
competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli
elaborati e ai documenti progettuali gia comunque acquisiti agli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si
considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.
Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la
conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al
loro contesto. Nel caso di cui alla lettera ¢) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di
assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita culturali avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico & condotta sotto la direzione della soprintendenza
archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite
linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo (151).

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attivita culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell’articolo 95, stipula un apposito accordo con I'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici del’amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita della procedura di cui al presente articolo, in ragione
della tipologia e dell'entita dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo
disciplina altresi le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante I'informatizzazione dei
dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.

8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza
sulla base di quanto disposto dall’articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.

9. Alle finalita di cui all’articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

(151) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

SEZIONE I

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI E EFFETTI Al FINI URBANISTICI ED ESPROPRIATIVI

97. Procedimento di approvazione dei progetti.

1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita alle norme dettate dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia
di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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98. Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.

(artt. 14, co. 13, e 38-bis, L. n. 109/1994)

1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi.

2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita e parcheggi, tese a migliorare la qualita
dell'aria e dell'ambiente nelle citta, I'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce
variante urbanistica a tutti gli effetti (152).

(152) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale),
ha dichiarato, tra I'altro, l'lllegittimita del presente comma.

SEzIONE I

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

99. Ambito di applicazione e oggetto.

(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, D.P.R. n. 554/1999)

1. | concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorita governative centrali, a partire da una
soglia pari o superiore a 137.000 euro (153);

b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro (154);
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro (155) quando i concorsi di
progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato Il A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5,
le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato I
B.

2. La presente sezione si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di
cui alla lettera a), la «soglia» ¢ il valore stimato al netto dell'lVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali
premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» & il valore complessivo dei
premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con
livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo 109. Qualora il
concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la
proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a
titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprieta del progetto vincitore. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i
successivi livelli di progettazione. Tale possibilita e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

(153) L'importo di «137.000 euro» & da intendersi sostituito con «133.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
(154) L'importo di «211.000 euro» € da intendersi sostituito con «206.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
(155) L'importo di «211.000 euro» € da intendersi sostituito con «206.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

100. Concorsi di progettazione esclusi.

(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)

1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:

a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore
delle telecomunicazioni);

b) ai concorsi indetti per esercitare un’attivita in merito alla quale I'applicabilita dell’articolo 219, comma 1, sia stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi
9 e 10 di tale articolo;

c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte I, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o
piu delle attivita di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all’esercizio di tale attivita.

101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione.
(art. 66, direttiva 2004/18)

57



1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere
persone fisiche o persone giuridiche.

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e
forniture (156).

(156) Comma cosi modificato dalla lettera aa) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

102. Bandi e avvisi.

(art. 69, direttiva 2004/18)

1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di concorso.

2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del
concorso in conformita all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti
hanno la facolta di non procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di
progettazione la cui divulgazione ostacoli I'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i
legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i
prestatori di servizi.

3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15 (157).

(157) Comma cosi sostituito dalla lettera v) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

103. Redazione e modalita di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

(art. 70, direttiva 2004/18)

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione.

2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti.

104. Mezzi di comunicazione.

(art. 71, direttiva 2004/18)

1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e I'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrita dei dati e
la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione
giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la
loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi
compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica
dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme
sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

105. Selezione dei concorrenti.

(art. 72, direttiva 2004/18)

1. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni
della parte Il del presente codice.

2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le
stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza
il numero di candidati invitati a partecipare non puo essere inferiore a dieci.

106. Composizione della commissione giudicatrice.
(art. 73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all’articolo 84, nei limiti di compatibilita.
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2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione é richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo
dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

107. Decisioni della commissione giudicatrice.

(art. 74, direttiva 2004/18)

1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in
forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato
sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.

2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate
in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle
valutazioni finali.

3. | candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato
nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E redatto un verbale completo del dialogo tra
i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

108. Concorso di idee.

(art. 57, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilita, anche ai concorsi di idee finalizzati
all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori
subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo I'ordinamento
nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori,
nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il
termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita del tema e non
puo essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. |l bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli
assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A
detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante pud affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di
progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta sia stata esplicitata nel bando, e
che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita tecnico - professionale ed economica previsti nel bando in
rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

109. Concorsi in due gradi.

(artt. 59, commi 6 e 7, D.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita la stazione appaltante pud procedere all’esperimento di un
concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto
preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e
selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso
dei requisiti previsti, pud essere affidato I'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta
possibilita e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’'esperimento di un concorso in due gradi, il
primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di
un progetto definitivo. Il bando pud altresi prevedere I'affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione definitiva
al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.

110. Concorsi sotto soglia.

1. | concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel
rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita di trattamento, non discriminazione e proporzionalita con la
procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito € rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all'articolo 5
sono dettate le disposizioni volte ad assicurare I'adeguata partecipazione di giovani professionisti (158).

(158) Comma cosi maodificato dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
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SEZIONE IV

GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

111. Garanzie che devono prestare i progettisti.

(art. 30, co. 5, L. n. 109/1994)

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara € in ogni
caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto
a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera
e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia € prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo
28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la
garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilita.

112. Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori.

(art. 30, commi 6 e 6-bis, L. n. 109/1994, 19, co. 1-ter, L. n. 109/1554)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalita stabiliti nel regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformita alla normativa
vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio
delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto I'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero
I'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a
cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti
redatti dall'offerente hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.

3. Al fine di accertare I'unita progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima
dell’'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformita del progetto esecutivo o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del
progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita (159).

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate
per la realizzazione delle opere.

4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una
polizza di responsabilita civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento
dell'attivita di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa,
per i soggetti interni alla stazione appaltante, & a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed & ricompreso
all'interno del quadro economico; I'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data
di validazione del progetto. Il premio € a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno (160).

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica pud essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualita, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

¢) [in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per
danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita di propria competenza] (161).

6. Il regolamento disciplina modalita semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a
servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

(159) Comma cosi modificato dalla lettera z) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(160) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera u) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(161) Lettera soppressa dal n. 2) della lettera u) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

CAPOV

PRINCIPI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
113. Cauzione definitiva (162).
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, L. n. 109/1994)
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1. L'esecutore del contratto & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (163). Si applica I'articolo 75, comma 7 (164).

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante (165).

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria (166).

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

(162) Rubrica cosi sostituita dalla lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(163) Il Consiglio dell'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con Det. 11 settembre 2007, n. 7/2007
(Gazz. Uff. 25 settembre 2007, n. 223), ha ritenuto che la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per I'esecuzione del contratto, &
costituita, sulla base «del 10 per cento dell'importo contrattuale», con la conseguenza che I'IlVA, imposta accessoria, peraltro variabile,
non va inserita.

(164) Periodo aggiunto dal n. 1) della lettera v) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(165) Comma cosi modificato dalla lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(166) Comma cosi modificato dal n. 2) della lettera v) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

114. Varianti in corso di esecuzione del contratto.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti
dal presente codice.

2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che
comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell’articolo 132, in
quanto compatibile.

115. Adeguamenti dei prezzi.

(art. 6, co. 4, L. n. 537/1993)

1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

116. Vicende soggettive dell’esecutore del contratto.

(artt. 10, co. 1- ter, 35 e 36, L. n. 109/1994)

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici
non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro
attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da
parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le
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disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di
almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro
subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita di cui all'articolo 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.

(giurisprudenza di legittimita)

117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto.

(art. 26, co. 5, L. n. 109/1994; art. 115, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da
contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione (167).

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso 'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

(167) Comma cosi modificato dalla lettera z) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(giurisprudenza di legittimita)

118. Subappalto, attivita che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro (168).

(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18,
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)

1. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi,
le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto nell’articolo
116 (169).

2. La stazione appaltante & tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la
categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, &
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota é riferita all'importo complessivo del
contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo € sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

2) che I'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmetta altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’articolo 38;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (170).

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al
cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che é fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (171).
4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &€ solidalmente responsabile con
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il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
(172).

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarita contributiva (173).

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva &
comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Tale congruita, per i lavori & verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (174).

7. | piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al
mandatario. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per
i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
nonché alle associazioni in partecipazione quando I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte
in appalto; si applicano altresi alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura
negoziata.

11. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e
di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,
numero 4). E fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si
configurano come attivita affidate in subappalto:

a) I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

(168) Rubrica cosi sostituita dal n. 1) della lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(169) Comma cosi modificato dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(170) Comma cosi maodificato dal n. 2) della lettera aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(171) Comma cosi modificato dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(172) Comma cosi maodificato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(173) Comma cosi madificato prima dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 3) della lettera aa)
del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(174) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi sostituito dal n. 4) della lettera
aa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

119. Direzione dell’esecuzione del contratto.
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, & diretta dal responsabile del procedimento o da
altro soggetto, nei casi e con le modalita stabilite dal regolamento
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2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento
pud coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualita e importo delle
prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento.

120. Collaudo.

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalita di verifica della conformita delle
prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalita ordinarie e semplificate, in conformita a
quanto previsto dal presente codice.

2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, I'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita, in
quanto attivita propria delle stazioni appaltanti, & conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di
amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla
complessita e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di
rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni
aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum
dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno
della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, ovvero di difficolta a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in
materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione
collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalita previste per I'affidamento dei servizi; nel
caso di collaudo di lavori I'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di
interventi finanziati da pil amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti
appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse
(175).

(175) Comma aggiunto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0).

TITOLO I

Contratti sotto soglia comunitaria

121. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla
soglia comunitaria.

1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
si applicano oltre alle disposizioni della parte |, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte Il, in
quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell’articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le
procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.

(art. 29, L. n. 109/1994; artt. 79, 80, 81, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono
obblighi di pubblicita e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di
cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita o in caso di progetti integrali,
come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici (176).

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, & facoltativo ed & pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e
sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi previste.

3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 & pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi previste.

4. | bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita e di comunicazione in ambito
sopranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di
committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
I'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi
pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della
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stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. | bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e
nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo
(177) (178).

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti
complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e
sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla
pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro non puo essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non
puo essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non pud
essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con 0 senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione
delle offerte non pud essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo
essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto ¢ stata
data notizia con I'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puod essere ridotto a 18 giorni e comunque
mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure,
dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando I'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di
gara le ragioni dell’'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore
a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni
se I'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale
previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione
definitiva.

7. La procedura negoziata & ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo
complessivo non superiore a centomila euro.

7-bis. | lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita
di trattamento, proporzionalita e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito € rivolto
ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero (179).

8. Per I'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito & rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei (180).
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione € quello del prezzo piu
basso, la stazione appaltante pud prevedere nel bando I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si
applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facolta di esclusione automatica non & esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse & inferiore a dieci; in tal caso si applica I'articolo 86, comma 3 (181).

(176) Periodo aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(177) Comma cosi maodificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(178) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(179) Comma aggiunto dal comma 10-quinquies dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.

(180) Comma prima modificato dalla lettera cc) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi sostituito dal n. 1) della
lettera bb) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(181) Comma cosi madificato dal n. 2) della lettera bb) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

123. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori.
(art. 23, L. n. 109/1994)
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1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni
appaltanti hanno facolta, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto, individuati tra gli
operatori economici iscritti nell’elenco disciplinato dai commi che seguono (182).

2. | lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante
avviso, pubblicato con le modalita previste per I'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.

3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente,
presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.

4. | consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di
elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. E fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un
raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di piu di un raggruppamento temporaneo o piu di un consorzio,
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa & articolata in sedi locali, le
domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il
richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione previsti per I'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.

9. Le stazioni appaltanti formano I'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare
e corredata dell’autocertificazione di cui al comma 8.

10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, & stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data & indicata
nell’avviso di cui al comma 2.

11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.

12. Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati secondo I'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all’'oggetto dell’'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati
tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio, che ne da pubbilicita sul proprio sito informatico di cui all’articolo
66, comma 7, con le modalita ivi previste.

14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e
comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo
un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si
e verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e
previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o piu diverse iscrizioni, per rientrare nel
numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all’Osservatorio.

16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all’Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.

(182) Comma cosi madificato dalla lettera cc) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231,S.0.).

124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia.

(D.P.R. n. 573/1994)

1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 & facoltativo ed € pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e
sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi previste.

3. Le stazioni appaltanti pubblicano I'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7 (183).

4. | bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita e di comunicazione in ambito
sopranazionale.

5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti
informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicita decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto
previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo (184).

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti
complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e
sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non puo essere inferiore a quindici giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non
puo essere inferiore a sette giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non pud
essere inferiore a dieci giorni;
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d) nelle procedure negoziate, con 0 senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;

e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto & stata
data notizia con I'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte pud essere ridotto a dieci giorni e
comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre
procedure, dalla spedizione della lettera invito;

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando I'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di
gara le ragioni dell’'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore
a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbilica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.

7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di
idoneita morale, capacita tecnico - professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici.

8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione & quello del prezzo
piu basso, la stazione appaltante pud prevedere nel bando I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal
caso non si applica I'articolo 86, comma 5. Comunque la facolta di esclusione automatica non & esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse & inferiore a dieci; in tal caso si applica I'articolo 86, comma 3 (185).

(183) Comma cosi sostituito dalla lettera 0) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(184) Comma cosi modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(185) Comma cosi madificato dalla lettera cc) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231,S.0.).

125. Lavori, servizi e forniture in economia.

(art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta.

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi
dell’articolo 10.

3. Nellamministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o
noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per I'occasione, sotto la direzione
del responsabile del procedimento

4. 1| cottimo fiduciario & una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. | lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. | lavori assunti in amministrazione diretta non
possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. | lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando I'esigenza & rapportata ad eventi imprevedibili € non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti (186);

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo I'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente,
quando vi & necessita e urgenza di completare i lavori.

7. | fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con
mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori &
corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali &€ possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, I'affidamento mediante cottimo fiduciario
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila
euro é consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro (187) per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro (188) per le stazioni
appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie
previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248.

10. L’acquisizione in economia di beni e servizi € ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci
di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia & altresi consentito nelle seguenti ipotesi:
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a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciod sia ritenuto
necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessita di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne
I'esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, I'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base
di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a ventimila euro, & consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita morale, capacita
tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure
ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere
iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica,
che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, puo essere artificiosamente frazionata allo scopo di
sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. | procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché
dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal
regolamento.

(186) Lettera cosi modificata dalla lettera dd) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(187) L'importo di «137.000 euro» & da intendersi sostituito con «133.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(188) L'importo di «211.000 euro» € da intendersi sostituito con «206.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

TITOLO I

Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
CAPO I

PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

126. Ambito di applicazione.

(art. 14, L. n. 109/1994)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia I'importo.

2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.

127. Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(art. 6, L. n. 109/1994)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a
quelle gia di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare
analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (189).

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di
euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a
tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze
del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti
(SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e
complessita, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del
Consiglio superiore.
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4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la
presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e I'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

(189) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata
sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi
di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

128. Programmazione dei lavori pubblici.

(art. 14, L. n. 109/1994)

1. L'attivita di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilita e di identificazione e quantificazione dei
propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono I'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita
ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno
sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione
appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilita di finanziamento con capitale privato
maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresi indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53,
comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una
gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
priorita ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale & subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilita e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per
i quali e sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali & sufficiente lo studio di fattibilita (190).

7. Un lavoro pud essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu lotti, purché con riferimento all'intero
lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso I'amministrazione aggiudicatrice nomina,
nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita, fruibilita e fattibilita di ciascun
lotto.

8. | progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutiimente un anno dal termine
ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da
qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma I'applicabilita delle disposizioni di
cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici, gia stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
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della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli
enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. | lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi
annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso I'Osservatorio (191).

12. | programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti € da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica
della loro compatibilita con i documenti programmatori vigenti (192).

(190) Comma cosi modificato dal n. 1) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(191) Comma cosi madificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 2) della lettera
ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(192) Comma cosi madificato dal n. 3) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.). ll parere di compatibilita con i documenti programmatori vigenti & stato espresso:

- per il programma triennale 2005-2007 del Ministero per i beni e le attivita culturali con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 41/2006 (Gazz. Uff.
28 luglio 2006, n. 174);

- per il programma triennale 2006-2008 di edilizia statale con Del.CIPE 24 aprile 2007, n. 18/07 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 141).

129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici.

(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, L. n. 109/1994)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo 113, I'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, I'esecutore & inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi (193).

3. Con il regolamento ¢ istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di
esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo
32, comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, & obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro (194).

(193) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(194) Comma cosi modificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231,S.0.).

130. Direzione dei lavori.

(art. 27, L. n. 109/1994)

1. Per I'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono
obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, I'attivita di
direzione dei lavori, essa ¢ affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per I'affidamento degli incarichi di progettazione.

131. Piani di sicurezza.

(art. 31, L. n. 109/1994)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche
comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che
si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia
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di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa
nazionale di recepimento (195).

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore od il concessionario
redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

¢) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. | contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista
per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici & determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa € equiparato
all'appaltatore.

(195) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

132. Varianti in corso d’opera.

(artt. 19, co. 1-ter, e 25, L. n. 109/1994)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera,
o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibli nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.

2. | titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di
errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la
progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori, I'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita
di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in

71



aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale € invitato I'aggiudicatario iniziale.
5. Larisoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi.

(art. 26, L. n. 109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal
regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ferma restando la sua facolta, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto (196) (197).

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara puo individuare i materiali da costruzione per i
quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalita e i tempi di
pagamento degli stessi, ferma restando I'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella
tipologia e quantita necessarie per I'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa
accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento
abbia accertato I'effettivo inizio dei lavori e che I'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma.
Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento.
Il pagamento dei materiali da costruzione € subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del
pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia &€ immediatamente escussa dal committente in
caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia & gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (198).

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si pud procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento
(199) (200).

3-bis. A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai
sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3 (201).

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 7 (202) (203).

5. La compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al
comma 6 nelle quantita accertate dal direttore dei lavori (204).

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali
annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi (205).

6-bis. A pena di decadenza, 'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del
comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
ministeriale di cui al comma 6 (206).

7. Per le finalita di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi
0 maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento
del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di

72



spesa. Possono altresi essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; I'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal
CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di
elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate
a particolari condizioni di mercato. | prezzari cessano di avere validita il 31 dicembre di ogni anno e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia
intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate (207).

9. | progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi
contrattuali. L'entita delle penali e le modalita di versamento sono disciplinate dal regolamento.

(196) Comma cosi modificato dalla lettera dd) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Da ultimo, la misura del tasso di
interesse di mora € stata fissata, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, al 5,95% dal D.M. 24 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 11
novembre 2008, n. 264); per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, al 6,83% dal D.M. 19 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 2 marzo
2009, n. 50). Per i periodi precedenti vedi nota al comma 1 dell'art. 26, L. 11 febbraio 1994, n. 109.

(197) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(198) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera gg) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(199) Comma cosi madificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 2) della lettera
gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(200) Il D.M. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2006, n. 288) e il D.M. 5 settembre 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214)
hanno, rispettivamente, stabilito che per gli anni compresi tra il 1993 e il 2005 e per gli anni 2006 e 2007, non si sono verificati
scostamenti superiori al 2% tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata.

(201) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera gg) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(202) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(203) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi I'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

(204) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi I'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

(205) Comma cosi modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 4) della lettera
gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.). In deroga a quanto previsto dal
presente comma vedi I'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162. All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si € provveduto con
D.M. 11 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2006, n. 240), con D.M. 2 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7) e con D.M. 24
luglio 2008 (Gazz. Uff. 4 agosto 2008, n. 181), corretto con Comunicato 11 agosto 2008 (Gazz. Uff. 11 agosto 2008, n. 187).

(206) Comma aggiunto dal n. 5) della lettera gg) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.). In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

(207) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

134. Recesso.

(art. 122, D.P.R. n. 554/1999; art. 345, L. n. 2248/1865, all. F)

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti
e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. | materiali il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia accettati
dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione (208).
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(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione
di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza
sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto (209).

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto (210).

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

(208) Rubrica cosi modificata prima dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dalla lettera hh) del
comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0O.).

(209) Comma cosi modificato dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 1 e dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
113.

(210) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi modificato dalla lettera hh) del
comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo.

(art. 119, D.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 L. n. 2248/1865)

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che
devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre
dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in sua mancanza,
con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

137. Inadempimento di contratti di cottimo.

(art. 120, D.P.R. n. 554/1999; art. 340, L. n. 2248/1865, all. F)

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione & dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal contratto
alla stazione appaltante.

138. Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto.

(art. 121, D.P.R. n. 554/1999; art. 340, L. n. 2248/1865, all. F)

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

2. Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate dal regolamento. Con il verbale & accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate
nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, & determinato I'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facolta prevista dall’articolo 140, comma 1.
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139. Obblighi in caso di risoluzione del contratto.

(art. 5, co. 12, D.L. n. 35/2005)

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137,
138, I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore.

(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies, D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005)

1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso I'originario aggiudicatario (211).

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (212).

3. [In caso di fallimento o di indisponibilita di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, ai sensi dell’articolo 57, se I'importo dei lavori da completare € pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28,
ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se I'importo suddetto € inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28] (213).

4. [Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga
allorché i lavori siano gia stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e I'importo netto residuo dei
lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei
lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 57] (214).

(211) Comma cosi madificato dal n. 1) della lettera dd) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(212) Comma cosi sostituito dal n. 2) della lettera dd) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(213) Comma abrogato dal n. 3) della lettera dd) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008,
n. 231, S.0.).

(214) Comma abrogato dal n. 3) della lettera dd) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008,
n. 231, S.0.).

141. Collaudo dei lavori pubblici.

(art. 28, L. n. 109/1994)

1. ll regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare
complessita dell'opera da collaudare, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento
definisce altresi i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonché le modalita di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresi il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice € redatto un certificato di collaudo secondo le modalita previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000
euro il certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di euro, € in facolta del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione. |l certificato di regolare esecuzione € comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno
cinque anni in uffici pubblici (215).
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5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi
non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. |l
collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo
e effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, & obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessita;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di
vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949 (216).

(215) Comma cosi maodificato dalla lettera ii) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).
(216) Comma aggiunto dalla lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

CAPO I
CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE |

DISPOSIZIONI GENERALI

142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile.

(artt. 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici (217).

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli
articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica I'articolo 27.

3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente
codice.

4. | concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi
sono tenuti all'osservanza della sezione |V del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le
disposizioni della parte |, parte 1V, parte V, nonché le norme della parte I, titolo | e titolo Il, in tema di pubblicita dei
bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione,
collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo (218).

(217) Comma cosi maodificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(218) Comma cosi modificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici.

(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, L. n. 109/1994; art. 87, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
I'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la
loro gestione funzionale ed economica.

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, I'oggetto
della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, pud essere circoscritto al completamento della progettazione,
ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e
di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto
di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla
somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario
il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla
qualita del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e
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servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.

5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprieta o in diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’'opera da affidare in
concessione, nonché beni immobili che non assolvono piu a funzioni di interesse pubblico, gia indicate nel programma di
cui all'articolo 128. Si applica I'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto I'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto
degli ammortamenti annuali, nonché I'eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della
concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo (219).

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti
del concessionario, pu0 stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e
dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. | presupposti e le condizioni di base che determinano
I'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del
contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o
condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per I'esercizio delle attivita previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del
piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario puo recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
piu favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovra essere effettuata a favore del
concedente.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della
pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del
concessionario I'alea economico - finanziaria della gestione dell’opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di loro
competenza, senza diritto di voto. Resta ferma 'applicazione dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni.

(219) Comma cosi maodificato dalla lettera q) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

SEZIONE I

AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

(giurisprudenza di legittimita)

144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici.

(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 109/1994; art. 84, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio
selettivo dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di
affidare la concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di
cui all’allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformita alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

4. Alla pubblicita dei bandi si applica I'articolo 66 ovvero l'articolo 122 (220).

(220) Comma cosi madificato dalla lettera gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte.

(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica I'articolo 70, con esclusione del comma 9 e
del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non puo, in ogni caso, essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva I'applicazione dell’articolo 70, comma 8.

1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1,
lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6 (221).

(221) Comma aggiunto dalla lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

146. Obblighi e facolta del concessionario in relazione all’affidamento a terzi di una parte dei lavori.
(art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, co. 3, L. n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone I'articolo 147, la stazione appaltante puo:
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a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al
30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel
contratto di concessione. Il bando fa salva la facolta per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della
concessione, che intendono appaltare a terzi.

147. Affidamento al concessionario di lavori complementari.

(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, co. 3, ultimo periodo, L. n. 109/1994)

1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza I'osservanza delle procedure previste dal presente
codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto
iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per I'esecuzione dell’'opera quale ivi
descritta, a condizione che I'affidamento avvenga a favore dell’'operatore economico che esegue I'opera, nelle seguenti
ipotesi:

a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale
senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure

b) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento.

2. In ogni caso I'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per
cento dell'importo dell’opera iniziale oggetto della concessione.

SEzIONE I

APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAl CONCESSIONARI CHE SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994)

1. Il concessionario che & un’amministrazione aggiudicatrice € tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente
codice per I'affidamento e I'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.

SEZIONE IV

APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAl CONCESSIONARI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

149. Disposizioni in materia di pubblicita applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 63, direttiva 2004/18; art. 2, co. 3, L. n. 109/1994)

1. | concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146,
applicano le disposizioni in materia di pubblicita previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122 (222).

2. Non & necessaria alcuna pubblicita se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all’articolo 57.

3. Fermo quanto disposto dall’articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate
o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una
societa di progetto, in conformita all’articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del
citato articolo 156.

4. Per <<impresa collegata>> si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario puo esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che puo esercitare un’influenza dominante sul
concessionario o che, come il concessionario, & soggetta all'influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti
alla proprieta, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano I'impresa stessa.

5. L'influenza dominante & presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti
situazioni nei confronti di un’altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

oppure

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

oppure

c) puo designare piu della meta dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

6. L’elenco completo di tali imprese & unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso I'elenco & aggiornato in
relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo.

(222) Comma cosi sostituito dalla lettera ii) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
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150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici.

(art. 64, direttiva 2004/18)

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di
gara, con le modalita dell’articolo 66 ovvero dell'articolo 122 (223).

2. | bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX C e ogni altra
informazione ritenuta utile dal’'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.

(223) Comma cosi madificato dalla lettera Il) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

151. Termini per laricezione delle candidature e per laricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 65, direttiva 2004/18)

1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi
fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di
spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione
del bando (nelle procedure aperte) ovvero dellinvito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette) (224).

2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell’articolo 70, in quanto compatibili.

(224) Comma cosi madificato dalla lettera mm) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

CAPO Il

PROMOTORE FINANZIARIO, SOCIETA DI PROGETTO E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE
FINANZIARIA PER | LAVORI (225)

152. Disciplina comune applicabile .

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:

- della parte | (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
- della parte Il, titolo I, capo | (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo | (contratti
di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo Il (contratti sotto soglia comunitaria) della parte Il (contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all’articolo 28, ovvero inferiore.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalita fissate dal
regolamento.

(225) Rubrica cosi sostituita dalla lettera nn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

153. Finanza di progetto.

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco
annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilita, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla
presentazione di offerte che contemplino I'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara & pubblicato con le modalita di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi
del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che 'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera
b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di
approvazione del progetto e che in tal caso la concessione € aggiudicata al promotore solo successivamente
all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento
del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
I'amministrazione ha facolta di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria I'accettazione delle
modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.
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4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, I'esame delle proposte € esteso agli aspetti relativi
alla qualita del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.

6. Il bando indica i criteri, secondo I'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione
dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario
anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta
indicazioni per chiarire e agevolare le attivita di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e
finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non pud
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore
puo aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

C) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalita indicate all'articolo 97. In tale
fase & onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché
a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che cid comporti alcun
compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano
finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolta di richiedere progressivamente ai concorrenti
successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione pud avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo,
della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del
promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura
pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita posto a base di gara. |l
soggetto aggiudicatario & tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio
del servizio, da parte del concessionario & dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma
3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta I'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
I'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalita di cui alle
successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta
piu vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformita al comma 10, lettera c);

c¢) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni
economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente piu vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente piu vantaggiose rispetto a quella del promotore, il
contratto & aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o piu offerte valutate economicamente piu vantaggiose di quella del promotore posta a
base di gara, quest'ultimo pu0, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice,
adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso I'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara,
nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest'ultimo & aggiudicatario del contratto e I'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al
promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando I'applicazione degli altri commi che precedono.
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16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi (226) dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro € non oltre quattro mesi dal
decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui
all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a
prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi
delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al
periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta,
a pubblicare un avviso con le modalita di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori,
contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte gia presentate e non
rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il
possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire
un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal
promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando
alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal
promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando
alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 16, I'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di
cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con
onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al
promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal
comma 15, lettere e) ed f).

19. | soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilita non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni
sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri
programmi, gli studi di fattibilita ritenuti di pubblico interesse; I'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le
amministrazioni adottino gli studi di fattibilita, si applicano le disposizioni del presente articolo.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita sociale e di
promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilita, ovvero aggregarsi
alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere
dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale
recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in
capo a singoli soggetti comporta I'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita della proposta, a
condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione (227).

(226) I comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.) ha disposto, tra I'altro, che, in
sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi decorra dalla data di approvazione del programma triennale
2009-2011.

(227) Articolo prima modificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi sostituito dalla lettera ee)
del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.). Il comma 2 dell'art. 1 del citato
D.Lgs. n. 152 del 2008 ha disposto, tra I'altro, che la disciplina recata dal presente articolo si applichi alle procedure i cui bandi siano
stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2008. Vedi, anche, le linee guida sulla finanza
di progetto approvate con Det. 14 gennaio 2009, n. 1.

154. Valutazione della proposta.

(art. 37-ter, L. n. 109/1994)

[1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilita delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico
e ambientale, nonché della qualita progettuale, della funzionalita, della fruibilita dell'opera, dell'accessibilita al pubblico,
del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore
economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano I'assenza di elementi ostativi
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alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il
responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un pit lungo programma di esame e valutazione.
Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155 il promotore potra adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione piu conveniente (228). In questo caso, il promotore risultera aggiudicatario della concessione (229)]
(230).

(228) Periodo soppresso dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(229) Periodo soppresso dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(230) Articolo abrogato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0).

155. Indizione della gara.

(art. 37-quater, L. n. 109/1994)

[1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le
proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata
la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma
1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
applicabile altresi I'articolo 53, comma 2, lettera c) (231);

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori
delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la
procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara & vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara
ed € garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da un’ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo
153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del
bando di gara.

3. | partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto
periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un
congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento &
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario
ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia 'esecuzione dei lavori che la
presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore risulti aggiudicatario, lo stesso € tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento ¢ effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3] (232).

(231) Lettera cosi modificata dalla lettera 0o) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(232) Articolo abrogato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0.).

156. Societa di progetto.

(art. 37-quinquies, L. n. 109/1994)

1. Il bando di gara per I'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo servizio di pubblica utilita deve prevedere che I'aggiudicatario ha la facolta, dopo I'aggiudicazione, di costituire una
societa di progetto in forma di societa per azioni o a responsabilita limitata, anche consortile. Il bando di gara indica
I'ammontare minimo del capitale sociale della societa. In caso di concorrente costituito da piu soggetti, nell'offerta &
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche
alla gara di cui all'articolo 153. La societa cosi costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di
concessione all'aggiudicatario senza necessita di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione
di contratto. Il bando di gara pud, altresi, prevedere che la costituzione della societa sia un obbligo dell'aggiudicatario
(233).

2. | lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e
prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa ai propri soci, sempre che essi siano
in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
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3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societa di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce I'aggiudicatario in tutti i rapporti con I'amministrazione concedente. Nel
caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa restano
solidalmente responsabili con la societa di progetto nei confronti dell'amministrazione per I'eventuale rimborso del
contributo percepito. In alternativa, la societa di progetto pud fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le
suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione
stabilisce le modalita per I'eventuale cessione delle quote della societa di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e a garantire, nei limiti di cui
sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche
e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia
avvenire in qualsiasi momento.

(233) Comma cosi modificato dalla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

157. Emissione di obbligazioni da parte delle societa di progetto.

(art. 37-sexies, L. n. 109/1994)

1. Le societa costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo
2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. | titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita stabilite con decreto del Ministro del’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture (234).

(234) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

158. Risoluzione.

(art. 37-septies, L. n. 109/1994)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi
la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui I'opera non
abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

¢) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da
eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione & sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte
le somme previste dai commi precedenti.

159. Subentro.

(art. 37 octies, L. n. 109/1994)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una societa che subentri nella concessione al
posto del concessionario e che verra accettata dal concedente a condizione che (235):

a) la societa designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) I''nadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 1-bis (236).

1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza,
assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di
risolvere il contratto (237).

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalita di attuazione delle previsioni di cui al
comma 1 (238).

2-bis. Il presente articolo si applica alle societa di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter (239).
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(235) Alinea cosi modificato dal n. 1) della lettera Il) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(236) Lettera cosi sostituita dal n. 1) della lettera Il) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(237) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera Il) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(238) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(239) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera Il) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

160. Privilegio sui crediti.

(art. 37-nonies, L. n. 109/1994)

1. | crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle societa di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico
privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176 (240).

2. |l privilegio, a pena di nullita, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, 'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi
che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilita ai terzi del privilegio sui beni & subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,
comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio &€ dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione
e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio pud essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal
comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.

(240) Comma cosi sostituito dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita.

1. Per la realizzazione, I'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce
appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale del contratto medesimo (241).

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti
soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed
estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche i parametri di valutazione tecnica ed
economico-finanziaria dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 puo essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e
dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente
generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento
dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti I'associazione temporanea di imprese, I'altro pud sostituirlo,
con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L 'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita previste (242).

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacita di altri
soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire I'appalto. Nel
caso in cui I'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo partecipare anche
ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita non
disciplinati dalla parte I, titolo Ill, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacita
di altri soggetti (243).

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera (244).

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici,
edilizi ed espropriativi; I'opera pud essere realizzata su area nella disponibilita dell'aggiudicatario (245).

(241) Comma cosi maodificato dal n. 1) della lettera nn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).
(242) Articolo aggiunto dalla lettera pp) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
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(243) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera nn) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).
(244) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera nn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).
(245) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera nn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

CAPO IV

LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
SEZIONE |

INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

161. Oggetto e disciplina comune applicabile.

(art. 1, commida 1 a 6, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il presente capo regola la progettazione, I'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale, nonché I'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli
insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a
mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma
predetto sono, altresi, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma,
le opere per le quali lI'interesse regionale € concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o
province autonome partecipano, con le modalita indicate nelle stesse intese, alle attivita di progettazione, affidamento
dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate.
Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative
norme di attuazione.

1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilita delle
infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le
valutazioni dell'Unita tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a
verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa,
le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilita. Per le infrastrutture strategiche che
prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della
predetta Unita (246).

1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture gia avviate, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilita di finanziamento con capitale privato, sia di
rischio che di debito, nella misura maggiore possibile (247).

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le
regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente
capo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie attivita contrattuali e
organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.

5. Le regioni, le province, i comuni, le citta metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari
applicano, per le proprie attivita rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da
emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei
comuni, delle citta metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione
delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui
all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:

- della parte | (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

- della parte Il, titolo | (contratti di rilevanza comunitaria);

- della parte Il, titolo lll, capo | (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte Il, titolo lll, capo Il (concessione di lavori pubblici);

- della parte l, titolo 111, capo Il (promotore finanziario e societa di progetto);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti
in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di
progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori (248).

(246) Comma aggiunto dalla lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(247) Comma aggiunto dalla lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(248) Comma aggiunto dalla lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
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162. Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi.

(art. 1, co. 7, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di cui al presente capo:

a) programma ¢ il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse
nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) Ministero & il Ministero delle infrastrutture (249);

c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma;

d) opere per le quali I'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture,
individuate nel programma di cui all’articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le
quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una particolare partecipazione delle
regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da
realizzare sul territorio di piu regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati
disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attivita di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
infrastrutture inserite nel programma;

f) CIPE ¢ il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e
province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;

g) affidamento a contraente generale & il contratto di cui all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per I'esclusione dalla gestione
dell'opera eseguita ed & qualificato per specifici connotati di capacita organizzativa e tecnico-realizzativa, per
I'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente
di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per I'assunzione
del relativo rischio. | contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;

h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata € il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso
ad un contraente generale 0 concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente
generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa di progetto.

(249) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

163. Attivita del Ministero delle infrastrutture (250).

(art. 2, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. I Ministero promuove le attivita tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attivita di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla
realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente
anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali
funzioni il Ministero impronta la propria attivita al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e
con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di
programma da approvare con le modalita previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;

b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali
opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;

c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma
del presente capo €, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per I'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti, & acquisito sul progetto preliminare;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a
proprio carico, alle attivita di supporto al CIPE per la vigilanza delle attivita di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

e) ove necessario, collabora alle attivita dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita istruttorie con azioni
di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5;
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f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita progettuali;
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE I'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico
dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del
progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produlttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita produttive, le attivita di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
delle attivita produttive;

f-bis) cura le istruttorie per I'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unita tecnica finanza di
progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico (251).

3. Per le attivita di cui al presente capo il Ministero puo (252):

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché,
sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione ¢ istituita
con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c)
sono posti a carico dei fondi con le modalita stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6 (253);

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalita, previa
selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c¢) avvalersi, quali advisor, di societa specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.

4. Per le attivita di cui al presente capo il Ministero, inoltre, puo:

a) avvalersi dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con
oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di societa da essa controllata per le
attivita di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unita tecnica-Finanza di progetto (UTFP).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le
modalita di funzionamento dell'Unita tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n.
144 del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalita nello stesso indicate si
procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali
decadono alla stessa data (254).

5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono
I'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i
soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita, e nel caso di particolare complessita delle
stesse, il commissario straordinario puo essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico
delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario € formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia
autonoma, o sindaco della citta metropolitana interessata (255).

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della
quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (256).

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché,
per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita e i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione
dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria,
affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi (257).

8. | commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle
problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto
del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi,
ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-
commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono
avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi (258).

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i
costi pertinenti alle attivita da svolgere dallo stesso, nonché le modalita di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri & istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza
oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate (259).

(250) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
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ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(251) Lettera aggiunta dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(252) Alinea cosi modificato dal comma 1020 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(253) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(254) Lettera cosi sostituita dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Con D.P.C.M. 22 luglio 2008
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1) si & provveduto alla riorganizzazione dell'Unita tecnica finanza di
progetto.

(255) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(256) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(257) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(258) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(259) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

164. Progettazione.

(art. 2-bis, D.Lgs. n. 190/2002, introdotto dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell’allegato XXI. [Le predette
norme sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari] (260).

2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita di progettazione e degli altri servizi pertinenti le
infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, & regolato
dalle norme dettate dalla parte Il, ovvero dalla parte Il per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attivita ivi
previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul
sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo le modalita e le procedure di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. |
servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicita e imparzialita imposti dall'osservanza del Trattato (261).

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara,
nonché le societa collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da
esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori,
concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse
redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. | soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti
che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di
progettazione.

4. 1l progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza
dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli
oneri medesimi. |l soggetto aggiudicatore pud affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del
contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione la
nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante (262).

5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attivita di progettazione e approvazione
delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel
regolamento.

6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto
aggiudicatore.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attivita di progettazione,
necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attivita di
progettazione delle infrastrutture, redatte in conformita al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato
XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento I'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del
decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote
previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e
proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che I'aliquota totale risulti sempre
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pari a 1. All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (263).

(260) Periodo soppresso dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(261) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(262) Comma cosi madificato dalla lettera p), del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(263) Periodo aggiunto dalla lettera tt) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione.

(art. 3, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. | soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del programma, il
progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario I'espletamento di procedure di gara, il termine
€ elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non
gia disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita progettuali, nei limiti delle
risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1 (264).

2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un
promotore, ne da immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175,
comma 1.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche
funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell’'intero costo dell’opera e
deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi
gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, I'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare
e corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o
regionale applicabile. Ai fini dell’approvazione del progetto preliminare non € richiesta la comunicazione agli interessati
alle attivita espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per I'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non
sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare &€ comunque depositato presso il competente ufficio della regione
interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da avviso sul sito internet della regione e
del soggetto aggiudicatore.

4. | soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, al Ministero delle attivita produttive e al Ministero per i beni e le attivita culturali, nonché alle
regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto € altresi rimesso agli enti gestori delle
interferenze ai fini di cui all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro
novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione |l del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il
Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel
termine prescritto una o piu delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti
medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la
propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni (265).

5. Il progetto preliminare non € sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni
del presente articolo, & approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla
localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui
territorio si realizza I'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui
i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare & sottoposto alla valutazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia
autonoma interessata. A tale fine il progetto & rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che,
nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e I'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalita dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici &€ rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate
definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o
provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture,
e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita produttive o altro Ministro
competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali (266);

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate,
si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o
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provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa
che, nel rispetto delle funzionalita dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del
dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con
la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero |'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale (267).

7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, I'accertamento della compatibilita ambientale
dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, I'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando
I'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui & localizzata I'opera sono
assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire,
né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con I'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree
comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, I'approvazione del progetto preliminare & resa pubblica
mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed & comunicata agli enti locali
interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.

8. Per tutte le infrastrutture, I'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, puo essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti
inquinati e pud essere rilasciata dalla autorita espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attivita espropriative,
ai soggetti o alle societa incaricate della predetta attivita anche prima della redazione del progetto preliminare. Le
ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria |'escavazione di cunicoli esplorativi, I'autorizzazione
alle attivita relative, ivi inclusa I'installazione dei cantieri e I'individuazione dei siti di deposito, € rilasciata dal Ministro
delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo
166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta I'autorizzazione é rimessa al CIPE, che si
pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita di cui ai commi 5 e 6. | risultati dell'attivita esplorativa, significativi
a livello ambientale, sono altresi comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di
valutazione di impatto ambientale (268).

10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI (269).

(264) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(265) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(266) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, é stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(267) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(268) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(269) Comma cosi sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

166. Progetto definitivo. Pubblica utilita dell'opera.

(art. 4, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il progetto definitivo delle infrastrutture € integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al
progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento
alla compatibilita ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e
misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilitd € comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attivita espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione & effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla
procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attivita espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra valutarle per
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ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Il progetto definitivo & rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a
ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel
termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di
opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto
definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto
preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata
non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di
novanta giorni di cui al presente comma.

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta
giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la compatibilita delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al
CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai
fini della dichiarazione di pubblica utilita.

5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE,
sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi strategici, I'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita previste nel progetto approvato. In
caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalita di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti
locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta di chiedere al
soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine
necessari.

167. Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti.

(art. 4 bis, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che
non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu sospensioni, il termine
complessivo di sospensione non puod superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione
riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei
termini e modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove cid non sia
possibile per I'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall’allegato XXI, le amministrazioni
competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e
l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza
delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore.
Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale
VIA.

3. Il progetto preliminare delle infrastrutture & istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla
localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione
e parere, comunque denominato, € rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.

4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le
valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli
165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente
capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi & reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere
istruttorio sul progetto definitivo € reso dai singoli soggetti competenti con le modalita dell'articolo 166, e seguenti; le
province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.

5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto
ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del
progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo & istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le modalita e nei
tempi previsti dall'articolo 166. | Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni
nel cui territorio si realizza I'opera. |l progetto definitivo € integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare.
L'approvazione del progetto comporta I'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica
utilita.

6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono
essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione
grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica
preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e all’allegato XXI. A tal fine la proposta di variante,
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comunque formulata, &€ tempestivamente trasmessa, prima dell’approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attivita
culturali.

7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le
valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante
impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente
della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attivita culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone I'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata
e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA & compiuta in sede di
approvazione del progetto definitivo, salva la facolta del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della
procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185,
comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.

8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facolta di provvedere alla trasmissione del
progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non
modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo
interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o
piu copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.

9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7
del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.

10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato
tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui
all'articolo 166.

168. Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

(art. 4-ter, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 & convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato,
ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza € demandata alla struttura tecnica di
missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica» (270).

2. L'avviso di convocazione ¢ inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della
riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste
dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti
competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle
autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate
e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in
quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi piu
riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attivita
istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla
conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la
localizzazione qualora gia approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con
dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza.
Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza e resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della
conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalita di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001.
Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il
progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento
dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il
responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto
aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta consegna. | soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle
infrastrutture non intervengono alla conferenza. | concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla
conferenza con funzione di supporto alle attivita istruttorie.

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte
di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono
comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della
conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte
pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per I'eventuale procedura di VIA restano
fermi i diversi termini di cui alla sezione II.

5. Il Ministro delle infrastrutture formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del
progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di

92



prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati
nel progetto preliminare laddove gia approvato (271).

6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente
e non invitato, allo stesso &€ immediatamente rimesso il progetto definitivo con facolta di comunicare al Ministero la
propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta € comunicata al CIPE per
la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravita, il Ministro delle infrastrutture
ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei
lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione (272).

(270) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata
sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi
di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(271) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata
sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi
di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(272) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata
sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi
di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

169. Varianti.

(art. 4-quater, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni
impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di
cui all'articolo 185.

2. Il soggetto aggiudicatore & tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto
esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.

3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano
rilievo sotto I'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non
richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti
rilevanti sotto I'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento & stato
assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione
dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del
corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

4. |l soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende
approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se I'opera € soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministero per i beni e le attivita culturali. | predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione hanno facolta di rimettere al CIPE I'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravita, puo
ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa & resa altresi al Sindaco del Comune su cui ricade
l'intervento.

5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 &
compiuta con le modalita di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all’allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In
caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165,
comma 6.

6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto & nuovamente
approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita dall'autorita espropriante ai sensi del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita, previe, occorrendo, nuove
comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.

7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato
dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle
varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con I'adozione, per le varianti
che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di
servizi, secondo le modalita dell'articolo 166 e seguenti.

170. Interferenze.
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(art. 5, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle
infrastrutture si provvede secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il progetto preliminare & rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia note o
prevedibili. Gli enti gestori hanno I'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di
interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del
soggetto aggiudicatore, alle attivita progettuali di propria competenza.

3. Il progetto definitivo € corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle
interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni
a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2,
il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al
regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta di attivare le procedure di cui all'articolo 25,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero,
la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

171. Risoluzione delle interferenze.

(art. 5-bis, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da
realizzare hanno I'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita previste dall'articolo 170, come
precisato dal presente articolo. Le attivita di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i
tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal
programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia
stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per I'ente gestore responsabilita patrimoniale
per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. | progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono
essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza,
vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonché degli spostamenti di opere interferite;

c) I'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede I'ente gestore;

d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.

3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per
oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di
opere interferite cui provvede I'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui
provvede quest'ultimo;

b) la verifica della completezza e congruita del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del
progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o
integrazione del programma;

c¢) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attivita di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.

4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato
dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

5. Le attivita di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo
sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita di collaborazione in fase
progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, I'ente gestore
deve compiere le attivita di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto
aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza
alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a
disposizione in eccesso rispetto alla necessita. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.

6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione.
Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente
integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita di cui
all'articolo 166 e seguenti.
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172. La societa pubblica di progetto.

(art. 5-ter, D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005)

1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione
dell'infrastruttura e dei beni connessi, I'attivita coordinata di piu soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un
accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una societa pubblica di
progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici
interessati. Alla societa pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle
opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle
altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa pubblica di progetto & autorita espropriante ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La societa pubblica di progetto realizza I'intervento in
nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore,
operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.

1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le societa pubbliche di progetto
applicano le disposizioni del presente codice (273).

2. Alla societa pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni
bancarie.

3. La societa pubblica di progetto ¢ istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a
promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi la partecipazione al
finanziamento; la societa & organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente capo (274).

4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al
finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa pubblica di
progetto di beni immobili di proprieta o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di
propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti
dalla infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata,
ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare
il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

7. | soggetti privati interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione
di immobili di loro proprieta o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

(273) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(274) Comma cosi sostituito dal n. 2) della lettera hh) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

173. Modalita di realizzazione.

(art. 6, D.Lgs. n. 190/2002)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture & oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale.

174. Concessioni relative a infrastrutture.

(art. 7, D.Lgs. n. 190/2002)

1. ll concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al
concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico
finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della
concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dell’eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di
gara.

2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il
proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:

norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;

norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;
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verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. | rapporti tra concessionario e
appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo
149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese € unito alle candidature per la concessione. Tale elenco & aggiornato in
funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si
avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale
si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario,
deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il
subaffidamento delle quote predette dovra avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli
articoli da 146 a 151.

4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento (275).
5. [Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132] (276).

(275) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(276) Comma abrogato dalla lettera ii) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0).

175. Promotore.

(art. 8, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la
lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori
intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista € precisato, per ciascuna infrastruttura, I'ufficio del
soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili (277).

2. E facolta dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di
intervento e studi di fattibilita relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1
dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun
obbligo di esame e valutazione. Il Ministero puo inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (278).

3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
d'impatto ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure (279).

4. I CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165.
Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una
nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al promotore i
costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.

5. La gara di cui all'articolo 153 & bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte
del CIPE ed é regolata dall'articolo 177 (280).

(277) Comma cosi sostituito prima dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 1) della lettera Il)
del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(278) Comma prima sostituito dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi modificato dal n. 2) della
lettera Il) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(279) Comma cosi modificato prima dalla lettera uu) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 3) della lettera Il)
del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(280) Comma cosi madificato prima dalla lettera uu) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dal n. 4) della lettera II)
del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

176. Affidamento a contraente generale.

(art. 9, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad
un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacita
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle
esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base
di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per
pervenire all’approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
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b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, pud essere accordata al contraente generale;

c) alla progettazione esecutiva;

d) all’'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;

e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;

f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalita, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli
organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) alle attivita necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato
posto a base di gara;

b) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;

d) al collaudo delle stesse;

e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e
repressione della criminalita, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del
successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. | contenuti di tali
accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in data 14 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo I'adozione di protocolli di legalita che
comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di
estorsione, con la possibilita di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni
del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per I'impresa
aggiudicataria, che & tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla
realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario,
indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalita attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche
le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20 (281).

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione
dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. | rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente
generale sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal
regolamento, dalle norme della parte Il che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte lll,
dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti I'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate
dalle norme della parte Il che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte Il e dalle
disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni
del progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto
aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o
di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale pud proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il
soggetto aggiudicatore puo rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le
specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque
determinino peggioramento della funzionalita, durabilita, manutenibilita e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivita di cui al comma 2 direttamente ovvero, se
costituito da piu soggetti, a mezzo della societa di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i
terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al
contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole
disposizioni di cui alla parte | e alla parte Il, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte
Il (282).

7. Il contraente generale pud eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del
regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. | terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a
loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle
condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; I'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. |l soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una
quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante
affidamento a terzi.
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8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono
soggetti alle verifiche antimafia, con le modalita previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente
generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facolta
di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare
le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da piu soggetti, costituisce una
societa di progetto in forma di societa, anche consortile, per azioni o a responsabilita limitata. La societa & regolata
dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa possono partecipare, oltre ai soggetti
componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in
sede di gara. La societa cosi costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo
le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i
soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societa di progetto nei confronti del
soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa di progetto puo fornire al soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in
tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della
societa di progetto € indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalita per la eventuale cessione delle quote della societa di progetto, fermo restando che i
soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e a garantire, nei
limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che I'opera sia realizzata e
collaudata. L'ingresso nella societa di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo tuttavia avvenire in qualsiasi
momento. |l soggetto aggiudicatore non pud opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi
di cui all'articolo 117.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione
di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota
non puo superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota
di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota,
il contraente generale o la societa di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento
delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di
avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto
aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente. Le modalita di operativita della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate
dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni (283) (284).

13. | crediti delle societa di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti
del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell’articolo 117; la cessione puo avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al
debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione ¢ effettuata a fronte di un finanziamento
senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. 1l soggetto aggiudicatore liquida I'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la
emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali.
Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la
emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al
cessionario non € applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante
dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello
stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i
casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 15:

a) la garanzia di buon adempimento non e soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia
gia ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito
non opera se la garanzia non ¢ ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 159;

c) il contraente generale ha comunque facolta di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove
istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3,
che deve comprendere la possibilita per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far
subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal
garante stesso.

19. | capitolati prevedono, tra l'altro:
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a) le modalita e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni
propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i lavori di
cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalita e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Al fine di garantire I'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalitd di prevenzione e repressione
della criminalita e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il
soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata
all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale € tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la
somma corrispondente a detta aliquota & inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed € unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante I'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi.
Tale stima € riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per I'attuazione delle misure in
questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di
maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore,
quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti
a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione

(281) Lettera cosi modificata dalla lettera I) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(282) Comma cosi madificato dalla lettera mm) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(283) Comma cosi modificato dalla lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(284) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

177. Procedure di aggiudicazione.

(art. 10, e art. 20-octies, co. 4, D.Lgs. n. 190/2002)

1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

2. Per I'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per I'affidamento a contraente
generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo; € applicabile altresi I'articolo 53, comma
2, lettera c) (285).

3. | soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita
delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso
in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti al’'oggetto del
contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non pud essere inferiore
a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente
ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:

al prezzo piu basso ovvero all'offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralita di criteri fra
i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalita di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché I'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo
174, comma 2;

f) [la maggiore entita di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di
offerta, ai sensi dell'articolo 176, comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi
singolarmente entita superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere
specialistiche ai sensi dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entita superiore al tre per cento del predetto
importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualita, che il Contraente
generale intende affidare a terzi] (286);

g) la maggiore entita, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato € in grado di offrire;

h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto
nel presente articolo, le norme della parte IIl.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte
Il che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

7. Per I'affidamento di servizi si applica I'articolo 164.

(285) Comma cosi modificato dalla lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
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(286) Lettera abrogata dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

178. Collaudo.

(art. 11, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 141.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita, il soggetto aggiudicatore puo autorizzare le commissioni di
collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a
carico dei fondi con le modalita e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non puo avere rapporti di collegamento con chi ha
progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura (287).

(287) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

179. Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per I'approvvigionamento energetico.

(art. 13, D.Lgs. n. 190/2002)

1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di
preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e
permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private
strategiche si provvede con le modalita di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto
definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata
strategica puo richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento
stesso.

2. Per la localizzazione, la VIA, I'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilita delle infrastrutture
strategiche per I'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni
di cui ai commi seguenti.

3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero
delle attivita produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di
competenza. Il progetto € trasmesso altresi alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e alle ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere,
nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, 'opera € soggetta a VIA, il
progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed & corredato dallo studio
di impatto ambientale che & reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato
cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del
procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita, & comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso,
dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377.

4. 1l Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi
ha finalita istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della
Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i
gestori di opere interferenti hanno facolta di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni
all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere
e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto
aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta
giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, 'opera € soggetta a VIA, si applicano per I'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo
183.

5. L'approvazione del CIPE & adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita e
urgenza delle opere, e consente la realizzazione e I'esercizio delle infrastrutture strategiche per I'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si
provvede con le modalita di cui all'articolo 165, comma 6.

6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture
strategiche per I'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attivita
produttive.

7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per I'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all'articolo
207 applicano le disposizioni di cui alla parte Il (288).
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8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per I'approvvigionamento
energetico si applica I'articolo 170.

(288) Comma cosi sostituito dalla lettera nn) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

180. Disciplina regolamentare.

(art. 15, D.Lgs. n. 190/2002)

1. | soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con
riguardo all’esecuzione, alla contabilita e al collaudo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture, sono
individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa. | relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita e nei limiti stabiliti con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (289).

(289) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

181. Norme di coordinamento.

(art. 16, D.Lgs. n. 190/2002)

1. le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e
5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di
Venezia.

2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo si applicano
all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge
17 dicembre 1971, n. 1158. La societa Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17
dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.

SEzIONE I

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE GRANDI OPERE

182. Campo di applicazione.

(art. 17, D.Lgs. n. 190/2002)

1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la
procedura per la valutazione di impatto ambientale e I'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA
statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.

2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale & obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a
norma delle vigenti disposizioni ed & concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non
pud essere rilasciato se non & concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di
un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. | provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla
eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il
provvedimento di compatibilita ambientale &€ emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e
tempi previsti dall'articolo 165.

5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, &€ regolata dal decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, quanto a presupposti € procedimento.

183. Procedure.

(art. 18, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, & eseguita al fine di individuare, descrivere e
valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, I'acqua, I'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale;
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l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione
le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.

2. |l soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale
redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all’allegato XXI. In ogni caso
esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione
e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti
negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto pud avere sull'ambiente; una
descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni
della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione
delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. 1l
soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto
ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto
sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficolta
riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto
presentato.

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, &
trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. 1l Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle
eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione
della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita proponente, provvedono ad emettere la
valutazione sulla compatibilita ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle
infrastrutture nonché, per le opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attivita produttive. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184 (290).

6. Il provvedimento di compatibilita ambientale & adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto
preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e
le attivita culturali, I'adozione del provvedimento di compatibilita ambientale € demandata al Consiglio dei Ministri, che vi
provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi
dell'articolo 185, comma 4.

(290) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

184. Contenuto della valutazione di impatto ambientale.

(art. 19, D.Lgs. n. 190/2002)

1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative,
compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria,
sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e I'esercizio delle opere e degli impianti.

2. [Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, & istituita una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membiri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e
giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la
commissione € integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine,
entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.
Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita per I'organizzazione e il
funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle
valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria (291)] (292).

3. [La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27
della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato] (293).

(291) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(292) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 9, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.
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(293) Comma abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

185. Compiti della commissione speciale VIA.

(art. 20, D.Lgs. n. 190/2002; art. 2, D.Lgs. n. 189/2005)

1. La commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del
progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.

2. Ove la commissione verifichi I'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 &
differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore
non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

4. La commissione:

a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del
progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformita tra questo e il progetto preliminare;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del
progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti
e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilita ambientale.

5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il
progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto
sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o
contraente generale, I'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai
fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di
impatto ambientale pud riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento
dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilita ambientale, il citato Ministro, previa diffida a
regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo
dell'istruttoria (294).

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative
variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale
ordina al soggetto gestore di adeguare I'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino
della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché I'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e
9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori & comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio la relativa data ed & trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti
dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall’allegato XXI, ivi compresa I'attestazione di cui all'articolo 20,
comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese
quelle derivanti dalle attivita di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico
recato dall’allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, pud fornire le proprie indicazioni
sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilita ambientale.

8. 1 commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita ambientale.

(294) Comma cosi modificato dalla lettera aaa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

SEzIONE I

QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

186. Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche.

(art. 20 bis, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione pud essere richiesta da imprese singole
in forma di societa commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25
giugno 1909, n. 422, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34 (295).

2. | contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono
concorrere. | contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della
classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo 47,
comma 2, salva la facolta di associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.

3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:

a) |: sino a 350 milioni di euro;

b) II: sino a 700 milioni di euro;

c) llI: oltre 700 milioni di euro.

4. L'importo della classifica Ill, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, & convenzionalmente stabilito pari a 900
milioni di euro.

(295) Comma cosi modificato dalla lettera bbb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
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187. Requisiti per le iscrizioni.

(art. 20-ter, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualita aziendale UNI EN ISO 9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.

188. Requisiti di ordine generale.

(art. 20-quater, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 (296).
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non é richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione
rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.

(296) Comma cosi modificato dalla lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

189. Requisiti di ordine speciale.

(art. 20-quinquies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. | requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacita economica e finanziaria;

b) adeguata idoneita tecnica e organizzativa;

c¢) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacita economica e finanziaria & dimostrata:

a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato,
costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media
consolidata in lavori relativa all'attivita diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali
irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale societa controllante. Ove il rapporto
sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la
cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) € incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto & I'eccedenza rispetto
al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1°
gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi
convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle
stesse proporzioni la cifra d'affari;

b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attivita diretta
e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica |, mille milioni di euro per la Classifica Il e
milletrecento milioni di euro per la Classifica Ill, comprovata con le modalita fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute
nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.

3. La adeguata idoneita tecnica e organizzativa & dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non
inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo
complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di
importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. | lavori valutati sono quelli
eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la
parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della
richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori € costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto
per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori
eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con
qualsiasi mezzo si intendono, in conformita all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera
rispondente ai bisogni del committente, con piena liberta di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la
facolta di affidare a terzi anche la totalita dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso societa
controllate. Possono essere altresi valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con
procedura di gara. | certificati dei lavori indicano I'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano
stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano I'importo globale dei lavori oggetto del
contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano
l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformita al modello di cui all’allegato
XXl (297).

4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale €' dimostrato:

104



a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unita per la Classifica |,
venticinque unita per la Classifica Il e quaranta unita per la Classifica lll;

b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di
progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalita tecnica e di esperienza acquisita in
qualita di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I,
cinquanta milioni di euro per la Classifica Il e sessanta milioni di euro per la Classifica lll, in numero non inferiore a tre
unita per la Classifica |, sei unita per la Classifica Il e nove unita per la Classifica lll; gli stessi soggetti non possono
rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicita di incarico. L'impresa
assicura il mantenimento del numero minimo di unita necessarie per la qualificazione nella propria classifica,
provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto
di analoga idoneita; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica (298).

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita tecnica e
organizzativa di cui al comma 3 pu0 essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per
importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica |, in non meno di sei categorie, di cui
almeno quattro di opere generali per la Classifica Il e per la Classifica lll, in nove categorie, di cui almeno cinque di
opere generali.

(297) Comma cosi madificato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(298) Lettera cosi modificata dalla lettera pp) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

190. Consorzi stabili e consorzi di cooperative.

(art. 20-sexies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. | consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale é richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i
requisiti di non piu di cinque consorziati per la classifica | e non piu di quattro consorziati per la classifica ll e lll. |
consorziati assumono responsabilita solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente
generale.

2. | consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalita previste dal regolamento.

3. Per i consorzi stabili:

a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualita aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve
essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, & convenzionalmente incrementato del venti
per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo,
quarto e quinto anno. Per i consorzi gia costituiti, il termine per 'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005;

d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, pud essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori
eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito pud essere conseguito alternativamente, con il pit consistente lavoro
realizzato da uno dei consorziati, con i due piu consistenti lavori realizzati da non piu di due consorziati, con i tre piu
consistenti lavori realizzati compiuti da non piu di tre consorziati;

e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci
milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica Il, a trenta milioni di euro per la classifica Il di
qualificazione. Tale importo sara ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera
a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto
requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, I'importo & ridotto del trenta per cento qualora
il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta
per cento;

f) il consorzio stabile ha facolta di costituire una societa di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di
responsabilita previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facolta il consorzio stabile deve comunque
adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).

4. | consorzi di cooperative possono conferire le attivita di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente
a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:

a) la prevista assegnazione delle attivita deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure
aperte, in sede di offerta;

b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;

¢) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi
dell'articolo 191;

d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei
confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove 'assegnazione sia effettuata in favore di
piu di una cooperativa, si procede alla costituzione di una societa di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il
consorzio non partecipi alla societa di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie
e con la societa di progetto, ovvero con la sola societa di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al
presente codice.
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191. Norme di partecipazione alla gara.
(art. 20-octies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)
1. | soggetti aggiudicatori hanno facolta di richiedere, per le singole gare:
a) che I'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 38; nei confronti dell'aggiudicatario la
verifica di sussistenza dei requisiti generali € sempre espletata (299);
b) che I'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilita di risorse
finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente,
della capacita tecnica specifica per I'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di
dettaglio da disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture (300).
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra essere
documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalita
dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita su gomma e su ferro (OG3 e OG4);

) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le
specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu
complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che
devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con
mezzi propri.
5. | soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio
sistema di qualificazione secondo nel rispetto dell’articolo 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente
capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e
criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149, comma 3. E' fatto divieto ai
partecipanti di concorrere alla gara in piu di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara
anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente piu
vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle
spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento
dell'importo a base di gara, nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento, in
caso di offerta economicamente piu vantaggiosa.
9. | contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare,
attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare
alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica,
al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le
imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

c
d
e

(299) Lettera cosi modificata dalla lettera qq) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(300) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

192. Gestione del sistema di qualificazione.

(art. 20-nonies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali & rilasciata dal Ministero delle infrastrutture (301).

2. La durata dell'efficacia della attestazione & pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza
dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo.
La attestazione é rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione
necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'lAmministrazione, I'attestazione scaduta resta valida, ai fini della
partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
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3. La attestazione di cui al comma 1 & necessaria per la partecipazione alle gare per I'affidamento di contratti di
contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005,
n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese,
alle norme di cui al regolamento dell’articolo 5, che fissa anche le modalita tecniche e procedurali di presentazione dei
documenti e rilascio delle attestazioni (302).

5. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture & istituita una commissione per I'esame dei ricorsi amministrativi contro i
provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte
soccombente, in conformita alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture
e il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture, ai
relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero (303)] (304).

6. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture & istituita una commissione consultiva alla quale partecipano
rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali piu rappresentative nel settore, dei maggiori
committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del
presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione &
a titolo gratuito e non & corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti (305)] (306).

(301) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(302) Comma cosi modificato dal n. 1) della lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(303) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(304) Comma abrogato dal n. 2) della lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(305) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(306) Comma abrogato dal n. 3) della lettera rr) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

193. Obbligo di comunicazione.

(art. 20-decies, D.Lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 9/2005)

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del
contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo
all'Osservatorio costituito presso I'Autorita, nonché alle sezioni regionali dell’Osservatorio, sul cui territorio insistono le
opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

194. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale.

(art. 5, commida 1 a 11 e 13 D.L. n. 35/2005, convertito con L. n. 80/2005)

1. Per le finalita di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, come maodificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando
anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel
programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi
adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23
novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita strategiche e i criteri di selezione previsti dalla
programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita competitive.

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 ¢ effettuata, valorizzando la capacita propositiva dei
comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture, da
tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello
nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004 (307).
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4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita di finanza di progetto possono essere destinate anche le risorse
costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, possono essere
dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali gia assentite,
anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n.
121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002,
la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese (308).

6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando la normativa
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e
autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove
nominati, ritenuto eventualmente piu opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

7. Per le opere di cui al comma 5 si puo procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale vengono
conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. | commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra
soggetti in possesso di specifica professionalita, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari
straordinari eventualmente gia nominati (309).

8. | commissari straordinari seguono I'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino
circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di
esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture
(310).

9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive
modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento
dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di
inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le
ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessita di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli
adempimenti di competenza (311).

11. Nell'esercizio dei poteri € compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i commissari straordinari
provvedono, nel limite dell'importo approvato per I'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in
deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati
per le opere di cui al comma 5.

(307) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(308) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(309) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(310) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(311) Comma cosi madificato dalla lettera ss) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

TITOLO IV
Contratti in taluni settori
CAPO |

CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA
195. Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa.
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all’articolo 196, le disposizioni:
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- della parte | (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
- della parte Il, titolo lll, capo | (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte Il, titolo lll, capo Il (concessione di lavori pubblici);

- della parte I, titolo 11, capo Il (promotore finanziario e societa di progetto);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo | (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del
titolo 1l (contratti sotto soglia comunitaria) della parte Il (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che I'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

196. Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa.

(artt. 7 e 10, direttiva 2004/18; artt. 3, co. 7-bis; 7, co. 2; 14, co. 11; 17, co. 5; 24, co. 6, L. n. 109/1994; art. 5, co. 1-ter,
D.L. n. 79/1997, conv. nella L. n. 140/1997; D.P.R. n. 170/2005)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubbilici,
e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, & adottato apposito regolamento, in
armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell’articolo 17. Si applica il comma
5 dellarticolo 5. Il regolamento disciplina altresi gli interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali (312) (313).

2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti
norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del genio
militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o
nellinvito, costituiscono parte integrante del contratto.

3. Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del
Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) € pari o
superiore alle soglie seguenti:

- 137.000 euro (314) per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti
menzionati nell'allegato V;

- 211.000 euro (315) per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti
non menzionati nell'allegato V.

4. In deroga all’articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, I'amministrazione della difesa, in considerazione
della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento pué nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento
ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati
nell’ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento pud essere un
dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative (316).

5. | programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti con le modalita di cui all’articolo 128,
comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli
articoli 16, 17, 18, per la pubblicita di cui al citato articolo 128, comma 11.

6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino
alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all’articolo 125, comma 5.

8. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di
precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori
economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo
complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sara disciplinata dal regolamento di cui
al comma 1.

(312) Comma cosi modificato dalla lettera ) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(313) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(314) L'importo di «137.000 euro» & da intendersi sostituito con «133.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(315) L'importo di «211.000 euro» & da intendersi sostituito con «206.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(316) Comma cosi madificato dalla lettera I) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

CAPO I
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CONTRATTI RELATIVI Al BENI CULTURALI

197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali.

(art. 1, co. 5, D.Lgs. n. 30/2004)

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:

- della parte | (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
- della parte Il, titolo I, capo | (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte Il, titolo lll, capo Il (concessione di lavori pubblici);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo | (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del
titolo Il (contratti sotto soglia comunitaria) della parte 1l (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che I'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

3. La disciplina della parte I, titolo 1lI, capo Il (promotore finanziario e societa di progetto), si applica all’affidamento di
lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, secondo le modalita stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5.

198. Ambito di applicazione.

(art. 1, D.Lgs. n. 30/2004)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e
immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla
conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita di cui al comma 1, si applicano, altresi, all'esecuzione di scavi
archeologici, anche subacquei.

199. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi.

(art. 3, D.Lgs. n. 30/2004)

1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di
interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature
e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree,
assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita dell'intervento, la stazione appaltante,
previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o
delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. | soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti dal presente capo.

3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante € obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di
qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.

200. Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario.

(art. 4, D.Lgs. n. 30/2004)

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che
motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano
necessario |'affidamento congiunto. E fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. Fermo il rispetto dell’articolo 29, & consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile
del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali,
ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali
impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare |'offerta, deve richiedere espressamente |l
possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai
commi 1 e 2, necessari per lI'esecuzione dell'intervento.

4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell’articolo 57, la stazione appaltante € tenuta a stabilire
preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in
materia di qualificazione dal presente capo.
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201. Qualificazione.

(art. 5, D.Lgs. n. 30/2004)

1. ll regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.

2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:

a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte
dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;

b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificita dei settori nei quali si
suddividono gli interventi dei predetti lavori;

c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli
esecutori, anche in relazione alle professionalita utilizzate;

d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare I'accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli definiti
dal regolamento di cui all’articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane (317).

4. Per I'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, & sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento,
a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

(317) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

202. Attivita di progettazione, direzione dei lavori e accessorie.

(art. 6, D.Lgs. n. 30/2004)

1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessita o specificita, per i lavori indicati all'articolo 198, pud
prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o piu schede tecniche, finalizzate alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica & obbligatoria
qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica di cui al comma 1 & redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza
sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni
mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.

3. Per le attivita inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria
idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attivita del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

4. Le attivita di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di
adeguata professionalita in relazione all'intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei
beni culturali, I'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore
operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di
specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative
interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per I'espletamento degli incarichi di cui ai
precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.

7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle complessita e difficolta
progettuali e realizzative dell'intervento, I'entita dei rischi connessi alla progettazione e all’esecuzione e, tenuto conto
anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, pud determinare in quota parte 'ammontare della copertura
assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attivita di
esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.

203. Progettazione.

(art. 8, D.Lgs. n. 30/2004)

1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, € disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo,
integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

2. L'esecuzione dei lavori pud prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta
necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, & effettuata
dall'appaltatore ed & approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque
necessaria la redazione del piano di manutenzione.
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3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle
disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede I'affidamento sulla base di un progetto
preliminare o definitivo pud comprendere oltre all'attivita di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello
previsto a base dell'affidamento laddove cid venga richiesto da particolari complessita, avendo riguardo alle risultanze
delle indagini svolte.

3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il
successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e
delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilita di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i
relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita (318).

3-ter. La progettazione esecutiva pud essere omessa nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessita realizzative;

b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero |l
suo stato di conservazione, siano tali da non consentire I'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il
responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi,
sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere (319).

4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da
porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commida 1, 2 e 3.

(318) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera tt) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).
(319) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera tt) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione.

(artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 30/2004)

1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all’articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57,
e dall'articolo 122, comma 7, € ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita, e trasparenza, previa gara informale cui
sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito & trasmessa
all'Osservatorio che ne da pubblicita sul proprio sito informatico di cui all’articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, I'elenco degli operatori invitati & trasmesso all'Osservatorio.

1-bis. L'affidamento con procedura negoziata & altresi ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di
progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a
condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure
aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto I'eventuale ricorso a tale
procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura € limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale (320).

2. | contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o
superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (321).

4. Per i lavori di cui all’articolo 198, I'affidamento in economia & consentito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 125, per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei
casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita e alla tutela del bene e possono
essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;

b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro (322).

5. La procedura ristretta semplificata € ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.

(320) Comma aggiunto dalla lettera ccc) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(321) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(322) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

205. Varianti.
(art. 10, D.Lgs. n. 30/2004)
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1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti
dall’articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.

2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente I'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione
superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare I'importo complessivo
contrattuale.

3. Per le medesime finalita indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, pud, altresi disporre varianti in
aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilita finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi
necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare I'impostazione progettuale qualora cio
sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento puo chiedere apposita relazione
al collaudatore in corso d'opera.

PARTE Il

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
TITOLO |

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza
comunitaria
CAPO |

DISCIPLINA APPLICABILE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

206. Norme applicabili.

(artt. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57,
direttiva 2004/17)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti
I, IV e V. Della parte I, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si
applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all’articolo 28 le soglie di cui
all’articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di
qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3,
4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre & facoltativa; 58, con il rispetto dei termini
previsti per la procedura negoziata nella presente parte lll; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la
procedura urgente; in relazione all’articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell’ente
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all’articolo, 224, comma 1, lettera c¢), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il
bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o
meno le varianti anche nel capitolato d’oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le
varianti devono rispettare nonché le modalita per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la
precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all’articolo 83, comma 2, o 'ordine
di importanza di cui all’articolo 83, comma 3, o i sub - criteri, i sub - pesi, i sub - punteggi di cui all’articolo 83, comma 4,
sono precisati all'occorrenza nell’avviso con cui si indice la gara, nellinvito a confermare I'interesse di cui all’articolo 226,
comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d’oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti
aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui
si indice la gara ai sensi dell’articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facolta di utilizzare i
criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito a
presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo |, si applica alla progettazione e alla
realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali (323).

2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara pu0 essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso
periodico indicativo o con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al <<bando di gara>>
contenuto negli articoli della parte | e della parte Il che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla presente parte,
deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.

3. Nel rispetto del principio di proporzionalita, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte Il, alla
cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara, ovvero,
nelle procedure in cui manchi I'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un’offerta.

(323) Comma cosi modificato dalla lettera ddd) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

207. Enti aggiudicatori.
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(artt. 2 e 8 direttiva n. 2004/17; artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 158/1995)

1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:

a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita di cui agli articoli da 208 a
213 del presente codice;

b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attivita una o piu attivita tra
quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtu di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autoritd competente
(324).

2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu di una concessione o altro
provvedimento amministrativo avente I'effetto di riservare a uno o piu soggetti I'esercizio di una attivita di cui agli articoli
da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacita di altri soggetti di esercitare tale attivita.

(324) Lettera cosi modificata dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

208. Gas, energia termica ed elettricita.

(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Per quanto riguarda il gas e I'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

oppure

b) I'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non & un'amministrazione aggiudicatrice non & considerata un'attivita di cui al comma 1, se ricorrono
le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato € l'inevitabile risultato dell'esercizio di una
attivita non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;

b) I'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al
20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell’'ultimo triennio, compreso I'anno in corso.

3. Per quanto riguarda I'elettricita, la presente parte si applica alle seguenti attivita:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con
la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita;

b) I'alimentazione di tali reti con I'elettricita.

4. L'alimentazione con elettricita di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non &
un'amministrazione aggiudicatrice non € considerata un'attivita di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricita da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo € necessario all'esercizio di
un'attivitd non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;

b) I'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione
totale di energia dell'ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso I'anno in corso.

209. Acqua.

(art. 4, direttiva 2004/17; artt. 3 e 8, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Per quanto riguarda I'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con
la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile,

b) I'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. le norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che
esercitano un'attivita di cui al comma 1, e che, alternativamente:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato
all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali
progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio,

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che
non & un'amministrazione aggiudicatrice non € considerata un'attivita di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti
condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo € necessario all'esercizio
di una attivita non prevista dagli articoli da 208 a 213;

b) I'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione
totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell’ultimo triennio, compreso I'anno in corso.

210. Servizi di trasporto.
(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, D.Lgs. n. 158/1995)
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1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attivita relative alla
messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario,
tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite
dalle competenti autorita pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacita di trasporto
disponibile o alla frequenza del servizio.

211. Servizi postali.

(art. 6, direttiva n. 2004/17)

1. le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita relative alla fornitura di
servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.

2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna,
indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali
contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi
comprendono:

- «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE e
dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261;

- «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti I'invio e servizi successivi all'invio e i «mailroom
management services»;

- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di
documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato Il A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del
presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni
non connesse ai servizi postali;

3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che
fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all’articolo 219 non siano soddisfatti
per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).

212. Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi.

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, D.Lgs. n. 158/1995)

1. le norme della presente parte si applicano alle attivita relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della
prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.

213. Porti e aeroporti.

(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, D.Lgs. n. 158/1995)

1. le norme della presente parte si applicano alle attivita relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della
messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

214. Appalti che riguardano piu settori.

(art. 9, direttiva 2004/17)

1. Ad un appalto destinato all’esercizio di piu attivita si applicano le norme relative all’attivita principale cui € destinato.
2. La scelta tra I'aggiudicazione di un unico appalto e I'aggiudicazione di piu appalti distinti non puo essere effettuata al
fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione della presente parte Ill o, dove applicabile, dall’ambito di
applicazione della parte Il.

3. Se una delle attivita cui € destinato un appalto € disciplinata dalla parte Ill e I'altra dalla parte II, e se & oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita I'appalto sia principalmente destinato, esso € aggiudicato secondo le disposizioni
della parte I, ferma la facolta, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta all'attestazione SOA, ulteriori specifici
requisiti di qualificazione relativamente alle attivita disciplinate dalla parte IlI.

4. Se una delle attivita cui & destinato I'appalto € disciplinata dalla parte Il e un’altra attivita non & disciplinata né dalla
parte Il né dalla parte Il, e se & oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita I'appalto & principalmente destinato,
esso € aggiudicato ai sensi della parte lII.
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CAPO I

SOGLIE E CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO
215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali.

(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)

1. le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtt delle eccezioni di cui agli articoli
17,18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) & pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 422.000 euro (325) per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.278.000 euro (326) per quanto riguarda gli appalti di lavori.

(325) L’importo di «422.000 euro» & da intendersi sostituito con «412.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(326) L'importo di «5.278.000 euro» € da intendersi sostituito con «5.150.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

216. Concessioni di lavori e di servizi.

(art. 18, direttiva 2004/17)

1. Salva I'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle concessioni
di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o piu attivita di cui agli articoli da 208 a 213,
quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attivita.

1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o piu attivita di cui agli articoli da 208
a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, &€ tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle
quali sono assoggettati i predetti enti (327).

(327) Comma aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

217. Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attivita di cui ai settori del Capo | o per I'esercizio di
una di dette attivita in un Paese terzo.

(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995)

1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle
loro attivita di cui agli articoli da 208 a 213 o per I'esercizio di tali attivita in un paese terzo, in circostanze che non
comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all'interno della Comunita.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attivita che considerano esclusa in
virtu del comma 1.

218. Appalti aggiudicati ad un’impresa comune avente personalita giuridica o ad un'impresa collegata.

(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» & qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli
dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 o, nel caso di enti
non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui I'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un’influenza
dominante sull’ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un’altra impresa in
virtu di rapporti di proprieta, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti stipulati:

a) da un ente aggiudicatore con un’impresa collegata,

o]

b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalita giuridica, composti esclusivamente da
piu enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa
collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

3. I comma 2 si applica:

a) agli appalti di servizi purché almeno I'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui € collegata;

b) agli appalti di forniture purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni
nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui & collegata;

c) agli appalti di lavori, purché almeno I'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo dei lavori provenga dall’esecuzione di tali lavori alle imprese cui € collegata.
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Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attivita del’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non &
disponibile, basta che I'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attivita, che probabilmente realizzera il fatturato di cui
alle lettere a), b) o ¢) del comma 3.

Se piu imprese collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette
percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o
lavori da parte di tali imprese collegate.

4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:

a) da un’associazione o consorzio o da un’impresa comune aventi personalita giuridica, composti esclusivamente da piu
enti aggiudicatori, per svolgere attivita di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un’impresa comune aventi personalita giuridica, di cui
I'ente faccia parte, purché I'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attivita di cui
trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la
compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione
delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;

b) la natura e il valore degli appalti considerati;

c) gli elementi che la Commissione puo giudicare necessari per provare che le relazioni tra I'ente aggiudicatore e
l'impresa o I'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente
articolo.

219. Procedura per stabilire se una determinata attivita € direttamente esposta alla concorrenza.

(art. 30, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attivita di cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al
presente codice se, nello Stato membro in cui € esercitata I'attivita, I'attivita & direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili.

2. Al fini del comma 1, per determinare se un’attivita & direttamente esposta alla concorrenza si ricorre a criteri conformi
alle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, 'esistenza di
beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu fornitori dei beni o servizi in questione.

3. Ai fini del comma 1, un mercato € considerato liberamente accessibile quando sono attuate e applicate le norme della
legislazione comunitaria di cui all’allegato VII del presente codice.

4. Se non é possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che
I'accesso al mercato in questione € libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia applicabile ad una data attivita, il
Ministro delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne da notifica alla Commissione e
le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che
riguardi la conformita con le condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle
Autorita indipendenti competenti nella attivita di cui trattasi.

6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attivita di cui trattasi non sono piu soggetti al presente codice se la
Commissione:

- ha adottato una decisione che stabilisca I'applicabilita del comma 1 in conformita del comma 6 ed entro il termine
previsto, oppure

- non ha adottato una decisione sull'applicabilita entro tale termine.

7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato & presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale
indipendente competente nell'attivita di cui trattasi abbia stabilito I'applicabilita del comma 1, gli appalti destinati a
permettere la prestazione dell'attivita di cui trattasi non sono piu soggetti al presente codice se la Commissione non ha
stabilito I'inapplicabilita del comma 1 con una decisione adottata in conformita del comma 6 e entro il termine previsto da
detto comma.

8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire I'applicabilita del comma 1 ad una determinata
attivita. In tal caso la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e
in particolare di ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformita con le
condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale
indipendente competente nell'attivita di cui trattasi.

10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004, n. 17, la Commissione non ha adottato la
decisione sull'applicabilita del comma 1 ad una determinata attivita, il comma 1 & ritenuto applicabile.

11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione, o del
silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sono indicate le attivita che sono escluse dall’'applicazione del codice in virtu delle deroghe di cui al
presente articolo (328).

(328) Le attivita previste dal presente articolo sono state indicate con D.M. 25 giugno 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre
2008, n. 214).
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CAPO Il

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SELEZIONE QUALITATIVA DEI
CONCORRENTI, SELEZIONE DELLE OFFERTE

SEZIONE |

TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

220. Procedure aperte,ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara.

(art. 40, direttiva 2004/17; art. 12, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavoratori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o

negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 221.

221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara.

(art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Ferma restando la facolta di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara,
gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni originarie dell’appalto;

b) quando un appalto € destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere
redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché I'aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi I'indizione di
gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;

¢) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, 'appalto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per I'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per I'ente
aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara
non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere
imputabili all’ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligherebbe I'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita o difficolta tecniche sproporzionate;

f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali
siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell’appalto, purché questo sia aggiudicato
allimprenditore o al prestatore di servizi che esegue I'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto
iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,

- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato
con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilita di ricorrere a questa procedura & indicata gia al momento
dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori
tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché I'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto
dell’articolo 222 del presente codice;

j) per gli acquisti d’opportunita, quando € possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di
breve durata, acquistare forniture il cui prezzo & sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per I'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente
I'attivita commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una
liquidazione coatta amministrativa o di un’amministrazione straordinaria;

I) quando I'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente
codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal
caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

222. Accordi quadro nei settori speciali.

(art. 14, direttiva 2004/17; art. 16, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente
parte.
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2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi
dell’articolo 221, comma 1, lett. i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo
quadro in conformita alla presente parte (329).

3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la
concorrenza.

(329) Comma cosi modificato dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

SEZIONE I

AWVISI E INVITI

223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione.

(art. 41, art. 44, par. 1, direttiva 2004/17; art. 1, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico
indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente»,
di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma 35, i dati seguenti:

a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29,
risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante
riferimento alle voci delL. n.menclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalita dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della
nomenclatura in conformita con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;

b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell’allegato Il A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto
del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell’articolo 215, tenuto conto del disposto
dell’articolo 29.

2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il
pit rapidamente possibile dopo I'inizio dell’anno finanziario.

3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 ¢ inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu
rapidamente possibile dopo I'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori
o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.

4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano I'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente inviano alla
Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalita di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una
comunicazione in cui &€ annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di committente.

5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 & obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 227, comma 4.

6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
allallegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati
dalla Commissione in conformita alla procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.

7. L’avviso periodico indicativo € altresi pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi
previste.

8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di gara.

9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi
periodici indicativi senza ripetere I'informazione gia inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino
chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.

10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 232, tale sistema va
reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalita del sistema di qualificazione e le modalita per
conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, I'avviso viene
pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore & sufficiente un avviso iniziale. L’avviso sull’esistenza
di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo di
committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi previste.

224. Avvisi con cui si indice una gara.

(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei
seguenti avvisi:

a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;

b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;

c¢) bando di gara di cui all'allegato XIlI, parte A, B o C.

2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un bando di gara ai
sensi del comma 1, lettera ¢), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante
bando di gara semplificato di cui all'allegato XIlI, parte D.
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3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalita:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che I'appalto sara aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un
bando di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;

c) & stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo 226,
comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresi i termini previsti dall'articolo 227.

225. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

(art. 43, direttiva 2004/17; art. 28, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo
all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla
conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del
Ministro per le politiche comunitarie.

2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformita all'articolo 222, comma 2, gli enti
aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di
ciascun appalto basato su tale accordo.

3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di acquisizione
entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al piu tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita con
l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori
quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identita degli operatori economici o sui prezzi.

5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai sensi
dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e
quantita dei servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».

6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non pud essere aggiudicato senza indire
una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato
XVI, sulL. n.tura e quantita dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi provvedono affinché
le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute
nell’avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell’articolo 224, comma 1.

7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all’articolo 232, comma 9 (330).
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato Il B, gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso se
acconsentono alla sua pubblicazione.

9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma
semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.

(330) Comma cosi modificato dalla lettera oo) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

226. Inviti a presentare offerte 0 a negoziare.

(art. 47, direttiva 2004/17; art. 18, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo, gli enti aggiudicatori invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati
contiene, alternativamente:

a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari;

b) I'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a
disposizione per via elettronica conformemente all’articolo 227, comma 6.

2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente
aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa I'indirizzo al quale possono essere richiesti
il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché I'importo e le
modalita di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere detti documenti. | servizi competenti inviano
senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purché richieste in tempo utile,
sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la
ricezione delle offerte.

4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché I'importo e le modalita di pagamento
della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

b) il termine per la ricezione delle offerte, I'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;

c) il riferimento al bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
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e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza I'ordine di importanza di tali
criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di
qualificazione o nel capitolato d'oneri.

5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i
candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima
di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantita, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei
successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o I'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le
lingue autorizzate per la loro presentazione;

e) indirizzo dell'ente che aggiudica I'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli
altri documenti;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) importo e modalita di versamento delle somme eventualmente dovute per ottenere la documentazione relativa alla
procedura di aggiudicazione dell'appalto;

h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu d'una fra
queste forme;

i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, I'ordine d'importanza degli stessi, ove
queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a
partecipare a una trattativa.

SEzIONE I

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

227. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

(art. 45, direttiva 2004/17, art. 17, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono
conto in particolare della complessita dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini
minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte & di 52 giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti
disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell’articolo 224,
comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, & di almeno 37 giorni dalla
data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non pud comunque essere inferiore a 22 giorni se I'avviso o bando &
pubblicato con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se I'avviso o bando viene pubblicato con tali
mezzi;

b) il termine per la ricezione delle offerte pud essere fissato di concerto tra I'ente aggiudicatore e i candidati selezionati,
purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;

c) se & impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, I'ente aggiudicatore fissa un termine
che & di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all’articolo 223, comma 1, in conformita
all’allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta € di almeno trentasei giorni e
comunque non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a
condizione che l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte |, tutte le
informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso e che I'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre
dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara di cui all’articolo 224, comma 1, lettera c).

5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita di trasmissione
precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e
negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), & possibile un'ulteriore
riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando
I'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un
accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare.
Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la documentazione & accessibile.

7. Nel caso delle procedure aperte, I'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo in alcun caso
dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se,
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tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, I'effetto cumulativo delle riduzioni
previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non pud in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte in una
procedura aperta inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.

8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non pud in alcun caso dar luogo ad un termine per la
ricezione della domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell’articolo 224, comma 1, lettera
c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5, inferiore a quindici giorni dalla data
di trasmissione del bando o dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato
consensualmente a norma del comma 3, lettera b), I'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non pud
in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare
un'offerta.

9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in
tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano
essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine fissato
consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

10. L’allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo.

SEZIONE IV

INFORMAZIONI

228. Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.

(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; art. 15, D.Lgs. n. 158/1995)

1 Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro
decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede piu di sei mesi dalla
sua presentazione, I'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della
proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sara accolta o respinta.

2. I richiedenti la cui qualificazione € respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e
in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 232, comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre I'esclusione da tale sistema di un operatore economico solo per ragioni
fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

229. Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati.

(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le
procedure espletate in tutto o in parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto,
idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e I'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell’articolo 221;

¢) la mancata applicazione, in virtu delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonché dagli articolida 17 a 19 e
dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118,
220, 221, da 223 a 234.

2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché,
durante tale periodo, I'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest’ultima, nonché a
chiunque ne abbia diritto.

SEZIONE V

SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE

230. Disposizioni generali.

(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori applicano I'articolo 38 per I'accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli
offerenti.

2. Per I'accertamento dei requisiti di capacita tecnico - professionale ed economico - finanziaria gli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232,
applicano gli articoli da 39 a 48.

3. Per 'accertamento dei requisiti di capacita tecnico - professionale ed economico - finanziaria gli enti aggiudicatori che
non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi
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dell’articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacita tecnico - professionale ed
economico - finanziaria ai sensi dell’articolo 233.

4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonché gli articoli 49 e 50
con esclusione del comma 1, lettera a) (331).

5. Il regolamento di cui all’'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori
requisiti di capacita tecnico - professionale ed economico - finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali,
anche al fine della attestazione e certificazione SOA.

6. | sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano esclusivamente ai
contratti relativi alle attivita di cui alla presente parte.

(331) Comma cosi modificato dalla lettera pp) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

231. Principio di imparzialitd e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione.

(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o
nell’aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove gia presenti nella documentazione valida disponibile.

232. Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive.

(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione
fissati dal regolamento di cui all’articolo 5.

2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano
chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri € norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro
aggiornamento.

4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica I'articolo 68 (332).

5. | criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all’articolo 38.

6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacita economica e finanziaria o tecnica e
professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell’articolo 50 con
esclusione del comma 1, lettera a) (333).

7. | criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici
interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

8. Un ente aggiudicatore pud utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea
comunicazione agli operatori economici interessati.

9. L’ente gestore redige un elenco di operatori economici, che pud essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per
i quali la qualificazione viene richiesta.

10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:

a) l'articolo 223, comma 10, quanto all’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione;

b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;

¢) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei
certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

11. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le
dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non puo chiedere certificati o documenti che
riproducono documenti validi gia nella disponibilita dell’ente aggiudicatore.

12. | documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono accompagnati
da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita diplomatiche o consolari italiane
del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore Ufficiale.

13. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura
ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione dello specifico
appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici in conformita al presente articolo;

b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;

c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.

(332) Comma cosi madificato dal n. 1) della lettera qqg) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).
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(333) Comma cosi modificato dal n. 2) della lettera qq) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

233. Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione.

(artt. 51.1 e 54, direttiva 2004/17)

1. | criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in
ogni caso l'articolo 38.

2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o negoziata, devono farlo
secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo
secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessita oggettiva, per I'ente
aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche
specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene
conto tuttavia dell’esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacita economico finanziaria o tecnico professionale di altri
soggetti, si applica I'articolo 49 nei limiti di compatibilita.

6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.

7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;

b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente articolo;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei
candidati selezionati in conformita ai criteri selettivi del presente articolo.

SEZIONE VI

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

234. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi.

(art. 58, direttiva 2004/17)

1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunita non ha concluso, in un contesto multilaterale
o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunita agli appalti di
tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunita o degli Stati membri nei
confronti dei Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per I'aggiudicazione di un appalto di forniture pud essere respinta se la parte dei prodotti
originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono I'offerta. Ai fini del presente
articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 4, se due o piu offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del prezzo piu
basso o dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa viene preferita I'offerta che non puo essere respinta a norma del
comma 2; il valore delle offerte &€ considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non
supera il 3%.

4. Un'offerta non € preferita ad un'altra in virtt del comma 3, se I'ente aggiudicatore, accettandola, & tenuto ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gia esistente, con conseguente incompatibilita o
difficolta tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono
esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio & stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con
il Ministro delle infrastrutture, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il
comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto D.P.C.M. (334).

(334) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata
sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi
di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

CAPO IV

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

235. Ambito di applicazione ed esclusioni.

(artt. 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)

1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di
appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro (335).
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2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese disponibili a quanti siano interessati a
partecipare al concorso.

3. Ai fini del comma 1, la soglia ¢ il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti.

4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui I'importo totale dei premi di partecipazione ai
concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro (336).

5. Ai fini del comma 3, la soglia € il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto
dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1,
lettera I), qualora I'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

6. Il presente capo non si applica:

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi;

2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attivita in merito alla quale I'applicabilita
dell’articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.

(335) L'importo di «422.000 euro» & da intendersi sostituito con «412.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.
(336) L'importo di «422.000 euro» & da intendersi sostituito con «412.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.
1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

236. Norme in materia di pubblicita e di trasparenza.

(art. 63, direttiva 2004/17)

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
avviso di concorso redatto conformemente all'allegato XVII.

2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso redatto
conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione
€ trasmessa alla Commissione entro due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa fissati.

3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in
rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identita degli operatori economici
e ai prezzi proposti nelle offerte.

4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi dell’articolo 66.

237. Norma di rinvio.

(artt. 64, 65, 66, direttiva 2004/17)

1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo Ill con esclusione dell'articolo 221 della presente
parte nonché quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110 (337).

(337) Articolo cosi modificato dalla lettera rr) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S8.0.).

TITOLO I

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia
comunitaria

238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte Il per I'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nel’ambito delle attivita previste dagli articoli da 208 a 213.

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, sotto le soglie ivi indicate & facoltativo, e va pubblicato sul profilo di
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi previste.

3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 225, € pubblicato sul profilo di committente e sui
siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalita ivi previste.

4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita e
di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della meta e la pubblicita degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata,
per i lavori, nel rispetto dell’articolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell’articolo 124, comma 5.

6. | lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall’articolo 125.

7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela
della concorrenza.
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PARTE IV
Contenzioso

239. Transazione.

1. Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se I'importo di cid che detti soggetti concedono o
rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende il
soggetto o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione
del medesimo.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

240. Accordo bonario.

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, L. n. 109/1994; art. 149, D.P.R. n. 554/1999)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte |l affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai
concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una
sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo
di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. |l responsabile del procedimento valuta 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’'ultima delle riserve di cui al comma
1, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dallimporto economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione & formulata entro
novanta giorni da detto ricevimento.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione
del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le
riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria
competenza.

8. La commissione &€ formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, per i
quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell’art. 51 codice di procedura civile 0 una incompatibilita ai sensi
dell’articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha
formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti gia nominati, contestualmente all’accettazione
congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di
propria competenza nel’lambito del’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica
amministrazione in caso di carenza dell’'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede,
su istanza della parte piu diligente, il presidente del tribunale del luogo dove é stato stipulato il contratto.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi. | compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti
aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000,
n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.

11. Le parti hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per
conto delle stesse, I'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17.
Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facolta di acquisire
eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al
responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle
forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
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13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di
venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario & formulata dal
responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di
collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della
commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte
del responsabile del procedimento & facoltativa e il responsabile del procedimento pud essere componente della
commissione medesima. La costituzione della commissione & altresi promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che
precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione
della commissione, la proposta di accordo bonario & formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma
13. Si applica il comma 12.

15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del
responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di
danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10 (338).

16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13,
puo farsi luogo ad arbitrato.

17. Dell’'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle
parti.

18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell’accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di
regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve pud notificare al responsabile del procedimento
istanza per I'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e
a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di
contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, 'importo economico controverso sia non
inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al
direttore dell’esecuzione del contratto.

(338) Comma aggiunto dal comma 23 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

240-bis. Definizione delle riserve.

(art. 32, comma 4, D.M. n. 145/2000)

1. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse (339).

(339) Articolo aggiunto dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231,
S.0).

241. Arbitrato.

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, L. n. 109/1994; artt. 150 - 151, D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co.
2, L. n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005,
conv. nella L. n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L. n. 266/2005)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale & composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria
competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce.

5. Il Presidente del collegio arbitrale & scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce.

6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono
essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o
collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano
espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse (340).

7. Presso I'Autorita € istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata
dall’articolo 242.
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8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale & effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a
cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai
fini della esecutivita del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.

11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della
relativa controversia. Detto importo & direttamente versato all’Autorita.

12. 1l collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto
decreto. | compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla
particolare complessita delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. L'articolo
24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta
come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e
delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo (341).

13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta,
secondo i criteri dettati dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al
giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu diligente, provvede la camera
arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242.

(340) Comma cosi modificato dalla lettera eee) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
(341) Comma cosi madificato prima dalla lettera eee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dalla lettera b) del
comma 1-quinquiesdecies dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(giurisprudenza di legittimita)

242. Camera arbitrale e albo degli arbitri.

(artt. 150 e 151, D.P.R. n. 554/1999)

1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice
deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del
collegio arbitrale nella ipotesi di cui all’articolo 241, comma 15.

2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.

3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, & nominato dall'Autorita fra soggetti dotati di particolare competenza
nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire I'indipendenza e I'autonomia dell'istituto;
al suo interno I'Autorita sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed & retribuito nella misura determinata
dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti
alle incompatibilita e ai divieti previsti dal comma 9.

4. Per I'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito
dall'Autorita.

5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li
trasmette all'Autorita e all'Osservatorio. Per I'espletamento della propria attivita la Camera arbitrale puo richiedere
notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento
dell’Autorita sono disciplinate le relative modalita di acquisizione.

6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti
secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno
dieci anni e iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni
laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. La camera arbitrale cura altresi la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi
arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

8. | soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di
onorabilita fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei
periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e pud essere nuovamente
conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non
possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso I'incarico di
arbitro di parte.
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10. Per le ipotesi di cui all’articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei
collegi arbitrali; sono ammessi all’elenco i funzionari dell’Autorita, nonché i funzionari delle magistrature contabili e
amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari
devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un’anzianita di servizio in ruolo non
inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati
all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi (342).

(342) Con Comunicato 13 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n . 289) I'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha dato avviso dell'istituzione presso la Camera arbitrale dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali.

243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente & nominato dalla camera arbitrale.

(art. 32, L. n. 109/1994, come novellato dalla L. n. 80/2005; art. 150, D.P.R. n. 554/1999; D.M. n. 398/2000; art. 1, co. 71,
L. n. 266/2005)

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente & nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui
all’articolo 241, si applicano le seguenti regole.

2. La domanda di arbitrato, I'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini
della nomina del terzo arbitro.

3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali
dell’Osservatorio; se non vi & alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi & accordo fra le parti,
questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.

4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura
civile, anche per i motivi di cui all’articolo 242, comma 9 (343).

5. Il corrispettivo dovuto dalle parti & determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla
tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita del
deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.

7. Il presidente del collegio arbitrala nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all’articolo 242, comma 10.

8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia & versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera
arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all’Autorita.

(343) Comma cosi modificato dalla lettera fff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(giurisprudenza di legittimita)

244, Giurisdizione.

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, L. n. 109/1994; art. 6, co. 1, L. n. 205/2000; art. 6, co.
19, L. n. 537/1993)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie,
relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti
sanzionatori emessi dall’Autorita.

3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito
dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all’articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 commi 3 e 4.

245. (Strumenti di tutela)

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, L. n. 1034/1971; art. 14,
D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n. 80/2005)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e
forniture previsti dal presente codice, nonché i provvedimenti dell’Autorita, sono impugnabili, alternativamente, mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all’articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Si applicano i rimedi cautelari di cui all’articolo 21 e all’articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. In caso di eccezionale gravita e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di
misure cautelari provvisorie di cui all'articolo 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato
al ricorso puo6 proporre istanza per I'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il
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tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato
articolo 21.

4. L’istanza, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone
al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato,
provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalita. Le questioni di competenza di cui al
presente comma sono rilevabili d’ufficio.

5. Il provvedimento negativo non & impugnabile, ma la domanda cautelare pud essere riproposta dopo [I'inizio del giudizio
di merito ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

6. L’efficacia del provvedimento di accoglimento pud essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i
danni alle parti e ai terzi. Esso & notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice,
non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni
dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai
sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. |l provvedimento di accoglimento non &
appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, € sempre revocabile o modificabile senza formalita dal Presidente,
d’ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di merito.

7. Per I'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applica I'articolo 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello, per i quali le istanze cautelari
restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.

(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, L. n. 1034/1971; art. 14,
D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n. 80/2005)

1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita di espropriazione,
occupazione e asservimento, di cui alla parte I, titolo Ill, capo 1V, le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, legge 6
dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell’'udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data di
deposito del ricorso.

3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita del
pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere
prosecuzione delle procedure.

4. La sospensione o I'annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto gia stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all’articolo 140.

PARTE V

Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni

247. Normativa antimafia.

1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di
comunicazioni e informazioni antimafia.

1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalita e gli
stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 176, comma 20 (344).

(344) Comma aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

248. Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori
- Modifiche degli allegati.

(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998)

1. | provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e
2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel
diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro del’economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28,
32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il
recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione (345).
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2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare
I'allegato Ill e I'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 249, comma 7.

3. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18
disposte dalla Commissione € data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle
modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che
recepiscono gli allegati alle predette direttive (346).

(345) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6

(346) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6

249. Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie

(artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la
Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e
2004/18.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori
disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione
dell’lUnione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi,
separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte I, titolo I,
aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell’'anno precedente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla Commissione
dell’'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo I'articolo 251, che riguardi i
contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricita, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell’anno precedente.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni
difficolta di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell’ottenere I'aggiudicazione
di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L’informativa si basa sulle segnalazioni degli
operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per I'informativa.

6. Con le stesse modalita di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani
mentre tentavano di ottenere I'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e
dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XX.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati lll e VI, entro trenta
giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.

250. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza
comunitaria.

(art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, D.Lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, D.Lgs. n. 358/1992; art. 28, D.Lgs. n. 157/1995; art. 80,
co. 12, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari & redatto dall’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’allegato 1V e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato 1V, nonché dalle altre
stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell’lanno
precedente.

2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato
IV precisano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione
contenute nel presente codice;

b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu di deroghe all’Accordo.
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3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:

a) alle procedure di affidamento utilizzate;

b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato |, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato Il individuati per
categorie della nomenclatura CPV;

c) alla nazionalita dell’operatore economico cui il contratto € stato affidato.

4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati
secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato
membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.

5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto
statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:

a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformita al comma 3;

b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu di deroghe all’Accordo.

6. Il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non
comprese nell’'allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo I’Accordo.

7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, della
direttiva 2004/18.

251. Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali.
(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali & redatto dall’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno precedente.

2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo
la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e
categorie di attivita cui si riferisce I'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208
a 213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 215, nonché dei contratti di lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a 100.000
euro.

3. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura
di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attivita di cui agli allegati VI B, VI C, VIE, VI I, VI L,
contengono altresi le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’Accordo, limitatamente ai
contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o
superiore a 100.000 euro.

4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell’allegato Il
A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell’allegato Il A le cui voci nella nomenclatura CPV sono 'equivalente
dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato Il B.

5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all’ Osservatorio, vengono
espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni
degli enti aggiudicatori.

252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria.

1. Ai fini dell'applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005,
120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000
euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando I'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita culturali e, quanto a 10.000 euro per
il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per I'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
I'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita culturali.

3. Le forme di pubblicita per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui
siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che definisce le necessarie modalita tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa
della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto &€ emanato
di concerto con il Ministro per I'innovazione e le tecnologie, il Ministro delle infrastrutture, e il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario,
eventuali altri siti informatici (347).

4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall’articolo 127, nell'esercizio del
potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi garantiti:

a) l'assolvimento dell'attivita consultiva richiesta dall'Autorita;
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b) I'assolvimento dell'attivita di consulenza tecnica;

c) la possibilita di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

5. Le casse edili che non applicano la reciprocita con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare
dichiarazioni liberatorie di regolarita contributiva.

6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice
sono approvati con decreto del Ministro delle attivita produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice (348).

7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo
10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro
della giustizia (349).

8. Tutte le attivita e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalita informatica rispettano il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (350).

(347) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(348) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(349) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, & stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungque presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(350) Comma cosi modficato dalla lettera t) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

253. Norme transitorie.

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si
applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla
data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte (351).

1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano
alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007 (352):

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) [articolo 49, comma 10] (353);

c) [articolo 58] (354);

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari (355).

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si
applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare I'offerta sia inviato successivamente al 1° agosto 2007 (356).
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5 (357).

1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma
7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al
presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 (358).

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 & adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra
in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40,
comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5
(359).

3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel
regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilita con il presente codice. Per i lavori pubbilici, fino all’'adozione del
nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando,
nei limiti di compatibilita con il presente codice (360).

4. In relazione all’articolo 8:

a) fino all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita € attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R.
n. 554 del 1999;

5. Il termine di scadenza dei membri dell’Autorita gia nominati al momento dell’entrata in vigore del presente codice &
prorogato di un anno.
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6. In relazione all'articolo 10, fino all’entrata in vigore del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti
responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.

7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003, recante <<acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in
economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza>>. Il regolamento di cui all’articolo 17,
comma 8, disporra I'abrogazione del D.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e dell’articolo 122,
comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla
data di entrata in vigore del codice, abbiano gia assunto nei confronti del Comune I'obbligo di eseguire i lavori medesimi
a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

9. Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono
ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della
cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita documentabile & quello
relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del
requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre
2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA
per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui
all'articolo 47, con le modalita ivi previste (361).

10. In relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto
ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito informatico
presso I'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (362).

11. Con disposizioni dell'lstituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, ¢ istituita
e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in
sostituzione delle attuali modalita di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione
avviene sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita (363).

12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici I'utilizzo degli strumenti elettronici quale
mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica e di procedura di gara interamente
gestita con sistemi telematici (364).

13. In relazione all’articolo 83, comma 5, fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 2005, recante <<affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa>>, nei limiti di compatibilita con il
presente codice.

14. In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilita con il presente codice.

15. In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa costituite dopo
la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara
anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa, qualora costituite nella forma di societa di persone o di societa
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa con rapporto a tempo indeterminato e con
qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di societa di
capitali (365).

15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei
requisiti di capacita tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attivita documentabile & quello relativo
ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione
del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le
modalita ivi previste (366).

16. | tecnici diplomati che siano in servizio presso I'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso 'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo
professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivita di progettazione.

17. Fino all’'emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del
Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

18. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino al’emanazione del regolamento si applica 'articolo 18, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del
medesimo articolo 95, per le quali sia gia intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109,
I'approvazione del progetto preliminare.
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19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai
contratti in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e
forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi
abbiano previsto garanzie di esecuzione.

20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all’entrata in vigore del regolamento, la verifica pud essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato articolo 112. Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza.

21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con
decreto del Ministro delle infrastrutture sentita I'Autorita, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalita e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle
fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica & conclusa entro un anno dall’entrata in vigore del
predetto decreto (367) (368).

22. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:

a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di
compatibilita con le disposizioni del presente codice;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, nei limiti di compatibilita con le disposizioni del presente codice. Restano altresi in vigore, fino al loro
aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’articolo 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo I'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o
concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera ¢) del comma 2 dell’articolo 131, sono annullabili qualora non
integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva
anche i prezzi dei materiali da costruzione piu significativi rilevati dal Ministero per I'anno 2003. Per i lavori aggiudicati
sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per I'anno 2003.

25. In relazione alla disciplina recata dalla parte I, titolo I, capo I, i titolari di concessioni gia assentite alla data del 30
giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a
terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come
amministrazioni aggiudicatrici (369).

26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi
indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di
prelazione, secondo le modalita alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla data del
28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni
appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall’articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di prelazione
a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.

26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, i criteri e le modalita di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto (370).

27. In relazione alla disciplina recata dalla parte I, titolo Ill, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi):

a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999:

a.1) articolo 9 - Pubblicita degli atti della conferenza di servizi;

a.2) titolo 111, capo Il - La progettazione;

a.3) titolo 1V, capo |V - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;

b) per le concessioni gia affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10
settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei
lavori;

c) le disposizioni dell’articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni
relative a infrastrutture gia affidate alla data del 10 settembre 2002;

d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia stato redatto il progetto definitivo, sia stata gia affidata la
realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu opportuno ai fini della celere
realizzazione dell'opera, pud procedersi all'attestazione di compatibilita ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla
base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato gia redatto il progetto esecutivo o
sia stata gia affidata la realizzazione dello stesso, per I'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore puo
porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto
esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176;

e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia gia oggetto, in tutto o in parte, di
procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali,
i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per I'avvio unitario delle
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procedure disciplinate dalla parte I, titolo 1, capo 1V, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del
compimento delle procedure di cui alla parte Il, titolo 1, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
delle procedure anche di conferenza di servizi gia compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi
6 e 7 dell’articolo 185;

f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla
concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di
collegamento europei; complessita dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché
estrema complessita tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti & effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando I'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non
abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o
piu lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito
I'affidamento in concessione (371) (372);

g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari
straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel
rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21
dicembre 2001, n. 443 e della parte Il, titolo lll, capo IV;

h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produlttivi e alle infrastrutture strategiche per I'approvvigionamento
energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, & data facolta al richiedente di optare per
I'applicazione della normativa stabilita nella parte I, titolo 1, capo 1V, ferma restando I'efficacia degli atti compiuti
relativamente agli stessi procedimenti;

i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente
codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata,
affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data
di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta di adeguare il progetto alle
norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;

I) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria &
avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14
dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai
lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma é facolta del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia banditi ovvero, per quelli gia
aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;

m) in relazione all’articolo 180, comma 1, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita e collaudo;

n) in relazione all’articolo 188, fino all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi I'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della
qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

0) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata in vigore del regolamento si applica I'articolo 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

p) ai fini del’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i
provvedimenti gia formati o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo
2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente
pit opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo
procedimento ai sensi della parte I, titolo 1ll, capo IV.

28. Il regolamento di cui all’articolo 196 € adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed
entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di
compatibilita con il presente codice.

29. Ai fini della disciplina di cui alla parte Il, titolo IV, capo Il le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420,
ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E tuttavia fatta
salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.

30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, le
stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, I'avvenuta
esecuzione, nell’'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce I'intervento, individuato in base alla
tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e
subaffidamenti.
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31. In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente
attivata in relazione alle attivita di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

32. Ai fini dell’'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia
intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario & formulata
dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.

33. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di
determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di
cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’articolo 252, comma 6.

34. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:

a) dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi
dalla normativa previgente di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalita previste dal codice e
i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione
di collegi arbitrali in difformita alla normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554 del 1999,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto gia stipulati alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 554
del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino gia costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;

b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14
maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni
relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;

c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia nominati i due arbitri
delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente codice;

d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano
arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito
dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2 - quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15,
convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15.

35. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento
si applica I'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.

(351) Comma prima sostituito dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi
cosi maodificato dalla lettera t) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(352) Alinea cosi modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(353) Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(354) Lettera soppressa dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(355) Comma aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(356) Comma aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi cosi
modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(357) Comma aggiunto dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(358) Comma aggiunto dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi cosi modificato dal n. 1) della lettera
w) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(359) Periodo aggiunto dal n. 2) della lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(360) Comma cosi modificato dalla lettera ggg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(361) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera vv) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(362) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovungue presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6

(363) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 dicembre 2006.

(364) Comma cosi modificato dalla lettera ggg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(365) Comma cosi modificato dalla lettera u) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(366) Comma aggiunto dal n. 4) della lettera vv) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(367) Comma cosi madificato dalla lettera v) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2007, n. 272.

(368) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(369) Comma cosi sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.

(370) Comma aggiunto dal n. 5) della lettera vv) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n.
231, S.0.).

(371) Lettera cosi modificata dalla lettera z) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(372) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
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ovunque presente, € stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

254. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

255. Aggiornamenti.

(art. 1, co. 4, L. n. 109/1994; art. 144, D.Lgs. n. 206 del 2005)

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

(giurisprudenza di legittimita)

256. Disposizioni abrogate.

1. A decorrere dall’'entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (373);

I'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e I'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20
giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

I'articolo 5, commi 4 e 5, e I'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741,

I'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne I'articolo 4;

l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155 (374);

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

I'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

I'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

I'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

I'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109; & fatto salvo I'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla
citata legge n. 109 del 1994;

I'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

I'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88,
commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5,6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122,
142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (375);

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

I'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (376);

I'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

I'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
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I'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

I'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella
legge 14 maggio 2005, n. 80;

gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n.
109;

I'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

I'articolo 14 vicies-ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto
2005, n. 168, limitatamente alle parole <<i criteri per I'aggiudicazione delle gare secondo I'offerta economicamente piu
vantaggiosa e>>;

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 190 del 2002;

il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante <<Finanza di progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi
indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione
a favore del promotore>>;

I'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (377);

l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 (378);

l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31 (379).

2. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi
da quelli di cui all’articolo 245.

4. 1l regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento
medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (380);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

- il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante <<affidamento e gestione dei servizi
sostitutivi di mensa>> .

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti
regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

(373) Capoverso cosi modificato dal n. 1) della lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2
ottobre 2008, n. 231, S.0.).

(374) Capoverso aggiunto dal n. 2) della lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(375) Capoverso cosi modificato dalla lettera hhh) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(376) Capoverso aggiunto dal n. 3) della lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(377) Sull'applicabilita delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e I'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6..

(378) Capoverso aggiunto dal n. 4) della lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(379) Capoverso aggiunto dal n. 4) della lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre
2008, n. 231, S.0.).

(380) Capoverso cosi modificato dal n. 5) della lettera zz) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2
ottobre 2008, n. 231, S.0.).

257. Entrata in vigore.

1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all’entrata in vigore del presente codice:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorita e dell’Osservatorio, che riguardano
servizi e forniture;

b) I'articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi e le forniture.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007 (381).

3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell’elenco annuale per 'anno 2007; per gli elenchi relativi allanno
2006 e le relative gare, continua ad applicarsi I'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
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modificazioni.

(381) Comma aggiunto dall'art. 1-octies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi cosi
modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Peraltro, il citato comma 2 ha cessato di avere applicazione ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.
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ALLEGATO |
Elenco delle attivita di cui all'articolo 3, comma 7

NACE [1]

Sezione F Costruzione

Divisione Gruppo Classe Descrizione

45 Costruzioni

451 Preparazione del cantiere
edile

Demolizioni di edifici,
sistemazione del terreno,
sterri

45.11

45,12 Trivellazioni e Perforazioni

45.2 Costruzione completa o
parziale di edifici; genio
civile

Lavori generali di
costruzione di edifici e

lavori di ingegneria civile

45.21

Codice CPV
Note
Questa divisione comprende: 45.000.000
Nuove costruzioni, restauri e riparazioni correnti
45.100.000
Questa classe comprende: 45.110.000
- la demolizione di edifici e di altre strutture
- lo sgombero dei cantieri edili
- il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e
raspatura dei cantieri edili, scavo di trincee,
rimozione di roccia, abbattimento con esplosivo, ecc.
- la preparazione del sito per I'estrazione di minerali:
rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di
sistemazione e di preparazione dei terreni e dei siti
minerari
Questa classe comprende inoltre:
- il drenaggio di cantieri edili
- il drenaggio di terreni agricoli o forestali
Questa classe comprende:
- trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le 45.120.000
costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi tra i
quali le indagini geofisiche, geologiche e similari
Questa classe non comprende:
- la trivellazione di pozzi per I'estrazione di petrolio o
di gas, cfr. 11.20
- la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25
- lo scavo di pozzi, cfr. 45.25
- le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le
prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr.
74.20
45.200.000
Questa classe comprende: 45.210.000

lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo

la costruzione di opere di ingegneria civile:

ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate),
viadotti, gallerie e sottopassaggi

condotte, linee di comunicazione ed elettriche per
grandi distanze

condotte, linee di comunicazione ed elettriche
urbane; lavori urbani ausiliari

il montaggio e l'installazione in loco di opere
prefabbricate.

Questa classe non comprende:

le attivita dei servizi connessi all'estrazione di petrolio
e di gas, cfr. 11.20

il montaggio di opere prefabbricate complete con
elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio,
cfr. 20, 26 e 28

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi,
piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed
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45.3

altre installazioni sportive, cfr. 45.23

i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato cfr.
45.3

i lavori di rifinitura e completamento degli edifici cfr.
45.4

le attivita in materia di architettura e di ingegneria cfr.
74.20

la gestione di progetti di costruzione cfr. 74.20

45.22 Posa in opera di coperture Questa classe comprende: 45.220.000
e costruzione di ossature di la costruzione di tetti
tetti di edifici la copertura di tetti
lavori di impermeabilizzazione

45.23 Costruzione di autostrade, Questa classe comprende: 45.230.000
strade, campi di aviazione ela costruzione di strade, autostrade, strade urbane e
impianti sportivi altri passaggi per veicoli e pedoni

la costruzione di strade ferrate

la costruzione di piste di campi di aviazione

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi,
piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed
altre installazioni sportive

la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la
delineazione di zone di parcheggio

Questa classe non comprende:

i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11

45.24 Costruzione di opere Questa classe comprende: 45.240.000
idrauliche - la costruzione di:

- idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per
imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.

- dighe e sbarramenti

- lavori di dragaggio

- lavori sottomarini e sotterranei

45.25 Altri lavori speciali di Questa classe comprende: 45.250.000

costruzione lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di
imprese specializzate in un aspetto comune a vari
tipi di costruzione, che richiedono capacita o
attrezzature particolari
lavori di fondazione, inclusa la palificazione
perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di
pozzi
posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in
proprio
piegatura di ossature metalliche
posa in opera di mattoni e pietre montaggio e
smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, di
proprieta o in uso
costruzione di camini e forni industriali
Questa classe non comprende:
il noleggio di ponteggi senza montaggio e
smontaggio cfr. 72.32

Installazione dei servizi in 45.300.000
un fabbricato

45.31 Installazione di impianti Questa classe comprende: 45.310.000
elettrici l'installazione, in edifici o in altre opere di

costruzione, di:
cavi e raccordi elettrici
sistemi di telecomunicazione
sistemi di riscaldamento elettrico antenne d'uso
privato
impianti di segnalazione d'incendio
sistemi di allarme antifurto
ascensori e scale mobili
linee di discesa di parafulmini, ecc.
45.32 Lavori d'isolamento Questa classe comprende: 45.320.000
l'installazione, in edifici o in altre opere di
costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento
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45.4

45.5

45.33

45.34

45.41

45.42

45.43

4544

45.45

45.50

Installazione di impianti
idraulico-sanitari

Altri lavori di installazione

Lavori di rifinitura o
completamento degli edifici
Intonacatura

Posa in opera di infissi in
legno o in metallo

termico, acustico o antivibrazioni
Questa classe non comprende:
i lavori di impermeabilizzazione, cfr. 45.22
Questa classe comprende: 45.330.000
I'installazione, in edifici o in altre opere di
costruzione, di:
impianti idraulico-sanitari
raccordi per il gas
impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione,
refrigerazione o condizionamento dell'aria
sistemi antincendio
Questa classe non comprende:
l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico
cfr. 45.31
Questa classe comprende: 45.340.000
l'installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica
per strade, ferrovie, aeroporti e porti
I'installazione, in edifici o in altre opere di
costruzione, di accessori ed attrezzature non
classificati altrove
45.400.000

Questa classe comprende: 45.410.000
lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna

di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la

posa in opera dei relativi materiali di stuccatura

Questa classe comprende: 45.420.000
l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di

porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine

su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o

in altro materiale

completamenti di interni come soffitti, rivestimenti

murali in legno, pareti mobili, ecc.

Questa classe non comprende:

la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno

cfr. 45.43

Rivestimento di pavimenti e Questa classe comprende: 45.430.000

di muri

Tinteggiatura e posa in
opera di vetrate

Altri lavori di
completamento degli edifici

Noleggio di macchine e
attrezzature per la
costruzione o la
demolizione, con
manovratore

Noleggio di macchine e
attrezzature per la

la posa in opera, I'applicazione o l'installazione, in
edifici o in altre opere di costruzione, di:

piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio
per muri o pavimenti

parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti
moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o
plastica per pavimenti

rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o
ardesia, per pavimenti o muri carta da parati

Questa classe comprende: 45.440.000
la tinteggiatura interna ed esterna di edifici

la verniciatura di strutture di genio civile

la posa in opera di vetrate, specchi, ecc.

Questa classe non comprende:

la posa in opera di finestre cfr. 45.42

Questa classe comprende: 45.450.000
l'installazione di piscine private
la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti
esterne degli edifici
altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
n.c.a.
Questa classe non comprende:
le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre
strutture cfr. 74.70
45.500.000

Questa classe non comprende: il noleggio di 45.500.000
macchine e attrezzature per la costruzione o la
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costruzione o la demolizione senza manovratore cfr. 71.32
demolizione, con
manovratore

1 - Regolamento (CEE) N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attivita
economiche nella Comunita europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE)
n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).
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ALLEGATO IIA

ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 E 21

CategorieDenominazione

10

11

12

13

14

15

16

Servizi di manutenzione e riparazione

Servizi di trasporto terrestre
inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad
esclusione del trasporto di posta

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il
trasporto di posta

Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea
Servizi di telecomunicazione

Servizi finanziari:

a) servizi assicurativi

b) servizi bancari e finanziari [3]

Servizi informatici ed affini

Servizi di ricerca e sviluppo [4]

Servizi di contabilita, revisione dei conti e tenuta dei libri
contabili

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione
pubblica

Servizi di consulenza gestionale [5] e affini

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche

integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;

servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di
sperimentazione tecnica e analisi

Servizi pubblicitari

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta
immobiliari

Numero di
riferimento
CPC[1]
6112, 6122,
633, 886

712 (eccetto
71235), 7512,
87304

73 (eccetto
7321)

71235, 7321

752

Numero di riferimento CPV

da 50100000 a 50982000
(eccetto 50310000 a 50324200 e
50116510-9, 50190000-3,
50229000-6, 50243000-0)

da 60112000-6 a 60129300-1
(eccetto 60121000 a 60121600,
60122200-1, 60122230-0), e da
64120000-3 a 64121200-2

da 62100000-3 a 62300000-5
(eccetto 62121000-6, 62221000-
7)

60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

da 64200000-8 a 64228200-2,
72318000-7, e da 72530000-9 a
72532000-3

ex 81, 812, 814 da 66100000-1 a 66430000-3 e

84

85

862
864

865, 866

867

871

874, da 82201
a 82206

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto 88442

Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e 94

servizi analoghi

da 67110000-1 a 67262000-1 [3]

da 50300000-8 a 503242004,
da 72100000-6 a 72591000-4
(eccetto 72318000-7 e da
72530000-9 a 72532000-3)
da 73000000-2 a 73300000-5
(da 73200000-4, 73210000-7,
7322000-0)

da 74121000-3 a 74121250-0

da 74130000-9 a 74133000-0, e
74423100-1, 74423110-4

da 73200000-4 a 73220000-0,
da 74140000-2 a 74150000-5
(eccetto 74142200-8), e
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

da 74200000-1 a 74276400-8, e
da 74310000-5 a 74323100-0, e
74874000-6

da 74400000-3 a 74422000-3
(eccetto 74420000-9 e 74421000-
6)

da 70300000-4 a 70340000-6, e
da 74710000-9 a 4760000-4

da 78000000-7 a 78400000-1
da 90100000-8 a 90320000-6, e

50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire I'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.
[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
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[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli
o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni
aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attivita, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente
retribuita da dette amministrazioni.

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.
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ALLEGATOII B
ELENCO DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 21

Categorie

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Denominazione

Servizi alberghieri e di ristorazione

Servizi di trasporto per ferrovia

Servizi di trasporto per via d'acqua

Servizi di supporto e sussidiari per il
settore dei trasporti

Servizi legali

Servizi di collocamento e reperimento

di personale [1]

Servizi di investigazione e di
sicurezza, eccettuati i servizi con
furgoni blindati

Servizi relativi all'istruzione, anche
professionale

Servizi sanitari e sociali

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Altri servizi

[1] Esclusi i contratti di lavoro.

Numero di riferimento CPC

64

711

72

74

861

872

873 (tranne 87304)

92

93

96

147

Numero di riferimento CPV

da 55000000-0 a 55524000-9, e
da 93400000-2 a 93411000-2

60111000-9, e
da 60121000-2 a 60121600-8

da 61000000-5 a 61530000-9, e
da 63370000-3 a 63372000-7

62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1,

da 63000000-9 a 63600000-5
(eccetto 63370000-3, 63371000-0,
63372000-7), e

74322000-2, 93610000-7

da 74110000-3 a 74114000-1

da 74500000-4 a 74540000-6
(eccetto 74511000-4), e
da 5000000-2 a 95140000-5

da 74600000-5 a 74620000-1

da 80100000-5 a 80430000-7

74511000-4, e

da 85000000-9 a 85323000-9
(eccetto

85321000-5 e

85322000-2)

da 74875000-3 a 74875200-5, e
da 92000000-1 a 92622000-7
(eccetto 92230000-2)



ALLEGATO Il

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
NEI SETTORI ORDINARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 27

Organismi

Societa «Stretto di Messina»

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per I'aviazione civile - ENAC

Ente nazionale per I'assistenza al volo - ENAV

ANAS S.p.A

Categorie

- Enti portuali e aeroportuali,

- Consorzi per le opere idrauliche,

- Universita statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universita,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,

- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,

- Consorzi di bonifica,

- Enti di sviluppo e di irrigazione,

- Consorzi per le aree industriali,

- Comunita montane,

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,

- Enti pubblici preposti ad attivita di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,

- Enti culturali e di promozione artistica.
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ALLEGATO IV
AUTORITA GOVERNATIVE CENTRALI DI CUI ALL’ARTICOLO 28

1.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri

. Ministero degli affari esteri

. Ministero dell'interno

. Ministero della giustizia

. Ministero della difesa

. Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle finanze)

. Ministero delle attivita produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Ministero del

NOoO o WN -

Enti acquirenti

commercio estero)

8.
9.

Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero delle risorse agricole)

10. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

11. Ministero delle infrastrutture (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici) (382)

12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
13. Ministero della salute

14. Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca

15. Ministero per i beni e le attivita culturali

2. Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

(382) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovungue presente, € stata sostituita dalla
seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»,
ovunque presente, e stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del
comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

149



ALLEGATOV

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 196 (APPALTI NEL SETTORE DELLA
DIFESA) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere
minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:

ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28; Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi

Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

Capitolo 31: Concimi

Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e
tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
artificiali,

cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili,
paste per modelli e «cere per
I'odontoiatria»

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 39.03: esplosivi
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili
Capitolo 41: Pelli e cuoio
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e
simili con i territori; lavori di budella
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
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Capitolo 46:
Capitolo 47:
Capitolo 48:
Capitolo 49:
Capitolo 65:
Capitolo 66:
Capitolo 67:
Capitolo 68:
Capitolo 69:
Capitolo 70:
Capitolo 71:

Capitolo 73:
Capitolo 74:
Capitolo 75:
Capitolo 76:
Capitolo 77:
Capitolo 78:
Capitolo 79:
Capitolo 80:
Capitolo 81:
Capitolo 82:

Capitolo 83:
Capitolo 84:

Capitolo 85:

Capitolo 86:

Capitolo 87:

Capitolo 89:

Capitolo 90:

Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:

Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati

Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Prodotti ceramici

Vetro e lavori di vetro

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli
placcati o

ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Ghisa, ferro e acciaio

Rame

Nichel

Alluminio

Magnesio, berillio (glucinio)

Piombo

Zinco

Stagno

Altri metalli comuni

Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:

ex 82.05: Utensili

ex 82.07: Pezzi per utensili

Lavori diversi di metalli comuni

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

eccettuati:

ex 84.06: Motori

ex 84.08: Altri propulsori

ex 84.45: Macchine

ex 84.53: Macchine automatiche per I'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53

ex 84.59: Reattori nucleari

Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:

ex 85.13: Telecomunicazioni

ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di
comunicazione

eccettuati:

ex 86.02: Locomotive blindate

ex 86.03: Altre locomotive blindate

ex 86.05: Vetture blindate

ex 86.06: Carri officine

ex 86.07: Carri

Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

eccettuati:

ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde

ex 87.01: Trattori

ex 87.02: Veicoli militari

ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

ex 87.09: Motocicli

ex 87.14: Rimorchi

Navigazione marittima e fluviale

eccettuati:

ex 89.01A: Navi da guerra

ex 89.03: Congegni galleggianti

Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di
precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccettuati:

ex 90.05: Binocoli

ex 90.13: Strumenti vari, laser

ex 90.14: Telemetri

ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici

ex 90.11: Microscopi

ex 90.17: Strumenti per la medicina

ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
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Capitolo 91:
Capitolo 92:

Capitolo 94:

Capitolo 95:
Capitolo 96:
Capitolo 98:

ex 90.19: Apparecchi di ortopedia

ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per I'Austria e per la Svezia)
Orologeria

Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del
suono: apparecchi di registrazione

o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e
accessori di questi strumenti e

apparecchi

Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

eccettuati:

ex 94.01A: Sedili per aerodine

Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Lavori diversi
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ALLEGATO VI A

ENTI AGGIUDICATOSI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O
ENERGIA TERMICA

- SNAM Rete Gas SpA, S. G. M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.

- Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal D. P. R. 4 ottobre 1986, n. 902.

- Enti per la distribuzione dell'energia termica al pubblico, richiamati dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

- Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, I'esercizio di centrali
elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

- Enti locali, o loro consorzi, per I'erogazione di energia termica al pubblico.
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ALLEGATO VI B
ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA
DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA

- Societa del Gruppo Enel alle quali sono state coferite le attivita di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricita,
ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.
- Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

ALLEGATOVIC

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA
DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

- Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo unico delle leggi
sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n.
2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116.

- Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

- Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

- Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963, n. 9.

ALLEGATO VID

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

- Ferrovie dello Stato SpA.

- Trenitalia SpA.

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 10 del regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 4 della legge
14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Enti, societa e imprese o autorita locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma
dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per |'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre
linee di trasporto in regime di concessione.

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 - modificato dal decreto leqgislativo 20
settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

ALLEGATO VI E
ENTI AGGIUDICATOLI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZ|
TRANVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e
autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.

Essi sono, ad esempio:

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della
legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli
in regime di concessione all'industria privata) - art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n. 771.

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o n. 15, del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province.

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e
dall'art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

- Enti, societa e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 113 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000, n. 267 - modificato dall'art. 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.

- Enti, societa e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o 256 del regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,
le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Enti, societa e imprese e autorita locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge 14
giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
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- Enti, societa e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n.
1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

ALLEGATO VI F

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
Poste Italiane SpA.

ALLEGATO VIG

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI
GAS

- Enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di
petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in forza dei seguenti atti:

- legge 10 febbraio 1953, n. 136;

- legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;

- legge 9 gennaio 1991, n. 9;

- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

- legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

ALLEGATO VI H
ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRADIZIONE DI

CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
- Carbosulcis SpA.

ALLEGATO VI |
ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O

ALTRI TERMINALI

- Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo
1942, n. 327.

- Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'art. 19 del Codice della navigazione, regio decreto
30 marzo 1942, n. 327.

ALLEGATO VIL

ENTI AGGIUDICATOLI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

- AAAVTAG.

- Enti di gestione per leggi speciali.

- Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 694 del c.n., R. D. 30 marzo
1942, n. 327.

- R.A.l. Registro Aeronautico Italiano.

ALLEGATO VII

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 219 NEI SETTORI
SPECIALI

A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, | 22 giugno 1998, concernente norme comuni per il mercato
del gas naturale

B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica

C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E
DI AUTOBUS

F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
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Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita del servizio

G. RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI
J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

ALLEGATO VI
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, I'insieme delie prescrizioni tecniche contenute, in
particolare, nei capitolari d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e
che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatoli. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della
prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita per i disabili) e
la valutazione della conformita, la proprieta d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema
di garanzia della qualita, la terminologia, i simbolici collaudo ed i metodi di prova, I'imballaggio, la marcatura e
I'etichettatura, le istruzioni per I'uso nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresi le norme
riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle
opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che I'amministrazione
aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore, pud prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione
alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;

b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che
definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualita, i livelli della prestazione
ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita per i disabili) la
valutazione della conformita, la proprieta d'uso, I'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le
prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi
di prova, l'imballaggio, la marcatura e I'etichettatura, le istruzioni per I'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le
procedure di valutazione della conformita;

2) «norme», le specifiche tecniche, approvate da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non ¢ in linea di
massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- norma internazionale: una norma adottata da un organismo intemazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
- norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,

- norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;

3) «<omologazione tecnica europeay, la valutazione tecnica favorevole attestante dell'idoneita all'impiego di un prodotto,
fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del
prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea é rilasciata
dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati
membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme
ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.

ALLEGATO IX A
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI
PUBBLICI

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice

2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice

3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV
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AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio
presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei
servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro
normativo generale vigente nel luogo in cui I'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalita, protezione
dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione é riservata
nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entita dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui I'opera sia ripartita in
piu lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei
lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantita o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della
nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di
cui all'allegato Il A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

4. Date provvisoriamente previste per I'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli
appalti pubblici di servizi per categoria.

5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.

6. Se del caso, altre informazioni.

7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di
committente.

8. Indicare se I'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

BANDO DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione é riservata
nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).

c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate), come previsto
all'articolo 56.

4. Forma dell'appailto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

6. a) Appalti pubblici di lavori:

- natura ed entita dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per
lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, cosi come il numero di eventuali
rinnovi del contratto. Se I'opera o I'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di
riferimento alla nomenclatura,

- indicazioni relative alla finalita dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche I'elaborazione di progetti,
- nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per
l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
b) Appalti pubblici di forniture:

- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per I'acquisto, il
leasing, la locazione o I'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla
nomenclatura. Quantita dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il
calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento
alla nomenclatura.

- Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresi, se noto, il
calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.

- Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle
forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da
aggiudicare.

c¢) Appalti pubblici di servizi:

- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantita dei servizi da prestare.
Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il
numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una
indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
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Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle
prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da
aggiudicare,

- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,

- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio.

7. Se l'appalto & suddiviso in lotti, indicazione della possibilita per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per piu e/o per l'insieme dei lotti.

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o
durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per I'avvio dei lavori, per la consegna
delle forniture o per la prestazione dei servizi.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Eventuali condizioni particolari cui & soggetta la realizzazione dell'appalto.

11. Nel caso delle procedure aperte:

a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;

c) eventualmente, importo e modalita di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.

12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema
dinamico di acquisizione (procedure aperte);

b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);

¢) indirizzo cui devono essere trasmesse;

d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

13. Nel caso delle procedure aperte:

a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

b) data, ora e luogo di tale apertura.

14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

15. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

16. Se del caso, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto.

17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne I'esclusione e
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano I'esclusione. Criteri di selezione e
informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalita necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi
specifici di capacita eventualmente richiesti.

18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno
parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo
quadro superiore a quattro anni.

19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso
a una procedura che si svolge in piu fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o
di offerte da negoziare.

20. Per le procedere ristrette, il dialogo competitivo e le procedere negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando
ci si avvale della facolta di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al
dialogo 0 a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da
applicare per la scelta di tale numero di candidati.

21. Periodo di tempo durante il quale I'offerente & vincolato alia propria offerta (procedure aperte).

22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici gia selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice
(procedure negoziate).

23. Criteri di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo piu basso» o «offerta
economicamente piu vantaggiosan. | criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente piu vantaggiosa € la loro
ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel
documento descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto al termine per l'introduzione di ricorsi 0, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo
elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione
indicate nell'allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.

26. Data di spedizione del bando di gara.

27. Indicare se l'appalto rientra 0 meno nel campo di applicazione dell’Accordo.

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
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3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico
di acquisizione.

5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantita o entita
dell'appalto da aggiudicare.

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando
di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entita delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. Appalti pubblici di
forniture: natura e quantita dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantita di
servizi oggetto della commessa.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9

. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui & stato aggiudicato I'appalto o offerta massima e offerta minima prese in
considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che pud essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformita alle specifiche tecniche di pubblicazioi indicate nell'allegato X.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo
elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

ALLEGATOIX B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI
LAVORI PUBBLICI

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Luogo di esecuzione

b) Oggetto della concessione; natura ed entita delle prestazioni.

3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c¢) Lingua o lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando I'obbligo di redazione in
lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano.

4. Nominativo del responsabile del procedimento.

5. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.

6. Le modalita con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilita delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell'investimento.

7. Il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi.

8. L'eventuale prezzo massimo che I'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere.

9. L'eventuale prezzo minimo che il concessionario & tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti.
10. L'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice.

11. Il tempo massimo previsto per I'esecuzione dei lavori e per I'avvio della gestione.

12. La durata massima della concessione.

13. Il livello minimo della qualita di gestione del servizio, nonché delle relative modalita; il livello iniziale massimo e la
struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

14. La facolta o I'obbligo per il concessionario di costituire la societa di progetto. Indicazione dell'ammontare minimo del
capitale sociale della societa.

15. Criteri che verranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: prezzo piu basso o offerta economicamente piu
vantaggiosa. Indicazione dei criteri e subcriteri di aggiudicazione all'offerta economicamente piu vantaggiosa e
indicazione della loro ponderazione o, se non possibile, dell'ordine decrescente di importanza.

16. Data di spedizione del bando.

17. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso?. Precisazioni quanto ai termini per
I'introduzione di ricorsi 0, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del
servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

ALLEGATOIXC
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INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DI
LAVORI PUBBLICI CHE NON E UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entita delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.

2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.

3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c¢) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.

7. Criteri che verranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto.

8. Data di spedizione del bando.

ALLEGATO IXD
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER | CONCORSI DI
PROGETTAZIONE NEI SETTORI ORDINARI DI CUI ALLA PARTE Il DEL CODICE

BANDO DI CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale
possono essere richiesti i documenti complementari.

2. Descrizione del progetto.

3. Natura del concorso: aperto o ristretto.

4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.

5. Nel caso di concorsi ristretti:

a) numero previsto di partecipanti;

se del caso, nomi dei partecipanti gia selezionati;

criteri di selezione dei partecipanti;

termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

6. Se del caso, indicare se la partecipazione é riservata a una particolare professione.

7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.

8. Se del caso, nomi dei membri delia commissione giudicatrice selezionati.

9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice & vincolante o meno per I'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.

11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.

12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.

b
c
d

—_— =

AVVISO RELATIVO Al RISULTATI DI UN CONCORSO

. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
. Descrizione del progetto.

. Numero complessivo dei partecipanti.

. Numero di partecipanti stranieri.

. Vincitore o vincitori del concorso.

. Se del caso, premi assegnati.

. Riferimento del bando di concorso.

. Data di spedizione dell'avviso.

ONO OB~ WN -

ALLEGATO X
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

a) | bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144,150, 206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatoli all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee nella forma prescritta
dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva
2004/17/Ce [1] e 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce [2]. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 63
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e gli avvisi indicativi periodici di cui all'articolo 223, pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come
I'avviso che annuncia tale pubblicazione.

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee, dalle amministrazioni aggiudicatoci o dagli enti aggiudicatosi qualora si
tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 63 e 223. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente»
come specificato al punto 2, lettera b).

c¢) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all' ente
aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 66.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente il capitolato
d'oneri e i documenti complementari su Internet.

b) Il profilo di committente pud contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi periodici di cui all'articolo
223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse
programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come
persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Forma e modalita di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica
La forma e le modalita di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet:
«http://simap.eu.int».

[1] G.U.C.E. L. 134/1 del 30.4.2004 direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali.

[2] G.U.C.E. L. 134/114 del 30.4.2004 direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 31 marzo 2004
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

ALLEGATO XI A
APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

| registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,

- per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelseny,

- per la Germania, «Handelsregister» e «Handewerksrolle»,

- per la Grecia, «MnTpwo EpyoAnmTikwy Emixeipocwvy " - MEFTT del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio
e dei lavori pubblici (‘YMEXQAE),

- per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienday,

- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,

- per I'lrlanda, I'imprenditore puo essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar
of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di
esercitare la professione in questione nel paese in cui & stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata,

- per I'ltalia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Réle de la chambre des métiers»,

- per i Paesi Bassi, «<Handelsregister»,

- per I'Austria, «Firmenbuch», «Generberegister» e «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammers»

- per il Portogallo, «Instituto dos Mercados de Obras Publicas e Particulares e do Imobiliario»,

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller féreningsregistren»,

- per il Regno Unito, I'imprenditore pud essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in
mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in
questione nel paese in cui & stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO XI B
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

| registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:
- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister,
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- per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»,

- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,

- per la Grecia, il «BioTexviko 1 Eptropiké ) Biounyavikd EtipeAntrpio»,

- per la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi
che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione,

- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,

- per I'llanda, Iimprenditore pud essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar
of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che I'interessato ha dichiarato sotto giuramento di
esercitare la professione in questione nel paese in cui € stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata,

- per I'ltalia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato»,

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rble de la chambre des métiers»,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,

- per I'Austria, «Firmenbuchy, «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammerny,

- per il Portogallo, «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»,

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller féreningsregistren».

- per il Regno Unito, I'imprenditore pud essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» che
individui che I'attivita del fornitore & «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una attestazione che precisi che
l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui & stabilito, in un
luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO XIC
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

| registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels -Beroepsorden»,

- per la Danimarca, «Erhvervs - og Selskabstyrelsen»,

- per la Germania, «Handelsregister» «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» e
«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammem der Lander»,

- per la Grecia, il prestatore di servizi puo essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio,
riguardante l'esercizio dell'attivita professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la
prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato | A, registro professionale «MnTpwo MeAeTnTWV » nonché «MnTpwo I
pageiwv MeAETWVY,

- per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienday,

- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,

- per I'lrlanda, I'imprenditore puo essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar
of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di
esercitare la professione in questione nel paese in cui & stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione
commerciale determinata,

- per I'ltalia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Réle de la chambre des métiers»,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,

- per I'Austria, «Firmenbuchy», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammerny,

- per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller féreningsregistren».

- per il Regno Unito, I'imprenditore pud essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in
mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in
questione nel paese in cui & stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO XlI

REQUISITI RELATIVI Al DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE,
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE O DEI
PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
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| dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei
piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e all'invio di
piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;

b) I'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e
dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;

C) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti
prima della scadenza dei termini specificati;

d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia
chiaramente rilevabile;

e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

f) solo I'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere I'accesso alla totalita o a una parte dei dati
trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del
CONCOrso;

g) I'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne
conoscenza.

ALLEGATO Xl
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA NEI SETTORI SPECIALI DI
CUI ALLA PARTE Ill DEL CODICE

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto & riservato a laboratori protetti o se I'esecuzione é riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato IIA o |IB e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o
di una combinazione tra queste possibilita.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantita dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra I'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero
di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e I'entita delle prestazioni, e le caratteristiche generali
dell'opera (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilita, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di
esse.

Per gli appalti di lavori, se I'opera o I'appalto & suddiviso in piu lotti, I'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di
presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori; informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche
I'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra I'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi
richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione.

c¢) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile
della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
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7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti &€ autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari.

b) Eventualmente, importo e modalita di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti.

10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema
di acquisizione dinamico.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato
I'appalto.

15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovra soddisfare.

16. Periodo di tempo durante il quale I'offerente & vincolato dalla propria offerta.

17. Eventualmente, condizioni particolari cui &€ sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Criteri definiti all'articolo 49 che saranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo piu basso» o «offerta
economicamente piul vantaggiosa». | criteri per determinare I'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la
ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino
nel capitolato d'oneri 0 non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o
dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente bando nel «profilo di committente», cui si riferisce I'appalto.

20. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,
di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione puo essere richiesta.

21. Data di invio del bando da parte dell'ente aggiudicatore.

22. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee (da indicarsi a
cura di tale Ufficio).

23. Altre informazioni pertinenti.

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto € riservato a laboratori protetti o se I'esecuzione é riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato Il A o Il B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o
di una combinazione tra queste possibilita.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantita dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra I'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero
di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi
bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e I'entita delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera
(numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilita, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di
esse.

Per gli appalti di lavori, se I'opera o I'appalto € suddiviso in piu lotti, I'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di
presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche
I'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra I'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi
richiesti.
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b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione.

c¢) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti € autorizzata o0 meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato
I'appalto.

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c¢) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che deve soddisfare.

15. Criteri definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo piu basso» o «offerta
economicamente piu vantaggiosa». | criteri per determinare I'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la
ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino
nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

16. Eventualmente, condizioni particolari cui &€ sottoposta la realizzazione dell'appalto.

17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione bando nel «profilo di
committente», cui si riferisce I'appalto.

18. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,
di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud essere richiesta.

19. Data di invio del bando da parte dell'ente aggiudicatore.

20. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee (da indicarsi a
cura di tale Ufficio).

21. Altre informazioni pertinenti.

C. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto € riservato a laboratori protetti e se I'esecuzione é riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell'allegato Il A o Il B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o
di una combinazione tra queste possibilita.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantita dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra I'altro eventuali
opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero
di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi
bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e I'entita delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera
(numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilita, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di
esse.

Per gli appalti di lavori, se I'opera o I'appalto € suddiviso in piu lotti, I'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita di
presentare offerte per uno, per piu o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche
I'elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:
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a) Natura e quantita dei servizi da fornire. Indicare tra I'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi
richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione.

c¢) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale responsabile
della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti & autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato
I'appalto.

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c¢) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Modalita essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che deve soddisfare.

14. Criteri definiti all'articolo 49 che saranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo piu basso» o «offerta
economicamente piu vantaggiosa». | criteri per determinare I'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la
ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino
nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

15. Eventualmente, nomi e indirizzi ai operatori economici gia selezionati dall'ente aggiudicatore.

16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui & sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o
dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente bando nel «profilo di committente», cui si riferisce I'appalto.

19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,
di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pud essere richiesta.

20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee (da indicarsi a
cura di tale Ufficio).

22. Altre informazioni pertinenti.

D. BANDO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE [1]

1. Paese dell'ente aggiudicatore.

2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.

3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema di acquisizione dinamico.

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico
di acquisizione.

5. Oggetto dell'appalto: descrizione secondo il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantita o entita
dell'appalto da aggiudicare.

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

[1] In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione dell'appalto specifico

ALLEGATO XIV
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE Ill DEL CODICE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se I'appalto € riservato a laboratori protetti o se I'esecuzione é riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti.
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3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati
con tale sistema - numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di
ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica € voluminosa e si basa su documenti cui
gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali
documenti sara sufficiente.

5. Periodo di validita del sistema di qualificazione e formalita da espletare per il suo rinnovo.

6. Menzione del fatto che I'avviso & utilizzato come mezzo di indizione di gara.

7. Indirizzo presso cui € possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione
(se l'indirizzo € diverso da quello di cui al punto 1).

8. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,
di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud essere richiesta.

9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo piu basso» o
«offerta economicamente piu vantaggiosa». | criteri per determinare I'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la
ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino
nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

10. Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO XV A
A INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI

I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o
dei servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.

2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantita o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di
riferimento alla nomenclatura.

b) Per gli appalti di lavori: natura ed entita delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera,
numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1l A,
numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

3. Data di invio dell'avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di
committente».

4. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee (da indicarsi a
cura di tale Ufficio).

5. Altre eventuali informazioni.

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DELLA GARA O CONSENTE
UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli
appaltof/i.

7. Indicare eventualmente se l'appalto € riservato a laboratori protetti o se I'esecuzione & riservata nel contesto di
programmi di lavoro protetti.

8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.

9. Natura e quantita dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio ai sensi
dell'allegato Il A e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o piu accordi quadro. Indicare tra I'altro eventuali
opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali
rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara.
10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione tra tali possibilita.

11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
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13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

14. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli appaltol/i.

b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).

c¢) Importo e modalita di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.
15. Eventualmente, le condizioni particolari cui & sottoposta la realizzazione del/degli, appaltol/i.

16. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,
di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud essere richiesta.

17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 82 che saranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo piu basso» o
«offerta economicamente piu vantaggiosa». | criteri per determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa nonché la
ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino
nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 226
o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

ALLEGATO XV B

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA
PUBBLICAZIONE NEL «PROFILO DI COMMITTENTE» DI UN AVVISO PERIODICO
INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA

1. Paese dell'ente aggiudicatore

2. Nome dell'ente aggiudicatore

3. Indirizzo internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura

ALLEGATO XVI
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI
AGGIUDICATI NEI SETTORI SPECIALI, DI CUI ALLA PARTE Ill DEL CODICE

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea [1].

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.

2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se
si tratta di un accordo-quadro).

3. Indicazione succinta del tipo e della quantita di prodotti, lavori o servizi forniti.

4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).

b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso o bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

¢) Nel caso di appaiti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma dell'articolo 220, o dell'articolo 20.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

6. Numero di offerte ricevute.

7. Data di aggiudicazione dell'appalto.

8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunita effettuati ai sensi dell'articolo 220.

9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

10. Indicare, eventualmente, se l'appalto & stato o pud essere subappaltato.

11. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta piu elevata e di quella piu bassa di cui si &€ tenuto conto nell'aggiudicazione
dell'appalto.

12. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,
di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud essere richiesta.

13. Informazioni facoltative:

- valore e percentuale dell'appalto che & stata o pud essere subappaltata a terzi.
- criterio di aggiudicazione dell'appalto.
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Il. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto € stato suddiviso tra piu fornitori).

15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

16. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione
per paese terzo).

17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente piu vantaggiosa, prezzo piu basso).

18. Indicare se I'appalto & stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi dell'articolo 76.

19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 87.

20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all'allegato Il B, accordo dell'ente aggiudicatore per la
pubblicazione dell'avviso.

[1] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se I'ente
aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

ALLEGATO XVII
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI
PROGETTAZIONE NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE Ill DEL CODICE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatoti e
del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).
3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;
) eventualmente, nomi dei partecipanti gia selezionati;
) criteri di selezione dei partecipanti;
) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventualmente, indicare se la partecipazione é riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per I'ente aggiudicatore.
10. Eventualmente, numero e valore dei premi.
11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.
13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

b
c
d

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di
telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione pud essere richiesta.

14. Data di invio dell'avviso.
15. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee.
16. Altre informazioni pertinenti.

ALLEGATO XVIII
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI
DI PROGETTAZIONE NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE Ill DEL CODICE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti aggiudicatoli.
2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

3. Numero totale dei partecipanti.

4. Numero dei partecipanti esteri.
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5. Vincitore/i del concorso.

6. Eventualmente, premio o premi.

7. Altre informazioni.

8. Riferimento all'avviso di concorso.

9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono,
di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale I'informazione in questione pud essere richiesta.

10. Data di invio dell'avviso.
11. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita europee.

ALLEGATO XIX
TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 227 DEL CODICE NEI
SETTORI SPECIALI

Procedure aperte

Termine per il ricevimento delle offerte - senza avviso periodico indicativo

Termine Invio elettronico Capitolato d'oneri Invio elettronico e Effetto paragrafo 7 Effetto paragrafo 7
dell'avviso disponibile per via capitolato d'oneri primo capoverso secondo capoverso
elettronica «elettronico»
52 45 47 40 Nessuno Nessuno

Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo

A: termine in Invio elettronico Capitolato d'oneri Invio elettronico e Effetto paragrafo 7 Effetto paragrafo 7

generale dell'avviso disponibile per via capitolato d'oneri primo capoverso secondo capoverso
elettronica «elettronico»

36 29 31 24 Nessuno Nessuno

B: termine  Invio elettronico Capitolato d'oneri Invio elettronico e Effetto paragrafo 7 Effetto paragrafo 7

minimo dell'avviso disponibile per via capitolato d'oneri primo capoverso secondo capoverso
elettronica «elettronico»

22 15 17 10 Il termine di 10 giornill termine di 17 giorni

€ portato a 15 giorni & portato a 22 giorni

Procedure ristrette e negoziate

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione

Termine Invio elettronico  Capitolato d'oneri Invio elettronico e capitolato  Effetto paragrafo 8 Effetto
generale dell'avviso disponibile per via d'oneri «elettronico» primo capoverso paragrafo 8
elettronica secondo
capoverso
37 30 non applicabile (n.a.) n.a. Nessuno n.a.
Termine Invio elettronico  Capitolato d'oneri Invio elettronico e capitolato  Effetto paragrafo 8 Effetto
minimo dell'avviso disponibile per via d'oneri «elettronico» primo capoverso paragrafo 8
elettronica secondo

170



22
Termine
minimo

15

A: termine in
generale

24
B: termine
minimo

10

15

Invio elettronico
dell'avviso

Invio
elettronico
dell'avviso

n.a.
Invio

elettronico
dell'avviso

n.a.

C: termine fissato Invio

di comune
accordo

elettronico
dell'avviso

n.a.

ALLEGATO XX
DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI DI DIRITTO DEL LAVORO Al SENSI DELL'ARTICOLO 249
DEL CODICE NEI SETTORI SPECIALI

n.a.

Capitolato d'oneri
disponibile per via

elettronica

n.a.

Termine per il ricevimento delle offerte

Capitolato d'oneri
disponibile per via
elettronica

19

Capitolato d'oneri
disponibile per via
elettronica

5

Capitolato d'oneri
disponibile per via
elettronica

n.a.

n.a.

Invio elettronico e capitolato
d'oneri«elettronico»

n.a.

Invio elettronico e
capitolato d'oneri
«elettronico»

n.a.
Invio elettronico e
capitolato d'oneri
«elettronico»

n.a.

Invio elettronico e
capitolato d'oneri
«elettronico»

n.a.

capoverso

Nessuno n.a.
Effetto paragrafo 8 Effetto
primo capoverso paragrafo 8
secondo
capoverso
Il termine di 8 giorni & n.a.

portato a 15 giorni

Effetto paragrafo 8Effetto paragrafo 8
primo capoverso secondo capoverso

n.a. nessuno
Effetto paragrafo 8Effetto paragrafo 8
primo capoverso secondo capoverso

n.a. Il termine di 5 giorni
é portato a 10 giorni

Effetto paragrafo 8Effetto paragrafo 8
primo capoverso secondo capoverso

n.a. n.a.

- Convenzione 87 sulla liberta d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione 29 sul lavoro forzato;

- Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

- Convenzione 138 sull'eta minima;
- Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione 100 sulla parita di retribuzione;
- Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.

ALLEGATO XXI
ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 164

Sezione |

Progetto preliminare
1 Documenti componenti il progetto preliminare.
Documenti componenti il progetto preliminare.
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1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere «anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio», il quadro delle esigenze da soddisfare
e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa
dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per I'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale,
per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, I'opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare & corredato anche da studio di impatto ambientale e reso
pubblico secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili.

2. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu significative delle opere e degli elaborati dei successivi
livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed &
composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

¢) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilita ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andra a inserirsi I'opera, corredati da dati bibliografici
e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche,
geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e
elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente;

e) planimetria generale ed elaborati grafici;

f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di
gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovra consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in
fase di realizzazione;

g) calcolo estimativo;

h) quadro economico di progetto;

i) capitolato speciale prestazionale;

I) studio di inserimento urbanistico;

m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio
previsti per le singole componenti ambientali impattate.

3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per I'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve
essere altresi predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi da inserire nel relativo bando di gara.

4. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente generale dovra altresi essere
predisposto quanto previsto al successivo art. 18.

2 Relazione illustrativa del progetto preliminare.

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita dell'intervento, si articola nei seguenti punti:

A) descrizione delle finalita dell'intervento, delle possibili opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale
migliore (soluzione prescelta);

B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalita e della tempistica per la
prosecuzione dell'iter progettuale;

C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

A) Finalita dell'intervento e scelta delle alternative progettuali:

« descrizione delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento e delle finalita che si prefigge di conseguire;

« descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti
geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale
(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

« illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale ed
economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle eventuali preesistenze archeologiche
e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni.

Qualora l'intervento preveda I'adeguamento o I'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le
caratteristiche di queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e I'esame di possibili alternative (anche
parziali).

B) Progetto della soluzione selezionata:

« descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

* esposizione della fattibilita dell'intervento, documentata attraverso i risultati dello studio di impatto ambientale (ove
presente), ed in particolare:

« I'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;

« I'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree interessate;
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« esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualita dell'ambiente interessato dall'intervento, in assenza (ante-
operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione (fase di cantiere);

« aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto con la loro illustrazione anche sotto il profilo
architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;

» accertamento in ordine alla disponibilita delle aree ed immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalita di
acquisizione, ai prevedibili oneri;

» accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i
prevedibili oneri;

« indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

« cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita di
progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;

indicazioni su accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

C) Aspetti economici e finanziari:

« calcoli estimativi giustificativi della spesa;

* per le opere a rete, I'eventuale articolazione in tratte funzionali;

* quadro economico;

« sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

« risultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione).

2. La relazione da chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno
influénza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

3 Relazione tecnica.

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono
essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto
di vista dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto «anche con
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio».

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
- idrologia e idraulica;

- geologia e idrogeologia;

- geotecnica;

- sismica;

- uso del suolo (urbanistica, vincoli);

- interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con I'amministrazione competente ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;

- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto
della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;

- espropri (quantificazione preliminare degli importi);

- architettura e funzionalita dell'intervento;

- strutture ed opere d'arte;

- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

- modalita della fasi di cantierizzazione;

- per i progetti soggetti ai valutazione d'impatto ambientale nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per
il monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio-ambientale approvato dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio;

- impianti e sicurezza.

Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla
struttura da adeguare/ampliare;

- la destinazione finale delle zone dismesse;

- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire I'esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione
dell'intervento (se previsto).

Per opere caratterizzate da particolari complessita, a causa di condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi
inusuali, la relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.

4 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale.
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1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, & predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati
e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche.
Sono seguite, le norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (nella Gazzella Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989), e
successive modificazioni, nonché, ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia.

Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale nazionale, lo studio d'impatto ambientale dovra uniformarsi ai
disposti del D.M. 1° aprile 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 del 9 aprile 2004, recante «Linee guida per |'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale»,
adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.

2. La relazione di compatibilita ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto
preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla
salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli
esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio,
alla natura delle attivita e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree
interessate.

5 Elaborati grafici del progetto preliminare.

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione
alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e
compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:

a) per opere e lavori puntuali:

dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul
quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

area di riferimento ai fini urbanistici;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
sezione geologica e geotecnica;

carta archeologica;

planimetria delle interferenze;

planimetrie catastali;

planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei
lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000- 1:50.000;

dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia
dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul
quale sono indicati i tracciati esaminati;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati
separatamente i tracciati esaminati;

dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati
esaminati;

dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;

profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione geotecnicageomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore
a 1:10.000/1000;

planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a 1:25.000;

carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;

corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con I'ubicazione dei siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito
temporaneo e di discarica;

schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione
di massima della localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologie delle aree di
cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
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planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a
1:10.000;

dalle planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

sistemazione tipo aree di deposito;

dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la
scala non dovra essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovra contenere una
rappresentazione del corpo delle opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche
geometriche assunte. Il corpo delle opere dovra essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno,
fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di
determinare esattamente I'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche
geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti
l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le
caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra essere inferiore a 1:2000/200;
da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore ad 1:200, nonché analoghe sezioni per le
eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantita da utilizzare
nella quantificazione dei costi dell'opera;

da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti
speciali che l'intervento richiede;

da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per I'esercizio dell'infrastruttura;

da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le
opere correnti e minori che l'intervento richiede;

da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti
impiantistiche presenti nel progetto.

Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovra essere prodotto un computo di dettaglio al fine di consentire la
quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui all'art. 6.

2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le
relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei
successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle
esigenze di cui all'art. 128, comma 7.

6 Calcolo estimativo e quadro economico.

1. Il calcolo estimativo & effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita caratteristiche degli
stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici
applicati ai computi di dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, ultimo capoverso. In assenza di costi standardizzati, si fara
riferimento a parametri desunti da interventi similari realizzati.

2. 1l quadro economico comprendera, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e,
nel caso di appalto in concessione o a contraente generale, gli oneri tipici rispettivamente del concessionario o del
contraente generale.

Dovra inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico allegato di analisi, previsti per le opere di mitigazione e
compensazione ambientale, nonché quelli per il monitoraggio ambientale.

| suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi.

7 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare.

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l'indicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte
dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi
importi;

¢) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento & suddivisibile, necessaria per I'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.
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Sezione Il

Progetto definitivo

8 Documenti componenti il progetto definitivo.

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati
grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende:

a) relazione generale;

a1) relazione di cui all'articolo 166 del codice;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici;

d) elaborati grafici;

e) calcoli delle strutture e degli impianti;

f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

g) progetto di monitoraggio ambientale;

h) piano particellare di esproprio;

i) elenco dei prezzi unitari;

I) computo metrico estimativo;

m) quadro economico;

n) quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il
lavoro;

0) cronoprogramma;

p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le modalita indicate all'art. 18. Il capitolato prevede,
inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalita di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle
indicazioni del progetto definitivo;

q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.

9 Relazione generale del progetto definitivo.

1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento, il rispetto
del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, I'idrologia, I'idrogeologia, la sismica, le
interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale; in
particolare riferisce di tutte le indagini e gii studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione
all'esercizio dell'intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della
risoluzione delle interferenze medesime;

g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di
valorizzazione architettonica;

h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai
tempi necessari per la redazione del progetto o per la realizzazione dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui
all'art. 17;

i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si & operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale con
particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la motivazione per I'eventuale esclusione di taluna di
esse.

3. La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita ambientale ed alla localizzazione dell'opera;
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto
preliminare stesso.

10 Relazioni tecniche e relazioni, specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le
seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto
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preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili
differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo stadio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il
modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici, litotecnici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosita geologica e il comportamento in assenza
ed in presenza delle opere;

b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del
volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta
influenzera il comportamento del manufatto stesso. lllustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del
manufatto con il terreno;

c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. lllustrano inoltre
i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli
elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;

d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini
dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure del presente codice, parte Il, titolo I, capo
IV, la relazione archeologica deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte
d'intesa con I'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del
presente allegato tecnico;

e) relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e morfologico I'individuazione delle categorie sismiche a cui
afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; I'indicazione dei criteri
di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento;

f) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticita e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie € le
soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e
descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili.
Descrive la concezione del sistema di sicurezza per I'esercizio e le caratteristiche del progetto;

h) relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei
volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per
approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per lo smaltimento
delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine,
impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere;
opere di chiusura dei cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere;

I) relazione sull'impatto acustico in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.

Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale o comunque ove richiesto, dovranno inoltre essere
prodotte le seguenti relazioni:

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e
per I'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri
di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite
relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

3. Per le opere soggette a valutazione ambientale nazionale e comunque ove richiesto, dovra inoltre essere redatto, il
progetto di monitoraggio ambientale (PMA), che dovra attenersi ai criteri seguenti:

a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti, i criteri, le metodologie, I'organizzazione e le
risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il piano di monitoraggio ambientale (PMA), definito come
I'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici,
chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere;
b) il progetto di monitoraggio ambientale dovra uniformarsi ai disposti del citato D.M. 1° aprile 2004 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi
previsti. Secondo quanto stabilito dalle linee guida nella redazione dei PMA si devono seguire le seguenti fasi
progettuali:

analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attivita di progettazione;

definizione del quadro informativo esistente;

identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;

scelta delle componenti ambientali;

scelta delle aree da monitorare;

strutturazione delle informazioni;

programmazione delle attivita.

11 Elaborati grafici del progetto definitivo.
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1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle
opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

2. Per dli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:

a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata
all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geognostiche;

c¢) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu sezioni
atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti,
prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione
dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le
recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; € altresi integrata da
una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici dei progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie
coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di
sezione di cui alla lettera e);

e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato I'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);

f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se I'edificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle
facciate adiacenti;

g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad
illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni;

i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gii altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli
opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle
da demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:

Elaborati generali - studi e indagini:

a) corografia di inquadramento 1:25.000;

) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

) planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000;

) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;

g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;

h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

I) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

n) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000
(1:1.000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra contenere una rappresentazione del corpo stradale,
ferroviario o idraulico, che dovra essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia,
opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente I'ingombro dell'infrastruttura.
Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;

o) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, contenenti
l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra essere inferiore a 1:1000/100;

p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:50;

q) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunqgue non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione
delle quantita e dei costi.

b
c
d
e
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Opere d'arte:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere I'opera nel complesso € in tutte le
sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 -1:50;

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000, integrata con delle tavole dettagliate, con planimetrie - profili
sezioni, nelle quali vengano indicate od evidenziate le opere, le particolarita progettuali, le misure mitigatrici e
compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le prescrizioni del provvedimento di
compatibilita ambientale;

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione.

Impianti:

a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza,
in modo da poterne determinare il relativo costo;

¢) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche.

Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico:

a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito temporaneo di recupero e di discarica, in scala non inferiore a
1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;

¢) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e sezioni.

Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:

a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;

b) planimetrie delle fasi esecutive;

¢) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala adeguata;

d) planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione delle aree di cantiere.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo
comprendono le opere ed i lavori necessari per evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio
storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che
siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e I'ambiente;

b) I'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di materiali da prelevare,
sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di
sistemazione esterna.

12 Calcoli delle strutture e degli impianti.

1. | calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. | calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

| calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

13 Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi &€ redatto in base alle mappe
catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresi indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a
specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
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Vanno inoltre indicate le zone (per opere puntuali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza
dell'opera.

3. Il piano & corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire
ed & corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali, nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata I'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo
apposito sopralluogo.

14 Interferenze.

1. Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori,
gia fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione delle opere
intese alla loro risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando
dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.

Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:

a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca
e censimento di tutte le interferenze;

b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze;

c) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza; per ogni sottoservizio interferente dovranno essere
redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

15 Elenco dei prezzi unitari.

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi
unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che determinano almeno il 75 per cento dell'importo
globale dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno
parimenti determinati i restanti prezzi.

Le analisi suddette devono essere condotte:

a) applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per
spese generali di appalto;

¢) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

16 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari riportati
nell'elaborato «Elenco Prezzi unitari» di cui all'art. 15.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo pu¢ prevedere le somme da
accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo
schema descritto nel seguito.

4. Nel quadro economico confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 11, comma 6, del
presente allegato;

b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;

c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;

d) I'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al
progetto;

f) l''mporto dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di
progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;

g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonché dagli utili della funzione propria di contraente generale o
concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le
predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all'articolo 176,
comma 18, del codice;
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h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate nei quadri economici degli interventi ai sensi del regolamento di cui
all'articolo 5 del codice;
i) tutti gli oneri fino al collaudo.

17 Cronoprogramma.

1. Il progetto definitivo & corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via
convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) I'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla
data della consegna.

2. Il cronoprogramma & composto:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu generale oggetto del
progetto fino alle piu elementari attivita gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilita, dei costi e dei
tempi;

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di
sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto,
dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive
intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze
temporali contrattualmente previste.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.

18 Schema di contratto e Capitolato speciale.

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato e dal capitolato generale le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra I'alta vigilanza e la direzione lavori e
rapporti tra la direzione lavori e I'esecutore con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione penali e pareri;

b) programma di esecuzione delle attivita;

c) sospensione o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell'appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche e modalita di attuazione del monitoraggio ambientale anche per le fasi di post-operam;

i) specifiche modalita e termini di collaudo;

I) modalita di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto € allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto
del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale € diviso in due parti, la prima delle quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la seconda
la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) nella seconda parte le modalita di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione
di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di prove, nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, I'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto
prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali,
la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio, nonché le modalita di
approvazione da parte dell'alta vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza
alle scelte progettuali.

4. || capitolato contiene, altresi, 'obbligo per I'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualita di costruzione e
di installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e
programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva.

5. Il piano dovra definire:

a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;

b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle
lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrica-
estimativo. Al fine de! pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sella base delle aliquote
percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
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7. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, il capitolato speciale precisa I'importo di ciascuno dei gruppi
delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendo dal computo metrica-estimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni € desunta dagli importi netti dei
grappi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalita di cui ai commi 6 e 7.

9. Il capitolato speciale descrive modalita, contenuti e tempi di esecuzione dei progetto esecutivo.

10. Il capitolato speciale prescrive I'obbligo per il contraente generale di presentare un cronoprogramma in sede d'offerta
(di cui all'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E data facolta di prevedere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.

Sezione lll

Progetto esecutivo

19 Documenti componenti il progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i
piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. |l progetto & redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi di cui all'articolo 166 del codice. I
progetto esecutivo € composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;

h) progetto di monitoraggio ambientale;

i) computo metrico estimativo.

20 Relazione generale del progetto esecutivo.

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i
particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il
progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati
grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei
componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal
progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilita di imprevisti.

3. La relazione illustra altresi la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio
ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché I'organizzazione, le modalita ed il programma stabilito per
I'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e I'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o
altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. La relazione contiene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede
di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita ambientale ed alla localizzazione dell'opera;
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare
stesso.

21 Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che
illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede
di progettazione esecutiva.

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
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a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovra fornire i rapporti contenenti gli esiti
delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e
le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalita sono quelli stabiliti nelle
linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;

b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma
ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.

22 Elaborati grafici del progetto esecutivo.

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti pit idonei, sono costituiti:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

c¢) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici-aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'articolo 11, comma 6, del presente
allegato;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.

2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in
modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

23 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.

1. | calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. | calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto
generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

3. | calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti & effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle
opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le
fasi di realizzazione.

5. | calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e
delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili € sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra I'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo-posizione e lunghezza delle saldature;

3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire I'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di esecuzione qualora
necessarie;

3) I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle
terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
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24 Piano di manutenzione dell'opera.

1. Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma,
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione dell'intervento
comprese le opere connesse di mitigazione e compensazione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita dell'intervento, ed
e costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita di fruizione del bene,
nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per
consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalita di uso corretto.

5. I manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu importanti del bene ed in particolare degli
impianti tecnologici, con particolare riguardo alle opere che possono avere riflessi sulla sicurezza, sulla salute e
sull'ambiente, comprese le opere di mitigazione e compensazione ambientale. Esso fornisce, in relazione alle diverse
unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza e di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporalmente o
altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola
secondo quattro sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della
caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene;

d) il sottoprogramma relativo all'attivita di monitoraggio ambientale post-opera, per I'esecuzione di quanto indicato nel
progetto di monitoraggio ambientale, ove previsto.

8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono
sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di
validita, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante I'esecuzione dei lavori.

25 Piani di sicurezza e di coordinamento.

1. | piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono
I'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro
redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi
intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazione e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

2. | piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attivita lavorative con la specificazione di quelle
critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, |'analisi e la valutazione
dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza
contemporanea di piu soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a
valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. | piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori
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e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare
attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

26 Computo metrico-estimativo definitivo.

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce I'aggiornamento del computo metrico estimativo del
progetto definitivo, per le sole parti d'opera computate a misura che avessero subito modifiche, rispetto al progetto
definitivo, a seguito di eventuali indagini integrative ovvero per le parti di opera computate a corpo soggette a variazioni a
termini di contratto.

Sezione IV

Validazione dei progetti

27 Finalita della verifica.

1. La verifica di cui all'articolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, & finalizzata ad accertare la
sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilita, nonché la conformita dello stesso alla
normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresi, ove necessario con il
supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita del progetto, la correttezza delle
soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del
soggetto aggiudicatore.

2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) i presupposti per la qualita dell'opera nel tempo;

d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

e) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.

28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione.

1. La stazione appaltante provvede all'attivita di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della
propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui pud avvalersi ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, del codice (383).

2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere I'attivita di verifica dei progetti sono:

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, I'unita tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

I'unita tecnica di cui alla lettera a);

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di gestione per la qualita ove il progetto sia stato
redatto da progettisti interni.

3. Per sistema di gestione per la qualita, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema coerente con requisiti della
norma UNI EN ISO 9001.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente allegato le strutture tecniche dell'ammisistrazione
sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di
accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, & organo di accreditamento
delle unita tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto
pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di
Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di
accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture. Per le finalita di cui al
presente comma le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici (384).

5. Per le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4 I'accreditamento
dell'organismo di ispezione di Tipo B e I'accertamento del sistema di gestione per la qualita coerente con i requisiti della
norma UNI EN ISO 9001 dovranno essere rilasciati, rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for
Accreditation (EA) e da organismi di certificazione, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for
Accreditation (EA).

(383) Comma cosi modificato dalla lettera aa) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
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(384) Comma cosi modificato prima dalla lettera iii) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi dalla
lettera aaa) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.). In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 aprile 2008, n. 119.

29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione.

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di adeguate
professionalita in organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la Stazione appaltante, su proposta
del responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso responsabile del procedimento, con le modalita
previste dal codice, affida I'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo, accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA),
come organismi di ispezione di Tipo A;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

ai soggetti di cui alla lettera a);

ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice che dovranno disporre di un sistema
interno di controllo di qualita, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformita alla norma UNI EN ISO
9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation
(EA); tale certificazione dovra essere emessa in conformita ad apposite linee guida predisposte dagli enti di
accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire I'assoluta separazione sul piano tecnico
procedurale tra le attivita ispettive ed altre attivita con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver
costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attivita di verifica dei progetti e in cui sia accertata
mediante la certificazione I'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialita; i predetti
soggetti dovranno altresi dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere
nelle situazioni di incompatibilita di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli
ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della
verifica. | soggetti devono altresi impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere
rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due
anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.

2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara per I'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante
come previsto all'art. 31.

30 Disposizioni generali.

1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attivita di verifica del progetto con riferimento a quanto
previsto dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia (Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti.

2. L'attivita di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati
internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alllAmministrazione, ¢ affidata unitariamente.

3. Il responsabile del procedimento individua, negli atti di gara, le modalita ed i criteri, anche a campione, di verifica degli
elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario i documenti di riferimento per la verifica.

4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione.

5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione € incompatibile con lo svolgimento per il medesimo
progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attivita di verifica, con le
procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il
corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

7. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica € munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto
all'articolo 37.

31 Requisiti per la partecipazione alle gare per I'affidamento delle attivita di verifica.

1. ll responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della
attivita di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non
inferiore a due volte I'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di
importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica
analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi:

- organismi edilizi ed opere di bioedilizia;

- opere per la mobilita su gomma e ferro;

- opere relative al ciclo intergrato dell'acqua;
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- opere fluviali e marittime;

- opere impiantistiche;

- opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilita.

2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1
pud essere anche riferito ad attivita di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alia lettera b) dei
comma 1 pud essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione,
direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare.

3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sara
affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste
dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

4. Alle procedure di affidamento delle attivita di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti,
accreditati da enti partecipanti al'European Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di Tipo A, nonche, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano
nelle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di
importo superiore a 20 milioni di euro, I'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di
ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione
temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura
almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore
al 10 per cento dei requisiti stessi (385).

5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente
né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato
rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta I'esclusione
per 5 anni dalle attivita di verifica e, a tale fine, € comunicato agli organismi di accreditamento.

(385) Comma cosi modificato dalla lettera iii) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

32 Procedure di gara.

1. L'affidamento della attivita di validazione avviene ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del codice, con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:

a) prezzo;

b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica;

c) caratteristiche e modalita del servizio e delle prestazioni.

2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica pud essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice
dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai
sensi dell'articolo 106 del codice, di cui fa parte il responsabile del procedimento.

3. Dell'avvenuto affidamento & data pubblicita.

33 Principi generali delle verifiche ai fini della validazione.

1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.

- progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione | - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;
- progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione Il - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
del presente atto.

2. Gli aspetti del controllo sono:

a) completezza della documentazione progettuale;

b) contenuto degli elaborati;

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;

d) controllo incrociato tra gli elaborati;

e) affidabilita e funzionalita tecnica dell'intervento.

a) Completezza della documentazione progettuale
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari
verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti;

b) Controllo del contenuto degli elaborati.

Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico
economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale
computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle
relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualita e quantita dei materiali);

c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
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Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita riportate nei
computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;
congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di
contratto;

d) Controllo incrociato fra elaborati.

- Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o
discipline distinte;

- verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi
successivi e/o diversi tra di loro;

e) Affidabilita e funzionalita tecnica dell'intervento .

- Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto
della progettazione;

- rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e
alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;

- attuabilita delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle
funzionalita dell'opera, comparando il progetto con altri simili gia realizzati e sperimentati;

- verifica dell'attendibilita delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti
di calcolo e ai livelli di sicurezza per I'analisi del comportamento delle opere provvisionali e definitive;

- verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle
illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;

- rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

- verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di
eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;

- rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto legislativo 19
novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della
sicurezza;

- rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con I'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei
tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d'appalto.

3. A conclusione delle attivita di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di
ispezione e dagli ispettori. |l rapporto attesta I'esito finale della verifica.

34 Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di
riferimento della attivita di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le
modalita di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessita dell'opera.

2. In presenza di elevata ripetitivita di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi
analoghi gia oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione» e/o di
«comparazione». Il metodo a campione prevede comunque I'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti
fondamentali, con I'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticita; in ogni caso delle scelte sopra citate dovra
essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attivita di controllo.

3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, I'attivita di controllo successiva pud essere svolta sulle parti
costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia esaminata.

4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e
complessita dell'opera e delle modalita di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento pud disporre
I'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando I'attivita di verifica in
funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli
enti di competenza.

5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del
procedimento anche nell'attivita di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.

35 Le modalita di validazione.

1. La validazione del progetto posto a base di gara & espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del
procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e
quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di
controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.
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2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, I'atto formale di
validazione o mancata, validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche
motivazioni.

3. Il bando e la lettera di invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

36 Le responsabilita.

1. Nei limiti delle attivita di verifica di cui all'articolo 33, il soggetto incaricato della validazione risponde a titolo di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto validato che ne pregiudichino in tutto o in parte la
realizzabilita o la sua utilizzazione.

2. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente atto e dal
contratto di servizi € tenuto a risarcire i danni derivanti al soggetto aggiudicatore in conseguenza dell'inadempimento ed
€ escluso per i successivi 5 anni dalle attivita di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente
del soggetto aggiudicatore esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di ""cui all'articolo 37 e,
in caso di colpa grave, lo stesso & sottoposto alle responsabilita disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
3. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per
I'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui al comma 4 dalle conseguenti
responsabilita.

4. L'offerta da presentare per I'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici € accompagnata dalla
dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi I'attestazione di avere
effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

37 Le garanzie.

1. Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza
di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dall'attivita di propria competenza avente le seguenti
caratteristiche e durata (386):

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve
avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;

b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza
medesima dovra avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;

c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di
cinque milioni di euro (387);

d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera
attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), ¢) per lo specifico progetto.

2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa € a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto
incaricato dell'attivita di verifica, mentre sara a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

(386) Alinea cosi modificato dal n. 1) della lettera bbb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz.
Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).
(387) Lettera cosi modificata dal n. 2) della lettera bbb) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz.
Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.0.).

Sezione V

Norme in Materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico

38 Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle
opere sottoposte all'applicazione della parte Il, capo Ill, titolo IV del codice si applicano gli articoli 95 e 96 del codice.
Gli obblighi ivi stabiliti per le stazioni appaltanti sono riferiti, nell'ambito di applicazione del citato capo 1V, ai soggetti
aggiudicatori.

2. In deroga alle suddette disposizioni, il termine per la richiesta del Soprintendente di sottoposizione dell'intervento alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 95, comma 3, del codice, & ridotto a trenta
giorni. La richiesta di approfondimenti istruttori di cui al comma 4, secondo periodo, del suddetto articolo € ammessa una
sola volta.

3. Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore pud trasmettere al Ministero delle
infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che puo
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essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che I'esito delle indagini archeologiche in corso di
svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera
medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione (388).

4. Ove non si proceda alla redazione e approvazione del progetto preliminare con le procedure di cui al presente
codice, parte Il, titolo 1ll, capo 1V, e la localizzazione dell'opera avvenga sulla base del progetto definitivo, le norme di
cui alla presente sezione si applicano anche ai progetto definitivo.

(388) Comma cosi sostituito dalla lettera iii) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

ALLEGATO XXl
MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 189

Quadro A: Contratto
Soggetto aggiudicatore Codice

Responsabile del procedimento Indirizzo
Oggetto dell'affidamento e luogo di esecuzione

Importo complessivo dell'affidamento:

- euro (in cifre e lettere)
Tipologia dell'affidamento:
- appalto;

- affidamento a contraente generale;
- concessione ai sensi di

Quadro B: Soggetto aggiudicatario

A Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 109/1994)

B Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge n. 109/1994)

C Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b) legge n. 109/1994)

D Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), leqge n. 109/1994)
F Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), leqge n. 109/1994)

E Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge n. 109/1994)

F GEIE (articolo 10, comma 1, lettera d-bis), leqge n. 109/1994)

Composizione soggetto aggiudicatario

Impresa Sede Mandataria Mandante Percentuale di partecipazione

Importo del contratto (al netto del ribasso): euro
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Quadro C: esecuzione dei lavori

Data di inizio dei lavori Eventuale data di ultimazione
Importo contabilizzato alla data euro

Importo revisione prezzi euro
Risultanze del contenzioso euro
Importo totale euro
Responsabile della condotta dei lavori

Suddivisione dei lavori eseguiti tra le Imprese aggiudicatarie
Impresa Percentuale di lavori di competenza

Dichiarazione sulla esecuzione dei lavori

Data

Il responsabile del procedimento o per i lavori sui beni culturali
l'autorita preposta alla tutela del bene
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VADEMECUM Attivita post-aggiudicazione

Le dieci fasi della procedura

Fase 1 Aggiudicazione provvisoria. La commissione di gara pronuncia l'aggiudicazione provvisoria

Fase 2.Trasmissione aggiudicazione provvisoria. Formale assegnazione degli atti al dirigente che poi
provvedera all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva

Fase 3. Verifica requisiti. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara

Fase 4. Aggiudicazione definitiva. Il dirigente approva gli esiti dell'aggiudicazione provvisoria

Fase 5. Verifica del possesso dei requisiti per I'aggiudicazione. Laddove I'aggiudicatario definitivo risulti
diverso dal provvisorio, occorre verificare i requisiti di capacita

Fase 6. Efficacia aggiudicazione definitiva. Solo dopo I'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione
definitiva € possibile ordinare la consegna dei lavori in via d'urgenza

Fase 7. Comunicazione ai controinteressati. Il responsabile del procedimento comunica I'aggiudicazione
Fase 8. Decorso termini per la stipulazione. Si deve attendere il decorso dei trenta giorni dalla
comunicazione ai controinteressati, per la stipulazione del contratto

Fase 9. Convocazione. Ai fini della stipulazione, occorre convocare formalmente I'aggiudicatario definitivo
nel giorno, l'ora e la sede prevista

Fase 10. Inizio prestazioni. L'esecuzione del contratto pud avvenire una volta che esso sia divenuto
efficace

L'articolo 11 del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006), in combinazione con gli articoli 12, 48 e 79,
descrive una complessa procedura per giungere alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti pubblici.
Caratteristica fondamentale dell'iter previsto dal legislatore & la ripartizione della procedura in una serie di
sub-fasi, nell'ambito delle quali particolare rilevanza hanno la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e
definitiva, le comunicazioni ai terzi e I'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Fase 1. Aggiudicazione provvisoria.

La commissione di gara pronuncia I'aggiudicazione provvisoria, mediante la sottoscrizione dell'ultimo
verbale, includente un'apposita declaratoria.

Un esempio di formula potrebbe essere il seguente: «a chiusura delle operazioni di gara, il presidente
sottoscrive il presente verbale, approvando la graduatoria delle ditte offerenti ammesse, allegata sub A, e
sancendo che la prima della graduatoria & I'aggiudicataria provvisoria della gara.

Il presidente, contestualmente, rimette gli atti della gara al dirigente competente, per il seguito degli
adempimenti».

Fase 2. Trasmissione aggiudicazione provvisoria. La commissione di gara & un organo straordinario
dell'amministrazione, che agisce nell'esercizio di proprie competenze e responsabilita.

Occorre, dunque, una formale assegnazione degli atti al dirigente, che poi provvedera all'approvazione
dell'aggiudicazione definitiva.

Fase 3. Verifica requisiti. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, il responsabile del
procedimento inoltra, all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria risultante dall’aggiudi-
cazione provvisoria, la richiesta di comprovare i requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-
amministrativa, eventualmente richiesti dal bando, laddove essi non siano stati oggetto dell'estrazione a
sorte in fase di gara.

Fase 4. Aggiudicazione definitiva. Il dirigente approva gli esiti dell'aggiudicazione provvisoria, mediante
determinazione di aggiudicazione definitiva.

E pacifico in giurisprudenza che negli enti locali pud e deve provvedere il medesimo dirigente che ha
presieduto la gara.

Infatti, nelle gare per l'aggiudicazione di contratti comunali non sussiste incompatibilita tra la funzione di
presidente della commissione di gara e quella di organo che dispone I'aggiudicazione definitiva, entrambe
nella persona del dirigente di settore.

Tale conclusione & indotta dalle chiare disposizioni dell'articolo 107, comma 3, del digs 267/2000.
L'aggiudicazione definitiva deve essere adottata entro il termine previsto dal regolamento dei contratti; in
mancanza di fissazione di tale termine, entro i 30 giorni previsti dall'articolo 12, comma 1, del digs 163/2006.
Laddove il provvedimento non sia adottato entro il termine di cui sopra, I'aggiudicazione provvisoria si
intende ope legis approvata e, dunque, si forma implicitamente il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Tuttavia, I'aggiudicazione definitiva non & immediatamente efficace: pertanto non autorizza alla stipulazione
del contratto, né all'emanazione dell'ordine di esecuzione in via d'urgenza.

Invece, I'impegno definitivo della spesa pud essere immediatamente assunto con I'adozione
dell'aggiudicazione provvisoria.
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Il responsabile del servizio finanziario pud, dunque, emettere immediatamente il visto di regolarita contabile,
attestante la copertura finanziaria, che, in deroga alle ordinarie regole, non & tuttavia sufficiente a rendere
efficace la determina.

Infatti, I'apposizione del visto la rende esecutiva, ma l'efficacia concreta, consistente nell'abilitare il dirigente
competente alla stipulazione del contratto, si consegue solo con la successiva fase.

Fase 5. Verifica del possesso dei requisiti per I'aggiudicazione. Laddove I'aggiudicatario definitivo risulti
diverso dal provvisorio, occorre dare nuovamente corso alla verifica dei requisiti di capacita economico-fi-
nanziaria e tecnico-amministrativa, eventualmente richiesti dal bando, laddove il nuovo aggiudicatario non
sia gia stato oggetto dell'estrazione a sorte in fase di gara.

Occorre procedere anche alla verifica degli altri requisiti previsti ai fini della stipulazione: casellario giudiziale,
posizioni Inps e Inail, requisiti operativi richiesti dal bando.

Acquisita la documentazione e compiute le operazioni di verifica dei requisiti operativi (per esempio, verifica
in contraddittorio dei macchinari ecc.), si attesta in una relazione istruttoria, protocollata, datata e sottoscritta
dal responsabile del procedimento, I'esito positivo o negativo del possesso di tali requisiti.

Fase 6. Efficacia aggiudicazione definitiva. Sempre a cura del responsabile del procedimento, si riportano
i dati della relazione istruttoria in calce alla determina di aggiudicazione definitiva, indicando gli estremi della
relazione istruttoria e I'esito che: se positivo, attesta l'intervenuta efficacia del provvedimento; se negativo,
indica l'irrimediabile inefficacia del provvedimento.

Solo dopo I'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva €, peraltro, possibile ordinare la consegna
dei lavori in via d'urgenza e anche I'esecuzione anticipata in via d'urgenza

Fase 7. Comunicazione ai controinteressati. Entro cinque giorni dall'acquisizione di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento comunica tale aggiudicazione ai
controinteressati, ai sensi dell'articolo 79.

La comunicazione & da intendere subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, essendo
essa comunicazione condizionata alla capacita del provvedimento di aggiudicazione di esplicare effetti, quali
quello della sua manifestazione verso i terzi.

Inoltre, poiché I'articolo 11, comma 9, del digs 163/2006 stabilisce che il contratto pud essere stipulato solo
«divenuta efficace I'aggiudicazione» entro 60 giorni, ma che tale stipula non possa avvenire prima di 30
giorni dalla comunicazione ai controinteressati, affinché il computo dei termini parta da una data omogenea,
questa non puo che essere quella dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Fase 8. Decorso termini per la stipulazione. Si deve attendere il decorso dei 30 giorni dalla
comunicazione ai controinteressati, per la stipulazione del contratto.

La stipulazione deve intervenire entro il termine di 60 giorni dal conseguimento di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva o entro il diverso termine previsto nel bando.

Fase 9. Convocazione. Ai fini della stipulazione, occorre convocare formalmente I'aggiudicatario definitivo
nel giorno, l'ora e la sede prevista.

Cio per formalizzare il rispetto dei termini, da parte della pubblica amministrazione, in quanto I'aggiudicatario,
laddove la stipulazione non intervenga entro detti termini, pud sciogliersi da ogni vincolo.

Simmetricamente, la convocazione formale & necessaria all'amministrazione per avvalersi della clausola
della decadenza dall'aggiudicazione derivante da mancata presentazione alla stipula, eventualmente
contenuta nel bando o nel disciplinare di gara.

Non occorre alcuna approvazione del contratto, negli enti locali: la norma, contenuta nell'articolo 12, comma
2, del digs 163/2006 riguarda solo le amministrazioni statali, nelle quali & rimasta la fase dell'approvazione,
che per gli enti locali & stata abolita con la legge 142/1990.

Allo stesso modo, non occorre, negli enti locali, alcuna fase di controllo sul contratto.

Fase 10. Inizio prestazioni. Ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del codice, I'esecuzione del contratto pud
avvenire una volta che esso sia divenuto efficace.

Negli enti locali, tale efficacia del contratto &€ rimessa alla sua stipulazione.

Ovviamente, I'esecuzione avviene materialmente con l'ordine di consegna dei lavori, servizi o forniture.
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